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Resumen 
La globalización, facilitada por el transporte, la logística y las tecnologías de la 
información y la comunicación, han acelerado el ritmo del cambio. Las organizaciones 
no son ajenas a esta aceleración y tienen que evolucionar y adaptarse constantemente, lo 
cual las obliga a ejecutar, cada vez en mayor medida, proyectos para poder realizar 
dichos cambios. Ante esta situación, las organizaciones que quieren sobrevivir han de 
acertar tanto a la hora de fijar su estrategia y definir sus objetivos organizacionales 
como a la hora de implementarlos.  
 
Diversos estudios indican que una adecuada gestión por proyectos, esto es, la aplicación 
de técnicas y métodos para una gestión integral en la organización de todo lo 
relacionado con los proyectos (incluyendo las carteras de proyectos, los programas de 
proyectos y los diferentes proyectos de la organización), tiene una relación directa con 
el éxito en la implementación de la estrategia de la organización. 
 
Entender cómo es el proceso de toma de decisiones de la alta dirección de las 
organizaciones a la hora de considerar si invertir o no en mejorar sus capacidades en 
gestión por proyectos, así como los criterios que se tienen en cuenta en dicha toma de 
decisiones, es un elemento importante. Conocer cómo es la toma de decisiones y cuáles 
son y qué peso tienen los diferentes criterios permitirá construir argumentarios sólidos a 
los profesionales e investigadores en gestión por proyectos. 
 
Las conclusiones de la investigación bibliográfica de este estudio indican que los 
criterios seguidos o la motivación de la alta dirección de las organizaciones en el 
momento de considerar si invertir o no en mejorar sus capacidades en gestión por 
proyectos es un campo insuficientemente tratado.  
 
A fin de conocer mejor este fenómeno, y partiendo de que el paradigma seguido ha sido 
el constructivismo, la metodología seguida en este estudio ha sido cualitativa. Siguiendo 
un enfoque de estudio de casos, se realizaron cinco entrevistas en profundidad semi-
estructuradas. Posteriormente, y con el objetivo de intentar contrastar las conclusiones 
del análisis de los resultados de dichas entrevistas, se diseñó y realizó una encuesta on-
line dirigida a 70 personas, siendo éstas profesionales de la gestión por proyectos y 
personas pertenecientes a la alta dirección de sus organizaciones. El ámbito geográfico 
fue el País Vasco (principalmente) y Navarra, ambas comunidades pertenecientes a 
España.  
 
En cuanto a los resultados de este estudio, en los cinco estudios de caso los criterios 
tenidos en cuenta a la hora de la decisión objeto del estudio eran todos de índole interna, 
coincidiendo también con los resultados de la encuesta on-line posterior. Por otro lado, 
en los cinco estudios de caso el proceso sería más intuitivo que racional mientras que la 
encuesta on-line de contraste sin embargo no se decanta ni por un tipo ni por otro. Con 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 11 de 318 
respecto a si las personas que tomaron la decisión de si invertir o no en mejorar las 
capacidades de la organización en gestión por proyectos tenían gran conocimiento o 
experiencia en la materia, el estudio no es concluyente ya que en los estudios de caso 
(entrevistas) no tenían dicho conocimiento, pero los resultados de la encuesta on-line 
sugieren lo contrario. Y en cuanto a la duración del proceso, en los estudios de caso 
estudiados la duración sería corta, mientras que los resultados de la encuesta on-line 
indican que no serían ni cortos ni largos (duración media). 
 
Palabras clave: Gestión por proyectos, gestión de proyectos, toma de decisiones, 
estudio exploratorio, entrevistas en profundidad semi-estructuradas 
 
--- o --- 
 
Abstract 
Globalisation, facilitated by transport, logistics, and information and communication 
technologies, has accelerated the pace of change. Organisations are no stranger to this 
acceleration and must constantly evolve and adapt. This forces them to, more and more, 
run projects in order to implement those changes. In this situation, organisations that 
want to survive must not only just succeed when both setting their strategy and defining 
their organisational goals, but also when they implement them. 
 
Many studies have shown that an appropriate organisational project management, that is, 
using techniques and methods for an integrated management within the organisation of 
all that is related to projects (including project portfolios, project programmes, and all 
projects), has a direct relationship with the successful implementation of an 
organisation’s strategy. 
 
Understanding how the upper management decision making process functions when 
decision as are made on whether to invest or not in improving their organisational 
project management capabilities, as well as understanding which criteria are considered 
in that decision-making process, is an important element. To understand what the 
decision-making process is, and which are the different criteria that are taken into 
account and what weight they are given, which will allow organisational project 
management practitioners and researchers create robust arguments. 
 
The conclusions of the bibliographic research of this study indicate that the criteria 
considered, or the motivation of upper management at the time of deciding whether to 
invest or not in improving the organisational project management capabilities, has not 
been sufficiently studied. 
 
In order to better understand this phenomenon, and following a constructivist paradigm, 
the methodology applied in this research study was qualitative. Following a case study 
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approach, five in-depth, semi-structured interviews were conducted. Then, and with the 
aim of contrasting the conclusions of the analysis of the interviews, an on-line survey 
was designed and conducted. This survey was sent to 70 people, all of them 
organisational project management practitioners or members of upper management in 
their organisations. All the people and organisations participating in the field study are 
from (primarily) the Basque Country and Navarre, regions which are both part of Spain. 
 
With regard to the results of the study, in all five case studies the criteria that were taken 
into account when making the decision being studied were all related to internal factors, 
which did also coincide with the results of the on-line survey. In all case studies the 
process was more intuitive than rational, whist in the on-line survey responses are 
balanced between both options. Regarding whether the decision makers had in-depth 
knowledge or experience in the topic, this study is not conclusive, because whilst in the 
five interviews they did not have the knowledge or the previous experience, in the on-
line survey the results suggest the contrary. Relating to the duration of the decision-
making process, in the case studies the duration was short, whilst in the on-line survey 
the results indicated that the duration would not be neither short nor long. 
 
Keywords: Organisational project management, project management, decision making, 
exploratory study, semi-structured in-depth interviews 
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1 Introducción 
 
1.1 Gestión por proyectos. Antecedentes de la investigación  
 
Es una paradoja que, a pesar de que hay suficiente evidencia de que el éxito de la 
implantación de la estrategia de un negocio está unida a la existencia de una gestión de 
proyectos eficiente (Gareis 1989, Gareis 1991, McElroy 1996, Hauc y Kovac 2001, 
Parker et al. 2013, Pellegrinelli y Bowman 1994), el grado de madurez de las 
organizaciones en cuanto a sus capacidades para gestionar proyectos es relativamente 
bajo (Supi 2005). Esta realidad parece sugerir que la alta dirección de las organizaciones 
no le presta demasiada importancia a la necesidad de optimizar su capacidad por gestión 
por proyectos (Asrilhant et al. 2007, Crawford 2005).  
 
En el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME), por ejemplo, un tercio de su 
presupuesto se invierte en proyectos. Las PYMEs a su vez representan un 70% de la 
economía en el sector privado, por lo que, consecuentemente, es importante tanto que el 
dinero que se invierte en sus proyectos esté bien gastado como que las PYME optimicen 
sus capacidades en gestión por proyectos (Turner et al. 2009). 
 
Esta investigación parte de la premisa de que es de vital importancia entender cómo se 
produce el proceso de decisión por parte de la alta dirección de las organizaciones sobre 
invertir o no en mejorar las capacidades de su organización en gestión por proyectos. El 
conocimiento de esta cuestión, que ha sido insuficientemente tratada en la literatura 
científica sobre gestión por proyectos, redundará en mayores posibilidades de motivar y 
persuadir a los directivos actuales y futuros. Y a su vez, la implantación de sistemas de 
gestión por proyectos podrá hacerse con mayor eficacia y eficiencia. 
 
Aunque en el apartado 2.2 se presentarán las definiciones con mayor detalle, conviene 
apuntar desde un primer momento cuál es la diferencia entre “gestión de proyectos” y 
“gestión por proyectos”. La gestión de proyectos consiste en la aplicación de técnicas y 
métodos para la gestión de cada proyecto, se centra por tanto en cada proyecto de 
manera individual. Por otro lado, la gestión por proyectos consiste en la aplicación de 
técnicas y métodos para una gestión integral en la organización de todo lo relacionado 
con los proyectos, incluyendo las carteras de proyectos, los programas de proyectos y 
los diferentes proyectos de la organización. Por tanto, la gestión por proyectos engloba 
la gestión de proyectos, así como otras disciplinas relacionadas (carteras y programas) y 
también los factores ambientales de la organización que condicionan la ejecución 
eficiente de la organización en todo lo relacionado con sus proyectos. 
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Ilustración 1 - Gestión de Proyectos VS Gestión por Proyectos 
 
Existe una cierta resistencia por parte de la alta dirección de las organizaciones a la 
adopción de metodologías de gestión por proyectos, cuya causa podría estar en la falta 
de fe en el concepto y el temor a perder poder (Cicmil et al. 2009).  
 
Hay por tanto una aparente contradicción entre esta falta de fe de la alta dirección y la 
probada conexión entre una eficiente implantación de prácticas de gestión por proyectos 
y la implementación eficiente de la estrategia de negocio.  
 
Una posible explicación podría estar precisamente en la eficiencia a la hora de implantar 
las metodologías de gestión por proyectos. La ineficiente implementación de 
metodologías de gestión por proyectos es probablemente el principal, o uno de los 
principales frenos a la adopción de las mismas. Debido a esto, es necesario entender qué 
es, qué se entiende por una eficiente implantación de prácticas de gestión por proyectos. 
Este campo de investigación ha sido abordado durante años y continua a día de hoy 
plenamente vigente (Dvir et al., 2006; Mir & Pinnington, 2013). 
 
Una incorrecta aplicación de técnicas y metodologías de gestión por proyectos puede 
evitar que las organizaciones se beneficien plenamente del valor de la disciplina, por lo 
que la adopción de las mejores prácticas de gestión por proyectos debe ser eficiente. La 
flexibilidad y la posibilidad de adaptación a diferentes contextos y diferentes modelos 
de negocio de las técnicas y metodologías de gestión por proyectos resultan 
imprescindibles para poder disfrutar plenamente de los beneficios que éstas ofrecen (Shi, 
2011). 
 
Si el objetivo es una implementación exitosa de la estrategia de negocio mediante la 
implantación eficiente de la gestión por proyectos, entonces será necesario entender las 
percepciones de la alta dirección sobre la gestión por proyectos, así como los factores 
que motivan a las organizaciones a invertir en la adopción de prácticas de gestión por 
proyectos eficientes. 
 
Este trabajo de investigación pretende contribuir al campo de investigación de la gestión 
por proyectos en dos sentidos. En primer lugar, identificando y abordando una 
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importante cuestión que no ha sido suficientemente investigada, como es la 
comprensión del proceso que sigue la alta dirección de las empresas para decidir si 
invertir o no en mejorar sus capacidades de gestión por proyectos. Y, en segundo lugar, 
presentando los resultados de un estudio exploratorio en cinco organizaciones, cuatro 
pequeñas y medianas empresas y en una gran empresa. Esos resultados nos llevan a 
formular hipótesis de trabajo que deberán ir confirmándose y ampliándose en sucesivos 
estudios, de modo que vayamos adquiriendo cada vez una mayor y mejor comprensión 
de esta importante cuestión. 
 
1.2 Problema y preguntas de investigación 
 
A pesar de tener un enorme impacto sobre el éxito, fracaso, o la velocidad de adopción 
de mejores prácticas en gestión por proyectos, la motivación de la alta dirección de las 
organizaciones y el proceso de toma de decisión que siguen cuando se plantean si 
invertir o no en mejorar sus capacidades en gestión por proyectos no ha sido 
suficientemente estudiado. 
 
Entender mejor la motivación, el proceso seguido, y los criterios que son tenidos en 
cuenta durante esta toma de decisión podría permitir a los profesionales de la gestión 
por proyectos y a la academia diseñar e implementar estrategias más eficaces de 
persuasión que permitan una mayor y más rápida adopción de modelos y mejores 
prácticas de gestión por proyectos. 
 
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es conocer mejor y entender cómo es el proceso 
de toma de decisiones en las organizaciones cuando se considera si invertir (o no) en 
mejorar sus capacidades de gestión por proyectos. El estudio busca conocer mejor tanto 
el proceso en sí como los criterios que son tenidos en cuenta en dicha toma de decisión. 
 
Para intentar alcanzar este objetivo, se plantean las siguientes dos preguntas de 
investigación: 
 
PI1 – Cuáles son las principales características del proceso de toma de 
decisión que la alta dirección de las empresas sigue al considerar si invertir o no 
en mejorar sus capacidades de gestión por proyectos. 
 
Basadas en la experiencia profesional del investigador, la asunción previa para la PI1 
era que, en la mayoría de los casos, el proceso de toma de decisiones sobre este tema era: 
(i) se trataba de un proceso basado más en métodos cualitativos que cuantitativos, (ii) se 
trataba de una decisión tomada por una sola persona o por un grupo reducido de 
personas, y (iii) se trataba de un proceso de toma de decisiones poco estructurado. 
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Incluso si el proceso de toma de decisiones fuera perfectamente conocido, faltaría un 
ingrediente esencial, cual es el conocer los criterios que la alta dirección tiene en 
consideración a la hora de la toma de decisión. Por consiguiente, se plantea la siguiente 
otra pregunta de investigación: 
 
PI2 – Cuáles son los criterios que la alta dirección considera durante el 
proceso de toma de decisión de si invertir o no para mejorar las capacidades de 
gestión por proyectos en sus organizaciones. 
 
Las asunciones iniciales del investigador en relación a esta segunda pregunta de 
investigación eran que los principales criterios tenidos en cuenta serían: (i) eficiencia, 
incluyendo la reducción del time-to-market para el desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos y servicios, y (ii) un mayor control de la alta dirección sobre el uso de los 
recursos de la organización. 
 
 
1.3 Justificación de la investigación 
La actividad en las organizaciones se realiza principalmente mediante operaciones y 
proyectos. Las operaciones son aquellas actividades que realiza la organización 
dirigidas principalmente a mantener y hacer sostenible un sistema. Las operaciones 
están dirigidas a proporcionar de manera repetitiva un mismo servicio o a producir un 
mismo producto. Los proyectos, por el contrario, están acotados en el tiempo, tienen un 
alcance y unos recursos definidos y buscan un resultado nuevo y único. 
 
De manera cada vez más prominente, el mundo está cada vez más globalizado y las 
organizaciones tienen que adaptarse a un entorno que cambia constantemente. Y el 
cambio implica necesariamente la realización de proyectos que permitan pasar de la 
situación anterior a la nueva. Está comprobado que una buena gestión por proyectos 
mejora la implementación de la estrategia y la eficiencia de las organizaciones 
(Carvalho et al., 2015; Gareis, 1989, 1991; Hauc & Kovac, 2001; McElroy, 1996; 
Parker et al., 2013; Patah & Carvalho, 2016; Pellegrinelli & Bowman, 1994; Pollack & 
Adler, 2015). 
 
La mayor preponderancia de los proyectos en las organizaciones ha llevado a que la 
comunidad de profesionales en gestión por proyectos haya crecido (y siga creciendo) de 
manera importante. Si nos fijamos sólo en el número de miembros del Project 
Management Institute (PMI)1, ha pasado de tener 90.000 miembros en la década de 
1990, a ser 260.000 en el año 2008, y a ser más de 467.000 miembros de más de 204 
países en el año 2015. Y en cuanto a su certificación más popular, la de Project 
                                                 
1 http://www.pmi.org/ 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 17 de 318 
Management Professional (PMP), en el año 2016 había más de 710.000 profesionales 
acreditados como PMP2. 
 
Resulta fundamental que la alta dirección de las organizaciones entienda la necesidad y 
conveniencia de optimizar sus capacidades en gestión por proyectos para conseguir que 
la práctica en gestión por proyectos sea adoptada universal, rápida y adecuadamente. 
 
Conocer cómo es el proceso de toma de decisiones en las organizaciones cuando se trata 
de decidir si invertir o no en mejorar sus capacidades de gestión por proyectos es un 
factor importante para poder tomar medidas que faciliten la rápida y adecuada adopción 
de la gestión por proyectos. Es importante conocer el proceso en sí pero también los 
criterios que se tienen en consideración, cuáles son y qué peso tiene cada uno de ellos. 
 
Como se verá en el apartado 2.3, durante la revisión de literatura no se han encontrado 
investigaciones previas centradas en el problema de investigación planteado, por lo que 
el objetivo de este trabajo es familiarizarse con el fenómeno e identificar prioridades 
para estudios futuros. 
 
1.4 Metodología 
En este apartado introductorio sobre la metodología se presenta, brevemente, el 
paradigma y la metodología de investigación seguidas en este estudio. Posteriormente, 
en el capítulo 3 se desarrollará más en detalle y se justificarán dichos paradigma y 
metodología. 
 
Un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el 
lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría 
con lo que se considera existente (Flores Fahara, 2004). En el contexto de las 
investigaciones científicas, los paradigmas son un conjunto de conceptos o patrones de 
pensamiento, incluyendo teorías, métodos de investigación, postulados y estándares 
para lo que constituye una contribución legítima a un campo. Existen varias escuelas de 
pensamiento o paradigmas. En este estudio, el paradigma principal seguido ha sido el 
constructivismo, según el cual lo que se quiere es conocer el mundo real, no se pretende 
medir o controlarlo. Se busca conocerlo para entenderlo y reconstruirlo de la manera 
más fidedigna posible (Ramos, 2015). 
 
El problema de investigación se centra en entender una toma de decisiones concreta. Es 
por esta razón que se centra más en la percepción de las personas que en un conjunto de 
variables medibles, lo cual ha llevado a que la metodología aplicada haya sido la 
cualitativa (en contraposición a la cuantitativa). Del mismo modo, el enfoque que se ha 
considerado más adecuado ha sido el de estudio de caso. Se realizaron entrevistas en 
profundidad (precedidas de unos breves cuestionaros previos) para recoger los datos. El 
                                                 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute 
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análisis de los datos obtenidos se hizo mediante transcripción literal de las entrevistas y 
la aplicación de los métodos de codificación “hipotético”, “por atributos”, “estructural”, 
y “de patrones” (Saldana, 2012). La codificación de las entrevistas y cuestionarios 
previos permitió construir unas conclusiones que, finalmente, se quisieron contrastar 
mediante una encuesta (on-line) posterior. 
 
1.5 Estructura del documento 
En el capítulo 2 se presenta la revisión de la literatura relacionada. Se comienza 
presentando someramente lo más relevante de la literatura previa en disciplinas 
relacionadas para, a continuación, revisar la literatura previa directamente relacionada 
con el problema de investigación planteado. Finalmente, se concluye que las preguntas 
de investigación planteadas (PI1 y PI2) no han sido suficientemente investigadas hasta 
la fecha. 
 
En el capítulo 3 se describe la metodología básica utilizada para la recopilación de los 
datos que se usarán para dar respuesta a las preguntas de investigación e hipótesis 
planteadas. En este capítulo se describen y justifican con detalle el número de 
entrevistas realizadas, la conveniencia del cuestionario previo, la selección hecha de la 
muestra (organizaciones y personas entrevistadas), y la razón para realizar la encuesta 
on-line de contraste posterior a las entrevistas y el método seguido en la misma.  
 
En el capítulo 4 se presentan y analizan los datos del estudio de campo realizado, 
empezando por las entrevistas en profundidad realizadas y finalizando con la encuesta 
de contraste on-line llevada a cabo posteriormente.  
 
Y por último, en el capítulo 5 se perfilan conclusiones generales, comparando los 
resultados obtenidos en esta investigación con los obtenidos por otros investigadores en 
estudios previos relacionados (y presentados en el capítulo 2). 
 
1.6 Definiciones 
-- Ver Glosario -- 
 
1.7 Delimitación del alcance, condicionantes y asunciones 
importantes 
El alcance del proyecto de investigación ha estado condicionado por los recursos 
disponibles para realizarlo. Este estudio lo ha realizado un único investigador, el cual a 
su vez ha compaginado este estudio con su trabajo, que no tiene relación directa con el 
estudio, y con su situación familiar (padre de familia, tres hijos) y personal. Todo esto 
ha limitado el tiempo disponible, así como los plazos para realizar el estudio. 
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El trabajo de investigación aquí presentado tiene por tanto un alcance que fue 
delimitado en base a los condicionantes antes mencionados. Se trata de un estudio 
exploratorio, cualitativo, realizado principalmente entre los años 2012 y 2014 en las 
comunidades del País Vasco y Navarra (España), y centrado en la toma de decisión que 
realizan las organizaciones al considerar si invertir (o no) en mejorar sus capacidades de 
gestión por proyectos. Así como el ámbito geográfico estaba delimitado, no se quiso 
restringir a priori el estudio a ningún tipo de organización concreta, ni por sector 
económico ni por tamaño, ni por ningún otro criterio. 
 
La principal asunción hecha a priori en este estudio ha sido que la decisión de si invertir 
o no en mejorar las capacidades de gestión por proyectos en las organizaciones es 
tomada por la alta dirección de las mismas. Se asume por tanto que las decisiones en las 
organizaciones siguen, si no en todas al menos en la gran mayoría de las mismas, un 
proceso jerárquico, y que para decisiones de características como la que es objeto de 
estudio en esta investigación se escalan hasta la alta dirección para que sea ésta quien 
las tome. 
 
Por otra parte, y a diferencia de otras disciplinas de gestión (como, por ejemplo, calidad 
o medioambiente), en la actualidad no existe un marco regulatorio ni, en la mayoría de 
los casos, presión suficiente de mercado que obligue a las organizaciones a certificarse 
en un determinado grado de cumplimiento con los estándares de mejores prácticas en 
gestión por proyectos. Caso de que hubiera un cambio en el marco regulatorio o en la 
presión del mercado, se asume que las condiciones del proceso de toma de decisión 
objeto de este estudio cambiarían radicalmente. En este supuesto, el interés pasaría de 
estar en conocer el proceso de toma de decisión, para poder influir en él y acelerar la 
implementación de mejoras en las capacidades en gestión por proyectos de las 
organizaciones, a estudiar cómo optimizar el proceso de implantación de las acciones de 
mejoras de dichas capacidades de gestión por proyectos. 
 
1.8 Conclusiones sobre la introducción 
En este capítulo se han establecido las bases para el resto del documento de tesis. En el 
mismo se han presentado el problema y las preguntas de investigación junto con las 
hipótesis de partida. También se ha justificado la necesidad de la investigación realizada, 
se ha descrito brevemente la metodología de investigación utilizada, y se han descrito 
las delimitaciones, condicionantes previos y las asunciones más importantes. En el 
siguiente capítulo se presenta la revisión de la literatura. 
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2 La adopción de sistemas de gestión de proyectos en 
las organizaciones. Revisión de literatura 
 
2.1 Introducción 
En este capítulo se revisa la literatura tanto de las disciplinas relacionadas (o campos 
relacionados o teoría de fondo) como de la disciplina o campo inmediato del problema 
de investigación (o teoría de enfoque). 
 
Tal y como se presentaba en el apartado 1.2, esta tesis se centra en el problema de 
investigación relacionado con las características del proceso y con los criterios que la 
alta dirección de las organizaciones considera al decidir si invertir o no en mejorar sus 
capacidades de gestión por proyectos. En torno a este problema de investigación hay 
dos disciplinas o campos relacionados principales, que son, por un lado, (i) la gestión 
por proyectos, y por otro (ii) la toma de decisiones.  
 
En el apartado 2.2 se indicarán los estudios previos en las disciplinas relacionadas para 
luego, en el apartado 2.3, delimitar el problema de investigación indicando las partes del 
problema de investigación estudiadas en investigaciones previas. Finalmente, en el 
apartado 2.4, se identificarán y describirán las preguntas de investigación o hipótesis no 
contestadas en investigaciones previas.  
 
2.2 Disciplinas relacionadas 
2.2.1 La gestión por proyectos 
2.2.1.1 Definición y orígenes 
El diccionario Oxford define “management” (gestión) como3 “El proceso de tratar o 
controlar cosas o personas”, y el diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española define “gestionar” como: “ocuparse de la administración, organización y 
funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo”4. 
 
En la gestión de las organizaciones, es habitual diferenciar entre los siguientes tres 
niveles: 
• Gestores de primer nivel, que son quienes gestionan equipos de personas no 
gestoras, de trabajadores que están directamente relacionados con la prestación 
de los servicios o producción de los productos de la organización. 
• Mandos intermedios, que incluye a todos los niveles intermedios entre los 
gestores de primer nivel y la alta dirección. 
                                                 
3 https://en.oxforddictionaries.com/definition/management 
4 http://dle.rae.es/?id=JAQijnd 
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• Alta dirección, que son quienes tienen responsabilidad sobre la toma de 
decisiones, la fijación de objetivos y planes que afectan a toda la organización.  
 
A su vez, la gestión o administración de organizaciones (mayoritariamente empresas) se 
puede clasificar de diferentes maneras, siendo habitual que se haga en las siguientes seis 
ramas principales: 
1. Gestión financiera  
2. Gestión de recursos humanos  
3. Gestión de las tecnologías de la información  
4. Gestión de marketing  
5. Gestión de operaciones y producción  
6. Gestión estratégica  
 
Surgiendo de la rama de gestión de operaciones y producción, pero en la mayoría de los 
casos teniendo una dimensión transversal a las organizaciones, otra serie de disciplinas 
o áreas de gestión han ido surgiendo. Entre ellas se encuentran la gestión de la calidad, 
la gestión medioambiental, o la gestión por proyectos, siendo esta última el principal 
foco de interés de este estudio.  
 
De este modo, el Project Management Institute (PMI), la mayor asociación de 
profesionales y entidad acreditadora de capacidades en gestión por proyectos del 
mundo, define de la siguiente manera los proyectos: “un proyecto es un esfuerzo 
temporal emprendido para crear un producto, un servicio o un resultado único”, y la 
gestión de proyectos la define como: “la aplicación de conocimiento, capacidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para alcanzar los 
requerimientos de dicho proyecto”5. 
 
En cuanto a la gestión por proyectos (traducción libre de “Organizational Project 
Management (OPM)”), el PMI lo define como: “un marco en el que se integran la 
gestión de carteras, programas y proyectos con los facilitadores organizativos para 
alcanzar los objetivos estratégicos”6. 
 
PMI, a su vez, define a los programas (de proyectos) como: “un grupo de proyectos 
relacionados administrados de manera coordinada para obtener beneficios que no se 
pueden obtener al administrarlos individualmente”, y a la gestión de programas (de 
proyectos) como “la administración del programa es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los requisitos del programa”7.  
 
                                                 
5 https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management 
6 https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/lexicon 
7 https://www.pmi.org/learning/featured-topics/program 
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Y, por último, PMI define a la gestión de la cartera de proyectos (Project Portfolio 
Management)8 como: “la gestión centralizada de la cartera (de proyectos) que permite 
a la dirección ejecutiva alcanzar las metas y objetivos organizacionales a través de la 
toma de decisiones eficientes sobre carteras, proyectos, programas y operaciones”. 
 
Si bien ha habido proyectos desde siempre, la disciplina de gestión de proyectos como 
tal, como campo de estudio bien definido y organizado, no surgió hasta mediados del 
siglo XX. A principios de dicho siglo varios autores pusieron las bases que luego darían 
pie a la disciplina de gestión de proyectos. Por ejemplo, Henry Gantt creó varias 
técnicas de control y planificación del trabajo, la más famosa, el diagrama que lleva su 
apellido (Wilson, 2003). A su vez, Henri Fayol, definió las funciones principales de la 
gestión: planificación, organización, liderazgo y control (Wren et al., 2002). O por citar 
otro padre de la gestión organizacional, Frederick W. Taylor definió la administración o 
gestión científica (Taylor, 1911).  
 
En la década de los 50 del siglo pasado la gestión de proyectos se reconoció como 
disciplina de gestión con entidad propia. En aquella época se inventaron técnicas de 
gestión del tiempo importantes como el método del camino crítico9 o la técnica de 
revisión y evaluación de programas (PERT en sus siglas en inglés)10. Por aquella época 
también se fundó la asociación americana de ingenieros de costes11, la cual desarrolló 
técnicas avanzadas de gestión de costes en proyectos. En 1967 se fundó la asociación 
internacional de gestión de proyectos (IPMA por sus siglas en inglés) y dos años más 
tarde se fundó el PMI. 
 
2.2.1.2 Relación entre gestión por proyectos y la implementación de la estrategia 
En las últimas dos décadas y media diversas investigaciones han explorado desde 
muchos ángulos y perspectivas diferentes la relación entre la gestión por proyectos y la 
implementación de la estrategia de negocio. A finales de los años ochenta y principios 
de los noventa, Gareis (1989, 1991) acuñó la expresión “gestión por proyectos” en las 
organizaciones, identificando claramente la conexión entre la gestión de proyectos y la 
estrategia del negocio. En los noventa Pellegrinelli & Bowman (1994b) apuntaron que 
el enfoque orientado a proyectos y programas contribuye claramente a mayores 
probabilidades de éxito en la implantación de la estrategia del negocio. En la misma 
época McElroy (1996) también propuso la utilización de proyectos, programas y los 
consiguientes procesos de gestión, para la implantación del cambio estratégico, y 
Grundy (1998) mostró que también la gestión de proyectos se puede beneficiar de 
técnicas y herramientas de implantación de estrategia, particularmente en complejos 
proyectos multifuncionales. 
 
                                                 
8 https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series/portfolio-management 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_path_method 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Program_evaluation_and_review_technique 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/AACE_International 
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Ya al comienzo de este siglo, Hauc & Kovac (2001), tras una investigación basada en 
estudio de casos en Eslovenia, afirmaron que los procesos de gestión estratégica eran 
más eficientes cuando se aplicaba la gestión de proyectos en la implantación de la 
estrategia del negocio. Casi simultáneamente se publicaron diversos estudios que 
mostraros diferentes aspectos de la relación entre la gestión de proyectos y la 
implantación estratégica (Dietrich & Lehtonen, 2005; Longman & Mullins, 2004; 
Srivannaboon & Milosevic, 2006; Van Der Merwe, 2002). 
 
Van Der Merwe (2002) defendió contundentemente que: “las estrategias no fallan 
cuando se analizan o cuando se fijan los objetivos, fallan durante la implantación y, 
más en concreto, debido a la falta de una apropiada gestión de proyectos”. Desde el 
punto de vista de los resultados de los proyectos, Alsudiri et al. (2013) encontraron que 
los proyectos fuertemente alineados con la estrategia de negocio obtenían mejores 
resultados que los que no lo estaban. 
 
Recientemente se han publicado diversos trabajos sobre la aplicación de la gestión de 
proyectos al cambio organizacional. Gareis (2010) confirmó las conclusiones de 
algunos estudios anteriores, en el sentido de afirmar que los proyectos y los programas 
pueden ser aplicados para desempeñar los procesos de cambio permanentes en las 
organizaciones. Winch et al. (2012) distinguen entre proyectos como contenido de 
cambio y proyectos como el proceso de cambio en las organizaciones. Finalmente, otros 
autores afirman que la aplicación de la gestión de proyectos a la gestión del cambio 
organizacional mejora la tasa de éxito (Parker et al. 2013). 
 
Por todo lo anterior, se podría afirmar que existe suficiente evidencia en el sentido de 
que la gestión de proyectos es una herramienta clave en la implantación eficiente de la 
estrategia de negocio de una organización. Sin embargo, parece haber una discordancia 
entre la percepción que la alta dirección tiene sobre el valor de las prácticas de gestión 
por proyectos y lo que los profesionales de la gestión por proyectos creen (Crawford 
2007). Se aprecia una resistencia en la alta dirección a la involucración del gestor (o 
director) de proyectos en prácticas relacionadas con la estrategia, la definición del 
proyecto, la integración del proyecto y la comunicación. Además, parece ser que la alta 
dirección de las organizaciones no le presta demasiada atención a la gestión por 
proyectos (Asrilhant et al., 2007; Crawford, 2005). No obstante, el campo de estudio de 
la gestión por proyectos ha sido (y sigue siendo) objeto de interés.  
 
Entre otros muchos aspectos, una de las áreas de estudio ha sido la relación entre una 
eficiente gestión por proyectos y el éxito en la implementación de la estrategia de la 
organización (Adler & Pollack, 2014; Carvalho et al., 2015; R Gareis, 1989, 1991; Hauc 
& Kovac, 2001; McElroy, 1996; Parker, D., Verlinden, A., Nussey, R., Ford, M., 
Pathak, 2013; Patah & Carvalho, 2016; Pellegrinelli & Bowman, 1994a).  
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Otro aspecto estudiado es el del nivel de madurez de las organizaciones en sus 
capacidades de gestión de proyectos, que, sorprendentemente es relativamente bajo 
(Pennypacker & Grant, 2003; Pmsolutions, 2014; Pretorius et al., 2012; Supi, 2005).  
 
2.2.1.3 Diversidad de tipos de proyecto 
Un factor muy importante, probablemente esencial, a la hora de valorar el éxito o 
fracaso de la implementación de la gestión por proyectos, es el de las enormes 
diferencias que puede haber entre unos y otros proyectos. Si bien ambos ejemplos 
entrarían en la definición de gestión de proyectos que veíamos antes, poco o nada tienen 
que ver el diseño y ejecución de una piscina en una vivienda particular con la 
construcción del túnel de la mancha que une por ferrocarril Gran Bretaña y Francia.  
 
En la realidad existe una gran diversidad de proyectos, algunos pequeños otros grandes, 
algunos muy complejos técnicamente y otros que aplican métodos y tecnologías de 
sobra conocidas, algunos localizados geográficamente y otros con equipos distribuidos 
por múltiples países, culturas, etc. Shenhar & Dvir (1996) presentaron una teoría de 
gestión de proyectos tipológica bidimensional, siendo una dimensión la incertidumbre 
tecnológica y la otra el alcance del sistema. Parece claro que las capacidades de gestión 
por proyectos y el nivel de madurez que es necesario para un caso y el otro no son 
comparables. 
 
2.2.1.4  Valor de la gestión por proyectos 
El valor real resultante de las inversiones en la gestión por proyectos ha sido siempre 
difícil de definir, y aún más de medir. Para determinar el valor medible de la gestión de 
proyectos mediante un estudio riguroso, el PMI solicitó en 2004 propuestas de 
investigación orientadas a diseñar la cuantificación del valor de la gestión de proyectos. 
El resultado del equipo de investigación seleccionado se plasma en una monografía que 
documenta los tres años de trabajo de campo y análisis interdisciplinario llevados a cabo 
entre mayo de 2005 y junio de 2008 (Thomas & Mullaly, 2008). El estudio sigue un 
enfoque multi-metódico (cualitativo y cuantitativo), con una muestra de 65 
organizaciones de todos los continentes excepto África, de diferentes sectores, y con 
diferentes niveles de madurez en su gestión por proyectos. Los investigadores buscaron 
pruebas convincentes del valor de la gestión de proyectos reconocida por las 
organizaciones cuando la gestión del proyecto se implementa apropiadamente. Entre sus 
conclusiones consta que el contexto influencia en la implementación de la gestión de 
proyectos lo cual es determinante en la percepción de valor de la gestión de proyectos. 
En más de la mitad de los casos estudiados se pudo demostrar valor tangible y en la 
gran mayoría se pudo demostrar valor intangible. El valor ganado se percibe en mejoras 
en áreas como la toma de decisiones, la comunicación, cultura de trabajo efectiva, o 
eficiencia organizativa. También descubrieron que la realización de valor intangible se 
correlaciona con el nivel de madurez (en gestión por proyectos) de la organización. Otra 
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conclusión de su estudio es que una correcta implementación de la gestión de proyectos 
y el valor percibido están muy influenciados por la cultura (del país, de la organización 
y del modo en que se entiende la gestión de proyectos – control VS liderazgo). 
 
Resulta significativo el estudio longitudinal de Adler & Pollack (2014) en pequeñas y 
medianas empresas australianas (menores de 200 trabajadores), donde probaron y 
confirmaron la hipótesis de que el uso de la gestión de proyectos para abordar las 
actividades fundamentales del negocio tiene un impacto significativo en la 
productividad del negocio. No sólo eso, sino que encontraron que la gestión de 
proyectos tiene mayor impacto en la productividad que habilidades científicas y de 
investigación, habilidades profesionales, habilidades ingenieriles, habilidades para el 
soporte de las tecnologías de la información, habilidades de marketing y habilidades de 
gestión del negocio. Sugieren que las organizaciones interesadas en incrementar su 
productividad deberían aumentar su inversión en habilidades en gestión de proyectos 
frente a habilidades en las disciplinas mencionadas. 
 
Hoy en día está aceptado que la adopción por parte de las organizaciones de prácticas 
eficaces y eficientes de gestión de proyectos, programas y carteras de proyectos, es un 
elemento clave para la consecución del éxito de los mismos. Eso se debe a que permite 
la alineación de la estrategia de la organización con su ejecución, consiguiendo el 
máximo beneficio posible con los siempre limitados recursos disponibles (Grundy, 
1998; Meskendahl, 2010; Srivannaboon & Milosevic, 2006). Desde el punto de vista de 
la organización que lleva a cabo el desarrollo de un proyecto, la existencia de una 
relación positiva entre los esfuerzos que realiza en mejorar su gestión de proyectos y el 
éxito del proyecto es crítica para que se mantengan esos esfuerzos (Carvalho et al., 
2015). 
 
2.2.1.5  Factores de éxito y fracaso en la gestión por proyectos 
Shokri-Ghasabeh & Kavousi-Chabok (2009) presentan una exhaustiva revisión de 
literatura sobre el estudio de qué se considera “éxito” en el contexto de la gestión de 
proyectos. Además de la revisión de literatura, realizan una encuesta a profesionales de 
gestión por proyectos. En las conclusiones de su estudio sugieren que, la discrepancia 
entre los resultados de su encuesta y la literatura se explica porque existen diferentes 
definiciones de qué es éxito en el contexto de los proyectos. Los resultados de la 
encuesta realizada muestran que, al contrario de lo que se menciona en la literatura, el 
apoyo de la alta dirección resultó ser la medida más importante del éxito del proyecto. 
El "tiempo" y la "calidad" y su proceso, por otra parte, no fueron considerados como 
criterios críticos del éxito. 
 
Por otro lado, Shi (2011) argumenta que una implementación exitosa de mejoras de 
gestión por proyectos en una organización requiere de una combinación de capacidades 
“duras” y otras “blandas”. Por “duras” se refiere a las tradicionales capacidades como el 
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uso de estándares, herramientas, formación, etc. Y por “blandas” se refiere a las 
relacionadas con la cultura de gestión por proyectos de la organización, así como a la 
percepción que de ésta se tenga en la misma y de su impacto en la consecución de su 
estrategia y objetivos. Para facilitar dicha adopción, Shi propone el Value Adding Path 
Map (VAPM), que consiste en una guía paso a paso de cómo implementar mejoras de 
las capacidades de gestión por proyectos en las organizaciones. Por su parte, Carvalho 
et al. (2015) afirman que la relación entre los aspectos “blandos” de la gestión de 
proyectos y el éxito de los proyectos no está suficientemente estudiada. 
 
Ekrot et al. (2016) encontraron una mejora en la valoración media de éxito de los 
proyectos de una organización cuando se proporciona a los gestores (o directores) de 
proyectos de perspectivas de desarrollo en gestión de proyectos, como puede ser una 
carrera profesional u oportunidades de mejora de las cualificaciones personales.  
 
En un interesante estudio, Fernandes et al. (2014) presentan un marco teórico en el cual 
identifican iniciativas de mejora de gestión por proyectos y 26 factores relacionados con 
la adopción (ellos usan el término embeber) de dichas iniciativas. En sus conclusiones 
indican que este marco se podría usar para educar, influenciar y convencer a quienes 
han de decidir sobre si adoptar o no las iniciativas de mejora de gestión por proyecto. 
 
En esta misma línea, un estudio sobre las posibles causas de resistencia a la adopción de 
mejores prácticas en gestión de proyectos en organizaciones serbias, Cicmil et al., 
(2009) sugiere que las razones tanto para la adopción como para el rechazo podrían 
estar en circunstancias complejas y disonantes de transición, historia, tradición cultural, 
valores sociales e identidades de los miembros individuales de la organización.  
 
Más recientemente, la inteligencia artificial se está utilizando para estimar las 
posibilidades de éxito de los proyectos, en ocasiones incluso desde estadios muy 
tempranos. Las herramientas de inteligencia artificial son más precisas que las 
herramientas tradicionales basadas en modelos estadísticos. Sin embargo, algunos de los 
modelos revisados tienen debilidades y limitaciones que indican que los gestores de 
proyectos deben seguir utilizando el juicio de expertos y comparar los resultados de 
inteligencia artificial con las herramientas tradicionales antes de tomar una decisión 
(Magaña Martínez & Fernández-Rodríguez, 2015). 
 
2.2.1.6  Implantación eficiente de la gestión por proyectos 
Como comentábamos antes, existe una aparente contradicción entre, por un lado, la 
relación probada entre éxito en implementación de la estrategia y una eficiente gestión 
de proyectos y, por otro lado, el insuficiente interés y determinación de la alta dirección 
en mejorar sus capacidades de gestión por proyectos. La respuesta a esta aparente 
contradicción podría estar en la palabra “eficiente”, en concreto en inversiones en 
mejorar capacidades de gestión por proyectos que no han redundado en significativas 
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mejoras en eficiencia. Esta cuestión ha sido abordada desde hace tiempo, y es todavía 
un área abierta de investigación (Avots, 1969; Belassi & Tukel, 1996; T. Cooke-Davies, 
2002; de Wit, 1988; Dvir et al., 2006; Lim & Mohamed, 1999; Mir & Pinnington, 2013; 
Pinto & Slevin, 1987; Shenhar, Dvir, Levy, & Maltz, 2002). 
 
Una incorrecta aplicación de la gestión de proyectos puede evitar que las organizaciones 
obtengan mucho valor de la misma (Shi, 2011), por lo que la adopción de las mejores 
prácticas de la gestión de proyectos debe ser eficiente. Para Wikström et al. (2010) 
eficiente significa flexible y adaptada a los diferentes contextos y diferentes modelos de 
negocio en el “negocio de los proyectos”. Artto & Wikström (2005) definieron negocio 
de los proyectos como la parte de los negocios relacionada directa o indirectamente con 
los proyectos, con el propósito de lograr los objetivos de una empresa o de varias 
empresas. Además, para ellos los proyectos son parte del negocio en general y una parte 
central del desarrollo, del enfoque estratégico y del mantenimiento de la competitividad 
de la empresa. 
 
Muchos autores han estudiado la eficiencia de la gestión de proyectos mediante la 
identificación y desarrollo de los denominados factores críticos de éxito, los cuales, si 
están presentes, mejorarán la eficiencia de la implantación de la gestión de proyectos. 
Además, ese estudio ha sido abordado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, algunos 
investigadores han estudiado las percepciones que los diversos involucrados tienen 
acerca de lo que significa el éxito de un proyecto (L. Crawford, 2005; Davis, 2013, 
2016). También se ha estudiado si esos factores críticos de éxito dependen del sector de 
actividad, de la fase del ciclo de vida del proyecto en que se esté (Pinto & Covin, 1989; 
Tishler et al. 1996), de las políticas organizacionales (Pinto, 2000), del efecto de la 
estandarización de la gestión de proyectos (Milosevic & Patanakul, 2005), del efecto de 
la intensidad del compromiso de los involucrados internos de la cartera de proyectos 
(Beringer et al. 2013), o de la influencia de los sistemas de información de gestión de 
proyectos (Raymond & Bergeron, 2008).  
 
Así mismo, el soporte de la alta dirección de la organización como un factor de éxito 
clave en la gestión de proyectos ha sido ampliamente abordado (Boonstra, 2012; 
Khazanchi & Reich, 2008; Young & Jordan, 2008; Young & Poon, 2013; Zwikael, 
2008). Otros investigadores se han interesado por la influencia que la gestión de los 
recursos humanos tiene en el éxito del proyecto (Belout & Gauvreau, 2004; Bryde, 
2008) o en la obtención de ventajas competitivas a partir de los proyectos de 
implantación de sistemas ERP (Ram et al. 2014). También se ha abordado el estudio de 
las posibles diferencias entre los factores críticos de éxito por sectores de actividad. 
Entre otros, Pandremmenou et al. (2013) analizaron los proyectos de inversión, 
Alzahrani & Emsley (2013) y Gudienė et al. (2013) los proyectos de construcción, 
Milosevic & Patanakul (2005) los proyectos de desarrollo en industrias y Chang et al. 
(2013), Dvir et al. (2006) y Tishler et al. (1996) los proyectos de defensa. Todorović  et 
al. (2015) analizan cómo el análisis del éxito del proyecto mediante los factores críticos 
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de éxito tiene una influencia muy positiva en la adquisición y transferencia de 
conocimiento. En definitiva, los factores críticos de éxito de la gestión de proyectos han 
sido ampliamente investigados, y todavía en la actualidad son una cuestión que 
despierta atención en la comunidad científica. 
 
Joslin & Müller (2015) han confirmado la relación entre una metodología de gestión de 
proyectos y el éxito del proyecto. En su estudio la aplicación de una metodología de 
gestión de proyectos explica el 22.3% de la variación en el éxito del proyecto. Además, 
han analizado el papel que los diferentes contextos de gobernanza pueden jugar. Así, la 
gobernanza es un cuasi-moderador, de manera que un director de proyecto debe tenerla 
en cuenta a la hora de elegir la metodología adecuada a utilizar. 
 
Carvalho et al. (2015) han estudiado la influencia del entorno nacional, la complejidad 
del proyecto y el sector industrial al relacionar la relación entre la gestión de proyectos 
y el éxito de los mismos. Sus resultados confirman estudios previos que resaltan la 
influencia que la complejidad del proyecto y el sector industrial tienen sobre el 
desempeño del proyecto. Encuentran además diferencias significativas entre los países 
estudiados (Brasil, Chile y Argentina), de modo que cada país tiene un perfil propio de 
éxito del proyecto. Por ejemplo, los mejores resultados económicos se encontraron en 
Argentina y los relativos a los plazos en Brasil. 
 
Shi (2011) propone una clasificación en cuatro grupos de iniciativas de mejora en las 
capacidades gestión por proyectos: i) procesos, herramientas y técnicas; ii) aprendizaje 
de personas y organizacional; iii) sistema de gestión general; y iv) cultura de gestión de 
proyectos. Basado en la clasificación anterior, en una exhaustiva revisión bibliográfica y 
en una encuesta propia, Fernandes et al. (2014, 2015) desarrollan una relación de 
iniciativas de mejora en gestión de proyectos que se presenta en la siguiente tabla. 
Tabla 2 - Iniciativas de mejora en gestión de proyectos. Fuente: Fernandes et al. (2014, 2015). 
Tipo Iniciativa de mejora Descripción 
Procesos, 
herramientas 
y técnicas 
Implementar procesos de 
gestión de proyectos 
estandarizados y 
adaptados a la 
organización 
Estandarización de los procesos de 
gestión de proyectos de la organización. 
Adaptación de los procesos a proyectos 
particulares. 
Implementar herramientas 
y técnicas de gestión de 
proyectos estandarizadas y 
adaptadas a la 
organización 
Estandarización de las herramientas y 
técnicas de gestión de proyectos de la 
organización. 
Adaptación de los las herramientas y 
técnicas a proyectos particulares. 
Implementar un sistema 
de información de gestión 
Estandarización del sistema de 
información de gestión de proyectos de 
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de proyectos 
estandarizado y adaptado 
a la organización 
la organización. 
Adaptación del sistema de información 
a proyectos particulares. 
Aprendizaje 
personal y 
organizacional 
Proporcionar formación 
en gestión de proyectos 
Desarrollo de formación en gestión de 
proyectos para todos los involucrados 
de la organización 
Gestionar las 
competencias en gestión 
de proyectos 
Establecimiento de un proceso para 
asegurarse de que todos los 
involucrados internos del proyecto 
tienen la suficiente experiencia y 
conocimiento. 
Evaluación de las competencias de los 
trabajadores implicados, incluidos 
ejecutivos, directores de proyecto y 
miembros de equipos. 
Evaluación del desempeño en gestión 
de proyectos en términos de alcance, 
tiempo, coste y caridad durante el ciclo 
de vida del proyecto, para informar la 
evaluación de los trabajadores. 
Existencia de una relación interna de 
competencias en gestión de proyectos, 
que se actualiza. 
Establecimiento de comunidades 
internas de gestión de proyectos. 
Desarrollar una cultura de 
aprendizaje 
Desarrollo de una cultura de 
aprendizaje a través de un sistema de 
gestión del conocimiento o de un 
liderazgo proactivo enfocado a 
compartir conocimiento. 
Profesionalizar al gestor 
(o director) de proyectos 
Profesionalización del rol de director de 
proyectos, de modo que dedique casi el 
100% de su trabajo a actividades de 
gestión de proyectos 
Desarrollar una carrera 
profesional para todos los 
roles de la gestión de 
proyectos 
Desarrollo de una carrera profesional 
para la gestión de proyectos, para 
asegurarse de que la organización tiene 
suficiente personal con la formación 
necesaria y con motivación para la 
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mejora de sus competencias en gestión 
de proyectos. 
Sistema 
general de 
gestión 
Integrar el sistema de 
gestión de proyectos con 
el sistema general de 
gestión 
Alineación de las actividades de gestión 
de proyectos con las actividades de la 
organización (por ejemplo, la 
planificación estratégica estrechamente 
ligada a la identificación y priorización 
de proyectos) 
Desarrollar una 
infraestructura de apoyo 
Creación de una oficina de gestión de 
proyectos o estructura similar 
Desarrollar una estructura 
organizacional que 
empatice con el proyecto 
Creación de una estructura 
organizacional compatible con las 
prácticas de gestión de proyectos (por 
ejemplo, una estructura por proyectos o 
de matriz fuerte para que la asignación 
de recursos sea orientada al proyecto) 
Incremento de la autoridad de los 
directores de proyecto en el proceso de 
gestionar proyectos, por ejemplo, 
mediante incentivos o penalizaciones al 
desempeño de los miembros del equipo. 
Logro de respeto al rol de director de 
proyectos por parte de todos los 
departamentos de la organización. 
Benchmarking para 
evaluar la gestión de 
proyectos y la mejora 
continua 
Benchmarking interno para evaluar la 
gestión de proyectos y la mejora 
continua. 
Benchmarking para evaluar la gestión 
de proyectos y la mejora continua 
utilizando estándares de mercado de la 
gestión de proyectos, como por ejemplo 
un modelo de madurez. 
Cultura de 
gestión de 
proyectos 
Desarrollar una conciencia 
del valor de la gestión de 
proyectos en todo el 
personal 
Desarrollo de conciencia de la 
importancia de la gestión de proyectos 
entre el personal. 
Desarrollar una 
comprensión básica de las 
prácticas organizacionales 
Desarrollo de una comprensión básica 
de las prácticas de gestión de proyectos, 
sus propósitos y sus beneficios entre 
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de gestión de proyectos 
entre todos los 
involucrados del proyecto 
todos los empleados implicados en las 
actividades del proyecto. 
Establecer prácticas de 
gestión de proyectos como 
estándares internos 
Establecimiento de prácticas de gestión 
de proyectos como requisito estándar 
para los proyectos. 
 
Una vez elegidas las iniciativas concretas de mejora hay que llevarlas a cabo. Fernandes 
et al. (2014) defienden el término incrustación en la organización frente a mera 
adopción. Para ello se basa en modelos de innovación, con cuatro factores clave para el 
proceso: difusión, diseminación, implantación y hacer rutina. La difusión se refiere a la 
propagación pasiva de las innovaciones (por ejemplo, un fenómeno pasivo de influencia 
social). La diseminación implica esfuerzos activos y planificados para convencer a 
grupos objetivo para que adopten una innovación. Mediante la implantación, y también 
mediante esfuerzos activos y planificados, la innovación queda establecida en la 
organización. Al convertir en rutina una innovación ésta se institucionaliza y su uso 
pasa a ser el habitual en la organización. De forma semejante al caso anterior, es decir, 
basados en una exhaustiva revisión bibliográfica y en una encuesta propia, la propuesta 
de factores clave para la incrustación de la gestión de proyectos en una organización 
queda recogida en la siguiente tabla. 
Tabla 3 Factores para la incrustación de la gestión de proyectos en la organización. Fuente: 
Fernandes et al. (2014, 2015). 
Tipo Iniciativa de mejora Descripción 
Adoptante y 
adopción 
Utilidad percibida La utilidad percibida por el adoptante de la 
iniciativa de mejora en gestión de proyectos 
(por ejemplo, la medida en que una persona 
cree que el uso de una práctica determinada de 
gestión de proyectos tiene beneficios y 
mejorará su desempeño) 
Facilidad de uso 
percibida 
La facilidad de uso de la iniciativa de gestión 
de proyectos percibida por los adoptantes (por 
ejemplo, la medida en que una persona cree 
que el uso de una práctica de gestión de 
proyectos no supondrá mucho esfuerzo si la 
complejidad es baja). 
Motivación del 
adoptante 
Adoptantes altamente motivados 
Predisposición al 
cambio 
Adoptantes que están predispuestos al cambio 
(por ejemplo recursos no acomodados y deseo 
de aprender más y hacerlo mejor) 
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Naturaleza de la 
decisión de adopción 
- obligatoriedad 
Si la decisión de adopción de una iniciativa de 
mejora en gestión de proyectos es obligatoria u 
opcional. 
Comunicación 
e influencia 
Demostración del 
valor de la iniciativa 
de mejora en gestión 
de proyectos 
La demostración del valor que la iniciativa de 
mejora de la gestión de proyectos para el 
adoptante y la organización, como por ejemplo 
beneficios directos e indirectos. 
Involucración de los 
implicados 
Involucración de los implicados en el proceso 
de diseño e implantación de la iniciativa de 
mejora en gestión de proyectos. 
Opinión de los 
líderes y soporte 
Existencia de personas que son capaces de 
influir informalmente a los nuevos adoptantes 
al uso de prácticas de gestión de proyectos 
(líderes de opinión). 
La existencia de personas que dan soporte al 
cambio, ayudando en la implantación y en la 
conversión de procesos en rutinas. 
Contexto 
interno 
Recursos suficientes La organización tiene recursos suficientes que 
puede canalizar para apoyar las iniciativas de 
mejora en gestión de proyectos. 
Presupuesto La organización tiene un sólido presupuesto 
para utilizarlo en prácticas de gestión de 
proyectos 
Madurez en gestión 
de proyectos 
Nivel de madurez en proyectos de la 
organización (por ejemplo, si la madurez es alta 
es más fácil asimilar iniciativas de mejora en 
gestión de proyectos) 
Presión para el 
cambio 
La organización percibe que la situación es 
intolerable y que un cambio es necesario. 
Capacidad de 
absorción del nuevo 
conocimiento 
Habilidad de la organización (de las personas) 
para, de forma sistemática, identificar, capturar, 
interpretar, compartir y recodificar nuevo 
conocimiento para implantarlo y usarlo de 
manera efectiva. 
Contexto 
externo 
Requisito de un 
involucrado externo 
La percatación de que organizaciones similares 
han hecho o planean hacer la misma iniciativa 
de mejora en gestión de proyectos (prácticas de 
gestión de proyectos inter-organizacionales). 
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Prácticas de gestión 
de proyectos inter-
organizacionales 
Presión de clientes o suministradores para 
adoptar una nueva práctica de gestión de 
proyectos (requisito de involucrado externo) 
Entorno económico 
inestable 
Entorno económico turbulento que presiona a 
las organizaciones para ser más competitivas y 
asimilar prácticas de gestión de proyectos 
mejoradas. 
Cultura ambiental Cultura en la que la organización puede ser 
contextualizada. 
Implantación 
Prueba La iniciativa de mejora en gestión de proyectos 
es probada sobre una base limitada para 
demostrar los beneficios de las prácticas de 
gestión de proyectos y para adaptarlas mejor. 
Implantación gradual Implantación gradual de las iniciativas de 
mejora en gestión de proyectos. 
Formación específica Existencia de una formación apropiada y 
específica para la operatividad de la iniciativa 
de mejora de la gestión de proyectos. 
Adaptación-
reinvención 
La iniciativa de mejora en gestión de proyectos 
es adaptada y modificada de cara a adaptarla a 
las necesidades de la organización. 
Integración con las 
prácticas existentes 
Integración de la iniciativa de mejora de la 
gestión de proyectos con las prácticas 
existentes. 
Colaboración externa Involucración de personal externo a la 
organización con experiencia acerca de los 
beneficios de la gestión de proyectos. 
Hacer rutina 
Realimentación de 
impactos de mejoras 
en gestión de 
proyectos 
La organización recoge y proporciona continua 
realimentación sobre los impactos de las 
mejoras en gestión de proyectos. 
Proceso de 
aseguramiento de la 
calidad de gestión de 
proyectos 
Existencia de un proceso implantado de 
aseguramiento de la calidad de gestión de 
proyectos, para monitorizar el cumplimiento de 
los estándares de la organización en gestión de 
proyectos y para recoger la realimentación 
sobre cómo mejorar la aplicación de las 
prácticas de mejora en gestión de proyectos. 
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Resultados del 
adoptante 
Responsabilidad del adoptante. Por ejemplo, si 
hay consecuencias que podrían ser positivas 
(recompensas) o negativas (penalizaciones) los 
responsables de proyecto cumplan o no con las 
prácticas estandarizadas de gestión de 
proyectos. 
 
2.2.1.7 Madurez en la gestión por proyectos 
Por otro lado, aunque todavía hay cierta controversia sobre la cuestión (Mullaly & 
Thomas, 2010; Shi, 2011), actualmente la línea de pensamiento que predomina es que 
hay una correlación entre niveles altos de madurez en gestión por proyectos y niveles 
altos de desempeño organizacional. Los niveles de madurez en gestión por proyectos 
son evaluados mediante la utilización de modelos de madurez. En las últimas décadas se 
han definido y aplicado varios modelos de madurez. Estos modelos permiten comparar 
las prácticas actuales de la organización con un conjunto de “buenas prácticas”, 
obteniendo información a modo de benchmarking, y permitiendo identificar fortalezas y 
debilidades, así como preparar un plan de mejora (Khoshgoftar & Osman, 2009). Sin 
embargo, en la práctica parece complicado, a partir de un gran conjunto de indicadores, 
direccionar a una organización en una serie de fases lógicas, económicas y razonables 
(Shi, 2011), de ahí que como veíamos antes haya propuesto el Value Adding Path Map 
(VAPM). 
 
Diversos estudios demuestran que, en la mayoría de las organizaciones evaluadas, el 
nivel de madurez en gestión de proyectos, programas y carteras de proyecto es todavía 
bajo (Crawford & Al., 2007; Grant & Pennypacker, 2006; Pretorius et al., 2012; Supi, 
2005).  
 
Por otro lado, el nivel de madurez varía dependiendo de la industria-sector. Por ejemplo, 
mientras que la industria petroquímica y de defensa puntúan relativamente alto en la 
mayoría de las dimensiones de la gestión de proyectos, en general el resto de las 
industrias presentan niveles todavía bajos en múltiples dimensiones (Cooke-Davies & 
Arzymanow, 2003; Supi, 2005). También resulta interesante el dato de que se ha 
encontrado que es más alta la madurez a nivel de gestión de proyectos que a nivel de 
programas y carteras de proyectos (Andersen & Jessen, 2003). 
 
2.2.1.8 Motivación sobre invertir o no en otros modelos de gestión 
Si deseamos tener una implantación más eficiente de la estrategia del negocio a través 
de una eficiente (y exitosa) implantación de la gestión de proyectos, deberemos 
entender las percepciones de la alta dirección con respecto a la gestión de proyectos, así 
como cómo podría ser motivada para invertir en la adopción de prácticas de gestión de 
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proyectos más eficientes. Esas prácticas más eficientes podrían provenir, 
presumiblemente, de un incremento del nivel de madurez de la organización en gestión 
de proyectos. 
 
Existe abundante investigación publicada relativa a la motivación para la implantación 
de sistemas de gestión de la calidad o medioambiental en las organizaciones (Fryxell et 
al., 2004; Gonza & Gonza, 2005; Heras-Saizarbitoria & Boiral, 2013; J. Ruzevicius, 
2004; Jara García & Santos García, 2009; Kammoun & Aouni, 2013; Morrow & 
Rondinelli, 2002; Pan, 2003; Podgórski, 2006; Quazi et al., 2001; Sampaio et al., 2010). 
Los estudios relativos a la adopción de sistemas de gestión de la calidad o 
medioambiental muestran que las motivaciones externas, como los clientes o la 
regulación del mercado, son en muchos casos las que más influyen, aunque al final de 
las implantaciones los mayores beneficios encontrados son de tipo interno, como una 
mejor definición de roles y responsabilidades o una mejor comunicación (Fryxell et al., 
2004; J. Ruzevicius, 2004; Kammoun & Aouni, 2013; Massoud et al. 2010; Prajogo et 
al. 2012). 
 
Desde una perspectiva de sistemas integrados de gestión, una investigación llevada a 
cabo en Italia concluyó que las fuerzas motoras eran los mercados (clientes, imagen y 
competitividad), recursos humanos (para reducir la falta de conocimiento y las 
dificultades de gestión) y la mejora continua basada en el ciclo de Deming (Salomone, 
2008). En lo que se refiere a las barreras, Simon et al. (2013) realizaron un estudio en el 
sector químico. Las dificultades iniciales como la falta de recursos humanos o la falta de 
motivación de los empleados afloran también durante el proceso de integración. 
  
En la mayoría de los casos, una empresa que decide adoptar nuevos elementos de 
gestión de proyectos, o mejorar los existentes, ya dispone de sistemas de gestión previos, 
y en particular la ISO 9000. Por tanto, una cuestión no menor es la convivencia entre los 
sistemas de gestión de la empresa. Apenas existen trabajos en la literatura que aborden 
la integración, convivencia o relación entre sistemas de gestión de proyectos y otros 
sistemas de gestión. Bryde & Robinson (2007) se centran en la influencia que la 
existencia de un programa de gestión total de calidad tiene en las prácticas de gestión de 
proyectos de una organización. Tras un estudio vía cuestionario en empresas de Reino 
Unido, la principal conclusión a la que llegaron era que las organizaciones con un 
programa de gestión total de la calidad estaban más centradas en los clientes en el 
marco de la gestión de sus proyectos. 
 
En general, las motivaciones para iniciar un proceso de integración de sistemas de 
gestión son de diverso tipo, como por ejemplo regulatorias, financieras, de mercado, 
sociales y operativas (Asif et al. 2009). Oskarsson & von Malmorg (2005) identificaron, 
por un lado, la previsión de una estructura de gestión más simple y eficiente y, por otro, 
una conexión más estrecha entre los aspectos de gestión específicos de una disciplina y 
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los valores centrales del negocio. Finalmente, Salomone (2008) menciona los mercados, 
los recursos humanos y la mejora continua. 
 
No existe un estándar internacional para la adopción de sistemas de gestión integrados. 
Se han propuesto diversos modelos que en la práctica son escasamente utilizados 
(Bernardo et al. 2015). Además, la posibilidad de fallo en la integración de sistemas no 
ha sido investigado (Gianni & Gotzamani, 2015). 
 
Los ejemplos más ampliamente estudiados son los que se refieren a la integración de 
sistemas ISO, y en particular los referentes a ISO9000 e ISO14000. Bernando et al. 
(2015) afirman que la decisión de integrar sistemas es interna en la mayoría de los casos. 
Además, en una revisión bibliográfica, encontraron que los beneficios obtenidos con la 
integración son mayores que considerando los beneficios de cada sistema por separado. 
Su et al. (2015) argumentan que el momento en el que una firma implementa un 
estándar ISO, con respecto a la competencia, tiene beneficios estratégicos, aunque esos 
beneficios dependen de la capacidad de absorción (experiencia previa con ISO 9000) y 
el nivel competitivo del sector. 
 
Con respecto a los aspectos que pueden influir la adopción de nuevas prácticas de 
gestión, Daniel et al. (2012) han probado que son múltiples y de diverso tipo, 
incluyendo los de tipo racional, emocional y condicionados socialmente. Otros estudios 
semejantes son los llevados a cabo por Daniel et al. (2008), Leseure et al. (2004), Mol 
& Birkinshaw (2009), Wright et al. (2012), and Wu (2010). 
 
Se recoge a continuación una lista ilustrativa de algunos estudios sobre la motivación 
para adoptar determinados sistemas de gestión. Los resultados son muy numerosos, y no 
siempre consistentes. Una falta de motivación puede tener como consecuencias 
pasividad, aceptación fingida, sabotaje o rechazo total al uso de la nueva práctica 
(Fernandes & Araújo, 2016). En cualquier caso, no se trata de una recopilación 
exhaustiva, sino ilustrativa de las diversas motivaciones encontradas para la adopción de 
nuevas prácticas. 
 
Tabla 4 – Algunos estudios previos sobre motivación en la adopción de diferentes tipos de sistemas 
de gestión 
Sistema 
de gestión 
Autor(es) Motivaciones Observaciones 
ISO 9000 
Kim, 
Kumar, & 
Kumar  
(2011) 
Cinco factores de motivación: 
relacionados con la calidad, 
relacionados con las operaciones, 
relacionados con la competitividad, 
relacionados con la presión externa, 
relacionados con la imagen 
organizacional. 
Basado en una revisión 
sistemática de la 
literatura. También se 
identifican los factores 
críticos de éxito, así 
como los impactos en la 
implementación. 
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ISO 9001 
& ISO 
14001 
Heras-
Saizarbito
ria & 
Boiral 
(2013) 
No existe un consenso claro para 
identificar los principales 
impulsores para adoptar las normas 
del sistema de gestión. La mayoría 
de las encuestas anteriores se basan 
en la opinión de los directivos (y no 
en la opinión de los empleados o 
clientes). Existen diferencias 
regionales en la motivación para 
adoptar normas específicas. 
Basado en una revisión 
bibliográfica. Diversas 
áreas de investigación se 
identifican en torno a 
temas como beneficios, 
impactos, niveles de 
implementación, 
integración, etc. 
ISO 14001  
Fryxell et 
al. (2004) 
Las principales motivaciones fueron 
asegurar el cumplimiento 
normativo, mejorar la reputación de 
la empresa y mejorar el desempeño 
ambiental, en ese orden. 
Estudio realizado en 
China. Su objetivo es 
identificar la influencia 
de las motivaciones en la 
percepción de 
efectividad de la 
implementación del 
sistema de gestión. 
ISO 14001  
Zutshi & 
Sohal 
(2004) 
Las razones más importantes para la 
adopción ordenaron: Mejorar la 
imagen corporativa, identificar 
posibles áreas de mejora, asegurar la 
identificación continua y la 
implementación de oportunidades 
de producción más limpia, 
monitorear objetivos establecidos y 
cumplir con los requisitos 
regulatorios existentes. 
Estudio realizado en 
Australia y Nueva 
Zelanda. También se 
identifican 
impedimentos y 
beneficios. 
Knowledg
e 
manageme
nt system  
Lin  
(2013) 
La preparación organizacional, los 
beneficios esperados y la capacidad 
de aprendizaje organizacional 
influyen en la adopción del sistema 
de gestión del conocimiento o en la 
intención de continuar usando. 
Estudio sobre las 
empresas taiwanesas que 
han planeado o 
implementado 
recientemente proyectos 
de gestión del 
conocimiento. 
Supply 
chain 
manageme
nt system 
Cao, Gan, 
& 
Thompso
n (2013) 
Las empresas tienden a adoptar 
sistemas de gestión de la cadena de 
suministro si se ajustan a sus 
principales procesos empresariales y 
hay una externalidad de red para 
adoptar tales sistemas. Las dos 
Una investigación multi-
teórica. Encuesta sobre 
empresas de EE.UU. 
Externalidad de red o 
efecto de red se refiere a 
la situación de que el 
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fuerzas mencionadas interactúan 
con el número de usuarios del 
sistema. 
valor de una innovación 
depende del número de 
adoptantes anteriores de 
esa innovación. 
Electronic 
supply 
chain 
manageme
nt system  
Lin 
(2014) 
Las empresas con ciertos beneficios 
percibidos, los costos percibidos, el 
apoyo de la Alta dirección, la 
capacidad de absorción y la presión 
competitiva tienen más 
probabilidades de adoptar un 
sistema electrónico de gestión de la 
cadena de suministro. Si bien el 
contexto tecnológico es un 
determinante importante de la 
decisión de adoptar, no tiene ningún 
efecto directo sobre el alcance de la 
adopción electrónica del sistema de 
gestión de la cadena de suministro. 
Estudio de empresas 
taiwanesas, de aquellas 
que han adoptado un 
sistema de gestión de 
cadenas, así como de 
aquellas que no han 
adoptado tal sistema de 
gestión. 
ISO 22000 
– Food 
safety 
manageme
nt system  
Fernando, 
Ng, & 
Yusoff 
(2014) 
El principal motivo para adoptar un 
sistema de inocuidad de los 
alimentos era mejorar la calidad de 
los productos, mientras que los 
factores externos eran la conciencia 
de los consumidores sobre la 
inocuidad de los alimentos y la 
intensificación de la industria para 
aumentar la confianza de los 
consumidores. 
Estudio sobre empresas 
del norte de Malasia 
ISO 22000 
– Food 
safety 
manageme
nt system  
Escancian
o & 
Santos-
Vijande  
(2014) 
Si bien hay presiones externas que 
llevan a las empresas a adoptar un 
SGSA basado en ISO 22000, las 
razones más determinantes en esta 
decisión son de naturaleza interna, 
específicamente el deseo de mejorar 
la eficiencia, la productividad y la 
calidad 
Estudio de empresas 
españolas. Se identifican 
las barreras de adopción 
de la norma, así como la 
ignorancia del potencial 
estándar y de los costos 
de adopción asociados. 
Internet-
based 
inter-
organizatio
nal 
Soliman 
& Janz 
(2004) 
Los factores críticos en la adopción 
son las presiones de los socios 
comerciales, la presión de los 
competidores, el establecimiento de 
costos, la confiabilidad de la red, la 
Estudio de 
organizaciones 
relacionadas con el 
consumidor. Entrevistas 
a miembros del Consejo 
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informatio
n systems  
seguridad de los datos, la 
escalabilidad, la complejidad, el 
apoyo de la Alta dirección y la 
confianza entre los socios 
comerciales. 
de Gestión Logística de 
Estados Unidos. 
 
2.2.2 La toma de decisiones 
La toma de decisiones consiste en el proceso cognitivo que resulta en la selección de 
una opción entre varias posibilidades alternativas. El proceso de toma de decisiones 
consiste en identificar y elegir entre las alternativas identificadas. La elección se hará 
teniendo en cuenta la información disponible, de manera más o menos racional, pero 
casi siempre influenciada por los valores y preferencias de quien ha de tomar la decisión 
(Al-Tarawneh, 2012). 
 
La teoría de la decisión es un área de estudio multidisciplinar, relacionada con diversas 
ramas de la ciencia, como la Administración, la Economía y la Psicología (basados en 
perspectivas cognitivo-conductuales). Concierne a la forma y al estudio del 
comportamiento y fenómenos psíquicos de aquellos que toman las decisiones (reales o 
ficticias), así como las condiciones por las que deben ser tomadas las decisiones (Steele 
& Stefánsson, 2016).  
 
Según la teoría de la decisión hay dos maneras de entender la toma de decisiones. Una 
es la normativa (o prescriptiva), que busca la identificación de la mejor decisión que 
pueda ser tomada y asume que la persona que tiene que tomar decisiones es capaz de 
estar en un contexto en el que tiene completa información y es capaz de calcular con 
precisión y de manera completamente racional cuál es la mejor decisión posible. Según 
este tipo de toma de decisiones, es necesario apoyarse en una serie de herramientas y 
metodologías para obtener toda la información necesaria previo a la toma de la decisión. 
En muchas ocasiones las personas no se encuentran en esta situación (o no están 
dispuestos a invertir el coste de obtener toda esa información previa necesaria) por lo 
que otra manera de entender las tomas de decisiones sería la positiva o descriptiva. Este 
otro modo intenta describir qué es lo que la gente realmente hace durante el proceso de 
toma de decisiones. Los dos modelos no son opuestos y están íntimamente relacionados. 
Es posible ir relajando algunas presunciones de la información perfecta que ha de tener 
la persona que está tomando la decisión, de modo que se puede rebajar su racionalidad y 
así, progresivamente, llegar al punto en el cual la mayoría de las personas toman 
decisiones en la práctica. 
 
Bazerman & Moore (2008) dividen los procesos de toma de decisiones “racionales” en 
los siguientes seis pasos: (1) Definición del problema; (2) Identificación de los criterios 
que se van a tener en cuenta; (3) Decisión sobre el peso de cada uno de los criterios 
identificados; (4) Identificación de las diferentes alternativas u opciones; (5) 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 40 de 318 
Calificación de cada alternativa conforme a los criterios identificados; y (6) Cálculo de 
la decisión óptima. Este modelo de toma de decisiones supone que las personas siguen 
estos seis pasos de una manera totalmente racional. Es decir, asume que los tomadores 
de decisiones: (1) definen perfectamente el problema, (2) identifican todos los criterios, 
(3) sopesan con precisión todos los criterios según sus preferencias, (4) conocen todas 
las alternativas relevantes, (5) evalúan con precisión cada alternativa basada en cada 
criterio, y (6) calculan con precisión y eligen la alternativa con el mayor valor percibido. 
Este es por tanto un modelo puramente racional que sigue la teoría normativa 
anteriormente descrita. 
 
La realidad sin embargo demuestra que, en la mayor parte de los casos, las decisiones 
no siguen un proceso normativo puro. En su obra, “Pensar rápido, pensar despacio”, 
Kahneman (2013), premio Nobel 2002 en economía principalmente por sus trabajos 
sobre el juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre12, resume el trabajo 
de investigación realizado por él y su compañero y amigo Amos Tversky a lo largo de 
su carrera. Kahneman describe dos formas diferentes en que la mente crea el 
pensamiento. A la primera le llama Sistema 1, del que dice que es rápido, automático, 
frecuente, emocional, estereotipado y subconsciente; su función es generar intuiciones 
que con frecuencia nos sirven adecuadamente, pero no siempre. Y a la segunda la llama 
Sistema 2, del que dice que es lento, requiere esfuerzo, poco frecuente, lógico, 
calculador y consciente; su función es tomar las decisiones finales tras observar y 
controlar las intuiciones del Sistema 1. Kahneman establece que Sistema 1 parece 
dominar frente a un Sistema 2 que tiende a ser perezoso y estudia en particular sesgos 
cognitivos tales como confundir causalidad con casualidad, llegar a conclusiones 
precipitadas, exagerar el efecto de las primeras impresiones, confiar en exceso en los 
datos conocidos sin tomar en cuenta otros datos también disponibles, y otra serie de 
sesgos. 
 
Por otro lado, Kahneman explica en su libro sus trabajos sobre el desarrollo de su teoría 
prospectiva. Esta teoría establece que las personas toman decisiones basadas en el valor 
potencial de las pérdidas y ganancias en lugar del resultado final, y que las personas 
evalúan estas pérdidas y ganancias usando ciertas heurísticas. Según esta teoría el 
proceso de decisión consiste de dos etapas, la edición y la evaluación. En la primera los 
posibles resultados son ordenados siguiendo un esquema heurístico. Luego las personas 
deciden cuáles resultados son vistos básicamente idénticos y fijan un punto de 
referencia y consideran los resultados más bajos como pérdidas y los más altos como 
ganancias. En la siguiente fase de evaluación las personas se comportan como si 
pudieran valorar (la utilidad), basándose en los resultados potenciales y sus respectivas 
probabilidades y entonces escogerían la alternativa que tenga la mayor utilidad. La 
ilustración que se presenta a continuación muestra el valor psicológico de las ganancias 
y pérdidas, que son las "portadoras" del valor en la teoría de la perspectiva (a diferencia 
del modelo de Bernoulli, en el cual los estados de riqueza son los portadores de valor). 
                                                 
12 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/kahneman-facts.html 
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El gráfico tiene dos partes distintas, a la derecha y a la izquierda de un punto de 
referencia neutro. Una característica destacada es que tiene forma de S, lo que 
representa una sensibilidad decreciente tanto para ganancias como para pérdidas. 
Finalmente, las dos curvas de la S no son simétricas. La pendiente de la función cambia 
abruptamente en el punto de referencia: la respuesta a las pérdidas es más fuerte que la 
respuesta a las ganancias correspondientes. Esta es la aversión a la pérdida. 
 
Ilustración 2 - Teoría prospectiva de Daniel Kahneman y Amos Tversky (fuente: (Kahneman, 2013)) 
 
Kahneman habla de tres tipos de dicotomías existentes. Por un lado, la dicotomía entre 
dos modos de pensar: el Sistema 1 (rápido, instintivo y emocional) y el Sistema 2 (lento, 
más deliberativo y más lógico). Por otro lado, la dicotomía entre dos “especies”, Econs 
(que viven en la teoría) y los Humanos (que vivimos en el mundo real). Finalmente, la 
tercera dicotomía de la que habla es la manera de percibir el propio yo, la experiencia de 
lo vivido momento a momento, y su recuerdo.  
 
Herbert Simon por su parte recibió el premio Nobel 1978 en economía 13  por sus 
estudios sobre las tomas de decisiones en las organizaciones. A diferencia de las teorías 
clásicas de economía que asumían que las personas toman las decisiones de manera 
racional, Simon argumentó que los límites de la cognición significan que las decisiones 
se toman ordinariamente de acuerdo con la idea de la “racionalidad limitada”. Quienes 
han de tomar decisiones emplean “satisficing” (término acuñado por Simon), el 
concepto de encontrar una solución que es aceptable, en lugar de óptima (Simon, 1997). 
 
A su vez, en el ya clásico “Diffusion of Innovations” Rogers (1995) describe tres tipos 
de tomas de decisiones: (i) las decisiones óptimas, tomadas por una persona 
independiente de las decisiones de los demás miembros del sistema; (ii) las decisiones 
colectivas, tomadas mediante consenso entre los miembros del sistema; y (iii) las 
decisiones de autoridad, tomadas por un número relativamente pequeño de individuos 
de un sistema. 
 
                                                 
13 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1978/simon-bio.html 
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En el entorno de las organizaciones, cuando el coste de buscar y evaluar las alternativas 
es bajo, el modelo racional proporciona una descripción moderadamente precisa del 
proceso de decisión. Sin embargo, según Bazerman & Moore (2008) tales situaciones 
son la excepción y la mayoría de las decisiones significativas en las organizaciones se 
realizan más mediante el uso de las opiniones que por un modelo prescriptivo definido, 
esto es, que por un modelo basado en analizar que sería lo más racional hacer. 
 
Siguiendo la teoría de la difusión de la innovación de Rogers anteriormente citada, 
Mustonen-ollila & Lyytinen (2003) estudiaron las razones por las cuales las 
organizaciones deciden adoptar innovaciones en los procesos de sus sistemas de 
información. Para ello, dividieron las decisiones en ocho categorías que dependen de 
quién adopta la decisión. En su estudio, no encontraron evidencias de que los factores 
personales tales como la edad tengan una influencia significativa. Por otro lado, Daniel 
et al. (2012) probaron que múltiples y diversas razones, incluyendo respuestas 
racionales, emocionales y socialmente condicionadas pueden influir en la adopción de 
prácticas de gestión. 
 
La toma de decisiones se puede estudiar desde muy diferentes ángulos. Uno de ellos, 
que a su vez tiene muchas vertientes, es el del tiempo y su relación con la toma de 
decisiones. Ariely & Zakay (2001) presentan mediante una extensa revisión de literatura 
los principales aspectos en los que el tiempo y la toma de decisiones se entrelazan: (A) 
las perspectivas temporales de las decisiones - las diversas orientaciones temporales que 
quienes toman las decisiones pueden adoptar y el impacto de tales orientaciones 
temporales sobre el proceso de decisión y sus resultados; (B) el tiempo como medio en 
el que se toman las decisiones - la naturaleza de los procesos de decisión que se 
producen a lo largo del tiempo; (C) el tiempo como recurso y como factor contextual - 
las implicaciones de la escasez de recursos de tiempo y el impacto de los plazos en los 
procesos de toma de decisiones y en el desempeño; (D) el tiempo como un producto - 
tiempo como el tema de la toma de decisiones.  
 
Respecto a las perspectivas temporales de las decisiones, uno de los puntos que Ariely 
& Zakay destacan es cómo quienes toman decisiones cambian en muchas ocasiones su 
preferencia por una u otra opción dependiendo de la distancia temporal con el momento 
en el que la decisión ha de ser tomada. A modo de ejemplo, salir a hacer ejercicio por 
las mañanas antes de ir a trabajar. El día anterior puedes tener claro que la mañana 
siguiente te levantarás una hora antes para salir a correr antes de ir a trabajar, pero 
cuando el despertador suena decides seguir durmiendo. Y ese mismo día, una vez en el 
trabajo, piensas que hubiera sido mejor levantarse para salir a correr. Antes y después, 
el beneficio de salir a correr parecía superar al coste de tener que levantarse temprano, 
mientras que en el momento de tener que tomar la decisión, la valoración o preferencia 
se invierte, y el coste de tener que levantarse parece muy superior al beneficio de salir a 
correr. En esta misma línea, Liberman & Trope (1998) apuntan a que en las decisiones a 
largo plazo pesa más el deseo (del beneficio esperado) mientras que en las decisiones a 
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corto plazo la viabilidad práctica, más realista, cobra mayor peso. La gráfica que se 
muestra a continuación ilustra esta situación.  
 
Ilustración 3 - Valoración antes, durante, y después de la toma de decisiones (fuente:(Ariely & 
Zakay, 2001)) 
 
En otro orden de cosas, existen estudios previos en otras disciplinas de la 
administración o gestión de las organizaciones sobre la motivación a la hora de invertir 
o no en adoptar mejoras en sus métodos de gestión basados en mejores prácticas (Heras-
saizarbitoria & Boiral, 2013; Kammoun & Aouni, 2013; Massoud et al., 2010; Quazi et 
al., 2001).  
 
Algunos estudios sobre gestión medioambiental, por ejemplo, muestran que, a pesar de 
que motivaciones externas, como los clientes o el marco regulatorio, son en muchas 
ocasiones los factores de mayor peso a la hora de tomar la decisión, al final, tras 
implementar las mejoras en sus métodos de gestión, los mayores beneficios obtenidos 
fueron internos. Entre los beneficios internos citados están la mejora de la definición de 
roles y responsabilidades o mejoras en las comunicaciones internas (J. Ruzevicius, 
2004; Kammoun & Aouni, 2013; Prajogo et al., 2012).  
 
Por otro lado, un estudio italiano sobre la gestión de los sistemas de gestión integral 
concluyó que “los factores clave son los mercados (clientes, imagen y competitividad), 
los recursos humanos (reducir la falta de conocimiento y dificultades de gestión), y el 
proceso de mejora continua basado en el ciclo de Deming” (Salomone, 2008). 
 
Y en cuanto a las barreras para la adopción, Simon et al. (2013) descubrieron que en el 
contexto de los sistemas de gestión integral en empresas químicas: “algunas de las 
dificultades, tales como la falta de recursos humanos y la falta de motivación de los 
empleados, surgieron durante el proceso de integración”. 
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2.3 Disciplina inmediata 
El campo de estudio sobre la adopción de mejoras en las capacidades de gestión por 
proyectos de las organizaciones tiene diferentes ángulos, algunos de los cuales ya han 
sido estudiados suficientemente con anterioridad.  
 
Algunos de los estudios realizados se han centrado en campos específicos de la gestión 
por proyectos, como la implantación de sistemas de información para la gestión de 
proyectos (Berzisa & Grabis, 2009). Otros se han centrado en proyectos específicos 
como los de mejora de procesos de software  (Baddoo & Hall, 2002, 2003; Staples et al., 
2007; Staples & Niazi, 2008) o de construcción (Stewart et al. 2002), pero se centran 
más en los procesos propios de implantación que en las decisiones previas sobre si 
adoptar o no dichas implantaciones. 
 
En nuestro estudio, la toma de decisión que la alta dirección de las empresas sigue al 
considerar si invertir o no en mejorar sus capacidades de gestión por proyectos se 
analiza desde dos ángulos. Por un lado, las características del proceso de toma de 
decisiones en sí. Y, por otro lado, los criterios que son tenidos en cuenta en dicha toma 
de decisión, cuáles son, qué peso tiene cada uno, etc. 
 
Thomas et al. (2001) realizaron un estudio en el que identificaron argumentos que 
pueden ayudar a los gestores de proyectos a demostrar a los ejecutivos el valor que 
puede aportar a la organización una buena gestión de proyectos. El estudio también 
detalla un marco - resultado de una revisión de la literatura - para vender la gestión de 
proyectos a los ejecutivos, un marco que muestra los intereses de los ejecutivos y 
finalmente estrategias de venta exitosas. 
 
Por otro lado, una revisión sistemática de las motivaciones organizacionales para la 
adopción de la mejora de procesos de desarrollo software basada en CMM14 encontró 
que la motivación estaba relacionada con la calidad del producto y el desempeño del 
proyecto (Staples & Niazi, 2008). Este mismo estudio también encontró, pero menos 
comúnmente, que la motivación estaba relacionada con el proceso. Finalmente, en este 
estudio los clientes fueron mencionados con poca frecuencia como motivo mientras que 
los empleados lo eran muy raramente. 
 
Martinsuo et al. (2006) realizaron una encuesta a 111 empresas en Australia de 
diferentes sectores económicos con el objetivo de estudiar los motivos para adoptar una 
gestión empresarial basada en proyectos, los beneficios que estos reportan, y los 
cambios que implican en las organizaciones. Los resultados de este estudio identificaron 
la presión externa y la complejidad interna como motores para la introducción de la 
gestión basada en proyectos. En su artículo, apuntan a la necesidad de estudiar con más 
profundidad el apoyo que la alta dirección da a la gestión basada en proyectos. 
                                                 
14 Capability Maturity Model - https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model 
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En el caso concreto de la gestión por proyectos y el estudio de motivantes para la 
adopción de metodologías reconocidas internacionalmente, un estudio exploratorio de 
las motivaciones organizacionales para adoptar buenas prácticas en gestión de proyectos 
encontró que la motivación estaba relacionada con la calidad de producto y el 
desempeño del proyecto, más que con los procesos y clientes (McHugh & Hogan, 2011). 
El estudio se basó en cinco casos en organizaciones irlandesas y se centró en proyectos 
de sistemas de información. En concreto, las cinco organizaciones mencionaron el 
deseo de implantar un enfoque estandarizado de la gestión de proyectos en la 
organización y el deseo de mejorar las tasas de éxito de sus proyectos. Tres de las 
organizaciones mencionaron el objetivo de obtener una mejor definición del papel del 
director de proyectos y dos el deseo de certificarse según CMMI. Una de las 
organizaciones mencionó motivaciones de mercado, y en particular el deseo de obtener 
una mejora competitiva con respecto a otros proveedores y la demanda de clientes de 
trabajar según una metodología estandarizada. Otra empresa mencionó también la 
mejora profesional. Además, encontraron que, en cuatro de los cinco casos, los 
impulsores de la implantación de metodologías de gestión de proyectos 
internacionalmente reconocidas eran gestores senior que deseaban incrementar la 
consistencia con la que gestionaban sus proyectos. 
 
En cuanto a las motivaciones para elegir una u otra metodología, en el estudio anterior, 
McHugh & Hogan (2011) encontraron que dos de las organizaciones eligieron la que 
utilizaba la organización padre, y en otras dos se tomó la decisión por tratarse de una 
metodología recomendada por un colega. En tres casos se mencionó la posibilidad de 
adaptar la metodología a diferentes contextos, en uno por ser la recomendada por 
CMMI, en otro por ser la necesaria para la certificación y sólo se uno se mencionó que 
la decisión había sido tomada a nivel de gestión. Los autores proponen estudios 
adicionales cuantitativos y cualitativos para identificar o confirmar los factores que 
determinan las implantaciones de las metodologías. 
 
Más recientemente, Tripp & Armstrong (2014) estudiaron la relación entre la 
motivación para adoptar los métodos de gestión de proyectos ágiles y la manera en que 
los métodos ágiles se adaptaron en las organizaciones que adoptaron esos métodos. El 
estudio considera que hay tres motivos para la adopción de metodologías ágiles, por un 
lado, el deseo de mejorar la calidad del software, por otro lado, la de aumentar la 
eficiencia, y finalmente, la de aumentar la eficacia. Tras su estudio, Tripp y Armstrong 
llegan a la conclusión de que todavía existen relaciones complejas, pero interpretables, 
entre los motivos y prácticas de desarrollo ágil que tienen el potencial de causar 
impactos significativos en los resultados de las organizaciones. 
 
En cuanto al proceso de toma de decisiones en sí, no se han encontrado trabajos previos 
que estudien el proceso de esta toma de decisión concreta. 
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2.4 Conclusiones sobre la revisión de literatura 
La revisión de literatura muestra que son muchos y diversos los estudios sobre gestión 
por proyectos y también es mucha la literatura sobre toma de decisiones en el ámbito 
empresarial. Sin embargo, el proceso de toma de decisiones, los criterios seguidos o la 
motivación de la alta dirección de las organizaciones en el momento de considerar si 
invertir o no en mejorar sus capacidades en gestión por proyectos es un campo 
insuficientemente tratado.  
 
 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 47 de 318 
3 Metodología  
 
3.1 Introducción 
En este capítulo se describen y justifican el paradigma y la metodología básica utilizada 
para la recopilación de los datos que se usarán para dar respuesta a las preguntas de 
investigación e hipótesis planteadas. 
 
En el apartado 3.2 se presenta la justificación del paradigma y la metodología elegidos 
como los más adecuadas teniendo en cuenta el problema de investigación que se estudia 
y las consideraciones de tiempo y otros recursos que limitan el alcance de esta tesis 
doctoral. En el apartado 3.3 se describen los procedimientos de investigación seguidos y 
se explica por qué se han elegido éstos y no otros. En el apartado 3.4 se describen las 
consideraciones éticas que se han tenido en cuenta para diseñar y realizar el estudio. Y 
finalmente, en el apartado 3.5, en base a las características del problema (las preguntas) 
que se quiere contestar, se analiza de manera crítica los pros y las contras del camino 
seguido. 
 
3.2 Justificación del paradigma y la metodología 
El carácter de este estudio de investigación es eminentemente exploratorio, ya que se 
busca adquirir nuevo conocimiento sobre un fenómeno poco estudiado. Se pretende 
conocer cómo es el proceso y cuáles son los criterios tenidos en cuenta en un tipo de 
toma de decisiones concreto (decidir si invertir o no en mejorar las capacidades de 
gestión por proyectos de la organización). 
 
Crotty (1998) establece que al diseñar una investigación se han de considerar las 
siguientes cuatro preguntas:  
1. ¿Qué epistemología --- teoría del conocimiento incrustada en la perspectiva teórica -
-- dirige la investigación (por ejemplo, objetivismo o subjetivismo)? 
2. ¿Qué perspectiva teórica --- posición filosófica- está detrás de la metodología en 
cuestión (por ejemplo, interpretación o investigación crítica)? 
3. ¿Qué metodología --- estrategia o plan de acción que vincula los métodos con los 
resultados --- gobierna nuestra elección y uso de métodos (por ejemplo, 
investigación experimental, investigación de encuestas, o etnografía)? 
4. ¿Qué métodos --- técnicas y procedimientos --- se propone utilizar (por ejemplo, 
cuestionario, entrevista, o grupo de enfoque)? 
 
Estas cuatro preguntas muestran los niveles interrelacionados de decisiones que entran 
en el proceso de diseño de la investigación. Por otra parte, estos son aspectos que 
determinan la elección del enfoque, que van desde los supuestos generales que se llevan 
a un proyecto a las decisiones más prácticas sobre cómo recoger y analizar datos. 
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3.2.1 Paradigma seguido 
Guba & Lincoln (1994) definen como paradigma “al sistema de creencias o visión del 
mundo básico que guía al investigador, no sólo en las opciones de método, sino 
también en los aspectos ontológicamente y epistemológicamente fundamentales”.  
 
Filosóficamente, los investigadores hacen afirmaciones acerca de lo que es el 
conocimiento (ontología), cómo lo conocemos (epistemología), qué valores entran en 
ella (axiología), cómo lo escribimos (retórica) y los procesos para estudiarlo 
(metodología). Los paradigmas son por tanto sistemas básicos de creencias que se basan 
en asunciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. 
 
Ontología 15  significa parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus 
propiedades trascendentales, o, en otras palabras, es el estudio del ser. Esta palabra se 
forma a través de los términos griegos οντος, ontos, que significa ser, ente, y λóγος, 
logos, que significa estudio, discurso, ciencia, teoría. La ontología es una parte o rama 
de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de 
determinar las categorías fundamentales y las relaciones del "ser en cuanto ser". La 
ontología engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de 
determinadas entidades, lo que se puede decir que existe y lo que no, cuál es el 
significado del ser, etc. 
 
Por epistemología16 se denomina a la disciplina cuyo objeto de estudio es la naturaleza, 
el origen y la validez del conocimiento. El Diccionario de la Lengua Española (DEL) de 
la Real Academia Española (RAE) lo define como la “teoría de los fundamentos y 
métodos del conocimiento científico”. La palabra se compone con las voces griegas 
ἐπιστήμη (epistéme), que significa ‘conocimiento’, y λόγος (lógos), que traduce 
‘estudio’ o ‘ciencia’. La epistemología, como tal, es una rama de la filosofía que estudia 
los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, procura dar 
respuestas a interrogantes tales como: ¿qué es el conocimiento? ¿cómo se produce el 
proceso de razonamiento en la mente humana? ¿cómo determinamos que aquello que 
hemos entendido es, en efecto, verdad? 
 
Al estudio de los valores se le denomina axiología17. Forma parte de la Filosofía y se 
centra en estudio y análisis de la naturaleza y las funciones de los valores. Esta palabra 
procede del francés axiologie, formada con los términos griegos ἄξιος ('digno', 'valioso', 
'con valor') y λόγος (logos, que en este caso se puede traducir como 'estudio', 'teoría', 
'tratado'). El estudio de los valores es de gran importancia en este campo ya que se 
considera que los valores, una de las características fundamentales en el desarrollo del 
                                                 
15 http://dle.rae.es/?id=R5B0YYh 
16 http://dle.rae.es/?id=Fy2OT7b 
17 http://dle.rae.es/?id=4bDHr0F 
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ser humano, son susceptibles de ser aprendidos, no sólo como un sistema de normas 
establecido, sino desde un punto de vista crítico. 
 
Por otro lado, el DEL define la retórica18 como “el arte de bien decir, de dar al lenguaje 
escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover.”. Es una 
disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor 
manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente 
eficaces para deleitar, persuadir o conmover. La palabra proviene del latín rhetorĭca, y 
ésta a su vez del griego ῥητορική (retoriké). 
 
Y finalmente, el DLE denomina metodología19 al “conjunto de métodos que se siguen 
en una investigación científica o en una exposición doctrinal”. En un proceso de 
investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la realización de un 
trabajo. En ella, el investigador o los investigadores deciden el conjunto de técnicas y 
métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación. De 
esta manera, la metodología de investigación elegida es la que va a determinar la 
manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los datos obtenidos. La función 
de la metodología de la investigación es otorgarles validez y rigor científico a los 
resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis. Las metodologías se clasifican 
fundamentalmente en dos tipos, cuantitativas y cualitativas.  
 
Se conoce como metodología de investigación cuantitativa a aquella que se vale de 
datos cuantificables, a los cuales se accede por medio de observaciones y mediciones. 
Para el análisis de datos, la metodología cuantitativa procede mediante cálculos 
estadísticos, identificación de variables y patrones constantes, a partir de los cuales 
elabora los resultados y las conclusiones del trabajo de investigación. Como tal, es el 
tipo de metodología característico de las ciencias naturales o fácticas. 
 
Como metodología cualitativa se conoce a aquella que trata de temas y materias que no 
pueden ser cuantificados, esto es, que no pueden ser trasladados a datos numéricos. Los 
datos, en este sentido, se obtienen a partir de la observación directa, a través de 
entrevistas, investigación y análisis. De allí que la metodología cualitativa aplique 
procedimientos interpretativos y analíticos para el abordaje de su objeto de estudio. 
Como tal, es el tipo de metodología más usual en los campos de las ciencias sociales y 
humanísticas. 
 
Guba & Lincoln (1994) describen cuatro escuelas de pensamiento que conforman cuatro 
tipos principales de paradigmas existentes: el positivismo, el post-positivismo, la teoría 
crítica, y el constructivismo. El positivismo se califica de racionalista, cuantitativo, 
empírico-analítico, sistemático gerencial y científico tecnológico. El post-positivismo se 
diferencia del positivismo en que afirma que la realidad existe, pero ésta no puede ser 
                                                 
18 http://dle.rae.es/?id=WISC3uX 
19 http://dle.rae.es/?id=P7eTCPD 
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completamente aprehendida por el ser humano, entre otras cosas, por sus propias 
limitaciones intelectuales. La teoría crítica considera a lo real como producto de un 
historicismo social donde la relación entre el investigador y el grupo investigado es 
importante, puesto que en su interacción se modifican las estructuras sociales. Por 
último, el constructivismo se basa en el principio de que el saber del mundo real se 
construye en base a procesos de interaccionismo social y de movilización de recursos 
persuasivos y representacionales. Ramos (2015) presenta una interesante revisión de 
estas cuatro escuelas de pensamiento o paradigmas. En ella afirma que “es importante 
que un investigador sepa en cuál de ellas se posiciona para poder tener claridad en la 
concepción de la realidad de su fenómeno de estudio, la relación que debe mantener con 
el fenómeno de interés y la metodología que debe seguir para responder a las preguntas 
de investigación propuestas”. En la actualidad existe una importante tendencia 
investigativa que busca la integración de los dos enfoques de investigación (cuantitativo 
y cualitativo), en donde se busca una conciliación a estas posturas dicotómicas mediante 
la utilización de los multi-métodos o el enfoque de investigación mixto. 
 
Heale & Twycross (2015) establecen que en una investigación científica se debe 
considerar no sólo la calidad de los resultados del estudio, sino también el rigor con el 
que se ha realizado la investigación. Por rigor entienden la medida en que los 
investigadores trabajan para maximizar la calidad de sus estudios.  
 
En la investigación cuantitativa, esto se logra a través de la medición de la validez y 
fiabilidad. Validez se define como la medida en que un concepto se mide con exactitud 
en un estudio cuantitativo. La segunda medida de calidad en un estudio cuantitativo es 
la fiabilidad o la precisión de un instrumento. En otras palabras, la medida en que un 
instrumento de investigación tiene consistentemente los mismos resultados si se utiliza 
en la misma situación en repetidas ocasiones. 
 
En los estudios cualitativos no se pretende medir la realidad, que sería el caso de los 
estudios cuantitativos, el propósito fundamental en los estudios cualitativos es entender 
la realidad. Lo que se busca es ser capaz de explicar el fenómeno en profundidad. Para 
ello, el investigador participa como observador (crítico) del fenómeno en estudio en su 
contexto. Existen, a su vez, diferentes enfoques dentro de la metodología cualitativa, 
estando entre las principales la fenomenológica, la etnográfica, los estudios de casos, la 
teoría fundamentada, o los estudios narrativos. Creswell & Poth (2017) presentan una 
extensa recopilación de los diferentes tipos de enfoques empleados por los principales 
autores, especificando sus usos en las diferentes disciplinas (educación, sociología, 
enfermería, ciencias sociales, etc.). 
 
Los conceptos de validez y fiabilidad tradicionalmente han estado ligados a las 
investigaciones cuantitativas y habrían de ser redefinidos para su correcto encaje en el 
campo de las investigaciones cualitativas (Golafshani, 2003). Tradicionalmente, los 
investigadores cualitativos los han sustituido por el concepto de confiabilidad. Lincoln 
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& Guba (1985), por ejemplo, postulan que la confiabilidad de un estudio de 
investigación es importante para evaluar su valor. La confiabilidad consiste en los 
siguientes componentes: (a) credibilidad; (b) transferibilidad; (c); consistencia; y (d) 
neutralidad. 
 
La credibilidad contribuye a la creencia en la confiabilidad de los datos a través de los 
siguientes atributos: (a) compromiso prolongado; (b) observaciones persistentes; (c) 
triangulación; (d) adecuación referencial; (e) contraste entre pares; y (f) chequeos de 
miembros. La triangulación y los chequeos con los participantes son los métodos 
principales y más comúnmente utilizados para abordar la credibilidad. La triangulación 
se realiza haciendo las mismas preguntas de investigación a diferentes participantes del 
estudio y recopilando datos de diferentes fuentes y usando diferentes métodos para 
responder a esas preguntas de investigación. Los chequeos con los participantes ocurren 
cuando el investigador pide a los participantes que revisen tanto los datos recogidos por 
el entrevistador como la interpretación de los investigadores de los datos de la 
entrevista. Los participantes generalmente valoran positivamente el proceso de chequeo 
ya que saben que tendrán la oportunidad de verificar sus declaraciones y les permitirá 
rellenar lagunas que pudieran haber quedado sin contestar o matizar suficientemente. La 
confianza es un aspecto importante del proceso de chequeo con los participantes. 
 
Por otro lado, la transferibilidad es la capacidad de aplicación de los resultados del 
estudio a otras situaciones y contextos. Los contextos en los que se produce la recogida 
cualitativa de datos definen los datos y contribuyen a la interpretación de los mismos. 
Por estas razones, la generalización en la investigación cualitativa es limitada. El 
muestreo selectivo (purposive sampling) puede utilizarse para abordar la cuestión de la 
transferibilidad, ya que la información específica se maximiza en relación con el 
contexto en el que se produce la recopilación de datos. Es decir, en el muestreo 
selectivo se hace hincapié en la información específica y variada, en lugar de en la 
información generalizada y agregada, lo que sería el caso, generalmente, de la 
investigación cuantitativa. El muestreo selectivo requiere la consideración de las 
características de los miembros individuales de una muestra en la medida en que esas 
características están muy directamente relacionadas con las preguntas de investigación. 
 
Es frecuente que investigadores cualitativos crean que, si se ha demostrado la 
credibilidad, no es necesario demostrar también y por separado la consistencia. La 
consistencia sería la capacidad de demostrar que los resultados obtenidos en la 
investigación se pueden volver a obtener si se repite el proceso de investigación. 
 
Finalmente, la neutralidad sería el grado en que los resultados obtenidos en la 
investigación son fiel reflejo de los datos obtenidos y no del sesgo del investigador, su 
motivación, o sus intereses. La absoluta neutralidad es un objetivo casi imposible de 
alcanzar. Es por esto que, en la mayoría de los estudios cualitativos, el investigador ha 
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de ser consciente de que su participación en el estudio no es neutra y ha de intentar 
controlarlo (Patton, 1987). 
 
En este estudio, el paradigma principal seguido ha sido el constructivismo. Como su 
propio nombre indica, el constructivismo proclama que la realidad no se descubre, si no 
que se construye (Burr, 2003). De este modo, no se pretende medir o controlar el mundo 
real, sino conocerlo, reconstruirlo de la manera más fidedigna posible. Para el estudio 
del problema de investigación planteado, el autor entiende que el saber se construye de 
manera social por los participantes en el proceso investigativo y la investigación en sí 
no es ajena a los valores del investigador. El autor, al igual que se entiende en el 
paradigma constructivista, entiende que no existe una realidad única y determinada, sino 
construcciones que responden a la percepción individual de cada participante en el 
fenómeno. Se estudian por tanto las interpretaciones del fenómeno estudiado que hacen 
los individuos que participan en el mismo. Esto hace que los resultados de este estudio, 
por tanto, no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo en que el 
estudio ha sido realizado. 
 
En el marco del paradigma constructivista, la manera de obtener, de alcanzar el 
conocimiento está marcada por la relación entre el fenómeno estudiado y el 
investigador. En el caso del presente estudio, el modo de alcanzar el conocimiento se 
entiende que es la interacción entre el investigador y los individuos que han participado 
(o serían potencialmente participes) en el proceso de toma de decisiones estudiado. El 
punto de partida de esta investigación no es una teoría pre-existente, sino que se 
pretende que ésta surja de los datos obtenidos. El investigador es en sí un instrumento 
de investigación. Esto hace que se introduzcan sesgos y se pierda en objetividad, pero a 
cambio se gana en flexibilidad. El diseño de la investigación es inicialmente abierto, no 
excesivamente estructurado, y se va desarrollando y concretando a medida que avanza 
la investigación. 
 
Debido a las características del problema de investigación objeto de estudio en esta 
tesis, el tipo de metodología aplicada ha sido la cualitativa y el enfoque que se ha 
considerado más adecuado ha sido el de estudio de caso. Este enfoque puede ser 
particularmente apropiado para los investigadores individuales, como es el caso, ya que 
proporciona la oportunidad de estudiar con profundidad un aspecto de un problema. 
Además, la lectura de Schramm & Mayo (1971), posteriormente citado por Yin (2009), 
refuerzan la idoneidad de este tipo de enfoque para esta investigación cuando establecen 
que “la esencia de un estudio de caso, la tendencia central entre todos los tipos de 
estudio de caso, es que trata de iluminar una decisión o conjunto de decisiones, por qué 
fueron tomadas, cómo se implementaron y con qué resultado”.  
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3.2.2 Metodología aplicada en este estudio 
En las investigaciones cualitativas se utilizan métodos y técnicas diversas a fin de 
ayudar a reunir los datos que van a emplearse durante el análisis para la inferencia y la 
interpretación, para la explicación y la predicción (Norman K. Denzin & Lincoln, 2011; 
Silverman, 2013). Estos métodos y técnicas utilizados para la recogida y análisis de los 
datos pueden ser variados, siendo los más habituales en investigaciones cualitativas: (1) 
las entrevistas, (2) los grupos de discusión, (3) la observación participante, o (4) el 
análisis documental. 
 
Este estudio exploratorio ha seguido una metodología mixta, combinando cuestionarios 
previos más entrevistas en profundidad semi-estructuradas (cualitativo) con una 
encuesta on-line posterior (cuantitativo). Se pensó en una metodología mixta con el 
objetivo de aprovechar las fortalezas de ambas. Se pensó en las entrevistas en 
profundidad para indagar intentando identificar unas primeras conclusiones sobre el 
proceso de toma de decisiones objeto de esta investigación y sobre los criterios tenidos 
en cuenta durante el mismo. Y se pensó en la encuesta on-line posterior como medio 
para contrastar con una muestra mayor de la población, dichas primeras conclusiones. 
 
3.2.2.1 Técnica de recogida de datos: Entrevistas en profundidad 
En el estudio objeto de esta tesis, se decidió realizar una serie de entrevistas en 
profundidad. Las entrevistas en profundidad son un método de recolección de datos que 
han sido analizadas y presentadas por diversos autores (Boyce & Neale, 2006; 
Silverman, 2013; Turner, 2010). 
 
La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa que consiste en 
realizar entrevistas individuales intensivas con un pequeño número de encuestados para 
explorar sus perspectivas sobre una idea, programa o situación particular. Las 
entrevistas en profundidad son útiles cuando se desea información detallada sobre los 
pensamientos y comportamientos de una persona o desea explorar nuevos temas en 
profundidad. La ventaja principal de las entrevistas en profundidad es que proporcionan 
información mucho más detallada que la que está disponible a través de otros métodos 
de recopilación de datos, como las encuestas. También pueden proporcionar un 
ambiente más relajado en el que recoger información ya que las personas pueden 
sentirse más cómodas y estar más dispuestas a aportar detalles durante una conversación 
con el investigador en lugar de rellenando una encuesta.  
 
Las entrevistas en profundidad son una técnica basada en el juego conversacional. En 
resumidas cuentas, una entrevista es un diálogo que ha sido planificado, preparado, 
diseñado y organizado y en el que se dan los roles de entrevistado (o entrevistados) y 
entrevistador. Los diferentes roles no desarrollan posiciones simétricas ya que los temas 
de la conversación son pre-establecidos y guiados por el entrevistador (el investigador). 
El entrevistador busca obtener información sobre vivencias y experiencias (elementos 
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cognoscitivos), creencias, predisposiciones y deseos (motivaciones y expectativas) en 
torno a los temas que le interesa conocer. El objetivo final de una entrevista en 
profundidad en el marco de una investigación social es aportar datos a la misma. Se 
pueden distinguir varios tipos de entrevistas en profundidad:  
a. la entrevista estructurada,  
b. la entrevista semi-estructurada, y  
c. la entrevista no-estructurada.  
 
Las entrevistas estructuradas siguen el orden de las preguntas que el entrevistador 
plantea al entrevistado. Tienen por consiguiente un discurso no continuo. Las preguntas 
se plantean de antemano y se formulan en un orden predeterminado. La información que 
se puede obtener de este tipo de entrevistas es normalmente parcial y abreviada. La gran 
ventaja de este tipo de entrevistas es la rapidez en la recogida de la información, así 
como que permiten formar a un grupo de entrevistadores para que realicen múltiples 
entrevistas en paralelo, lo cual permite la captura de mucha información. Sin embargo, 
para acertar con las preguntas a plantear, este tipo de entrevistas requieren de un alto 
coste/esfuerzo en la preparación del guion de las entrevistas ya que es necesario conocer 
bien el perfil de las personas a entrevistar, así como el tema del que se quiere obtener la 
información. Si no se plantean preguntas sobre algún aspecto importante pero 
desconocido a priori es probable que no surja en el transcurso de estas entrevistas 
estructuradas. 
 
Las entrevistas no-estructuradas se realizan sin un guion de preguntas predefinido. 
Durante estas entrevistas, el entrevistado plantea el tema de conversación y, mediante 
preguntas normalmente abiertas, un importante esfuerzo de escucha activa y su 
intuición, va dirigiendo el hilo de la entrevista hacia donde cree que puede encontrar la 
información más relevante para el objeto de la entrevista. Para poder realizar este tipo 
de entrevistas se necesitará habilidad para saber buscar aquello que quiere ser conocido, 
focalizando la conversación en torno a cuestiones precisas. Para ello habrá que saber 
escuchar, saber sugerir, y sobre todo alentar al entrevistado para que hable. Con este 
modelo de entrevistas en profundidad es muy difícil, si no imposible, formar a otros 
entrevistadores. Es por tanto el investigador (o investigadores) que están realizando el 
trabajo de campo quienes se encargan directamente de desempeñar el rol de 
entrevistador. 
 
Las entrevistas semi-estructuradas por su parte, parten de un guion, pero el orden de las 
preguntas puede modificarse al hilo de las respuestas que el entrevistado aporta. Se 
establecen puntos de referencia de paso obligatorio para procurar que la entrevista cubra 
todos los puntos de interés del entrevistador. Durante la entrevista, en base a las 
respuestas que va obteniendo, el entrevistador puede decidir improvisar y añadir, 
modificar o eliminar algunas preguntas. 
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Para este trabajo de campo se decidió realizar entrevistas en profundidad semi-
estructuradas ya que permiten asegurar la captura de la información básica de interés 
para el entrevistador previamente identificada, y al mismo tiempo dan suficiente 
flexibilidad como para poder salirse del guion pre-establecido y adentrarse en terrenos 
no previstos cuando alguna de las respuestas obtenidas alumbra un nuevo tema o 
aspecto relevante o de posible interés para la investigación. 
 
3.2.2.2 Cuestionario previo a las entrevistas en profundidad 
A fin de preparar bien las entrevistas, se envió a los entrevistados con antelación un 
cuestionario previo. El objetivo principal de este cuestionario fue el de obtener 
suficiente información contextual del entrevistado, así como de la organización a la que 
pertenece como para poder preparar, antes de la correspondiente entrevista, una versión 
adaptada del guion de la encuesta y plantear hipótesis previas. El cuestionario consta de 
tres bloques independientes entre sí de 10 preguntas cada uno. La duración de cada 
bloque es de entre 5 y 10 minutos aproximadamente. El primer bloque está orientado a 
identificar las características de quien responde y de la organización para la que trabaja. 
El segundo bloque está orientado a identificar la tipología de proyectos que hay en su 
organización, así como el grado de madurez actual en la gestión de los mismos. Y 
finalmente, el tercer bloque se centra en el objeto de este estudio ya que pretende 
identificar los criterios que son tenidos en cuenta a la hora de decidir si implantar o no 
un plan de mejora de gestión por proyectos. El detalle de dicho cuestionario previo se 
presenta en el ANEXO I. 
 
3.2.2.3 Método de muestreo elegido para seleccionar las entrevistas: muestreo 
deliberado 
En el estudio presentado en esta tesis se realizó una entrevista piloto y cinco entrevistas 
en profundidad. La selección de los individuos y organizaciones a estudiar se hizo 
siguiendo el método de muestreo deliberado. Este tipo de método de selección de la 
muestra consiste en la elección deliberada de un participante debido a sus cualidades 
(Bernard, 2006). Es una técnica no aleatoria que no necesita teorías subyacentes ni un 
número determinado de participantes. En pocas palabras, el investigador decide qué 
necesita ser conocido y se propone encontrar personas que pueden y están dispuestos a 
proporcionar la información en virtud de los conocimientos o la experiencia.  
 
Otro método de muestreo es el de conveniencia. Al igual que el de muestreo deliberado, 
el de conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico o no aleatorio. En este caso, 
los miembros de la población objetivo que cumplen ciertos criterios prácticos, como 
facilidad de acceso, proximidad geográfica, disponibilidad en un momento dado o la 
voluntad de participar, se incluyen a los efectos del estudio (Dörnyei, 2007).  
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Fueron varias las razones para elegir el método de selección de muestreo deliberado y 
no otros, como por ejemplo el muestreo de conveniencia. En primer y principal lugar, 
no es objetivo de este estudio generar resultados que se utilicen para realizar 
generalizaciones relativas a toda la población; lo que se busca es explorar, conocer un 
campo de investigación insuficientemente tratado para, finalmente, poder proponer 
teorías. El método de selección de muestreo de deliberado se adapta bien a las 
características de la investigación cualitativa. También se tuvieron en cuenta las 
limitaciones propias de recursos, tiempo y disponibilidad del investigador.  
 
Los criterios para la selección en el caso de seguir el método de muestreo deliberado 
pueden ser de diferente tipo, dependiendo del objetivo del investigador (Etikan, 
Abubakar Musa, & Sunusi Alkassim, 2016). Se puede querer obtener el máximo de 
variabilidad en el muestreo, para poder analizar o estudiar la mayor casuística posible. 
O, por el contrario, lo que en otras ocasiones se puede querer es una muestra lo más 
homogénea posible, de modo que se intente centrar la investigación en uno o algunos 
aspectos o características específicas (por ejemplo, misma edad, mismo género, mismo 
sector industrial, misma formación). Otro criterio de selección podría ser la búsqueda de 
individuos “típicos”, que se crea que se van a comportar como la mayor parte de la 
población. Y nuevamente, lo contrario sería otro enfoque, esto es, buscar individuos que 
tengan características infrecuentes, raras, extremas entre sí. Otro de los criterios para 
elegir la muestra sería el de buscar individuos que se puedan considerar expertos en la 
temática estudiada. Este último criterio, por ejemplo, es útil cuando se está investigando 
por primera vez un campo o como primer paso antes de decidir si proceder (o cómo 
hacerlo) con la investigación. 
 
Los muestreos se hacen sobre una población. En este caso, la población serían los altos 
directivos de las organizaciones empresariales en el País Vasco (España). Los datos del 
2015 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo20 dicen que en el País Vasco había 
148.089 empresas, de las que sólo 8.127 eran empresas de más de 10 empleados. Sólo 
en la provincia de Gipuzkoa había 2.769 empresas de más de 10 empleados de un total 
de 51.136. Tener acceso a la totalidad de los altos directivos de estas empresas era tarea 
imposible para el investigador. Incluso acotando la población por sectores económicos 
el número seguiría siendo demasiado grande para poder ser abarcado en este estudio. 
 
En este caso, al tratarse de un estudio cualitativo y exploratorio, la selección de la 
muestra se hizo siguiendo el método de muestreo deliberado. Se decidió estudiar cinco 
casos para lo que se siguió un criterio de buscar individuos “típicos”. Y por “típico” se 
entendió que fueran personas de diferentes edades, género, y de empresas de diferentes 
tamaños y sectores económicos. Aunque el fin del estudio no es llegar a conclusiones 
que se pretenda generalizar, se buscaron perfiles diferentes pero todos ellos, de alguna 
manera, y a juicio del investigador, que pudieran ser hasta cierto punto representativos 
de otros muchos. 
                                                 
20 http://www.ipyme.org/publicaciones/estadisticas-pyme-2015.pdf 
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3.2.2.4 Métodos de codificación y análisis de las entrevistas 
En cuanto al análisis de las entrevistas, Saldana (2012) hace una estupenda recolección 
y presentación de los diferentes tipos de métodos de codificación y análisis existentes en 
el marco de las investigaciones cualitativas. Saldaña define los códigos, en el contexto 
de las investigaciones cualitativas, como “una palabra o frase corta que simbólicamente 
asigna un atributo sumatorio, sobresaliente, que evoca o captura la esencia de una 
porción de un texto (escrito o hablado) o de información visual”. Además, describe y 
propone vías para pasar de códigos a teorías, agrupando primero los códigos, 
elaborando luego temas/conceptos más abstractos, y finalmente proponiendo como 
resultado del análisis nuevas teorías.  
 
Saldaña ordena los métodos en primer ciclo, aquellos que ocurren durante las primeras 
fases de codificación de los datos, y métodos de segundo ciclo, que son aquellos que 
requieren de un mayor nivel analítico (clasificación, priorización, integración, síntesis, 
abstracción, conceptualización y construcción de teorías). 
 
Para el estudio presentado en esta tesis, los métodos de codificación elegidos fueron 
“por atributos”, “hipotético”, “estructural” y “de patrones”.  
 
El método “por atributos” es de primer ciclo y consiste en asignar información 
descriptiva básica a los datos que están siendo analizados. Algunos ejemplos de 
atributos serían lugar, fecha, sexo/género y edad de los participantes (en el caso de una 
entrevista), o años de experiencia laboral. Este método básico es apropiado cuando el 
conjunto de datos analizado incluye múltiples participantes y ubicaciones y/o cuando se 
trata de analizar datos en múltiples formatos (entrevistas, cuestionarios, etc.). En este 
estudio se dan estas circunstancias, ya que se tienen múltiples participantes de diferentes 
organizaciones y se analizan los datos del cuestionario previo y de la entrevista. 
 
Otro método aplicado ha sido el “hipotético”, que consiste en la aplicación de una lista 
de códigos generados y pre-asignados por el investigador al conjunto de datos que se va 
a analizar. Los códigos se generan en base a las predicciones o expectativas que el 
investigador tiene sobre lo que encontrará en los datos. Este método es apropiado 
cuando el objetivo de la investigación gira en torno a explorar y conocer sobre las reglas, 
causas y explicaciones del fenómeno estudiado. En este estudio, el objetivo principal es 
conocer un proceso de toma de decisiones y los criterios tenidos en cuenta durante el 
mismo, por lo que se consideró conveniente su aplicación. En aplicación de este método 
de codificación, el investigador, en base al guion de las entrevistas, elaboró una lista 
preliminar de códigos previstos para cada pregunta del guion. El detalle de la aplicación 
de este método de codificación se puede encontrar en el ANEXO II. 
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El método de codificación “estructural” aplica a un segmento de los datos, un breve 
extracto o una frase conceptual que representa uno de los temas de investigación. Este 
método es particularmente apropiado en situaciones en que se tienen múltiples 
participantes y se han seguido protocolos de recolección de datos estandarizados y/o 
semi-estructurados. Se utiliza para “indexar” de alguna manera los datos obtenidos, lo 
cual permite posteriormente validar las hipótesis previas planteadas o crear categorías 
de temas, por ejemplo. En este caso, el método “estructural” se eligió principalmente 
para ayudar en la identificación de temas y su agrupación. 
 
Finalmente, el método “de patrones”, de segundo ciclo, consiste en aplicar códigos que 
son exploratorios o inferenciales, en el sentido que permiten identificar un tema 
emergente o una explicación al fenómeno estudiado. Este método permite agrupar y 
sintetizar abundante material (datos) en unidades de análisis más abstractas y sencillas 
de manejar. Se utiliza para la identificación de temas, la búsqueda de reglas, causas o 
explicaciones, identificación de patrones o de redes sociales, o la formulación de 
constructos y procesos teóricos. En el caso de la investigación presentada en esta tesis, 
este método se utilizó principalmente para la identificación de temas y como ayuda a la 
formulación de constructos teóricos que permitieran la formulación de las conclusiones 
finales de la investigación. Según Hatch (2002), existen diferentes tipos de patrones, 
que pueden ser caracterizados por: 
• Similitud (las cosas suceden de la misma manera)  
• Diferencia (suceden predeciblemente de maneras diferentes)  
• Frecuencia (ocurren con frecuencia o por el contrario raramente)  
• Secuencia (ocurren en un cierto orden)  
• Correspondencia (suceden en relación con otras actividades o eventos)  
• Causalidad (una cosa parece causar la otra)  
 
3.2.2.5 Encuesta on-line de contraste 
Finalmente, una vez analizadas las entrevistas y con el fin de contrastar con una muestra 
más amplia las conclusiones obtenidas, se preparó y realizó una encuesta de contraste 
posterior. El objetivo de esta encuesta on-line era contrastar entre un conjunto de 
profesionales de la gestión por proyectos y altos directivos de organizaciones las 
conclusiones extraídas del análisis de las cinco entrevistas en profundidad. La encuesta 
consta de una primera parte con preguntas varias para configurar el perfil tanto de la 
persona que contesta como de la organización para la que trabaja. Posteriormente, un 
segundo bloque de preguntas se centra en conocer si la personas y/o la organización 
para la que trabaja ha vivido un proceso de toma de decisión como el que es objeto de 
estudio en esta investigación (decidir si invertir o no en mejorar las prácticas de gestión 
por proyectos) y en los detalles de cómo fue ese proceso. Finalmente, esta encuesta 
incluye cuatro preguntas con escala tipo Likert (Likert, 1932). Cada una de estas cuatro 
preguntas plantea en modo afirmativo una de las principales conclusiones del análisis de 
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las entrevistas en profundidad y pide al encuestado que muestre su grado de 
conformidad con dicha afirmación.  
 
Una escala de Likert es una escala ordenada a partir de la cual los encuestados eligen la 
opción que mejor se alinea con su opinión o punto vista. A menudo se utilizan 
preguntas que utilizan esta escala para medir las actitudes de los encuestados cundo se 
les pregunta en qué medida están de acuerdo o en desacuerdo con una determinada 
pregunta o declaración. Una escala típica podría ser "Totalmente en desacuerdo, en 
desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo." Así por tanto, se puede usar 
una escala Likert para evaluar la opinión de alguien acerca de un tema en particular.  
 
Existe bastante controversia sobre cómo se han de diseñar las preguntas que usan 
escalas Likert, ya que el modo en que se plantea la pregunta y también el número de 
valores (la escala) que se presentan al encuestado pueden influir mucho sobre el 
resultado obtenido (Hartley, 2014). Las preguntas Likert bien diseñadas exhiben tanto 
"simetría" como "equilibrio". Simetría significa que contienen un número igual de 
posiciones positivas y negativas cuyas distancias respectivas son bilateralmente 
simétricas con respecto al valor "neutral" (independientemente de que se presente o no 
ese valor como candidato). Y equilibrio significa que la distancia entre cada valor 
candidato es la misma, permitiendo hacer comparaciones cuantitativas. 
 
En la encuesta on-line de contraste, las cuatro preguntas tipo Likert se diseñaron de tal 
modo que la declaración planteada afirmaba como cierta la conclusión extraída del 
análisis de las entrevistas en profundidad. La escala utilizada tenía cinco valores (1, 2, 3, 
4, 5), correspondiendo el 1 a “NO estoy de acuerdo en absoluto” y el 5 a 
“Completamente de acuerdo”. Se eligió una escala de cinco valores para no obligar a los 
encuestados a inclinarse hacia un extremo u otro, pudiendo responder 3, que sería el 
valor neutral. 
 
 
3.3 Consideraciones éticas 
Toda investigación debe realizarse en un marco de consciencia, cuidado y respeto hacia 
los principios éticos básicos. La Asociación de Psicología Americana (APA), por 
ejemplo, recomienda seguir las siguientes pautas21: 
1.- Tratar de manera franca y desde el principio los asuntos de propiedad intelectual 
relativos a los resultados de la investigación.  
2.- Ser consciente de los múltiples roles existentes entre los investigadores y quienes 
colaboren en la investigación para que no distorsionen el resultado de la misma. 
3.- Seguir las reglas de consentimiento informado para asegurar que los individuos 
participan voluntariamente en la investigación con pleno conocimiento de los 
riesgos y beneficios relevantes. 
                                                 
21 http://www.apa.org/monitor/jan03/principles.aspx 
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4.- Respetar la confidencialidad y privacidad de los individuos que colaboran con la 
investigación, tratando el tema con ellos de manera abierta y desde el principio. 
5.- Aprovechar los recursos ya existentes sobre cómo tratar las consideraciones éticas, 
esto es, los investigadores deberían conocer el marco ético concreto que aplica al 
contexto de su investigación. 
 
En el marco de este estudio se han seguido todas estas recomendaciones. El 
investigador ha sido principalmente uno, por lo que los asuntos de propiedad intelectual 
no han supuesto un problema relevante. En cuanto a los diferentes roles existentes entre 
el investigador y los individuos que han colaborado en la investigación, en este caso no 
ha habido problema ya que el investigador no conocía ni mantenía relación de ningún 
tipo con las personas entrevistadas, que han sido los principales colaboradores. Todas 
las personas que han colaborado han sido previamente informadas del propósito y del 
uso que se iba a hacer de la información recabada, y se les solicitó su consentimiento. 
En un caso, la persona entrevistada solicitó mantener su nombre y el de su organización 
en el anonimato, cosa que se ha hecho. 
 
 
3.4 Conclusiones sobre la metodología 
El autor de esta tesis considera que, en líneas generales, la metodología aplicada para 
este estudio ha sido adecuada. El problema de investigación y las preguntas que se 
quieren resolver tratan sobre la motivación y el proceso seguido para la toma de 
decisiones respecto a si invertir o no recursos de la organización en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos.  
 
El enfoque por tanto tenía que ser cualitativo, al ser objeto de la investigación conocer e 
interpretar una realidad, no de medirla o controlarla. Al no existir apenas estudios 
previos en este campo, como se ha comentado en el capítulo 2, el estudio debía ser 
exploratorio. Y al tratarse de una toma de decisión realizada por personas, la técnica de 
recolección de datos elegida, las entrevistas en profundidad semi-estructuradas, da la 
suficiente flexibilidad como para partir de un guion establecido para recoger 
información básica esencial igual en todas las entrevistas, pero también para desviarse 
cuando se crea necesario y adentrarse en aspectos o matices que surjan durante la 
entrevista y que el investigador considere que pueden ser de interés para el estudio.  
 
Para poder preparar mejor las entrevistas en profundidad se diseñaron y enviaron 
cuestionarios previos, que permitieron al investigador perfilar mejor al entrevistado y a 
su organización y, además, adaptar el guion a las particularidades de cada caso. 
 
Se seleccionaron, de entre los métodos conocidos, los métodos de codificación y 
análisis de las entrevistas que el investigador consideró que mejor se adaptaban a las 
características de este estudio. 
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Finalmente, las conclusiones extraídas del análisis de las entrevistas se contrastaron 
mediante una encuesta on-line. Los resultados de esta encuesta posterior permiten, por 
tanto, en alguna medida, refutar o validar las conclusiones extraídas de las entrevistas. 
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4 La adopción de sistemas de gestión de proyectos en 
las organizaciones. Estudio de campo 
 
4.1 Introducción 
En el capítulo anterior se presentaban y justificaban los procedimientos de investigación 
aplicados durante la investigación. En dicho capítulo sobre la metodología empleada en 
esta investigación, se explicaba de manera razonada porqué se ha considerado que esos 
procedimientos, y no de otros, eran los más adecuados. 
 
En el presente capítulo se presentarán los resultados (datos) obtenidos durante el estudio 
de campo y los patrones identificados. Se analizarán dichos resultados y patrones 
obtenidos en relación a su pertinencia con la pregunta de investigación. Sin embargo, en 
este capítulo no se perfilarán conclusiones ni se compararán los resultados obtenidos 
con los de otros investigadores (por ejemplo, los ya discutidos en el capítulo 2) ya que 
esto se hará en el capítulo 5. 
 
El resto del capítulo se estructura de la siguiente manera. En el apartado 4.2 se 
presentan y analizan en detalle las cinco entrevistas en profundidad realizadas. En este 
apartado se describen el proceso de preparación de los cuestionarios previos a las 
entrevistas, la preparación del guion para las entrevistas, el piloto previo a las 
entrevistas y los datos obtenidos por cada una de las cinco entrevistas en profundidad 
realizadas. En el apartado 4.3 se presentan y analizan los resultados obtenidos en la 
encuesta online posterior que se realizó para contrastar algunas de las conclusiones 
obtenidas de las entrevistas en profundidad. En el apartado 4.4 se discuten, se resumen, 
interpretan y extrapolan los resultados del estudio de campo; se analizan sus 
implicaciones y limitaciones, y se confrontan con las hipótesis planteadas inicialmente, 
considerando así mismo cómo ha sido la perspectiva de otros autores. Finalmente, en el 
apartado 4.5 se hace un breve resumen de las conclusiones sobre el aporte del estudio de 
campo realizado. 
 
 
4.2 Entrevistas en profundidad 
Las entrevistas en profundidad son una técnica de recogida de datos habitual en las 
investigaciones de tipo cualitativo. En ellas, el entrevistador es el responsable de 
recopilar la información de la forma más veraz, fidedigna y oportuna posible. No 
siempre se puede disponer de “una segunda oportunidad” para profundizar o aclarar 
aspectos o matices obtenidos durante la entrevista, por lo que la responsabilidad en la 
elección del correcto tipo de entrevista y su minuciosa preparación es de suma 
importancia.  
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4.2.1 Proceso seguido para la realización de las entrevistas 
En este apartado se describe el proceso estándar (común) seguido para todas las 
entrevistas realizadas mientras que en los sucesivos apartados se presentan los datos 
concretos de cada una de las entrevistas. 
 
4.2.1.1 Planificación, adquisición y/o preparación del material 
A fin de poder preparar lo mejor posible las entrevistas a realizar se decidió diseñar y 
enviar a los entrevistados con anterioridad a las entrevistas un cuestionario previo en el 
cual se le solicitaba información sobre diferentes aspectos. En este cuestionario se 
solicitaba información sobre el propio entrevistado (nombre y apellidos, franja de edad, 
género, formación académica, formación en gestión por proyectos, antigüedad en la 
empresa) y también sobre la organización para la que trabaja (sector, número de 
empleados, facturación, sistemas de calidad implantados, empleados con algún tipo de 
certificación en gestión por proyectos, gestores de proyectos a tiempo completo, número 
de proyectos al año, estructura existente para la gestión por proyectos, etc.). El 
cuestionario previo finalmente incluye preguntas sobre diferentes aspectos del proceso 
de toma de decisiones objeto de la investigación (quién realiza la toma de decisión, si se 
ha pasado por ese proceso o no en los últimos años, factores clave tenidos en cuenta, 
duración del proceso de toma de decisión, etc.). La plantilla de dicho cuestionario se 
puede encontrar en el ANEXO I – Cuestionario previo a las entrevistas. 
 
Dado que se quería obtener transcripciones literales de las entrevistas, se solicitó (y 
obtuvo) permiso a la empresa en la cual trabaja el investigador para poder usar durante 
las entrevistas un micrófono profesional.  
 
Un elemento importante a tener en cuenta era la transcripción de las grabaciones de las 
entrevistas. El proceso de transcripción es un proceso costoso por lo que se realizó una 
búsqueda de las herramientas de transcripción automática y/o de apoyo a la 
transcripción que se adaptaran mejor a las necesidades de esta investigación.  
 
En primer lugar, se barajó la posibilidad de usar herramientas software de transcripción 
automática. Al trabajar el investigador en un centro tecnológico en el cual hay un grupo 
de investigación especializado en tecnologías del habla, la primera opción fue probar si 
las herramientas disponibles en el centro para transcripción automática de castellano 
funcionaban bien. Tras unas primeras pruebas se comprobó que las grabaciones no eran 
lo suficientemente limpias como para que las herramientas software de transcripción 
automática produjeran transcripciones libres de errores, por lo que se descartó el uso de 
las mismas. 
 
Como segunda opción, se buscaron herramientas de apoyo a la transcripción. Tras 
analizar algunas, la herramienta finalmente elegida fue Express Scribe Transcription 
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Software 22 . Esta herramienta es gratuita y de fácil manejo. Entre otras muchas 
funcionalidades, esta herramienta permite ralentizar el audio para acompasarlo a la 
velocidad de tecleo del transcriptor, lo cual era clave para poder minimizar las paradas, 
retroceder en la grabación si se ha perdido el hilo, etc. 
 
Otro elemento fundamental, y que era necesario preparar antes de comenzar con las 
entrevistas, era el guion de las mismas. Se dedicó mucho tiempo a preparar un guion 
que fuera lo más exhaustivo posible a la vez que lo suficientemente flexible como para 
poder improvisar y modificar el hilo de la entrevista si fuera necesario. 
 
El guion que se diseñó tiene diferentes bloques o secciones diferenciadas. Tras iniciar la 
grabación un primer bloque se centra en el saludo, declaración inicial de la entrevista y 
descripción del marco de confidencialidad. Un segundo bloque trata sobre la situación 
del entrevistado respecto a este tipo de toma de decisiones. El siguiente bloque de 
preguntas busca obtener información sobre la descripción del proceso de toma de 
decisión en esa organización. A continuación, un siguiente bloque de preguntas versa 
sobre los conocimientos y experiencias previas de los participantes en la entrevista en la 
toma de decisión sobre este tipo de temas. Otro bloque de preguntas se centra en 
averiguar qué factores fueron (o serían) tenidos en cuenta y su peso en la toma de 
decisión. Y finalmente, previo al cierre y agradecimiento, se le pregunta al entrevistado 
sobre algunos aspectos concretos de sus respuestas a la encuesta previa a la entrevista.  
 
Cuando se realizan estudios de campo, aún más si son exploratorios y cualitativos, es 
una buena práctica utilizar la técnica de preguntas abiertas. El guion de las entrevistas 
preparado incluye múltiples preguntas, la mayoría abiertas. Es natural centrarse en lo 
que quieres saber en lugar de en cómo lo preguntas. Sin embargo no hay que descuidar 
la forma de plantear las cuestiones ya que ésta afecta mucho en cuanto a los resultados 
que vayas a obtener, sobre todo en lo referente a qué y cuánta información vayas a ser 
capaz de descubrir. Las preguntas cerradas se pueden contestar con "Sí" o "No", o 
tienen un conjunto limitado de respuestas posibles (como: A, B, C o Todo lo anterior), 
mientras que las preguntas abiertas son preguntas que permiten a quien responde 
extenderse y dar una respuesta más completa, de forma libre, probablemente más 
compleja de analizar, pero potencialmente mucho más rica en cuanto a su contenido. 
 
4.2.1.2  Preparación de las entrevistas 
Una vez confirmada la entrevista y fijada fecha y lugar para la misma, con al menos dos 
semanas de antelación se envió un cuestionario previo a quienes habían de ser 
entrevistados y se les pedía que lo respondieran en una semana. Además, se 
aprovechaba para solicitar su permiso para grabar la entrevista en audio y que, a poder 
ser, la reunión tuviera lugar en una habitación con el menor ruido posible de fondo (para 
evitar distracciones y facilitar la posterior transcripción de las grabaciones). 
                                                 
22 http://www.nch.com.au/scribe/index.html (enlace válido a fecha de 14-marzo-2017) 
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Las respuestas a los cuestionarios previos eran analizadas a fin de intentar conocer 
mejor al entrevistado y su organización y así preparar mejor la entrevista. Además, las 
respuestas al cuestionario previo servían para personalizar las preguntas del guion, en 
especial las del bloque final del guion de la entrevista, en la parte que hace referencia al 
cuestionario previo.  
 
Un par de días antes de la entrevista se enviaba un recordatorio y solicitud de 
confirmación de la entrevista. 
 
4.2.1.3 Desarrollo de las entrevistas 
El día de las entrevistas, el entrevistador se acercaba al lugar acordado con diez minutos 
de antelación, portando consigo la grabadora profesional de audio y el guion adaptado a 
la entrevista concreta impreso y con espacios para poder tomar notas. 
 
Durante la entrevista, que era grabada, el entrevistador iba siguiendo el guion 
establecido y tomando notas con los puntos más destacables o relevantes de las 
respuestas obtenidas. Cuando a lo largo del transcurso de la entrevista, alguna de las 
respuestas descubría un aspecto o tema que al entrevistador le parecía relevante o 
importante, entonces se añadían nuevas preguntas sobre dicho tema (o se modificaban 
algunas de las siguientes preguntas previstas) a fin de seguir profundizando en ese 
aspecto inicialmente no previsto ni incluido en el guion. Los saltos entre los diferentes 
bloques del guion se utilizaban como puntos de control, de modo que, si el guion inicial 
había sido modificado, una vez terminada la digresión para obtener información 
inicialmente no prevista en el guion, se pudiera volver a retomar el hilo original. 
 
4.2.1.4  Registro (archivo) y realización de la ficha de las entrevistas 
Una vez terminada cada entrevista, el mismo día de la entrevista o a los pocos días, el 
guion usado y la grabación se archivaba en una carpeta del ordenador dedicado a la 
investigación la cual a su vez estaba sincronizada con un repositorio en la nube 
(Dropbox) para evitar el riesgo de pérdida de información. Del mismo modo, las notas 
manuscritas de las entrevistas eran digitalizadas y archivadas en la misma carpeta. 
Finalmente, se elaboraba la ficha de la entrevista en la cual se incluía información 
técnica, datos de localización, datos contextuales y el resumen de la entrevista. 
 
A continuación, se muestran dos tablas que resumen los perfiles tanto de las personas 
entrevistadas como de las organizaciones para las que trabajan.
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Tabla 5 – Resumen del perfil de las personas entrevistadas 
 
 Org. 1 Org. 2 Org. 3 - pax 1 Org. 3 – pax 2 Org. 4 Org. 5 
Puesto Director General 
Director de 
Conocimiento y 
Formación 
Director de 
Desarrollo de 
nuevo producto y 
negocio 
Director de la 
Cartera de 
Proyectos 
Director de 
Calidad y RRHH 
Director General 
Sexo Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre 
Franja de edad 51-55 41-45 35-40 35-40 35-40 51- 55 
Formación 
académica 
Dr. Ing. 
Licenciado en 
Administración de 
empresas 
Ing. MBA Ing. 
Licenciado en 
Administración de 
empresas 
MBA 
Formación 
recibida en GpP 
(en horas) 
9 - 40 Menos de 8 9 – 40 41 - 200 9 - 40 0 
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Tabla 6 – Resumen del perfil de las organizaciones a las que pertenecían las personas entrevistadas 
 
 Org. 1 Org. 2 Org. 3 Org. 4 Org. 5 
Sector / Actividad Consultoría 
Asociación 
profesional 
Logística Servicios de TI 
Creación de 
nuevas empresas 
Número de empleados 0 – 50 0 – 50 1 000 – 5 000 51 – 250 51 - 250 
Facturación anual (millones de €) 1 – 5 0 – 1 100 – 300 1 – 5 0 - 1 
Antigüedad de la organización 6 -10 21 – 50 21 – 50 21 – 50 0 - 4 
Certificaciones en sistemas de gestión Otros ISO 
ISO, EFQM, Six 
Sigma, Lean 
ISO, EFQM, 
CMMI 
Otros 
Gestores de Proyecto certificados 0 1 – 3 0 1 – 3 0 
Gestores de Proyecto a tiempo 
completo 
11 – 20 3 – 10 11 – 20 3 – 10 0 – 2 
Proyectos al año 16 – 20 11 – 15 31 – 50 11 – 15 0 - 4 
Oficina de Proyectos Sí No Sí Sí No 
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4.2.1.5  Transcripción de las entrevistas 
La transcripción de las entrevistas es un proceso relativamente costoso. Por cada hora de 
grabación de audio la transcripción literal de la entrevista suponía entre tres y cuatro 
horas de trabajo. A pesar del esfuerzo que supone la transcripción manual literal de las 
entrevistas, una ventaja y beneficio claro que se obtiene al hacerlo es que permite al 
investigador repasar la entrevista durante la transcripción, identificando en ocasiones 
matices que habían pasado desapercibidos durante la entrevista. Las transcripciones de 
las entrevistas se archivaban en la misma carpeta (sincronizada con la nube mediante 
Dropbox) donde previamente se habían archivado el guion, las grabaciones y las notas. 
 
4.2.1.6  Codificación de las entrevistas 
En realidad, la codificación comenzaba con las transcripciones, ya que al realizarlas el 
investigador añadía, a modo de códigos preliminares, las notas tomadas durante la 
entrevista, así como ideas (palabras o frases) que le surgían al realizar la transcripción 
para su posterior consideración analítica. Estos códigos preliminares no tienen porqué 
ser precisos o finales, tan sólo marcas en el tiempo, recordatorios para uno mismo, que 
permitan retomar y analizar con más profundidad una idea que surge durante las 
primeras fases de recopilación y formateo de los datos. 
 
Como se ha comentado en el capítulo anterior, se decidió utilizar cuatro métodos de 
codificación de los datos (transcripciones y notas) por entenderse que eran los más 
adecuados. Tras analizar los diferentes tipos de métodos de codificación existentes 
(Saldana, 2012), los elegidos fueron el método de codificación hipotética (hypothesis 
coding), el método de codificación por atributos (attribute coding), el método 
estructural (structural coding) y finalmente el método de identificación de patrones 
(pattern coding). Los tres primeros son métodos cuyo principal objetivo es la 
identificación de ideas, conceptos y líneas de pensamiento, mientras que el cuarto 
método ayuda a la clasificación, ordenación, priorización, integración y síntesis de los 
datos con el fin de facilitar la construcción de teorías). 
 
Tras cada entrevista, el investigador usaba los códigos predichos antes de que se 
mantuviera la entrevista y los comparaba con las transcripciones y las notas de la 
entrevista. En muchas ocasiones los códigos predichos y los que surgían de las 
respuestas coincidían. En otras ocasiones, sin embargo, de las respuestas surgían 
códigos que apuntaban resultados inicialmente no previstos. 
 
Tras completar la codificación hipotética, el investigador aplicaba el método de 
codificación por atributos usando, sobre todo (aunque no exclusivamente), las 
respuestas al cuestionario previo a la entrevista. 
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A continuación, el investigador aplicaba el método estructural, el cual permite 
identificar temas y relacionar las diferentes respuestas que tratan sobre los mismos. Esto 
permite agrupar las respuestas relacionadas a un mismo tema para su ulterior análisis. 
 
El último método de codificación aplicado era el de identificación de patrones. Los 
códigos de patrones son códigos exploratorios o de inferencia, que permiten identificar 
un tema emergente. Estos códigos permiten reunir mucho material y facilitar un análisis 
posterior más profundo y parsimonioso. 
 
4.2.1.7  Análisis de las entrevistas 
Durante todo el proceso de adquisición y análisis se usó un cuaderno analítico (analytic 
memo). El uso de un cuaderno analítico es de gran ayuda en una investigación 
cualitativa ya que facilita el análisis de los datos desde el mismo instante en que se 
empiezan a recoger. El cuaderno es una herramienta que ayuda al investigador a 
atravesar el proceso inductivo de la investigación. Se podría decir que es como un área 
de descanso que permite reflexionar durante el recorrido del proceso de investigación. 
Toda investigación implica alguna forma de análisis en curso, como parte del proceso 
iterativo o volviendo a los datos y volviendo a cuestionar las hipótesis sobre las que se 
está trabajando. En todo caso, el cuaderno analítico no es un fin en sí mismo. Se trata de 
un documento de trabajo, provisional, que refleja "lo que está pasando". El cuaderno se 
usó no sólo para reflexionar sobre la codificación que se estaba realizando, sino que 
también para reflexionar sobre el propio diseño del proceso de codificación elegido. 
Esta herramienta demostró ser muy valiosa ya que ayudó en más de una ocasión al 
investigador a realizar decisiones difusas sobre cómo proceder durante la fase de 
análisis de los datos. 
 
Tras la codificación de las entrevistas, el análisis posterior fue realizado por dos 
investigadores, el doctorando y su directora de tesis, a fin de reducir el riesgo de sesgo 
del analista. 
 
Las conclusiones obtenidas tras analizar todas las entrevistas se usaron para diseñar y 
lanzar una encuesta entre profesionales de la gestión de proyectos y altos directivos. Se 
enviaron 70 invitaciones a gente de este perfil y se obtuvieron 32 respuestas, de las 
cuales 3 fueron finalmente descartadas al estar incompletas o por haber respondido 
incorrectamente al cuestionario. 
 
4.2.2 Entrevista Piloto – José Manuel Salbide (Grupo Maier) 
Para la entrevista piloto se eligió al Sr. Salbide que estaba recién jubilado. En el 
cuestionario previo a la entrevista señalaba que había tomado como referencia la última 
empresa de producción en la que trabajó, el Grupo Maier, del cual había sido Director 
General durante 4 años, y que está integrado a su vez en la Corporación Mondragón. 
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Tabla 7 – Entrevista Piloto - Resumen del perfil del entrevistado y la organización 
 
Perfil entrevistado Perfil organización 
Director General Industrial 
Hombre 1001 – 5000 empleados 
Más de 55 Más de 300 millones de Euros de facturación 
eMBA, MBA, Ing. Entre 21 y 50 años de antigüedad 
Entre 9 y 40 horas de formación 
recibida en GpP 
ISO, EFQM 
 Entre 4 y 10 gestores de proyecto certificados 
 11 – 20 gestores de proyecto a tiempo completo 
 Entre 31 y 50 proyectos al año 
 Tiene oficina de proyectos 
4.2.2.1  Cuestionario previo 
A continuación, se muestran las respuestas dadas a los tres formularios que componían 
el cuestionario previo a las entrevistas. 
 
Tabla 8 - Entrevista piloto - Cuestionario previo - formulario 1 de 3 
Organización Grupo Maier 
Nombre y apellido(s): José Manuel Salbide Seco 
Timestamp 11/8/2012 14:34:09 
1.- Indique su género Hombre 
4.- Seleccione la franja de edad en la que usted se 
encuentra actualmente: 
Más de 55 años 
2.- Identifique el sector al que pertenece su 
organización: 
Industrial 
3.- Seleccione el número total de empleados de la 
organización para la que usted trabaja (nota: si 
usted trabaja para una empresa o unidad de 
negocio que forma parte de una corporación u 
organización más grande, indique el número de 
empleados de su empresa o unidad de negocio) 
Entre 1001 y 5000 empleados 
5.- ¿Cuál es la facturación anual aproximada de 
la organización para la que usted trabaja? 
Más de 300 millones de euros 
6.- Marque las titulaciones académicas por usted 
adquiridas. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
eMBA / MBA, Ingeniero 
7.- Indique el número de horas lectivas en 
Gestión por proyectos que usted ha recibido 
hasta la fecha: 
Entre 9 y 40 
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8.- Seleccione los sistemas de calidad 
implantados (actualmente o en el pasado) en su 
organización. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
EFQM, ISO 
9.- Indique el número de empleados de su 
organización con algún tipo de certificación en 
Gestión de Proyectos (por ejemplo: PMP, 
Prince2, ICB, …) 
Entre 4 y 10 
10.- Seleccione la antigüedad de su organización Entre 21 y 50 años 
 
 
Tabla 9 - Entrevista piloto - Cuestionario previo - formulario 2 de 3 
Organización Grupo Maier 
Nombre y apellido(s): Jose Manuel Salbide Seco 
Timestamp 11/8/2012 14:47:54 
1.- ¿Cuántos Gestores de Proyectos a tiempo 
completo hay en su organización? 
Entre 11 y 20 
2.- Al año, ¿cuántos proyectos hay en su 
organización? 
Entre 31 y 50 
3.- En su opinión, ¿cómo de importante es una 
tener una alta madurez en Gestión por proyectos 
de cara a alcanzar con éxito los objetivos de la 
organización? 
Necesaria 
5.- Seleccione la tipología de proyectos que hay 
en su organización 
Desarrollo de nuevos 
productos, infraestructuras y/o 
prestación de servicios; de 
investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) 
6.- Indique si su organización existe algún tipo 
de procesos y procedimientos estandarizados y 
repetibles para... 
Proyectos 
7.- Indique si su organización tiene establecidos 
y aplica de manera sistemática pero flexible 
(adaptado) a cada caso concreto procesos y 
procedimientos estandarizados para... 
Proyectos 
8.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de medición y análisis del grado de 
cumplimiento de los procesos y procedimientos 
estandarizados de modo que pueda predecir y 
gestionar mejor a futuro sus... 
Proyectos 
9.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de mejora continua con gestión 
Proyectos 
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proactiva tanto de las tecnologías de soporte 
como de la gestión de incidencias/problemas 
para los casos de... 
4.- Marque aquellas opciones que describan 
entidades existentes actualmente en su 
organización 
Un órgano a nivel directivo 
que se reúna periódicamente y 
gestione la cartera de proyectos 
10.- ¿Tiene su organización establecido y aplica 
de manera sistemática un proceso de gestión de 
los recursos (tanto humanos como materiales) 
que optimice su utilización y minimice tanto las 
sobrecargas como las holguras? 
No 
 
 
Tabla 10 - Entrevista piloto - Cuestionario previo - formulario 3 de 3 
Organización Grupo Maier 
Nombre y apellido(s): José Manuel Salbide Seco 
Timestamp 11/8/2012 15:15:09 
1.- Quién realiza la toma de decisión 
final respecto a si proceder a 
implantar un plan de mejora de 
Gestión por proyectos en mi 
organización. 
El equipo / comité de Dirección en su 
conjunto 
2.- En los últimos 10 años en mi 
organización la Dirección se ha 
planteado si implantar o no un plan 
de mejora de Gestión por proyectos 
No 
3.- Seleccione aquellos factores clave 
que ha considerado (o consideraría) a 
la hora de decidir si implantar o no 
un plan de mejora de Gestión por 
proyectos 
Experiencias análogas propias (por 
ejemplo, implantación previa de un sistema 
de calidad) 
4.- Indique (si los hay) otros factores 
clave no incluidos en la lista anterior 
que ha considerado o consideraría a 
la hora de decidir si implantar o no 
un plan de mejora de Gestión por 
proyectos 
1.- Asegurar la consecución de objetivos 
del proyecto (Planificación Avanzada de la 
Calidad) 
2.- Reducir los riesgos: desviaciones en 
costo, en rentabilidad, en plazos 
3.- Recoger la experiencia para proyectos 
posteriores 
4.- Dar más flexibilidad a la organización 
(polivalencias, coordinación, ..) 
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5.- En una decisión como la que aquí 
tratamos (si implantar o no un plan 
de mejora de Gestión por proyectos), 
la duración del proceso y el tiempo 
dedicado al análisis y toma de 
decisión fue / sería de 
aproximadamente... 
Unas cuantas semanas o incluso más de un 
mes 
6.- El factor más importante (o los 
factores más importantes) a tener en 
cuenta a la hora de tomar la decisión 
de si implantar un plan de mejora de 
Gestión por proyectos es / sería... 
1.- Asegurar la consecución de objetivos 
del proyecto (Planificación Avanzada de la 
Calidad) 
2.- Reducir los riesgos: desviaciones en 
costo, en rentabilidad, en plazos 
3.- Recoger la experiencia para proyectos 
posteriores 
4.- Dar más flexibilidad a la organización 
(polivalencias, coordinación, ..) 
7.- Indique cuál es su disposición 
actual a considerar seriamente la 
posibilidad de implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos 
Escala Likert con valores entre 1 y 4, 
siendo 1 “Mínima o nula” y 4 “Máxima” 
2 
8.- Indique cuál es su grado de 
satisfacción actual respecto a la 
eficiencia de su organización en su 
Gestión por proyectos 
Escala Likert con valores entre 1 y 4, 
siendo 1 “Muy baja” y 4 “Muy alta” 
3 
9.- Indique cuál es su percepción 
actual (su expectativa) sobre el 
beneficio que supondría para la 
organización implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos 
Escala Likert con valores entre 1 y 10, 
siendo 1 “Muy bajo” y 10 “Muy alto” 
7 
10.- Utilice esta última pregunta para 
añadir si lo estima oportuno 
cualquier comentario adicional que 
quiera hacer 
He tomado como referencia la última 
empresa de producción en que trabaje, ya 
que ahora estoy retirado, es Maier (1300 
trabajadores) y estuve desde 1999 a 2003, 
con el cargo de Director General 
En Maier se trabaja en proyectos desde 
hace más de 20 años y en diferentes 
ámbitos: 
1.- Proyecto de empresa, nuevas empresas, 
nuevos negocios 
2.- Proyectos de desarrollo de nuevas 
piezas, de innovación en productos, 
procesos 
3.- Proyectos de Mejora Continua 
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Siempre con Projet Líder, planificados y 
con un cuadro de parámetros como 
referencia, por ejemplo: 
1.- Encaje estratégico, posicionamiento en 
mercado ó cliente 
2.- Montante de la inversión, rentabilidad 
3,. Puestos de trabajo generados 
4.- Riesgos, coste de abandonar el proyecto 
 
4.2.2.2 Ficha de la entrevista 
A. Fecha: 19 de agosto del 2012 
B. Hora: 12:00  
C. Lugar: Sociedad Intxorta, Elgeta, Gipuzkoa (España) 
D. Participantes: José Manuel Salbide Seco (entrevistado) y Juan Arraiza Irujo 
(entrevistador) 
 
4.2.2.3 Transcripción, codificación y análisis de la entrevista 
Debido a su carácter “piloto”, para esta entrevista no se realizó una transcripción literal 
completa ni un análisis posterior de la misma. El objetivo principal de la misma era 
probar las herramientas de recogida de datos seleccionadas a fin de depurarlas caso de 
ser necesario, así como para entrenar al investigador en el uso y aplicación de las 
mismas. 
 
 
4.2.3 Entrevista 1 – Mikel Orobengoa (ISEA) 
 
Tabla 11 – Entrevista 1 - Resumen del perfil del entrevistado y la organización 
 
Perfil entrevistado Perfil organización 
Director General Consultoría 
Hombre 0 – 50 empleados 
51-55 1 – 5 millones de Euros de facturación 
Dr. Ing. 6 -10 años de antigüedad 
9 – 40 horas de formación 
recibida en GpP 
Otras certificaciones en sistemas de gestión 
diferentes a ISO, EFQM, CMMI 
 0 gestores de proyecto certificados 
 11 – 20 gestores de proyecto a tiempo completo 
 16 – 20 proyectos al año 
 Tiene oficina de proyectos 
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4.2.3.1 Cuestionario previo 
A continuación, se muestran las respuestas dadas a los tres formularios que componían 
el cuestionario previo a las entrevistas. 
 
Tabla 12 - Entrevista 1 - Cuestionario previo - formulario 1 de 3 
Organización ISEA 
Nombre y apellido(s): Mikel Orobengoa Ortubai 
Timestamp 9/14/2012 18:38:17 
1.- Indique su género Hombre 
4.- Seleccione la franja de edad en la que usted se 
encuentra actualmente: 
Entre 51 y 55 años 
2.- Identifique el sector al que pertenece su 
organización: 
Investigación, desarrollo, 
innovación e información 
3.- Seleccione el número total de empleados de la 
organización para la que usted trabaja (nota: si 
usted trabaja para una empresa o unidad de 
negocio que forma parte de una corporación u 
organización más grande, indique el número de 
empleados de su empresa o unidad de negocio) 
Entre 0 y 50 empleados 
5.- ¿Cuál es la facturación anual aproximada de 
la organización para la que usted trabaja? 
Entre 1 y 5 millones de euros 
6.- Marque las titulaciones académicas por usted 
adquiridas. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
Doctor / PhD, Ingeniero 
7.- Indique el número de horas lectivas en 
Gestión por proyectos que usted ha recibido 
hasta la fecha: 
Entre 9 y 40 
8.- Seleccione los sistemas de calidad 
implantados (actualmente o en el pasado) en su 
organización. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
OTROS (sí, pero no es ninguno 
de los arriba listados) 
9.- Indique el número de empleados de su 
organización con algún tipo de certificación en 
Gestión de Proyectos (por ejemplo: PMP, 
Prince2, ICB, …) 
Ninguno 
10.- Seleccione la antigüedad de su organización Entre 6 y 10 años 
 
 
Tabla 13 - Entrevista 1 - Cuestionario previo - formulario 2 de 3 
Organización ISEA 
Nombre y apellido(s): Mikel Orobengoa Ortubai 
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Timestamp 9/14/2012 18:42:32 
1.- ¿Cuántos Gestores de Proyectos a tiempo 
completo hay en su organización? 
Entre 11 y 20 
2.- Al año, ¿cuántos proyectos hay en su 
organización? 
Entre 16 y 20 
3.- En su opinión, ¿cómo de importante es una 
tener una alta madurez en Gestión por proyectos 
de cara a alcanzar con éxito los objetivos de la 
organización? 
Necesaria 
5.- Seleccione la tipología de proyectos que hay 
en su organización 
Desarrollo de nuevos 
productos, infraestructuras y/o 
prestación de servicios; De 
Investigación (de mercado, 
científica, ...); OTROS 
6.- Indique si su organización existe algún tipo 
de procesos y procedimientos estandarizados y 
repetibles para... 
La cartera de proyectos; 
Programas de proyectos; 
Proyectos 
7.- Indique si su organización tiene establecidos 
y aplica de manera sistemática pero flexible 
(adaptado) a cada caso concreto procesos y 
procedimientos estandarizados para... 
La cartera de proyectos; 
Programas de proyectos; 
Proyectos 
8.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de medición y análisis del grado de 
cumplimiento de los procesos y procedimientos 
estandarizados de modo que pueda predecir y 
gestionar mejor a futuro sus... 
Carteras de proyectos; 
Programas de proyectos; 
Proyectos 
9.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de mejora continua con gestión 
proactiva tanto de las tecnologías de soporte 
como de la gestión de incidencias/problemas 
para los casos de... 
La cartera de proyectos; 
Programas de proyectos; 
Proyectos 
4.- Marque aquellas opciones que describan 
entidades existentes actualmente en su 
organización 
Oficinas de Proyectos, Una o 
varias con personal asignado a 
tiempo completo, Un órgano a 
nivel directivo que se reuna 
periódicamente y gestione la 
cartera de proyectos 
10.- ¿Tiene su organización establecido y aplica 
de manera sistemática un proceso de gestión de 
los recursos (tanto humanos como materiales) 
que optimice su utilización y minimice tanto las 
sobrecargas como las holguras? 
No 
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Tabla 14 - Entrevista 1 - Cuestionario previo - formulario 3 de 3 
Organización ISEA 
Nombre y apellido(s): Mikel Orobengoa Ortubai 
Timestamp 9/16/2012 9:48:13 
1.- Quién realiza la toma de decisión final 
respecto a si proceder a implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos en mi 
organización. 
El Director General (CEO, 
Managing Director, ...) 
2.- En los últimos 10 años en mi organización la 
Dirección se ha planteado si implantar o no un 
plan de mejora de Gestión por proyectos 
Sí 
3.- Seleccione aquellos factores clave que ha 
considerado (o consideraría) a la hora de decidir 
si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos 
Experiencias análogas propias 
(por ejemplo, implantación 
previa de un sistema de 
calidad); Experiencias análogas 
de terceros de las que tengo 
conocimiento 
4.- Indique (si los hay) otros factores clave no 
incluidos en la lista anterior que ha considerado 
o consideraría a la hora de decidir si implantar o 
no un plan de mejora de Gestión por proyectos 
Experiencia adquirida en las 
sucesivas generaciones de 
planes de negocio en MISE y 
BAC. 
5.- En una decisión como la que aquí tratamos 
(si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos), la duración del proceso y el 
tiempo dedicado al análisis y toma de decisión 
fue / sería de aproximadamente... 
Unas cuantas semanas o 
incluso más de un mes 
6.- El factor más importante (o los factores más 
importantes) a tener en cuenta a la hora de 
tomar la decisión de si implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos es / sería... 
Evaluación experiencias planes 
de negocio. 
7.- Indique cuál es su disposición actual a 
considerar seriamente la posibilidad de 
implantar un plan de mejora de Gestión por 
proyectos 
Escala Likert con valores entre 
1 y 4, siendo 1 “Mínima o 
nula” y 4 “Máxima” 
4 
8.- Indique cuál es su grado de satisfacción 
actual respecto a la eficiencia de su organización 
en su Gestión por proyectos 
Escala Likert con valores entre 
1 y 4, siendo 1 “Muy baja” y 4 
“Muy alta” 
3 
9.- Indique cuál es su percepción actual (su 
expectativa) sobre el beneficio que supondría 
para la organización implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos 
Escala Likert con valores entre 
1 y 10, siendo 1 “Muy bajo” y 
10 “Muy alto” 
7 
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10.- Utilice esta última pregunta para añadir si 
lo estima oportuno cualquier comentario 
adicional que quiera hacer 
 
 
 
4.2.3.2 Ficha de la entrevista 
E. Fecha: 2012-09-26 
F. Hora: 16:00  
G. Lugar: Oficinas ISEA, Mondragón, Gipuzkoa (España) 
H. Participantes: Mikel Orobengoa (Entrevistado) y Juan Arraiza (Entrevistador) 
 
4.2.3.3  Transcripción, codificación y análisis de la entrevista 
A continuación, presentamos los códigos de atributo asignados a esta entrevista y en el 
ANEXO III se presenta la transcripción literal de la entrevista incluyendo los códigos 
preliminares, estructurales e hipotéticos, así como las notas tomadas por el investigador 
durante la codificación. La aplicación de la técnica de codificación de patrones se 
presenta en el apartado 4.2.8. 
 
Tabla 15 - Códigos de atributo entrevista 1 
ATRIBUTO VALOR 
PARTICIPANTE.NOMBRE-Y-APELLIDO(S) MIKEL OROBENGOA 
PARTICIPANTE.EDAD ENTRE 51 Y 55 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.TÍTULO(S) DOCTOR/PhD;  INGENIERO 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.GP (HORAS) ENTRE 9 Y 40 
ORG.NOMBRE ISEA 
ORG.ANTIGÜEDAD (AÑOS) ENTRE 6 Y 10 
ORG.SECTOR INVESTIGACIÓN 
ORG.EMPLEADOS.NÚMERO ENTRE 0 Y 50 
ORG.FACTURACIÓN (MILLONES EURO) ENTRE 1 Y 5 
ORG.SISTEMAS.CALIDAD SÍ (OTROS NO LISTADOS) 
ORG.PROYECTOS.PMs-CERTIFICADAS NO 
ORG.PROYECTOS.PMs.FULL-TIME ENTRE 11 Y 20 
ORG.PROYECTOS.CANTIDAD (AL AÑO) ENTRE 16 Y 20 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.DEFINIDO CARTERA / PROGRAMAS / 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.SISTEMATIZ
ADO 
CARTERA / PROGRAMAS / 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEDIDOS CARTERA / PROGRAMAS / 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEJORA-
CONTINUA 
CARTERA / PROGRAMAS / 
PROYECTOS 
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ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.GOBIERNO.EN
TIDADES 
OFICINA PROYECTOS / 
PERSONAL A TIEMPO 
COMLET0 / COMITÉ 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.OPTIMIZACIÓ
N-RECURSOS 
NO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DECISOR-
FINAL 
DIRECTOR GENERAL (O 
CARGO EQUIV.) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.EXPERIENCIA 
(10 ÚLT. AÑOS) 
SÍ 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTORES-
CLAVE 
EXPERIENCIAS ANÁLOGAS 
PROPIAS / EXPERIENCIAS 
ANÁLOGAS DE TERCEROS / 
EVALUACIÓN 
EXPERIENCIAS PLANES DE 
NEGOCIO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.PROCESO.DURACIÓN 
UNAS CUANTAS SEMANAS O 
INCLUSO MÁS DE UN MES 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTOR-
MÁS-IMPORTANTE 
EVALUACIÓN 
EXPERIENCIAS PLANES DE 
NEGOCIO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DISPOSICIÓN 4 
Escala Likert (1 “Mínima o Nula” 
y 4 “Máxima) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.SATISFACCIÓN-SITUACIÓN-ACTUAL 
3 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 4 
“Muy alta”) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.EXPECTATIVA-BENEFICIO-DE-
IMPLANTAR-GpP 
7 
Escala Likert (1 “Muy bajo” y 4 
“Muy alto”) 
 
 
4.2.4 Entrevista 2 – Corre-Caminos (ACME) 
El entrevistado solicitó que no se usaran ni su nombre real y el de su organización. Por 
tanto, en adelante nos referiremos al entrevistado como Corre-Caminos y a la 
organización para la que trabaja ACME. 
 
Tabla 16 – Entrevista 2 - Resumen del perfil del entrevistado y de la organización 
 
Perfil entrevistado Perfil organización 
Director de Conocimiento y Formación Asociación profesional 
Hombre 0 – 50 empleados 
41-45 0 – 1 millones de Euros de facturación anual 
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Licenciado en Administración de 
empresas 
21 – 50 años de antigüedad 
Menos de 8 horas de formación 
recibida en GpP 
Certificaciones en sistemas de gestión: ISO 
 1 – 3 gestores de proyecto certificados 
 3 – 10 gestores de proyecto a tiempo completo 
 11 – 15 proyectos al año 
 No tiene oficina de proyectos  
 
4.2.4.1 Cuestionario previo 
A continuación, se muestran las respuestas dadas a los tres formularios que componían 
el cuestionario previo a las entrevistas. 
 
Tabla 17 - Entrevista 2 - Cuestionario previo - formulario 1 de 3 
Organización ACME 
Nombre y apellido(s): Corre-Caminos 
Timestamp 10/26/2012 9:53:38 
1.- Indique su género Hombre 
4.- Seleccione la franja de edad en la que usted se 
encuentra actualmente: 
Entre 41 y 45 años 
2.- Identifique el sector al que pertenece su 
organización: 
OTROS 
3.- Seleccione el número total de empleados de la 
organización para la que usted trabaja (nota: si 
usted trabaja para una empresa o unidad de 
negocio que forma parte de una corporación u 
organización más grande, indique el número de 
empleados de su empresa o unidad de negocio) 
Entre 0 y 50 empleados 
5.- ¿Cuál es la facturación anual aproximada de 
la organización para la que usted trabaja? 
Hasta 1 millón de euros 
6.- Marque las titulaciones académicas por usted 
adquiridas. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
Empresariales / Administración 
de empresas 
7.- Indique el número de horas lectivas en 
Gestión por proyectos que usted ha recibido 
hasta la fecha: 
Menos de 8 
8.- Seleccione los sistemas de calidad 
implantados (actualmente o en el pasado) en su 
organización. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
ISO 
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9.- Indique el número de empleados de su 
organización con algún tipo de certificación en 
Gestión de Proyectos (por ejemplo: PMP, 
Prince2, ICB, …) 
Menos de 3 
10.- Seleccione la antigüedad de su organización Entre 21 y 50 años 
 
 
Tabla 18 - Entrevista 2 - Cuestionario previo - formulario 2 de 3 
Organización ACME 
Nombre y apellido(s): Corre-Caminos 
Timestamp 10/29/2012 9:15:25 
1.- ¿Cuántos Gestores de Proyectos a tiempo 
completo hay en su organización? 
Entre 3 y 10 
2.- Al año, ¿cuántos proyectos hay en su 
organización? 
Entre 11 y 15 
3.- En su opinión, ¿cómo de importante es una 
tener una alta madurez en Gestión por proyectos 
de cara a alcanzar con éxito los objetivos de la 
organización? 
Necesaria 
5.- Seleccione la tipología de proyectos que hay 
en su organización 
Desarrollo de nuevos 
productos, infraestructuras y/o 
prestación de servicios, De 
cambio organizacional (de 
procesos) 
6.- Indique si su organización existe algún tipo 
de procesos y procedimientos estandarizados y 
repetibles para... 
Proyectos 
7.- Indique si su organización tiene establecidos 
y aplica de manera sistemática pero flexible 
(adaptado) a cada caso concreto procesos y 
procedimientos estandarizados para... 
Proyectos 
8.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de medición y análisis del grado de 
cumplimiento de los procesos y procedimientos 
estandarizados de modo que pueda predecir y 
gestionar mejor a futuro sus... 
Proyectos 
9.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de mejora continua con gestión 
proactiva tanto de las tecnologías de soporte 
como de la gestión de incidencias/problemas 
para los casos de... 
Proyectos 
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4.- Marque aquellas opciones que describan 
entidades existentes actualmente en su 
organización 
Un órgano a nivel directivo 
que se reuna periódicamente y 
gestione la cartera de proyectos 
10.- ¿Tiene su organización establecido y aplica 
de manera sistemática un proceso de gestión de 
los recursos (tanto humanos como materiales) 
que optimice su utilización y minimice tanto las 
sobrecargas como las holguras? 
No 
 
 
Tabla 19 - Entrevista 2 - Cuestionario previo - formulario 3 de 3 
Organización ACME 
Nombre y apellido(s): Corre-Caminos 
Timestamp 10/26/2012 10:11:06 
1.- Quién realiza la toma de decisión final 
respecto a si proceder a implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos en mi 
organización. 
El equipo / comité de 
Dirección en su conjunto 
2.- En los últimos 10 años en mi organización la 
Dirección se ha planteado si implantar o no un 
plan de mejora de Gestión por proyectos 
Sí 
3.- Seleccione aquellos factores clave que ha 
considerado (o consideraría) a la hora de decidir 
si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos 
Coste / Beneficio / 
Oportunidad, Clima / ambiente 
laboral existente en la 
organización en ese momento 
4.- Indique (si los hay) otros factores clave no 
incluidos en la lista anterior que ha considerado 
o consideraría a la hora de decidir si implantar o 
no un plan de mejora de Gestión por proyectos 
 
5.- En una decisión como la que aquí tratamos 
(si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos), la duración del proceso y el 
tiempo dedicado al análisis y toma de decisión 
fue / sería de aproximadamente... 
Unos pocos días 
6.- El factor más importante (o los factores más 
importantes) a tener en cuenta a la hora de 
tomar la decisión de si implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos es / sería... 
Sistematizar, establecer 
criterios homogéneos 
(definición de objetivos, 
parámetros de medición, 
evaluación,...) 
7.- Indique cuál es su disposición actual a 
considerar seriamente la posibilidad de 
implantar un plan de mejora de Gestión por 
Escala Likert (1 “Mínima o 
Nula” y 4 “Máxima”) 
3 
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proyectos 
8.- Indique cuál es su grado de satisfacción 
actual respecto a la eficiencia de su organización 
en su Gestión por proyectos 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 
4 “Muy alta”) 
3 
9.- Indique cuál es su percepción actual (su 
expectativa) sobre el beneficio que supondría 
para la organización implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos 
Escala Likert (1 “Muy bajo” y 
4 “Muy alto”) 
9 
10.- Utilice esta última pregunta para añadir si 
lo estima oportuno cualquier comentario 
adicional que quiera hacer 
 
 
4.2.4.2 Ficha de la entrevista 
I. Fecha: 2012-10-29 
J. Hora: 12:00  
K. Lugar: Oficinas ACME, San Sebastián, Gipuzkoa (España) 
L. Participantes: Corre-Caminos (Entrevistado) y Juan Arraiza (Entrevistador) 
 
4.2.4.3 Transcripción, codificación y análisis de la entrevista 
A continuación, presentamos los códigos de atributo asignados a esta entrevista y en el 
ANEXO III se presenta la transcripción literal de la entrevista incluyendo los códigos 
preliminares, estructurales e hipotéticos, así como las notas tomadas por el investigador 
durante la codificación. La aplicación de la técnica de codificación de patrones se 
presenta en el apartado 4.2.8. 
 
Tabla 20 - Códigos de atributo entrevista 2 
ATRIBUTO VALOR 
PARTICIPANTE.NOMBRE-Y-APELLIDO(S)  Corre-Caminos 
PARTICIPANTE.EDAD ENTRE 41 Y 45 AÑOS 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.TÍTULO(S) EMPRESARIALES; 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.GP (HORAS) MENOS DE 8 
ORG.NOMBRE  ACME 
ORG.ANTIGÜEDAD (AÑOS) ENTRE 21 Y 50 AÑOS 
ORG.SECTOR OTROS 
ORG.EMPLEADOS.NÚMERO ENTRE 0 Y 50 
ORG.FACTURACIÓN (MILLONES EURO) HASTA 1 MILLÓN DE EUROS 
ORG.SISTEMAS.CALIDAD ISO 
ORG.PROYECTOS.PMs-CERTIFICADAS MENOS DE 3 
ORG.PROYECTOS..PMs.FULL-TIME ENTRE 3 Y 10 
ORG.PROYECTOS.CANTIDAD (AL AÑO) ENTRE 11 Y 15 
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ORG.PROYECTOS.PROCESOS.DEFINIDO PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.SISTEMATIZ
ADO 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEDIDOS PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEJORA-
CONTINUA 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.GOBIERNO.EN
TIDADES 
COMITÉ PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.OPTIMIZACIÓ
N-RECURSOS 
NO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DECISOR-
FINAL 
COMITÉ DIRECCIÓN 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.EXPERIENCIA 
(10 ÚLT. AÑOS) 
SÍ 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTORES-
CLAVE 
COSTE / BENEFICIO / 
OPORTUNIDAD, CLIMA / 
AMBIENTE LABORAL EXISTENTE 
EN LA ORGANIZACIÓN EN ESE 
MOMENTO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.PROCESO.DURACIÓN 
UNOS POCOS DÍAS 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTOR-
MÁS-IMPORTANTE 
SISTEMATIZAR, ESTABLECER 
CRITERIOS HOMOGENEOS 
( DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, 
PARAMETROS DE MEDICIÓN, 
EVALUACIÓN,...) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DISPOSICIÓN 3 
Escala Likert (1 “Mínima o Nula” y 4 
“Máxima”) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.SATISFACCIÓN-SITUACIÓN-ACTUAL 
3 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 4 “Muy 
alta”) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.EXPECTATIVA-BENEFICIO-DE-
IMPLANTAR-GpP 
9 
Escala Likert (1 “Muy bajo” y 4 “Muy 
alto”) 
 
 
4.2.5 Entrevista 3 – Leire Etxetxikia y Gorka Azurmendi (DHL) 
 
Tabla 21 – Resumen del perfil de las personas entrevistadas y de la organización 
 
Perfil entrevistado 1 
Perfil 
entrevistado 2 
Perfil de la organización 
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Director de Desarrollo de nuevo 
producto y negocio 
Director de la 
Cartera de 
Proyectos 
Logística 
Mujer Hombre 1 000 – 5 000 empleados 
35-40 35-40 
100 – 300 millones de Euros de 
facturación anual 
Ing. MBA Ing. 21 – 50 años de antigüedad 
9 – 40 horas de formación 
recibida en GpP 
41 - 200 
Certificaciones en sistemas de 
gestión: ISO, EFQM, Six Sigma, 
Lean 
  
0 gestores de proyecto 
certificados 
  
11 – 20 gestores de proyecto a 
tiempo completo 
  31 – 50 proyectos al año 
  Sí tiene oficina de proyectos 
 
4.2.5.1 Cuestionario previo 
A continuación, se muestran las respuestas dadas a los tres formularios que componían 
el cuestionario previo a las entrevistas. 
 
Tabla 22 - Entrevista 3 - Cuestionario previo - formulario 1 de 3 
Organización DHL Express Ibérica 
Nombre y apellido(s): Leire Etxetxikia 
Timestamp 11/15/2012 8:54:28 
1.- Indique su género Mujer 
4.- Seleccione la franja de edad en la que usted se 
encuentra actualmente: 
Entre 35 y 40 años 
2.- Identifique el sector al que pertenece su 
organización: 
transporte 
3.- Seleccione el número total de empleados de la 
organización para la que usted trabaja (nota: si 
usted trabaja para una empresa o unidad de 
negocio que forma parte de una corporación u 
organización más grande, indique el número de 
empleados de su empresa o unidad de negocio) 
Entre 1001 y 5000 empleados 
5.- ¿Cuál es la facturación anual aproximada de 
la organización para la que usted trabaja? 
Entre 100 y 300 millones de 
euros 
6.- Marque las titulaciones académicas por usted 
adquiridas. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
Ingeniero 
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7.- Indique el número de horas lectivas en 
Gestión por proyectos que usted ha recibido 
hasta la fecha: 
Entre 9 y 40 
8.- Seleccione los sistemas de calidad 
implantados (actualmente o en el pasado) en su 
organización. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
EFQM, ISO, Six Sigma 
9.- Indique el número de empleados de su 
organización con algún tipo de certificación en 
Gestión de Proyectos (por ejemplo: PMP, 
Prince2, ICB, …) 
Ninguno 
10.- Seleccione la antigüedad de su organización Entre 21 y 50 años 
 
 
Tabla 23 - Entrevista 3 - Cuestionario previo - formulario 2 de 3 
Organización DHL 
Nombre y apellido(s): Leire Etxetxikia 
Timestamp 11/15/2012 9:04:46 
1.- ¿Cuántos Gestores de Proyectos a tiempo 
completo hay en su organización? 
Entre 11 y 20 
2.- Al año, ¿cuántos proyectos hay en su 
organización? 
Entre 31 y 50 
3.- En su opinión, ¿cómo de importante es una 
tener una alta madurez en Gestión por proyectos 
de cara a alcanzar con éxito los objetivos de la 
organización? 
Necesaria 
5.- Seleccione la tipología de proyectos que hay 
en su organización 
Desarrollo de nuevos 
productos, infrastructuras y/o 
prestación de servicios, De 
eficiencia (ahorro de costes), 
De mantenimiento o evolución 
de las tecnologías existentes 
6.- Indique si su organización existe algún tipo 
de procesos y procedimientos estandarizados y 
repetibles para... 
La cartera de proyectos, 
Programas de proyectos, 
Proyectos 
7.- Indique si su organización tiene establecidos 
y aplica de manera sistemática pero flexible 
(adaptado) a cada caso concreto procesos y 
procedimientos estandarizados para... 
La cartera de proyectos, 
Programas de proyectos, 
Proyectos 
8.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de medición y análisis del grado de 
cumplimiento de los procesos y procedimientos 
Programas de proyectos, 
Proyectos 
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estandarizados de modo que pueda predecir y 
gestionar mejor a futuro sus... 
9.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de mejora continua con gestión 
proactiva tanto de las tecnologías de soporte 
como de la gestión de incidencias/problemas 
para los casos de... 
La cartera de proyectos, 
Programas de proyectos, 
Proyectos 
4.- Marque aquellas opciones que describan 
entidades existentes actualmente en su 
organización 
Oficinas de Proyectos, Una o 
varias con personal asignado a 
tiempo completo, Un órgano a 
nivel directivo que se reuna 
periódicamente y gestione la 
cartera de proyectos 
10.- ¿Tiene su organización establecido y aplica 
de manera sistemática un proceso de gestión de 
los recursos (tanto humanos como materiales) 
que optimice su utilización y minimice tanto las 
sobrecargas como las holguras? 
Sí 
 
 
Tabla 24 - Entrevista 3 - Cuestionario previo - formulario 3 de 3 
Organización DHL 
Nombre y apellido(s): Leire Etxetxikia 
Timestamp 11/15/2012 9:12:21 
1.- Quién realiza la toma de decisión final 
respecto a si proceder a implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos en mi 
organización. 
El equipo / comité de 
Dirección en su conjunto 
2.- En los últimos 10 años en mi organización la 
Dirección se ha planteado si implantar o no un 
plan de mejora de Gestión por proyectos 
Sí 
3.- Seleccione aquellos factores clave que ha 
considerado (o consideraría) a la hora de decidir 
si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos 
Coste / Beneficio / 
Oportunidad, Experiencias 
análogas propias (por ejemplo, 
implantación previa de un 
sistema de calidad), 
Experiencias análogas de 
terceros de las que tengo 
conocimiento, Miedo a una 
posible resistencia al cambio 
por parte de la organización 
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4.- Indique (si los hay) otros factores clave no 
incluidos en la lista anterior que ha considerado 
o consideraría a la hora de decidir si implantar o 
no un plan de mejora de Gestión por proyectos 
Decisión de la casa matriz del 
grupo 
5.- En una decisión como la que aquí tratamos 
(si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos), la duración del proceso y el 
tiempo dedicado al análisis y toma de decisión 
fue / sería de aproximadamente... 
Unas cuantas semanas o 
incluso más de un mes 
6.- El factor más importante (o los factores más 
importantes) a tener en cuenta a la hora de 
tomar la decisión de si implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos es / sería... 
"Recursos 
Poder de decisión 
Transparencia y visibilidad en 
la organización 
Operativa de la oficina de 
gestión de proyectos" 
7.- Indique cuál es su disposición actual a 
considerar seriamente la posibilidad de 
implantar un plan de mejora de Gestión por 
proyectos 
Escala Likert (1 “Mínima o 
Nula” y 4 “Máxima”) 
2 
8.- Indique cuál es su grado de satisfacción 
actual respecto a la eficiencia de su organización 
en su Gestión por proyectos 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 
4 “Muy alta”) 
3 
9.- Indique cuál es su percepción actual (su 
expectativa) sobre el beneficio que supondría 
para la organización implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos 
Escala Likert (1 “Muy bajo” y 
4 “Muy alto”) 
6 
10.- Utilice esta última pregunta para añadir si 
lo estima oportuno cualquier comentario 
adicional que quiera hacer 
 
 
 
4.2.5.2  Ficha de la entrevista 
M. Fecha: 2012-11-15 
N. Hora: 16:00 
O. Lugar: Oficinas DHL, San Sebastián, Gipuzkoa (España) 
P. Participantes: Leire Etxetikia, Gorka Azurmendi e Itziar Acosta (Entrevistados) 
y Juan Arraiza (Entrevistador) 
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4.2.5.3  Transcripción, codificación y análisis de la entrevista 
A continuación, presentamos los códigos de atributo asignados a esta entrevista y en el 
ANEXO III se presenta la transcripción literal de la entrevista incluyendo los códigos 
preliminares, estructurales e hipotéticos, así como las notas tomadas por el investigador 
durante la codificación. La aplicación de la técnica de codificación de patrones se 
presenta en el apartado 4.2.8. 
 
Tabla 25 - Códigos de atributo entrevista 3 
ATRIBUTO VALOR 
PARTICIPANTE.NOMBRE-Y-APELLIDO(S)  LEIRE ETXETXIKIA 
PARTICIPANTE.EDAD ENTRE 35 Y 40 AÑOS 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.TÍTULO(S) INGENIERO 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.GP (HORAS) ENTRE 9 Y 40 
ORG.NOMBRE  DHL EXPRESS IBÉRICA 
ORG.ANTIGÜEDAD (AÑOS) ENTRE 21 Y 50 AÑOS 
ORG.SECTOR TRANSPORTE 
ORG.EMPLEADOS.NÚMERO ENTRE 1001 Y 5000 
ORG.FACTURACIÓN (MILLONES EURO) ENTRE 100 Y 300 MILLONES DE 
EUROS 
ORG.SISTEMAS.CALIDAD EFQM / ISO / SIX-SIGMA 
ORG.PROYECTOS.PMs-CERTIFICADAS NINGUNO 
ORG.PROYECTOS..PMs.FULL-TIME ENTRE 11 Y 20 
ORG.PROYECTOS.CANTIDAD (AL AÑO) ENTRE 31 Y 50 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.DEFINIDO CARTERA / PROGRAMAS / 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.SISTEMATIZA
DO 
CARTERA / PROGRAMAS / 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEDIDOS PROGRAMAS / PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEJORA-
CONTINUA 
CARTERA / PROGRAMAS / 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.GOBIERNO.ENT
IDADES 
OFICINA PROYECTOS / 
PERSONAL A TIEMPO COMLET0 
/ COMITÉ PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.OPTIMIZACIÓN
-RECURSOS 
SÍ 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DECISOR-
FINAL 
COMITÉ DE DIRECCIÓN 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.EXPERIENCIA 
(10 ÚLT. AÑOS) 
SÍ 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTORES-
CLAVE 
COSTE/BENEFICIO/OPORTUNID
AD  /   EXPERIENCIAS 
ANÁLOGAS PROPIAS (POR 
EJEMPLO, IMPLANTACIÓN 
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PREVIA DE UN SISTEMA DE 
CALIDAD) /  EXPERIENCIAS 
ANÁLOGAS DE TERCEROS DE 
LAS QUE TENGO 
CONOCIMIENTO /  MIEDO A 
UNA POSIBLE RESISTENCIA AL 
CAMBIO POR PARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN / DECISIÓN DE 
LA CASA MATRIZ DEL GRUPO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.PROCESO.DURACIÓN 
UNAS CUANTAS SEMANAS O 
INCLUSO MÁS DE UN MES 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTOR-MÁS-
IMPORTANTE 
RECURSOS / PODER DE 
DECISION / TRANSPARENCIA Y 
VISIBILIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN / OPERATIVA 
DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DISPOSICIÓN 2 
Escala Likert (1 “Mínima o Nula” y 
4 “Máxima”) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.SATISFACCIÓN-SITUACIÓN-ACTUAL 
3 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 4 
“Muy alta”) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.EXPECTATIVA-BENEFICIO-DE-
IMPLANTAR-GpP 
6 
Escala Likert (1 “Muy bajo” y 4 
“Muy alto”) 
 
 
4.2.6 Entrevista 4 – Edorta Pérez (Spyro) 
 
Tabla 26 – Entrevista 4 - Resumen del perfil del entrevistado y de la organización 
 
Perfil entrevistado Perfil organización 
Director de Calidad y RRHH Servicios de TI 
Hombre 51 – 250 empleados 
35-40 1 – 5 millones de Euros de facturación anual 
Licenciado en Administración de 
empresas 
21 – 50 años de antigüedad 
9 – 40 horas de formación 
recibida en GpP 
Certificaciones en sistemas de gestión: ISO, 
EFQM, CMMI 
 1 – 3 gestores de proyecto certificados 
 3 – 10 gestores de proyecto a tiempo completo 
 11 – 15 proyectos al año 
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 Sí tiene oficina de proyectos  
 
4.2.6.1  Cuestionario previo 
A continuación, se muestran las respuestas dadas a los tres formularios que componían 
el cuestionario previo a las entrevistas. 
 
Tabla 27 - Entrevista 4 - Cuestionario previo - formulario 1 de 3 
Organización SPYRO 
Nombre y apellido(s): Edorta Pérez 
Timestamp 12/11/2012 9:19:51 
1.- Indique su género Hombre 
4.- Seleccione la franja de edad en la que usted se 
encuentra actualmente: 
Entre 35 y 40 años 
2.- Identifique el sector al que pertenece su 
organización: 
investigación, desarrollo, 
innovación e información 
3.- Seleccione el número total de empleados de la 
organización para la que usted trabaja (nota: si 
usted trabaja para una empresa o unidad de 
negocio que forma parte de una corporación u 
organización más grande, indique el número de 
empleados de su empresa o unidad de negocio) 
Entre 51 y 250 empleados 
5.- ¿Cuál es la facturación anual aproximada de 
la organización para la que usted trabaja? 
Entre 1 y 5 millones de euros 
6.- Marque las titulaciones académicas por usted 
adquiridas. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
Otros posgrados (programa 
experto, ...), Empresariales / 
Administración de empresas 
7.- Indique el número de horas lectivas en 
Gestión por proyectos que usted ha recibido 
hasta la fecha: 
Entre 41 y 200 
8.- Seleccione los sistemas de calidad 
implantados (actualmente o en el pasado) en su 
organización. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
EFQM, ISO, CMMI 
9.- Indique el número de empleados de su 
organización con algún tipo de certificación en 
Gestión de Proyectos (por ejemplo: PMP, 
Prince2, ICB, …) 
Menos de 3 
10.- Seleccione la antigüedad de su organización Entre 21 y 50 años 
 
 
Tabla 28 - Entrevista 4 - Cuestionario previo - formulario 2 de 3 
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Organización SPYRO 
Nombre y apellido(s): Edorta Pérez 
Timestamp 12/11/2012 9:22:21 
1.- ¿Cuántos Gestores de Proyectos a tiempo 
completo hay en su organización? 
Entre 3 y 10 
2.- Al año, ¿cuántos proyectos hay en su 
organización? 
Entre 21 y 30 
3.- En su opinión, ¿cómo de importante es una 
tener una alta madurez en Gestión por proyectos 
de cara a alcanzar con éxito los objetivos de la 
organización? 
Necesaria 
5.- Seleccione la tipología de proyectos que hay 
en su organización 
Desarrollo de nuevos 
productos, infrastructuras y/o 
prestación de servicios, De 
cambio organizacional (de 
procesos), De mantenimiento o 
evolución de las tecnologías 
existentes 
6.- Indique si su organización existe algún tipo 
de procesos y procedimientos estandarizados y 
repetibles para... 
Proyectos 
7.- Indique si su organización tiene establecidos 
y aplica de manera sistemática pero flexible 
(adaptado) a cada caso concreto procesos y 
procedimientos estandarizados para... 
Proyectos 
8.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de medición y análisis del grado de 
cumplimiento de los procesos y procedimientos 
estandarizados de modo que pueda predecir y 
gestionar mejor a futuro sus... 
Proyectos 
9.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de mejora continua con gestión 
proactiva tanto de las tecnologías de soporte 
como de la gestión de incidencias/problemas 
para los casos de... 
Proyectos 
4.- Marque aquellas opciones que describan 
entidades existentes actualmente en su 
organización 
Oficinas de Proyectos, Una o 
varias con personal asignado a 
tiempo completo 
10.- ¿Tiene su organización establecido y aplica 
de manera sistemática un proceso de gestión de 
los recursos (tanto humanos como materiales) 
que optimice su utilización y minimice tanto las 
Sí 
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sobrecargas como las holguras? 
 
 
Tabla 29 - Entrevista 4 - Cuestionario previo - formulario 3 de 3 
Organización SPYRO 
Nombre y apellido(s): Edortas Pérez 
Timestamp 12/11/2012 9:26:37 
1.- Quién realiza la toma de decisión final 
respecto a si proceder a implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos en mi 
organización. 
El equipo / comité de 
Dirección en su conjunto 
2.- En los últimos 10 años en mi organización la 
Dirección se ha planteado si implantar o no un 
plan de mejora de Gestión por proyectos 
Sí 
3.- Seleccione aquellos factores clave que ha 
considerado (o consideraría) a la hora de decidir 
si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos 
Coste / Beneficio, Experiencias 
análogas propias (por ejemplo, 
implantación previa de un 
sistema de calidad) 
4.- Indique (si los hay) otros factores clave no 
incluidos en la lista anterior que ha considerado 
o consideraría a la hora de decidir si implantar o 
no un plan de mejora de Gestión por proyectos 
"Optimización de tiempos. 
Satisfacción del cliente" 
5.- En una decisión como la que aquí tratamos 
(si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos), la duración del proceso y el 
tiempo dedicado al análisis y toma de decisión 
fue / sería de aproximadamente... 
Unos pocos días 
6.- El factor más importante (o los factores más 
importantes) a tener en cuenta a la hora de 
tomar la decisión de si implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos es / sería... 
"Tener claros los objetivos que 
se persiguen.  
Definir bien el alcance." 
7.- Indique cuál es su disposición actual a 
considerar seriamente la posibilidad de 
implantar un plan de mejora de Gestión por 
proyectos 
Escala Likert (1 “Mínima o 
Nula” y 4 “Máxima”) 
4 
8.- Indique cuál es su grado de satisfacción 
actual respecto a la eficiencia de su organización 
en su Gestión por proyectos 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 
4 “Muy alta”) 
3 
9.- Indique cuál es su percepción actual (su 
expectativa) sobre el beneficio que supondría 
para la organización implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos 
Escala Likert (1 “Muy bajo” y 
4 “Muy alto”) 
8 
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10.- Utilice esta última pregunta para añadir si 
lo estima oportuno cualquier comentario 
adicional que quiera hacer 
 
 
 
4.2.6.2  Ficha de la entrevista 
Q. Fecha: 2012-12-11 
R. Hora: 09:30  
S. Lugar: Oficinas Spyro, San Sebastián, Gipuzkoa (España) 
T. Participantes: Edorta Pérez (Entrevistado) y Juan Arraiza (Entrevistador) 
 
4.2.6.3  Transcripción, codificación y análisis 
A continuación, presentamos los códigos de atributo asignados a esta entrevista y en el 
ANEXO III se presenta la transcripción literal de la entrevista incluyendo los códigos 
preliminares, estructurales e hipotéticos, así como las notas tomadas por el investigador 
durante la codificación. La aplicación de la técnica de codificación de patrones se 
presenta en el apartado 4.2.8. 
 
Tabla 30 - Códigos de atributo entrevista 4 
ATRIBUTO VALOR 
PARTICIPANTE.NOMBRE-Y-
APELLIDO(S)  
EDORTA PÉREZ 
PARTICIPANTE.EDAD ENTRE 35 Y 40 AÑOS 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.TÍTULO(
S) 
OTROS POSGRADOS (PROGRAMA 
EXPERTO, ...), EMPRESARIALES / 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.GP 
(HORAS) 
ENTRE 41 Y 200 
ORG.NOMBRE  SPYRO 
ORG.ANTIGÜEDAD (AÑOS) ENTRE 21 Y 50 AÑOS 
ORG.SECTOR INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 
INNOVACIÓN E INFORMACIÓN 
ORG.EMPLEADOS.NÚMERO ENTRE 51 Y 200 
ORG.FACTURACIÓN (MILLONES 
EURO) 
ENTRE 1 Y 5 MILLONES DE EUROS 
ORG.SISTEMAS.CALIDAD EFQM / ISO / CMMI 
ORG.PROYECTOS.PMs-CERTIFICADAS MENOS DE 3 
ORG.PROYECTOS..PMs.FULL-TIME ENTRE 3 Y 10 
ORG.PROYECTOS.CANTIDAD (AL 
AÑO) 
ENTRE 21 Y 30 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.DEFINID PROYECTOS 
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O 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.SISTEM
ATIZADO 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEDIDO
S 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEJORA
-CONTINUA 
PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.GOBIERN
O.ENTIDADES 
OFICINA PROYECTOS / PERSONAL A 
TIEMPO COMLET0 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.OPTIMIZA
CIÓN-RECURSOS 
SÍ 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DECISOR-
FINAL 
COMITÉ DIRECCIÓN 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.EXPERIENCIA (10 ÚLT. AÑOS) 
SÍ 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.FACTORES-CLAVE 
COSTE/BENEFICIO / EXPERIENCIAS 
ANÁLOGAS PROPIAS (POR EJEMPLO, 
IMPLANTACIÓN PREVIA DE UN 
SISTEMA DE CALIDAD) / 
OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS / 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.PROCESO.DURACIÓN 
UNOS POCOS DÍAS 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTOR-
MÁS-IMPORTANTE 
TENER CLAROS LOS OBJETIVOS 
QUE SE PERSIGUEN / DEFINIR BIEN 
EL ALCANCE 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.DISPOSICIÓN 
4 
Escala Likert (1 “Mínima o Nula” y 4 
“Máxima”) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.SATISFACCIÓN-SITUACIÓN-
ACTUAL 
3 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 4 “Muy 
alta”)  
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.EXPECTATIVA-BENEFICIO-DE-
IMPLANTAR-GpP 
8 
Escala Likert (1 “Mínima o Nula” y 4 
“Máxima”) 
 
4.2.7 Entrevista 5 – José Javier Martínez (Fagor Promoción) 
 
Tabla 31 – Resumen del perfil del entrevistado y de la organización 
 
Perfil del entrevistado Perfil de la organización 
Director General Creación de nuevas empresas 
Hombre 51 – 250 empleados 
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51- 55 0 – 1 millones de euros de facturación anual 
MBA 0 – 4 años de antigüedad 
0 horas de formación recibida en GpP Certificaciones en sistemas de gestión: Otros 
 0 gestores de proyecto certificados 
 0 – 2 gestores de proyecto a tiempo completo 
 0 – 4 proyectos al año 
 No tiene oficina de proyectos 
 
 
4.2.7.1  Cuestionario previo 
A continuación, se muestran las respuestas dadas a los tres formularios que componían 
el cuestionario previo a las entrevistas. 
 
Tabla 32 - Entrevista 5 - Cuestionario previo - formulario 1 de 3 
Organización FAGOR PROMOCIÓN 
Nombre y apellido(s): José Javier Martínez 
Timestamp 12/17/2012 12:05:46 
1.- Indique su género Hombre 
4.- Seleccione la franja de edad en la que usted se 
encuentra actualmente: 
Entre 51 y 55 años 
2.- Identifique el sector al que pertenece su 
organización: 
OTROS 
3.- Seleccione el número total de empleados de la 
organización para la que usted trabaja (nota: si 
usted trabaja para una empresa o unidad de 
negocio que forma parte de una corporación u 
organización más grande, indique el número de 
empleados de su empresa o unidad de negocio) 
Entre 0 y 50 empleados 
5.- ¿Cuál es la facturación anual aproximada de 
la organización para la que usted trabaja? 
Hasta 1 millón de euros 
6.- Marque las titulaciones académicas por usted 
adquiridas. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
eMBA / MBA, Empresariales / 
Administración de empresas 
7.- Indique el número de horas lectivas en 
Gestión por proyectos que usted ha recibido 
hasta la fecha: 
Ninguna 
8.- Seleccione los sistemas de calidad 
implantados (actualmente o en el pasado) en su 
organización. Marque tantas opciones como sea 
oportuno. 
OTROS (sí, pero no es ninguno 
de los arriba listados) 
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9.- Indique el número de empleados de su 
organización con algún tipo de certificación en 
Gestión de Proyectos (por ejemplo: PMP, 
Prince2, ICB, …) 
Ninguno 
10.- Seleccione la antigüedad de su organización Menos de 5 años 
 
 
Tabla 33 - Entrevista 5 - Cuestionario previo - formulario 2 de 3 
Organización FAGOR PROMOCIÓN 
Nombre y apellido(s): José Javier Martínez 
Timestamp 12/17/2012 12:08:34 
1.- ¿Cuántos Gestores de Proyectos a tiempo 
completo hay en su organización? 
Menos de 3 
2.- Al año, ¿cuántos proyectos hay en su 
organización? 
Menos de 5 
3.- En su opinión, ¿cómo de importante es una 
tener una alta madurez en Gestión por proyectos 
de cara a alcanzar con éxito los objetivos de la 
organización? 
Necesaria 
5.- Seleccione la tipología de proyectos que hay 
en su organización 
Desarrollo de nuevos 
productos, infrastructuras y/o 
prestación de servicios, De 
Investigación (de mercado, 
científica, ...), OTROS 
6.- Indique si su organización existe algún tipo 
de procesos y procedimientos estandarizados y 
repetibles para... 
La cartera de proyectos, 
Programas de proyectos, 
Proyectos 
7.- Indique si su organización tiene establecidos 
y aplica de manera sistemática pero flexible 
(adaptado) a cada caso concreto procesos y 
procedimientos estandarizados para... 
La cartera de proyectos 
8.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de medición y análisis del grado de 
cumplimiento de los procesos y procedimientos 
estandarizados de modo que pueda predecir y 
gestionar mejor a futuro sus... 
Carteras de proyectos 
9.- Indique si su organización tiene establecido 
un proceso de mejora continua con gestión 
proactiva tanto de las tecnologías de soporte 
como de la gestión de incidencias/problemas 
para los casos de... 
La cartera de proyectos 
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4.- Marque aquellas opciones que describan 
entidades existentes actualmente en su 
organización 
Un órgano a nivel directivo 
que se reuna periódicamente y 
gestione la cartera de proyectos 
10.- ¿Tiene su organización establecido y aplica 
de manera sistemática un proceso de gestión de 
los recursos (tanto humanos como materiales) 
que optimice su utilización y minimice tanto las 
sobrecargas como las holguras? 
No 
 
 
Tabla 34 - Entrevista 5 - Cuestionario previo - formulario 3 de 3 
Organización FAGOR PROMOCIÓN 
Nombre y apellido(s):  
Timestamp 12/17/2012 12:11:01 
1.- Quién realiza la toma de decisión final 
respecto a si proceder a implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos en mi 
organización. 
OTROS 
2.- En los últimos 10 años en mi organización la 
Dirección se ha planteado si implantar o no un 
plan de mejora de Gestión por proyectos 
No 
3.- Seleccione aquellos factores clave que ha 
considerado (o consideraría) a la hora de decidir 
si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos 
OTROS 
4.- Indique (si los hay) otros factores clave no 
incluidos en la lista anterior que ha considerado 
o consideraría a la hora de decidir si implantar o 
no un plan de mejora de Gestión por proyectos 
 
5.- En una decisión como la que aquí tratamos 
(si implantar o no un plan de mejora de Gestión 
por proyectos), la duración del proceso y el 
tiempo dedicado al análisis y toma de decisión 
fue / sería de aproximadamente... 
Unas cuantas semanas o 
incluso más de un mes 
6.- El factor más importante (o los factores más 
importantes) a tener en cuenta a la hora de 
tomar la decisión de si implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos es / sería... 
El coste/beneficio 
7.- Indique cuál es su disposición actual a 
considerar seriamente la posibilidad de 
implantar un plan de mejora de Gestión por 
proyectos 
Escala Likert (1 “Mínima o 
Nula” y 4 “Máxima”) 
3 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 99 de 318 
8.- Indique cuál es su grado de satisfacción 
actual respecto a la eficiencia de su organización 
en su Gestión por proyectos 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 
4 “Muy alta”) 
1 
9.- Indique cuál es su percepción actual (su 
expectativa) sobre el beneficio que supondría 
para la organización implantar un plan de 
mejora de Gestión por proyectos 
Escala Likert (1 “Muy bajo” y 
4 “Muy alto”) 
7 
10.- Utilice esta última pregunta para añadir si 
lo estima oportuno cualquier comentario 
adicional que quiera hacer 
 
 
 
4.2.7.2  Ficha de la entrevista 
U. Fecha: 2012-12-19 
V. Hora: 09:30 
W. Lugar: Oficinas Fagor Promoción, Mondragón, Gipuzkoa (España) 
X. Participantes: José Javier Martínez (Entrevistado) y Juan Arraiza 
(Entrevistador) 
 
4.2.7.3  Transcripción, codificación y análisis de la entrevista 
A continuación, presentamos los códigos de atributo asignados a esta entrevista y en el 
ANEXO III se presenta la transcripción literal de la entrevista incluyendo los códigos 
preliminares, estructurales e hipotéticos, así como las notas tomadas por el investigador 
durante la codificación. La aplicación de la técnica de codificación de patrones se 
presenta en el apartado 4.2.8. 
 
Tabla 35 - Códigos de atributo entrevista 5 
ATRIBUTO VALOR 
PARTICIPANTE.NOMBRE-Y-APELLIDO(S)  JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ 
PARTICIPANTE.EDAD ENTRE 51 Y 55 AÑOS 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.TÍTULO(S) EMBA/MBA / 
EMPRESARIALES/ADMINIS
TRACIÓN DE EMPRESAS 
PARTICIPANTE.FORMACIÓN.GP (HORAS) NINGUNA 
ORG.NOMBRE FAGOR PROMOCIÓN 
ORG.ANTIGÜEDAD (AÑOS) MENOS DE 5 AÑOS 
ORG.SECTOR OTROS 
ORG.EMPLEADOS.NÚMERO ENTRE 0 Y 50 
ORG.FACTURACIÓN (MILLONES EURO) HASTA 1 MILLÓN DE 
EUROS 
ORG.SISTEMAS.CALIDAD OTROS (sí, pero no es ninguno 
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de los arriba listados) 
ORG.PROYECTOS.PMs-CERTIFICADAS NINGUNO 
ORG.PROYECTOS..PMs.FULL-TIME MENOS DE 3 
ORG.PROYECTOS.CANTIDAD (AL AÑO) MENOS DE 5 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.DEFINIDO CARTERA 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.SISTEMATIZA
DO 
CARTERA 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEDIDOS CARTERA 
ORG.PROYECTOS.PROCESOS.MEJORA-
CONTINUA 
CARTERA 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.GOBIERNO.ENT
IDADES 
COMITÉ PROYECTOS 
ORG.PROYECTOS.GESTIÓN.OPTIMIZACIÓN
-RECURSOS 
NO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DECISOR-
FINAL 
OTROS 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.EXPERIENCIA 
(10 ÚLT. AÑOS) 
NO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTORES-
CLAVE 
OTROS 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.PROCESO.DURACIÓN 
UNAS CUANTAS SEMANAS 
O INCLUSO MÁS DE UN 
MES 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.FACTOR-MÁS-
IMPORTANTE 
COSTE/BENEFICIO 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.DISPOSICIÓN 3 
Escala Likert (1 “Mínima o 
Nula” y 4 “Máxima”) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-
GpP.SATISFACCIÓN-SITUACIÓN-ACTUAL 
1 
Escala Likert (1 “Muy baja” y 4 
“Muy alta”) 
DECISIÓN-IMPLANTAR-GpP.EXPECTATIVA-
BENEFICIO-DE-IMPLANTAR-GpP 
7 
Escala Likert (1 “Muy bajo” y 4 
“Muy alto”) 
 
 
4.2.8 Segundo ciclo de codificación; codificación de patrones 
A continuación, presentamos los resultados de aplicar la técnica de codificación de 
patrones descrita por Saldana (2012). Esta técnica (o método, como los llama Saldaña 
en su libro) para el segundo ciclo de codificación del material del estudio de 
investigación cualitativa, que en el caso de esta tesis doctoral son principalmente las 
cinco entrevistas realizadas. 
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Codificación de patrones 
Saldana (2012) describe esta técnica de la siguiente manera: 
Fuente 
Miles & Huberman, 1994 
 
Descripción 
Los códigos de patrón son "códigos explicativos o inferenciales, los que identifican un 
tema emergente, configuración o explicación. Reúnen una gran cantidad de material 
en una unidad de análisis más significativa y parsimoniosa. Son una especie de meta-
código ... La codificación de patrones es una forma de agrupar esos resúmenes en un 
número menor de conjuntos, temas o construcciones". 
 
 
A continuación, se presenta el resumen de los patrones identificados en las diferentes 
preguntas de las cinco entrevistas en profundidad. En el ANEXO IV se presenta el 
detalle de cómo se ha llegado a estos patrones por cada pregunta. 
 
Tabla 36 - Patrones identificados por cada pregunta del guion de la entrevista 
# Pregunta Patrón 
1 Pero antes de empezar con los tres bloques 
necesito saber si ha tenido usted alguna 
experiencia en la toma de decisión sobre este 
asunto. ¿Ha participado usted alguna vez en 
la toma de decisión de si implantar o no un 
plan de mejora de Gestión Por Proyectos en 
la organización? 
[PARA ESTA PRIMERA 
PREGUNTA NO APLICA LA 
IDENTIFICACIÓN DE UN 
PATRÓN COMÚN A LOS 
CÓDIGOS] 
NOTA: Es interesante resaltar 
que entre las cinco entrevistas se 
obtiene un arco de perspectivas 
variadas sobre el proceso de 
decisión (consultor externo, 
participante directo, espectadores 
cercanos, participante directo, 
potencial participante directo). 
2 Como decíamos antes, las preguntas de este 
primer bloque van dirigidas a conocer cómo 
fue el proceso de toma de decisión sobre si 
llevar (o no) a cabo un plan de mejora de 
Gestión Por Proyectos. ¿De dónde surgió la 
idea? ¿Quién llevó la iniciativa a la Alta 
Dirección? 
INICIATIVA INTERNA 
 
3 ¿Cuáles cree que fueron las circunstancias 
que motivaron a la empresa a plantearse si 
implantar o no un plan de mejora de Gestión 
Por Proyectos? 
MOTIVACIÓN INTERNA 
PARA INCREMENTAR 
EFICIENCIA 
4 Detalle por favor la información de partida 
y/o conocimiento interno que se disponía. 
ESCASO CONOCIMIENTO 
PREVIO SOBRE GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
5 ¿Qué pasos se siguieron desde que se eleva 
la iniciativa para su consideración hasta que 
se toma la decisión definitivamente? 
DECISIÓN RÁPIDA DE LA 
DIRECCIÓN TRAS UNA O 
UNAS POCAS REUNIONES 
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EN LAS QUE ANALIZAR LA 
PROPUESTA TRABAJADA 
PREVIAMENTE POR ALGÚN 
MIEMBRO DE LA 
DIRECCIÓN 
6 ¿Quiénes participaron durante el proceso de 
toma de decisiones? (¿algún externo?) 
DECISIÓN DE DIRECCIÓN 
SOBRE UNA PROPUESTA 
PREVIAMENTE TRABAJADA 
POR UN MIEMBRO DEL 
EQUIPO DIRECTIVO 
7 ¿Qué herramientas y/o técnicas de toma de 
decisiones utilizaron? 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE 
PROS Y CONTRAS, SIN 
SEGUIR MODELOS O GUÍAS 
PARA LA TOMA DE 
DECISIONES MÁS 
ESTRUCTURADAS 
8 Describa los diferentes pasos (duración, 
participantes y sus respectivos roles, …) del 
proceso de toma de decisión sobre este 
asunto e indique si difiere de procesos de 
toma de decisiones sobre temas análogos. 
[NO SE IDENTIFICA NINGÚN 
PATRÓN COMÚN A TODAS 
LAS RESPUESTAS] 
9 Tras analizar y deliberar sobre el asunto, ¿la 
decisión final se tomó por un individuo 
(¿usted? ¿otro?) o por varias personas?  
LA DECISIÓN SE TOMA EN 
GRUPO POR EL EQUIPO 
DIRECTIVO 
10 ¿Cuál fue la decisión final? LA DECISIÓN ES 
MAYORITARIAMENTE A 
FAVOR DE IMPLANTAR EL 
PLAN DE MEJORA EN 
GESTIÓN POR PROYECTOS 
11 ¿Qué opinión tiene usted sobre cómo se 
llevó a cabo la toma de decisión? 
Identifique, si cree que los hubo, aquellos 
aspectos que podrían hacerse mejor 
EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIÓN SEGUIDO SE 
CONSIDERA CORRECTO 
12 Antes de que pasemos al bloque de preguntas 
sobre conocimientos y experiencias previas 
en Gestión Por Proyectos, ¿quiere usted 
añadir algo más sobre el proceso de toma de 
decisión? 
[NO SE IDENTIFICA NINGÚN 
PATRÓN COMÚN A TODAS 
LAS RESPUESTAS] 
13 ¿Qué formación en Gestión Por Proyectos 
tenía usted? Distinguiendo la gestión de 
proyectos, de los programas de proyectos, de 
la gestión de las carteras de proyectos, 
especifique a ser posible qué cursos, 
duración, lugar, cuándo se recibió la 
formación, … 
POCA FORMACIÓN PREVIA 
EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
EN EL MOMENTO DE LA 
TOMA DE DECISIÓN (nota: el 
caso de Mikel Orobengoa es 
especial, ya que su organización 
proveía de servicios de 
consultoría en la implantación de 
este tipo de planes de mejora, por 
lo que la formación y experiencia 
previas eran requisito 
imprescindible) 
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14 ¿Qué experiencias previas en Gestión Por 
Proyectos tenía usted? Distinguiendo la 
gestión de proyectos, de los programas de 
proyectos, de la gestión de las carteras de 
proyectos, describa dichas experiencias por 
favor 
POCA EXPERIENCIA PREVIA 
EN GESTIÓN POR 
PROYECTOS EN EL 
MOMENTO PREVIO A LA 
TOMA DE DECISIÓN (nota: el 
caso de Mikel Orobengoa es 
especial, ya que su organización 
proveía de servicios de 
consultoría en la implantación de 
este tipo de planes de mejora, por 
lo que la formación y experiencia 
previas eran requisito 
imprescindible) 
15 En primer lugar, antes de la toma de 
decisión, ¿en qué grado conocía usted algún 
modelo de madurez en gestión por 
proyectos? ¿tenía experiencia aplicando 
alguno de ellos? 
NO CONOCIMIENTO (O 
POCO CONOCIMIENTO) 
PREVIO DE LOS MODELOS 
DE MADUREZ EN GESTIÓN 
POR PROYECTOS EN EL 
MOMENTO PREVIO A LA 
TOMA DE DECISIÓN 
16 ¿Habían realizado algún tipo de diagnóstico 
en el grado de madurez en Gestión Por 
Proyectos de su organización? 
TOMA DE DECISION SIN 
HABER REALIZADO 
DIAGNÓSTICO PREVIO DEL 
GRADO DE MADUREZ EN 
GESTIÓN POR PROYECTOS 
17 ¿Qué formación tenía en otros sistemas de 
gestión? Especificar a ser posible qué cursos, 
duración, lugar, cuándo se recibió la 
formación, … 
CON ALGO DE FORMACIÓN 
PREVIA EN GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
(PRINCIPALMENTE ISO) EN 
EL MOMENTO PREVIO A LA 
TOMA DE DECISIÓN 
18 ¿Y qué experiencias previas relacionadas 
con otros sistemas de gestión había tenido 
usted? 
CON ALGO DE EXPERIENCIA 
PREVIA EN GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
(PRINCIPALMENTE ISO) EN 
EL MOMENTO PREVIO A LA 
TOMA DE DECISIÓN 
 
19 En cuanto a experiencias de terceros, 
detalle qué conocimiento tenía usted sobre 
experiencias de otros en llevar a cabo planes 
de mejora de Gestión Por Proyectos. Indique 
cuál es su percepción sobre el balance final 
de las mismas (positivo, neutro, negativo, …) 
CON CONOCIMIENTO DE 
EXPERIENCIAS DE 
TERCEROS EN IMPLANTAR 
PLANES DE MEJORA DE 
GESTIÓN POR PROYECTOS Y 
PERCEPCIÓN POSITIVA 
RESPECTO A LAS MISMAS 
EN EL MOMENTO PREVIO A 
LA TOMA DE DECISIÓN 
 
20 Del mismo modo, respecto a otros sistemas 
de gestión, detalle qué conocimiento tenía 
SIN CONOCIMIENTO O CON 
CONOCIMIENTO DE 
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usted sobre experiencias de terceros en 
llevar a cabo planes de mejora de otros 
sistemas de gestión. Indique cuál es su 
percepción sobre el balance final de las 
mismas (positivo, neutro, negativo, …) 
EXPERIENCIAS DE 
TERCEROS EN IMPLANTAR 
PLANES DE MEJORA DE 
OTROS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y PERCEPCIÓN 
POSITIVA RESPECTO A LAS 
MISMAS EN EL MOMENTO 
PREVIO A LA TOMA DE 
DECISIÓN 
 
21 Finalmente ¿cómo describiría usted su 
percepción a priori (en el momento en que 
se planteó el asunto) respecto a la 
implantación de un plan de mejora de 
Gestión Por Proyectos en su organización? 
PERCEPCIÓN PERSONAL 
POSITIVA RESPECTO A 
IMPLANTAR UN PLAN DE 
MEJORA DE GESTIÓN POR 
PROYECTOS EN EL 
MOMENTO PREVIO A LA 
TOMA DE DECISIÓN 
22 Indique por favor cuáles fueron los factores 
o criterios que se tuvieron en cuenta durante 
el proceso de toma de decisión 
MAYOR FOCO EN LOS 
FACTORES RELACIONADOS 
CON LOS BENEFICIOS 
(EFICIENCIA, TRABAJO EN 
EQUIPO, …) QUE EN LOS 
RELACIONADOS CON EL 
COSTE DE IMPLANTACIÓN 
DEL PLAN DE MEJORA EN 
GESTIÓN POR PROYECTOS
  
23 Ordene por favor los factores recién 
mencionados de mayor a menor 
importancia. 
FACTOR MÁS IMPORTANTE 
DIFERENTE EN CADA 
ORGANIZACIÓN, 
DEPENDIENDO DE CUAL ES 
LA NECESIDAD DE MEJORA 
MÁS IMPORTANTE EN CADA 
CASO 
24 Volviendo al presente, a día de hoy y vista la 
experiencia que han tenido, ¿cuáles cree que 
son los factores más importantes, los que 
usted tendría más en cuenta a la hora de 
tomar la decisión de si implantar o no un plan 
de mejora de Gestión Por Proyectos? Si hay 
alguna diferencia respecto a los que en su día 
se tuvieron en cuenta, explique por favor las 
razones. 
[NO SE IDENTIFICA NINGÚN 
PATRÓN COMÚN A TODAS 
LAS RESPUESTAS] 
25 Bien, pues con esto ya hemos completado el 
cuestionario de la entrevista. ¿Tiene usted 
algún comentario adicional que quiera 
añadir antes de concluir? 
RECEPTIVIDAD HACIA LOS 
PROCESOS DE MEJORA 
CONTINUA 
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4.3 Encuesta on-line 
Tras completar las entrevistas en profundidad se quiso complementar el trabajo con una 
encuesta on-line sobre una muestra más amplia. El objetivo de esta encuesta era 
contrastar entre profesionales de la gestión por proyectos y altos directivos las 
conclusiones extraídas tras analizar las entrevistas. 
 
Dado que se buscaba que el cuestionario fuera contestado por personas de un perfil 
concreto (altos directivos o profesionales en activo de la gestión por proyectos), se 
seleccionaron personas conocidas por el investigador o por sus directores de tesis. En 
total se envió el cuestionario a 70 personas, de las cuales contestaron 32 (45,71%). Sin 
embargo, 3 de las respuestas eran incompletas por lo que no pudieron usarse en gran 
parte durante el análisis estadístico hecho con la herramienta SPSS v21. Por tanto, 
finalmente se pudo trabajar con 29 respuestas (41,42% sobre el total de encuestas 
enviadas). 
 
El detalle del formulario de la encuesta on-line así como las respuestas recogidas se 
pueden encontrar en el ANEXO V –Encuesta on-line posterior a las entrevistas. A 
continuación, en esta sección, se presenta el análisis de los resultados obtenidos a través 
de SPSS. 
 
El perfil de los profesionales que contestaron a la encuesta, así como el de sus 
organizaciones se muestra en las siguientes figuras. 
 
El 44% de los que respondieron la encuesta on-line eran el Director General o puesto 
equivalente o al menos pertenecían al Comité de Dirección de su organización. 
 
Ilustración 4 – Puesto del encuestado en la organización 
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La mayoría de los encuestados pertenecen a la consultoría, seguidos por el sector 
industrial, las administraciones públicas y el sector de energía. Finalmente, dentro de lo 
que denominaríamos “otros” hay empresas de agricultura, construcción, I+D+i, sector 
financiero, pesca o TIC. 
 
 
Ilustración 5 – Sector económico de las organizaciones de los encuestados 
 
Como se puede ver en las siguientes dos figuras, la mayor parte de las organizaciones a 
las que pertenecen los encuestados son pequeñas (63% < 250 empleados) y facturan 
menos de 10 millones de Euros (57%). 
 
Ilustración 6 – Tamaño de empresa según el número de trabajadores 
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Ilustración 7 – Facturación de la empresa en millones de euros 
 
Algo menos de la mitad de las empresas (43%) para las que trabajan quienes 
contestaron el cuestionario tienen menos de 10 años mientras que aproximadamente un 
tercio (34%) tienen más de 20 años de antigüedad. 
 
Ilustración 8 – Antigüedad de la empresa en años 
 
Todas las empresas tienen al menos un sistema de gestión implantado, siendo la 
mayoría (59%) las que sólo tienen un sistema y sólo un 3% las que tienen 4 (o más) 
sistemas implantados. 
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Ilustración 9 – Número de sistemas de gestión implantados 
 
El 81% de las empresas tienen al menos un director de proyecto a tiempo completo. 
 
Ilustración 10 – Número de directores de proyecto a tiempo completo 
 
El 55% de las empresas tienen más de 10 proyectos al año. 
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Ilustración 11 – Número de proyectos anuales de la organización 
 
Poco más de la mitad de las organizaciones disponen de una oficina de dirección de 
proyectos con personal dedicado a tiempo completo. 
 
Ilustración 12 – Existe oficina de dirección de proyectos con personal a tiempo completo 
 
Dos terceras partes de las organizaciones han pasado por un proceso de implantación o 
mejora de sus capacidades en gestión por proyectos. 
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Ilustración 13 – Se ha vivido un proceso de implantación o mejora en dirección de proyectos 
 
Algo más de la mitad de los encuestado han participado (o participarían) directamente 
en el proceso de toma de decisión objeto de este estudio. 
 
Ilustración 14 - Participación directa del encuestado en el proceso de toma de decisión 
 
En cuanto a quien propuso en su día, o quien propondría en caso de que se diera el caso, 
a la alta dirección la inversión en mejorar las capacidades de la organización en gestión 
por proyectos, en una cuarta parte de los casos sería el Director General, en un 19% de 
los casos el Comité de Dirección o alguno de sus integrantes, y en el 41% de los casos 
serían otras personas. Porcentajes casi idénticos (con ligeras variaciones a nivel de 
decimales) se dan para la pregunta de quién sería el que tomaría la decisión final. 
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Ilustración 15 – Quién propuso-propondría la inversión en mejora en dirección de proyectos 
 
4.3.1 Análisis estadístico descriptivo 
Tras recoger los datos fundamentales de la empresa y del encuestado, se realizaron las 
cuatro preguntas consideradas clave. En primer lugar, se preguntó por la duración del 
proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, por la motivación. La tercera cuestión 
se formuló acerca de si el proceso de toma de decisión era de tipo intuitivo, y finalmente 
si los que tomaban la decisión eran expertos en dirección de proyectos. Para recoger las 
respuestas a esas cuestiones se utilizó una escala tipo Likert de 1 a 5, significando 1 
estar en completo desacuerdo y 5 estar completamente de acuerdo. A continuación, se 
presentan los gráficos de frecuencias para cada una de esas cuestiones, así como el 
resumen de las variables estadísticas de carácter descriptivo. 
 
 
Ilustración 16 – Respuestas relativas a si la decisión fue-sería corta  
(Nota: 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo) 
 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 112 de 318 
 
Ilustración 17 – Respuestas relativas a si los motivos fueron-serían internos  
(Nota: 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo) 
 
 
 
Ilustración 18 – Respuestas relativas a si el proceso de decisión fue-sería intuitivo 
(Nota: 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo) 
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Ilustración 19 – Respuestas relativas a si la decisión fue-sería tomada por expertos en dirección e 
proyectos 
(Nota: 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo) 
 
 
La siguiente tabla resume los resultados de la encuesta que siguió a las entrevistas en 
profundidad y cuyo objetivo era contrastar los resultados de las entrevistas con una 
audiencia más amplia de altos directivos y profesionales de la gestión por proyecto.  
 
 
 
Tabla 37 - Resumen resultado encuesta on-line de contraste 
 
M
ed
ia
 
M
ed
ia
n
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M
o
d
a
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a
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a
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Percentiles 
Pregunta 25 50 75 
Duración corta del proceso 
de toma de decisiones  
(Likert 1 Desacuerdo 5 Acuerdo) 
2,55 2,00 2 1,404 1,970 1,50 2,00 3,50 
Motivación interna  
(Likert 1 Desacuerdo 5 Acuerdo)) 
3,86 4,00 5 1,329 1,766 3,00 4,00 5,00 
Proceso intuitivo de toma de 
decisiones  
(Likert 1 Desacuerdo 5 Acuerdo) 
3,03 3,00 2 1,149 1.320 2,00 3,00 4,00 
Los decisores son expertos en 
Gestión de Proyectos  
(Likert 1 Desacuerdo 5 Acuerdo) 
3,48 3,00 5 1,299 1,687 2,50 3,00 5,00 
 
Como puede verse, los resultados de la encuesta contrastan con el estudio anterior en lo 
que se refiere a la duración del proceso de toma de decisiones. La mayoría de las 
respuestas no están de acuerdo con la afirmación de que la duración sería corta.  
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Con respecto a la motivación para invertir en mejorar la gestión por proyectos en la 
organización, los resultados de la encuesta confirman que serían principalmente 
internos.  
 
La encuesta ni apoya ni rechaza la conclusión del estudio de las entrevistas en 
profundidad en lo que se refiere a que el proceso de toma de decisiones es más intuitivo 
que estructurado.  
 
Y en cuanto a que quienes toman las decisiones no son expertos en gestión por 
proyectos, los resultados de la encuesta, aunque no concluyentes, contrastan con los 
resultados de las entrevistas en profundidad, ya que la mayoría de los encuestados dijo 
que quienes habían de tomar la decisión son expertos en gestión por proyectos. 
 
A continuación, mostramos la tabla de frecuencia para cada una de las preguntas del 
cuestionario. 
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Tabla 38 - Tabla de frecuencias para las preguntas del cuestionario (variables ordinales) 
 Número respuestas 
M
ed
ia
 
M
ed
ia
n
a
 
M
o
d
a
 
D
es
v
ia
ci
ó
n
 
T
íp
ic
a
 
V
a
ri
a
n
za
 
Percentiles 
Pregunta Válidas Perdidas 25 50 75 
Número de trabajadores 1(0-50), 2(51-250), 3(251-1000), 
4(1001-5000), 5(>5000) 
30 2 2,27 2,00 1 1,202 1,444 1,00 2,00 3,00 
Facturación 1(<1M€), 2(1-5), 3(5-10), 4(10-20), 5(20-50), 
6(50-100), 7(100-300), 8(>300M€ 
30 2 3,77 3,00 1 2,609 6,806 1,00 3,00 6,00 
Antigüedad organización 1(<5años, 2(6-10), 3(11-20), 4(21-
50), 5(>50años) 
30 2 2,80 3,00 1 1,375 1,890 1,75 3,00 4,00 
Número de sistemas de gestión implantados 29 3 1,66 1,00 1 ,897 ,805 1,00 1,00 2,00 
Empleados con Certificación en GpP 0(No sé), 1(0), 2(<3), 
3(4-10), 4(11-20), 5(>20) 
30 2 1,37 1,00 0 1,450 2,102 ,00 1,00 3,00 
Directores de Proyectos a tiempo completo 0 (No sé), 1(0), 
2(<3), 3(4-10), 4(11-20), 5(>20) 
30 2 2,77 3,00 3 1,591 2,530 2,00 3,00 4,00 
Proyectos al año 0 (No sé), 1(0), 2(<5), 3(6-10), 4(11-15), 5(16-
20), 6(21-30), 7(31-50), 8(>50) 
30 2 4,20 4,00 8 3,112 9,683 1,00 4,00 8,00 
La decisión sería corta (Likert 1 No de acuerdo 5 De acuerdo) 30 2 2,50 2,00 2 1,408 1,983 1,00 2,00 3,25 
Por motivos internos (Likert 1 No de acuerdo 5 De acuerdo) 30 2 3,83 4,00 5 1,315 1,730 3,00 4,00 5,00 
Proceso de decisión intuitivo (Likert 1 No de acuerdo 5 De 
acuerdo) 
30 2 2,97 3,00 2 1,189 1,413 2,00 3,00 4,50 
Deciden expertos en DP (Likert 1 No de acuerdo 5 De acuerdo) 30 2 3,50 3,50 5 1,280 1,638 2,75 3,50 5,00 
Para las siguientes variables no se obtuvieron las medidas de tendencia (media, moda, mediana, etc.), por lo que se presentan a 
continuación el resumen de las respuestas obtenidas para cada una de ellas. 
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Tabla 39 – Otras respuestas obtenidas (variables ordinales) 
 
Número 
respuestas Respuestas obtenidas 
Pregunta Válidas Perdidas 
Hay o no oficina de proyectos 
con personal a tiempo completo 
32 0 17 “Sí”, 13 “No”, 1 “Lo desconozco”, 1 en blanco 
Ha participado el encuestado 
en la decisión 
32 0 18 “Sí”, 11 “No”, 3 en blanco 
Puesto que ocupa el encuestado 
32 0 
8 “Director General o puesto equivalente”, 7 “Miembro del Comité de Dirección”, 4 
“Mando intermedio”, 4 “Otro”, 2 “Director (o gestor) de proyectos”, 2 en blanco, 1 
“Director de División”, 1 “Director de Negocio”, 1 “Senior Proyecto manager”, 1 
“Responsable de negocio”, 1 “Responsable de Oficina Técnica” 
Quién decide la implantación 
32 0 
10 “Director General”, 7 “Comité de Dirección”, 4 en blanco, 1 “CEO”, 1 “COO”, 1 
“Consejo de administración”, 1 “Junta de Gobierno”, 1 “Socio director”, 1 “Director 
de industrialización”, 1 “Director de Área”, 1 “Director de Procesos”, 1 “Director de 
Negocio”, 1 “Director del área de Sistemas”, 1 “European Steering Committee” 
Sector de la empresa del 
encuestado 32 0 
11 “Consultoría”, 6 “Industrial”, 4 “Energía”, 4 “Administración pública”, 2 “Otros”,  
1 “Investigación (I+D+i)”, 1 “Información / Comunicación”, 1 “Agrícola”, 1 
“Construcción”, 1 “Financiero” 
Quién propone la implantación 
32 0 
8 “Director General”, 6 “Comité de Dirección”, 5 en blanco, 1 “Director general u 
otro miembro del Consejo de dirección”, 1 “La empresa se dedica a dar servicios de 
dirección de proyectos”, 1 “Calidad”, 1 “Director de Servicio”, 1 “CTO”, 1 “Un 
profesional de la casa”, 1 “Director de Innovación”, 1 “Directores de Área”, 1 
“Director operaciones”, 1 “Consultor externo”, 1 “Director de negocio”, 1 “European 
Steering Committee”, 1 “Director del área de Sistemas” 
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En esta tabla se puede observar como la mayor parte de las organizaciones a las que 
pertenecen quienes han contestado la encuesta on-line tienen un número de trabajadores 
relativamente bajo (inferior a 250), una facturación inferior a 20 millones de euros y una 
antigüedad como organización inferior a 20 años.  
 
En la anterior tabla también se puede observar como la mayor parte de las 
organizaciones a las que pertenecen quienes han contestado la encuesta on-line tienen al 
menos otro sistema de gestión implantado, no tienen ningún empleado con certificación 
en gestión por proyectos, tienen entre 4 y 10 directores (o gestores) de proyecto a 
tiempo completo, y tienen entre 11 y 15 proyectos al año. 
 
Además, en la anterior tabla se puede observar como la mayor parte de los entrevistados 
está en desacuerdo con la afirmación de que la decisión de invertir (o no) en mejorar las 
capacidades de la organización en gestión por proyectos sería corta. En cuanto a la 
afirmación de que los motivos serían internos, la mayoría está de acuerdo. Y en cuanto a 
que el proceso de decisión sería intuitivo, quienes han respondido la encuestas no 
parecen estar en su mayor parte ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
Por último, en la anterior tabla se puede observar como la mayor parte de los 
entrevistados parece estar de acuerdo con que quienes han de tomar la decisión son 
expertos en dirección (o gestión) por proyectos. 
 
Se han elaborado también tablas de contingencia para identificar relaciones entre 
variables. Para ello el criterio seguido ha sido el de considerar las asociaciones 
estadísticamente significativas si el valor de significación era inferior 0,05. Se han 
utilizado distintos estadísticos según las variables de la encuesta sean de tipo nominal u 
ordinal. Para este caso de variables nominales se han utilizado los estadísticos Chi-
cuadrado de Pearson, Coeficiente de contingencia, Phi y V de Cramer, Lambda y 
Coeficiente de incertidumbre. Para las variables ordinales los estadísticos considerados 
han sido Gamma, d de Somers, Tau-b de Kendall y Tau-c de Kendall. 
 
En concreto, se analizan las posibles relaciones entre las respuestas a las preguntas 
esenciales de la encuesta (la decisión fue/sería corta o no, la decisión se tomó/tomaría 
fundamentalmente por motivos internos, el proceso de decisión fue/sería 
fundamentalmente intuitivo, decidieron/decidirían expertos en dirección de proyectos) 
con el resto de variables. 
 
Tabla 40 - Tablas de contingencia entre variables para identificar relaciones estadísticamente 
significativas 
 
• Puesto del encuestado en la organización 
• Sector económico de la organización 
• Número de trabajadores de la organización 
• Facturación de la organización 
• Antigüedad de la organización 
• Nº de sistemas de gestión implantados 
• Nº de directores de proyecto a tiempo 
 
• Duración de la decisión corta 
• Motivación fundamentalmente 
interna 
• Proceso de decisión intuitivo 
• Decisión tomada por expertos en 
dirección de proyectos 
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completo 
• Nº de proyectos anuales que acomete la 
organización 
• Existe oficina de dirección de proyectos 
• En la organización se ha vivido un proceso 
de decisión de este tipo 
• El encuestado ha participado en una 
decisión de este tipo 
• Quién propuso la posible decisión de 
invertir en dirección de proyectos 
 
 
Sin duda los resultados más concluyentes son los relativos a las motivaciones de las 
organizaciones para invertir en dirección de proyectos. Se ha encontrado una relación 
estadísticamente significativa entre esta cuestión y tres características de las 
organizaciones: tamaño de organización, facturación de la empresa y antigüedad de la 
misma. Las empresas más pequeñas, las empresas de menor volumen de negocios y las 
empresas más jóvenes piensan principalmente que las razones serían internas. 
 
Hay también una relación estadísticamente significativa entre el puesto de trabajo que 
ocupa el encuestado y la opinión sobre si el proceso de decisión sería más bien intuitivo. 
Habrá que profundizar en los detalles esta relación identificada. 
 
4.3.2 Análisis de correlaciones y diferencia de medias 
 
Se ha realizado también un análisis de correlaciones entre variables dos a dos. Las 
correlaciones no indican causalidad entre variables, pero sí relación entre ellas. Se ha 
hecho primero un test con el coeficiente de Pearson que indica la posible relación lineal 
entre variables. Trabaja mejor con variables normales y con variables numéricas de 
escala (intervalo, razón). 
 
Los resultados más concluyentes son: 
• La variable “La decisión sería corta” correlaciona con “Número de trabajadores 
de la empresa” (correlación de Pearson -0.384, significación bilateral 0.044) y 
con “Facturación de la empresa” (correlación de Pearson -0.378, significación 
bilateral 0.048). 
• La variable “Por motivos internos” correlaciona con “Número de trabajadores 
de la empresa” (correlación de Pearson -0.492, significación bilateral 0.008), 
con “Facturación de la empresa” (correlación de Pearson -0.542, significación 
bilateral 0.003) y con “Antigüedad de la organización” (correlación de Pearson -
0.392, significación bilateral 0.039). 
• La variable “Proceso de decisión intuitivo” no correlaciona significativamente 
con ninguna otra variable considerada. 
• La variable “Deciden expertos en dirección de proyectos” no correlaciona 
significativamente con ninguna otra variable considerada. 
 
Se han aplicado también pruebas de correlación no paramétricas, con los coeficientes 
Tau_b de Kendall y Rho de Spearman, obteniéndose las mismas asociaciones entre 
variables que en el apartado anterior. 
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Además, se ha procedido a la comparación de grupos para detectar entre ellos 
diferencias significativas. Es semejante a las pruebas realizadas con las tablas de 
contingencia, pero en este caso se comparan medias. Se ha aplicado una prueba T para 
muestras independientes. 
 
Finalmente, se ha hecho la prueba de Levene, para comprobar si se puede asumir que 
las varianzas sean iguales. Si en el apartado asumiendo la igualdad de varianzas sale que 
la significación es mayor de 0.05, se puede aceptar esa asunción. En algunos casos sale 
y en otros no, pero la prueba T se hace tanto para un caso como para otro. En cualquier 
caso, se puede decir que: 
• Hay diferencia estadísticamente significativa entre las respuestas de los 
encuestados a la pregunta de si “La decisión sería/fue corta”, según hayan 
participado o no en esa decisión. ¿Cómo interpretamos eso? ¿La percepción es 
distinta según se participe o no o puede haber otra explicación? 
• No hemos encontrado ninguna otra relación. 
 
 
4.4 Resumen de los resultados 
 
A continuación, mostramos la siguiente tabla resumen de los resultados más relevantes 
obtenidos del estudio de campo y presentados en detalle en los apartados 4.2 y 4.3. Se 
ha utilizado la siguiente escala para normalizar las respuestas los resultados obtenidos 
en cada caso: (1) MUCHO (2) BASTANTE (3) MEDIO (4) UN POCO (5) POCO (6) 
MUY POCO 
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Tabla 41 – Resumen de las características del proceso y de los criterios seguidos en las cinco organizaciones estudiadas 
 
Org. 1 
ISEA - Consultoría 
Org. 2 
ACME - Asociación 
profesional 
Org. 3 
DHL - Logística 
Org. 4 
SPYRO - Servicios de 
TI 
Org. 5 
FAGOR PROMOCIÓN  
Gran 
conocimiento 
de las mejores 
prácticas en 
gestión por 
proyectos (VS 
ningún 
conocimiento) 
5 – POCO 
C.P.: Número empleados 
con certificación en GpP: 
Ninguno 
Entrevista: “… no había 
una difusión amplia de la 
gestión por proyectos.” 
5 - POCO  
C.P.: Número empleados 
con certificación en GpP: 
Menos de 3 
Entrevista: “No, no. Yo 
creo que no había. No 
había nadie… bueno con 
experiencia previa quizás 
pero no con formación en 
Gestión por proyectos” 
4 – UN POCO  
C.P.: Número empleados 
con certificación en GpP: 
Ninguno 
Entrevista: N/A (la 
respuesta habla de 
formación en Prince2 
pero fue posterior a la 
toma de decisión de 
implantarlo 
3 – MEDIO 
C.P.: Número empleados 
con certificación en GpP: 
Menos de 3 Entrevista: 
“Sobre CMMI no 
conocíamos 
absolutamente nada. […] 
Y sobre el PMP 
llevábamos años dándole 
vueltas al tema. La 
conocíamos de… de 
bibliografía y demás, de 
mirar por internet.” 
5 - POCO  
C.P.: Número empleados 
con certificación en GpP: 
Ninguno 
Entrevista: 
“…probablemente 
llevamos una gestión de 
proyectos no estructurada 
porque tampoco tenemos 
un nivel de proyectos 
muy… muy alto ¿no? 
[…] No estamos 
utilizando una 
metodología.” 
Motivación 
interna (VS 
externa) 
2 - BASTANTE 
C.P.: N/A 
Entrevista: “Yo creo que 
el factor fundamentos que 
ellos integraban era, 
bueno pues una… un 
rediseño de sus prácticas 
de gestión” 
1 - MUCHO 
C.P.: N/A 
Entrevista: “Al final viene 
de Dirección una vez 
realizado una reflexión 
estratégica interna.” 
2 - BASTANTE C.P.: 
N/A 
Entrevista: “Del grupo, 
sí. Bueno, yo creo que 
nos hubiera llevado 
incluso nosotros 
internamente a hacer 
eh… sí, cierta gestión por 
proyectos” 
2 - BASTANTE C.P.: 
N/A 
Entrevista: “Teníamos 
una metodología propia y 
entendíamos que si había 
estándares a nivel 
internacional pues algo 
tendrían y nos podrían 
aportar” 
1 - MUCHO 
C.P.: N/A 
Entrevista: “… bueno, 
surge la idea de la propia 
necesidad del centro de 
seleccionar los proyectos 
que va a abordar…” 
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Proceso 
intuitivo (VS 
estructurado) 
1 - MUCHO 
C.P.: N/A 
Entrevista: “No. Era muy 
cualitativa” 
2 - BASTANTE C.P.: 
N/A 
Entrevista: ¿Hubo alguna 
herramienta o técnica 
concreta eh, utilizada a la 
hora de tomar esa 
decisión? “No…” 
2 - BASTANTE C.P.: 
N/A 
Entrevista: 
“Brainstorming, 
reuniones… y ver que 
aquello que planteaba 
región parecía razonable. 
[…]Y… y no, no,… en 
ningún… no creo que 
hubiera ninguna 
herramienta que diera…” 
2 - BASTANTE C.P.: 
N/A 
Entrevista: “Análisis de 
la metodología… eh, 
análisis de pros y 
contras, estudio de 
ventajas que nos podía 
aportar y toma de 
decisión.” 
2 - BASTANTE  
C.P.: N/A 
Entrevista: “¿sería más 
bien una re… una 
reuni… una reunión, lo 
hablamos, lo tenemos en 
cuenta y ya está? Sí, una, 
una cosa así” 
Proceso largo 
(VS corto) 
3 - MEDIO 
C.P.: Unas cuantas 
semanas o incluso más de 
un mes 
Entrevista:  N/A 
4 – UN POCO 
C.P.: Unos pocos días 
Entrevista: N/A 
3 – MEDIO 
C.P.: Unas cuantas 
semanas o incluso más de 
un mes 
Entrevista: “No, no. 
Meses, un par de meses 
fácil… o un trimestre.” 
5 – POCO 
C.P.: Unos pocos días 
Entrevista: “La 
metodología que 
seguimos para la toma de 
decisión es siempre la 
misma. El responsable 
realiza una… una 
propuesta. La lleva 
trabajada. […] Si es un 
plan que surge a lo largo 
del año se recoge en un 
acta y ya está.” 
4 – UN POCO 
C.P.: Unas cuantas 
semanas o incluso más de 
un mes 
Entrevista: “…en nuestro 
caso digamos sería un 
proceso corto… eh… 
sería un proceso 
corto….” 
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Otra manera de representar los datos obtenidos para poder apoyar la labor de análisis 
son las gráficas de radar (también llamadas de araña). Las gráficas de radar son 
especialmente apropiadas para mostrar valores sorprendentemente atípicos, o para 
identificar puntos comunes. Se utilizan para presentar de manera simultánea variables 
que, de normal, manejan escalas diferentes. La figura que se muestra a continuación 
resume de manera gráfica y simultánea los resultados obtenidos en el estudio. Se 
muestran en un gráfico de radar los resultados de las cuatro variables principales:  
1 Duración del proceso de toma de decisiones (largo / corto) 
2 Conocimiento de las mejores prácticas en Gestión por proyectos (gran 
conocimiento / desconocimiento) 
3 Tipo de proceso de toma de decisiones (estructurado / intuitivo) 
4 Origen de la motivación para invertir en mejorar las capacidades den Gestión por 
proyectos (motivación interna / motivación externa).  
 
 
Ilustración 20 - Gráfica de radar resumiendo resultados del estudio 
 
En nuestro caso, la gráfica con los resultados de las cuatro variables antes citadas nos 
permite ver por ejemplo que no existen grandes divergencias entre las respuestas de 
unos y otros. De un vistazo rápido se puede ver cómo el proceso de toma de decisiones 
es relativamente corto, no hay un gran conocimiento de las mejores prácticas en gestión 
por proyectos, se trata de una toma de decisiones que sigue un proceso cualitativo, más 
intuitivo que estructurado, y las principales motivaciones para decidir implantar mejoras 
de capacidades en gestión por proyectos son de índole interno. 
 
 
4.5 Conclusiones sobre el estudio del campo 
El estudio de campo se pudo completar sin grandes incidencias tal y como fue 
inicialmente planificado. Todos los entrevistados completaron el cuestionario previo 
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con antelación, lo cual permitió al investigador adaptar el guion y aplicar el método de 
codificación “hipotético” antes de las entrevistas. Las entrevistas se celebraron 
conforme a lo esperado. La transcripción literal llevó más tiempo del esperado, pero por 
lo demás se realizó sin problemas. Y el análisis se pudo completar siguiendo las 
indicaciones de Saldana (2012) para los métodos de codificación seleccionados. 
 
En cuanto a la encuesta on-line de contraste posterior, a pesar de que la ratio de 
respuestas válidas sobre el total de solicitudes enviadas obtenido fue muy alto (41,42%), 
en valores absolutos el número de respuestas obtenidas es bajo, por lo que los resultados 
del análisis estadístico posterior hay que tomarlos con la debida cautela.  
 
Los resultados de la encuesta apoyan la conclusión de que la motivación para invertir en 
mejorar la gestión por proyectos de la organización sería por motivos internos, pero sin 
embargo contradicen la conclusión de que la duración del proceso sería corta, así como 
también la conclusión de que quienes toman la decisión no son expertos en gestión por 
proyectos. En lo relativo a que el proceso sería intuitivo (más que estructurado), los 
resultados de la encuesta no se decantan ni en un sentido ni en otro. 
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5 Conclusiones, implicaciones y limitaciones de la 
investigación 
 
5.1 Introducción 
En el apartado 1.2 presentábamos el problema y las preguntas de investigación. En 
resumen, se trata de estudiar el proceso de toma de decisiones en las organizaciones a la 
hora de considerar si invertir en mejorar sus capacidades en gestión por proyectos. Se 
quieren conocer las características propias del proceso de toma de decisión en sí pero 
también los criterios tenidos en cuenta a la hora de tomar la decisión. 
 
En el capítulo 4 se presentan los datos y el análisis hecho durante el estudio de campo. 
El apartado 4.4 presenta un resumen de los resultados más relevantes. 
 
A continuación, se exponen, discuten e interpretan las conclusiones del estudio de 
campo realizado, se analizan sus implicaciones y limitaciones, y se confrontan con las 
hipótesis planteadas inicialmente por el investigador y con los resultados y conclusiones 
de estudios previos relacionados de otros autores. 
 
 
5.2 Conclusiones sobre cada pregunta de investigación o 
hipótesis 
Como veíamos en el apartado 1.2, las preguntas de investigación de este estudio fueron 
dos, que se vuelven a presentar aquí por conveniencia del lector junto con las hipótesis 
de partida que el investigador planteaba antes de comentar el estudio. 
 
PI1 – Cuáles son las principales características del proceso de toma de 
decisión que la Alta dirección de las empresas sigue al considerar si invertir o 
no en mejorar sus capacidades de Gestión por proyectos. 
 
Basadas en la experiencia profesional del investigador, la asunción previa para 
la PI1 era que, en la mayoría de los casos, el proceso de toma de decisiones 
sobre este tema era: (i) se trataba de un proceso basado más en métodos 
cualitativos que cuantitativos, (ii) se trataba de una decisión tomada por uno o 
un grupo reducido de personas, y (iii) se trataba de un proceso de toma de 
decisiones poco estructurado. 
 
Incluso si el proceso de toma de decisiones fuera perfectamente conocido, 
faltaría un ingrediente esencial, cual es el conocer los criterios que la alta 
dirección tiene en consideración a la hora de la toma de decisión. Por 
consiguiente, se plantea la siguiente otra pregunta de investigación: 
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PI2 – Cuáles son los criterios que la alta dirección considera durante el 
proceso de toma de decisión de si invertir o no para mejorar las capacidades 
de Gestión por proyectos en sus organizaciones. 
 
Las asunciones iniciales del investigador en relación a esta segunda pregunta 
de investigación eran que los principales criterios tenidos en cuenta serían: (i) 
eficiencia, incluyendo la reducción del time-to-market para el desarrollo y 
lanzamiento de nuevos productos y servicios, y (ii) un mayor control de la Alta 
dirección sobre el uso de los recursos de la organización. 
 
5.2.1 Conclusiones sobre las principales características del proceso de 
toma de decisión 
En el apartado siguiente se presentarán las conclusiones en lo relativo a los criterios 
considerados durante el proceso de toma de decisiones mientras que, a continuación, se 
presentan conclusiones sobre las siguientes características relacionadas con el proceso 
de toma de decisiones: 
• Grado de conocimiento de mejores prácticas en gestión por proyectos de las 
personas que han de tomar la decisión. 
• Grado en el que el proceso es estructurado, normativo, o por el contrario es más 
intuitivo o descriptivo. 
• Duración del proceso de toma de decisión. 
 
5.2.1.1 Grado de conocimiento de mejores prácticas en gestión por proyectos 
En lo concerniente al conocimiento o experiencia previa en mejores prácticas de 
Gestión por proyectos, resulta interesante constatar que los entrevistados carecían en la 
mayoría de los casos de la misma de tomar la decisión. Sólo uno de los entrevistados 
tenía formación básica en una herramienta de software de gestión de proyecto muy 
extendida, pero ninguno de ellos conocía los modelos o metodologías de gestión por 
proyectos reconocidos internacionalmente. Sin embargo, todos los entrevistados tenían 
algún nivel de formación y experiencia de otros sistemas de gestión, principalmente la 
gestión de la calidad (ISO y/o EFQM). 
 
Del mismo modo, todos tenían conocimiento y una percepción positiva de experiencias 
de terceros en la implantación de mejoras en capacidades de Gestión por proyectos. A 
modo de ejemplo, el entrevistado de la empresa de servicios de TI (Spyro) decía: “… 
Por parte de Gerencia, sobre todo, que le habían llegado muy buenas referencias sobre 
esta metodología. Lo que habíamos leído sobre el PMP siempre por internet siempre 
nos parecía positivo y la verdad es que teníamos bastantes ganas de aplicarlo”. 
 
Una posible interpretación de este hecho es que la percepción que las organizaciones 
tienen sobre los beneficios o perjuicios que conlleva implantar un cambio (en este caso, 
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un plan de mejora de sus capacidades en gestión por proyectos) les predispone en 
muchos casos hasta tal punto que, a pesar del enorme impacto que dicho cambio puede 
tener sobre su propia organización, toman la decisión tras un análisis relativamente 
somero y cualitativo. Esto es, a pesar de no tener un gran conocimiento en la materia, 
creen en los beneficios que mejorar sus capacidades en gestión por proyectos y basan su 
decisión en esa creencia más que en un análisis pormenorizado (por ejemplo, de coste-
beneficio).  
 
Esta interpretación iría en línea con lo apuntado por Bazerman & Moore (2008) en 
cuanto a que la mayoría de las decisiones significativas en las organizaciones se realizan 
basándose más en opiniones o creencias que en un análisis profundo de qué sería lo más 
racional hacer. También estarían en línea con lo apuntado por Kahneman (2013) 
respecto a que el Sistema 1 (rápido, emocional, estereotipado) domina la toma de 
decisiones, estando el Sistema 2 (más racional, lento, deliberativo, lógico y perezoso) 
“supervisando” lo que el primero hace. Igualmente, estaría en línea con el concepto de 
“satisficing” comentado en el capítulo 2, esto es, la idea de dedicar el tiempo y esfuerzo 
necesario para encontrar una idea que (se cree) es aceptable, en lugar de la óptima (H. 
A. Simon, 1997). Sin embargo, dando por bueno que, en efecto, este tipo de decisiones 
se podrían estar tomando de esta manera, en ese caso nos encontramos ante un escenario 
en que, en casos donde la decisión a tomar puede tener un gran impacto en el futuro de 
la organización, se estarían tomando decisiones sub-óptimas.   
 
Los resultados de la encuesta, aunque no concluyentes, contrastan sin embargo con los 
de las entrevistas en profundidad, ya que la mayoría de los encuestados dijo que quienes 
habían de tomar la decisión son expertos en gestión por proyectos. En primer lugar, 
conviene recordar que el número de respuestas recibidas en la encuesta de contraste es 
bajo, por lo que sus resultados hay que tomarlos con la debida cautela. Por otro lado, el 
perfil de la mayoría de los que participaron en la encuesta de contraste era de personas 
con un conocimiento relativamente alto en gestión por proyectos, mientras que en las 
entrevistas no. Es por tanto posible que tener un mayor grado de conocimiento o 
experiencia en gestión por proyectos sea un factor que influya sobre las motivaciones de 
quienes toman la decisión y sobre el resultado de dicha decisión.  
 
5.2.1.2 Proceso estructurado o intuitivo 
En cuanto a si el proceso de toma de decisiones sería estructurado o por el contrario 
intuitivo, también en concordancia con las hipótesis planteadas antes de realizar el 
estudio, el proceso de toma de decisiones seguido en los cinco casos estudiados ha sido 
cualitativo e intuitivo. Dicho de otro modo, se ha encontrado que el proceso de toma de 
decisiones es, por lo general, poco estructurado. A modo de ejemplo, José Javier 
Martínez (Fagor Promoción) decía: “Yo creo que lo podríamos hacer en un momento, 
eh… (…) oye, pues oye… vemos esta necesidad y lo hacemos”. Por otro lado, la 
encuesta on-line de contraste posterior muestra que los encuestados mayoritariamente 
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fijan un punto intermedio, indicando que el proceso no sería ni puramente intuitivo ni 
claramente estructurado. 
 
En la revisión de la literatura veíamos como la teoría de las decisiones distingue entre 
dos tipos de teorías, la normativa (o prescriptiva) y la descriptiva. La normativa es 
aquella en el que, para tomar la decisión correcta, se considera necesario tener completa 
información y se es capaz de calcular con precisión y de manera racional cuál es la 
mejor de las opciones disponibles. La teoría descriptiva, por otro lado, es aquella que 
estudia cómo se toman las decisiones en realidad, que en la mayoría de los casos dista 
del modelo anterior (Steele & Stefánsson, 2016). Kahneman (2013) describe dos formas 
en la que la mente humana trabaja durante los procesos de toma de decisiones, una 
rápida, automática, frecuente, emocional, estereotipada y subconsciente, que permite 
generar intuiciones sobre las que basar las decisiones. Y la otra es lenta, requiere 
esfuerzo, poco frecuente, lógica, calculadora y consciente. Esta segunda tiene por 
función la de controlar y, en ocasiones, corregir las intuiciones de la primera a fin de 
intentar evitar llegar a conclusiones precipitadas, exagerar el efecto de las primeras 
impresiones o confiar en exceso en los datos ya conocidos sin tener en cuenta otros 
datos también disponibles (o fácilmente accesibles). 
 
En este estudio, en la empresa logística comentaban que se habían realizado sesiones de 
brainstorming y en la organización 4 de servicios de TI (Spyro) análisis de pros y 
contras, pero por lo demás, ningún entrevistado menciona el uso de técnicas o 
herramientas de apoyo a la decisión más avanzadas. Ningún experto externo participó 
para apoyar el proceso de toma de decisión. Del mismo modo, durante los mismos, no 
se utilizaron técnicas, herramientas o sistemas de apoyo a la decisión. Estos resultados 
parecen coincidir con lo apuntado por Kahneman, ya que la decisión parece estar siendo 
tomada teniendo en consideración los datos (inmediatamente) disponibles, sin invertir 
esfuerzos en obtener más información que permita realizar una toma de decisión más 
calculada y consciente. 
 
No por esperado deja de ser sorprendente, a juicio del investigador, que una decisión tan 
importante y de tanto calado en la organización siga un proceso relativamente poco 
estructurado. Cabría imaginar que los altos directivos de una organización, cuando 
tienen que tomar decisiones de tanto impacto sobre la eficiencia de su operación, y que 
además permiten dotar a la organización de más y mejores recursos para el apoyo a la 
toma de decisiones estratégicas, adoptarían un proceso de toma de decisiones más 
estructurado. En este proceso más estructurado se incluiría por ejemplo la realización de 
estudios previos, evaluaciones del nivel de madurez actual, y/o experiencias pilotos que 
les permitieran obtener la información necesaria para la toma de decisión final. 
Aplicando el concepto “satisficing” acuñado por H. A. Simon (1997), en opinión del 
investigador sería más lógico invertir algo más de tiempo y recursos en conocer bien las 
implicaciones, los costes y beneficios asociados a implementar en cada organización un 
plan de acción personalizado para mejorar las capacidades de gestión por proyectos de 
la misma. 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 128 de 318 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta on-line de contraste no se decantan ni por un 
proceso intuitivo ni por uno racional (ver Ilustración 18 – Respuestas relativas a si el 
proceso de decisión fue-sería intuitivo). 
 
5.2.1.3 Duración del proceso 
Respecto a la duración del proceso de toma de decisiones, los resultados del estudio 
muestran que el proceso de decisión en todos los casos fue (o sería) corto y cualitativo. 
Estos resultados apoyan la hipótesis inicial planteada por el investigador antes de 
realizar el estudio y que se han presentado en el apartado 1.2. En la organización 3 
(DHL) es donde la duración del proceso parece haber sido mayor, los entrevistados 
comentaban entre ellos que el proceso de toma de decisión tenía que pasar por 
diferentes niveles, y que por tanto duró en torno a dos meses: “Gorka: Ni hora ni días, o 
sea, sería semanas o meses. Leire: En una empresa como DHL nada es cosa de un 
día… je,je,je… Gorka: No, no, como…  Leire: No, no. Mes un par de meses fácil… o un 
trimestre. Gorka: Sí”. En este caso sin embargo hay que tener en cuenta que la decisión 
de implantar una metodología de gestión de proyecto con reconocimiento internacional 
(Prince2) vino dada por el grupo DHL al poco de la adquisición de las empresas en 
España, por lo que, en realidad, lo que se tenía que decidir a nivel local era el ámbito 
concreto de implantación, esto es, dónde, en qué departamentos, y hasta qué punto se 
implantaba dicha metodología. Esta empresa es la de mayor tamaño de las cinco 
estudiadas, lo cual, como parecen apuntar los comentarios de los entrevistados, conlleve 
que la toma de decisiones haya de pasar por más niveles de aprobación/autorización. El 
resto de las empresas tienen duraciones más cortas en el proceso de toma de decisiones, 
estando en el extremo opuesto la organización 2 (ACME), donde la persona entrevistada 
decía: “… no, no, dos días y en un plazo corto”.  
 
Siendo, como se veía anteriormente, que los procesos de toma de decisión fueron 
básicamente cualitativas, intuitivos, y que no siguieron un modelo normativo, racional, 
como el descrito en seis fases por Bazerman & Moore (2008), cabe entender que su 
duración no fuera mucha. De haber sido un proceso más normativo, el tiempo dedicado 
a cada una de las siguientes seis fases hubiera sido mayor: (1) Definición del problema; 
(2) Identificación de los criterios que se van a tener en cuenta; (3) Decisión sobre el 
peso de cada uno de los criterios identificados; (4) Identificación de las diferentes 
alternativas u opciones; (5) Calificación de cada alternativa conforme a los criterios 
identificados; y (6) Cálculo de la decisión óptima. En el paso (1) hubiera sido necesario 
conocer mejor el estado de madurez actual en gestión por proyectos de la organización, 
por lo que probablemente se hubiera decidido realizar un diagnóstico de madurez 
utilizando alguna de las metodologías existentes (OGC, 2010; PMI, 2008). En el paso 
(2) probablemente se hubieran tenido que analizar los indicadores clave de rendimiento 
de la organización que están alineados con la estrategia de la misma y que se quieren 
mejorar mediante la mejora de las capacidades de gestión por proyectos. En el paso (3) 
se hubiera tenido que ponderar cada uno de los indicadores identificados en el paso 
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anterior. En el paso (4) se hubiera tenido que identificar las diferentes alternativas de 
plan de mejora de capacidades en gestión por proyectos. Por ejemplo, hubiera sido 
necesario conocer las diferentes metodologías existentes y también hubiera sido 
necesario plantear una implantación progresiva versus hacerlo de modo general en toda 
la organización. En el paso (5) se hubieran tenido que analizar detalladamente el coste y 
el beneficio esperado de implantar las diferentes metodologías, tanto si es de modo 
gradual o progresivo como si se plantea hacerlo de modo general a toda la organización. 
Y, finalmente, en el paso (6) se hubiera tenido que calcular el impacto de cada 
alternativa conforme a los criterios identificados en el paso 2 y ponderados en el paso 3, 
para llegar a la conclusión de cuál es la decisión óptima.  
 
Un proceso racional, normativo, como el descrito hubiera llevado sin duda mucho más 
tiempo (y recursos) que los que se han obtenido como resultado de este estudio. 
Probablemente, tal y como nos referíamos en el punto anterior al concepto “satisficing”, 
el equilibrio esté en un punto medio, en el que, dedicando algo más de tiempo, y 
siguiendo un proceso un poco más racional y estructurado, se pueda llegar a realizar una 
decisión que se acerque más al punto óptimo.  
 
En los resultados obtenidos en la encuesta on-line de contraste posterior a las entrevistas 
en profundidad, sin embargo, la mayoría de las respuestas no están de acuerdo con la 
afirmación de que la duración sería corta (19 respuestas en desacuerdo, 4 neutras, y 7 de 
acuerdo sobre la afirmación de que el proceso es corto). Una posible causa podría estar 
relacionada con el tipo de proceso de toma de decisiones, esto es, con la diferencia entre 
procesos más intuitivos y otros más racionales. Así como en las entrevistas en 
profundidad los resultados apuntan a que el proceso de toma de decisión es intuitivo, en 
la encuesta on-line, las respuestas sobre si el proceso sería racional o intuitivo indicaban 
que había casi tantas respuestas en un sentido como en otro (ver Ilustración 18 – 
Respuestas relativas a si el proceso de decisión fue-sería intuitivo). Esta diferencia 
podría ser por tanto la causa de que la duración del proceso no sea tan corta en el caso 
de la encuesta, ya que un proceso más racional y menos intuitivo es más pausado 
(Kahneman, 2013). 
 
5.2.2 Conclusiones sobre los criterios considerados durante el proceso 
de toma de decisión  
Veíamos en el estudio de Tripp & Armstrong (2014) que las tres principales 
motivaciones que encontraron para adoptar métodos de gestión ágiles eran: (1) mejorar 
la calidad del producto, (2) aumentar la eficiencia de la organización, y (3) aumentar la 
eficacia. Y en el estudio realizado por McHugh & Hogan (2011), la motivación era 
aumentar la coherencia en la gestión de proyecto. Todos estos motivos obedecen a 
factores internos a la organización. Las hipótesis previas al estudio planteadas por el 
investigador iban en esta misma línea, ya que se hablaba de eficiencia, incluyendo la 
reducción del time-to-market para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y 
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servicios, y un mayor control de la Alta dirección de la organización sobre el uso de los 
recursos de la misma.  
 
Los resultados de este estudio sin embargo no apoyan los que encontraron Martinsuo et 
al. (2006) en su encuesta a 111 empresas australianas en cuanto a que, en su caso, la 
presión externa era uno de los motores para la introducción de la gestión por proyectos 
en las organizaciones. El resultado de este estudio identifica exclusivamente los factores 
internos. Cuando se les preguntó sobre la motivación principal para invertir en la mejora 
de sus capacidades en Gestión por proyectos, la empresa logística y la asociación 
profesional mencionaron mejorar la comunicación, el desempeño y, en general, la 
eficiencia entre proyectos que afectan a múltiples departamentos / empresas. Cuando se 
le hizo la misma pregunta, el entrevistado de la empresa de servicios de tecnología de la 
información se refirió a mejorar la gestión del alcance como la razón principal, pero 
también mencionó el poder diferenciarse de sus competidores. Y el entrevistado de la 
organización dedicada a la creación de empresas pensó que mejorar su gestión de 
cartera sería su principal objetivo. Como testigo externo de los procesos de decisión, el 
entrevistado de la consultora mencionó que en la mayoría de los casos sus clientes 
querían mejorar la eficiencia en la ejecución de sus proyectos estratégicos.  
 
En el mismo sentido, los resultados de la encuesta on-line de contraste posterior a las 
entrevistas en profundidad confirman que los motivos serían principalmente internos.  
 
El resultado de este estudio por tanto parece apoyar lo visto en estudios anteriores, 
siendo las motivaciones internas las que prevalecen respecto a las externas. 
 
Es probable que mientras no haya un marco regulatorio o presión del mercado (clientes) 
que obligue a las organizaciones, sean razones de índole interna las que empujen hacia 
una mejora en las capacidades de gestión por proyectos. Estos factores internos, como 
por ejemplo querer ser más eficientes, o tener más control sobre las operaciones, son 
aspectos que, en la mayoría de los casos, facilitan dar un mejor servicio a sus clientes 
(externos) o un mayor margen de beneficio a la organización (clientes internos como 
por ejemplo los propietarios de la empresa). 
 
Del mismo modo, la alta dirección de las organizaciones dedica la mayor parte de su 
atención a observar e intentar anticiparse a las necesidades de su mercado (factores 
externos) a fin de poder estar preparado y satisfacer de la mejor manera posible las 
necesidades de sus clientes a la par que cumpliendo con su estrategia y objetivos 
organizacionales. Otro factor externo, además del marco regulatorio, que podría 
imponer a las organizaciones la adopción y certificación de capacidades en gestión por 
proyectos, serían sus clientes externos. Actualmente es raro el caso de un cliente que 
impone a sus proveedores que certifiquen capacidades en gestión por proyectos. Un 
cambio en este sentido, sobre todo en empresas u organizaciones líderes en su sector, 
podría acelerar significativamente la inversión en mejoras de las capacidades 
organizativas en gestión por proyectos. 
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5.3 Conclusiones sobre el problema de investigación 
En la revisión de literatura, apartado 2.2, se comentaba que no se han encontrado 
estudios previos sobre el proceso en sí de la toma de decisión sobre invertir o no en 
mejorar las capacidades de la organización en gestión por proyectos. En este estudio se 
presentan unos primeros resultados sobre este tema, basados en un estudio cualitativo y 
exploratorio. Los resultados del estudio sugieren que el proceso es más intuitivo que 
estructurado. Las entrevistas en profundidad es lo que parecen indicar y la encuesta de 
contraste on-line ni lo desmiente ni lo confirma, ya que los resultados de la misma 
señalan que el proceso no es ni puramente intuitivo ni lo contrario, totalmente 
estructurado.  
 
En opinión del investigador que ha realizado este estudio, es probable que, en la 
mayoría de los casos, se busque cumplir con el concepto de “satisficing”, pero 
probablemente se queden cortos y el proceso peque de excesivamente intuitivo, siendo 
conveniente incluir algunas valoraciones y realizar algunos análisis previos a la toma de 
decisión final.  A modo de ejemplo, en la mayoría de los casos sería conveniente, en 
opinión del investigador de este estudio, realizar un diagnóstico de madurez en gestión 
por proyectos, así como un análisis comparativo de las diferentes opciones para 
implantar mejoras en las capacidades de gestión por proyectos. 
 
En lo que se refiere conocer los criterios que se tienen en cuenta en el momento de 
tomar la decisión de invertir o no en mejorar las capacidades de gestión por proyectos 
de la organización, el presente estudio refuerza la mayor parte de los resultados de 
estudios anteriores. Son motivos internos como la eficiencia o la mejora de calidad los 
que predominan. 
 
La principal contribución al cuerpo de conocimientos de este estudio es, por tanto, la de 
estudiar el proceso en sí de toma de decisiones sobre si invertir o no en mejorar las 
capacidades de la organización en gestión por proyectos. Conforme a la revisión de 
literatura, este campo no ha sido estudiado con anterioridad y el presente estudio aporta 
unos primeros resultados que, sin duda, requerirán de estudios futuros para ser 
confirmados o rechazados. 
 
 
5.4 Implicaciones  
La práctica de la gestión por proyectos se podría mejorar considerablemente en las 
organizaciones si, quienes promueven (interna o externamente) la necesidad de mejorar 
las capacidades en gestión por proyectos para así poder implementar mejor la estrategia 
de la organización, conocieran cómo es el proceso de toma de decisiones y cuáles son 
los motivos principales que se tienen en cuenta a la hora de tomar dicha decisión. 
Conocido el proceso de toma de decisión y conocidos los criterios que se tienen en 
cuenta, sería posible desarrollar un argumentario robusto. Instituciones como el Project 
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Management Institute (PMI) o IPMA podrían ayudar a crear y divulgar dicho 
argumentario, acelerando de este modo la velocidad en que las organizaciones 
implantan mejoras en sus capacidades y prácticas de gestión por proyectos. 
 
Obviamente, cada organización es única, y tanto el proceso de toma de decisión como 
los criterios que se tienen en cuenta podrán diferir de lo que sea mayoritario. Sin 
embargo, si hubiera un argumentario que sirviera para la mayoría de los casos 
(genérico), éste podría ser personalizado a las características de cada organización por 
quienes quieran promover la necesidad de mejorar las capacidades en gestión por 
proyectos en dicha organización. 
 
Lamentablemente no nos encontramos en disposición de poder crear dicho 
argumentario. El presente estudio no hace más que sugerir unas primeras líneas que 
requieren de otros estudios complementarios para poder llegar a disponer del 
conocimiento suficiente y generalizable sobre cómo es el proceso de toma de decisiones 
en cuestión y los criterios tenidos en cuenta.  
 
5.5 Limitaciones 
Si bien dar algo de luz sobre el problema de investigación es un primer paso importante 
para darle visibilidad y reconocimiento, lo cierto es que son muchas las limitaciones de 
este estudio y mucho el trabajo que queda por recorrer.  
 
En cuanto al diseño de la metodología y las técnicas y herramientas de investigación 
utilizadas, la mayor limitación probablemente esté en la triangulación de los datos. Los 
cuestionarios previos y las entrevistas en profundidad se realizaron con las mismas 
personas que, en todos los casos excepto en la organización 4 (DHL), se trató de una 
sola persona. No se recogieron por tanto datos más que de una única fuente. En cuanto 
al análisis de los datos, el grueso de dicho análisis lo realizó un único investigador, que, 
si bien lo contrastó con su directora de tesis, pudo bien haber sido analizado por 
separado por dos o más investigadores y haber realizado posteriormente una puesta en 
común para establecer las conclusiones finales. Esto hubiera incrementado la 
confiabilidad en los resultados del estudio. En esta tesis se ha presentado la 
transcripción literal de las entrevistas, así como el detalle de la codificación realizada 
para que pueda ser evaluado por cualquier lector imparcial.  
 
Los recursos disponibles siempre son limitados, por lo que se tuvo que elegir por aplicar 
las técnicas y métodos que, a criterio del investigador, mejor se adaptaban a las 
necesidades de la investigación y a los recursos disponibles por el mismo. Otras 
opciones que hubieran sido sin duda interesantes. A modo de ejemplo, hubiera sido 
interesante una serie de estudios de caso, siguiendo sus respectivos procesos de toma de 
decisión mientras se realizan, recogiendo datos de la organización, de la Alta dirección 
de la misma, pero también de otros miembros de la organización, antes, durante, y 
después de que la decisión fuera tomada. 
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Del mismo modo, este estudio se ha centrado en seis variables principales, duración del 
proceso, grado de conocimiento de las mejores prácticas en gestión por proyectos, toma 
de decisiones estructurada o intuitiva, y motivación interna o externa. A esta serie de 
variables se podrían haber sumado otras como por ejemplo situación financiera de la 
organización en el momento de la toma de decisión o situación del mercado, por 
nombrar tan sólo un par de ellas. 
 
Una limitación de este estudio ha estado en el diseño de la encuesta on-line de contraste, 
en la cual no se han distinguido las respuestas de quienes han pasado por la experiencia 
de una toma de decisiones sobre el tema objeto de este estudio de quienes no lo han 
hecho y responden ante un escenario hipotético. Caso de realizarse una futura encuesta 
habría que diseñarla para distinguir claramente estas dos situaciones, de modo que se 
pueda analizar si las respuestas basadas en experiencia real VS las respuestas basadas en 
un escenario hipotético tienen diferencias significativas. 
 
En este estudio se eligieron cinco organizaciones para las entrevistas en profundidad, lo 
cual no permite generalizar. Caso de que se hubiera querido sacar conclusiones que 
luego pudieran ser generalizadas se podrían haber incluido más o de diferentes 
localizaciones, pero al tratarse de un estudio exploratorio no se consideró necesario.  
 
En cuanto al ámbito geográfico, todos los datos se recogieron en el País Vasco y 
Navarra, dos comunidades limítrofes en el norte de España. Es por tanto probable que 
haya factores culturales que afecten a los resultados de este estudio y que se deberían 
tener en cuenta al analizar sus resultados. 
 
 
5.6 Investigaciones posteriores 
Tras este primer estudio, es necesario completar otros tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo para así poder avanzar en el conocimiento del proceso de toma de 
decisiones objeto del estudio.  
 
Sería interesante realizar una encuesta cuantitativa de mayor alcance de la realizada 
entre tomadores de decisión para validar o refutar las conclusiones de este estudio. Esta 
encuesta podría además hacerse lo suficientemente amplia como para cubrir diferentes 
ámbitos geográficos, diferentes sectores de actividad de las organizaciones, y para poder 
perfilar a las personas que toman la decisión. Es probable que, al menos en estas tres 
dimensiones (ámbito geográfico, sector de actividad y perfil del tomador de decisión) se 
puedan encontrar grupos diferenciados cuyas particularidades influyan en la toma de 
decisión final. 
 
Además, sería interesante realizar un estudio complementario, por ejemplo, a través de 
una serie de estudios de caso, para entender mejor porqué unos criterios se descartan o 
se tienen en cuenta, porqué unos criterios tienen más peso que otros, o qué importancia 
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relativa le da la organización a esta toma de decisión en comparación con otras. Estos 
estudios de caso se podrían realizar acompañando a una o varias organizaciones en el 
proceso de toma de decisión. Parte de este estudio podría ser conocer cuáles son y el 
peso que tiene los diferentes factores potenciadores, así como los inhibidores, esto es, 
conocer mejor qué factores y en qué grado animan y cuáles retraen a quienes han de 
tomar la decisión en el momento de tomarla. 
 
Otro tema muy interesante a juicio del investigador es el del grado de conocimiento de 
la alta dirección en materia de gestión por proyectos. Los resultados de este estudio 
refuerzan la sospecha del investigador de que, en la gran mayoría de los casos, la alta 
dirección de las organizaciones tiene poco conocimiento sobre qué es y qué beneficios 
puede aportar a la organización la gestión por proyectos. Una posible explicación a esto 
podría encontrarse en el tratamiento que dan a la gestión por proyectos los programas de 
estudio (tanto de grado como de posgrado, tipo MBA o eMBA) de los estudios que 
cursan las personas que acceden a la alta dirección de las organizaciones. 
 
Por otro lado, un campo de investigación insuficientemente estudiado sea 
probablemente la medida en que afecta a la toma de decisión sobre si invertir o no en 
mejorar las capacidades de la organización la relación y las interdependencias que 
existen entre la gestión por proyectos y otras disciplinas de gestión, como por ejemplo 
gestión estratégica, de la innovación, o la gestión del cambio organizacional. 
 
 
 
 
 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 135 de 318 
6 Glosario 
A continuación, se presentan las palabras y expresiones más habituales y relevantes 
utilizadas en esta tesis doctoral. Además de los términos y expresiones más importantes, 
se incluyen también los poco conocidos, de difícil interpretación o que no son de uso 
habitual. 
 
Tabla 42 - Glosario 
Término o 
expresión 
Significado Fuente(s) 
A 
Administración Ver “gestión”  
Alta dirección Alta dirección (top managers), que son quienes 
tienen responsabilidad sobre la toma de decisiones, 
la fijación de objetivos y planes que afectan a toda 
la organización. 
Wikipedia 
Análisis 1. m. Distinción y separación de las partes de algo 
para conocer su composición. 
2. m. Estudio detallado de algo, especialmente de 
una obra o de un escrito 
 
El término análisis (del griego ἀνάλυσις, análysis) 
alude al estudio minucioso de un asunto. 
Diccionario de la 
lengua española 
(RAE) 
 
 
Wikipedia 
Axiología La axiología forma parte de la Filosofía, se centra 
en estudio y análisis de la naturaleza y las 
funciones de los valores. Esta palabra procede del 
francés axiologie, formada con los términos 
griegos ἄξιος ('digno', 'valioso', 'con valor') y λόγος 
(logos, que en este caso se puede traducir como 
'estudio', 'teoría', 'tratado'). El estudio de los 
valores es de gran importancia en este campo ya 
que se considera que los valores, una de las 
características fundamentales en el desarrollo del 
ser humanos, son susceptibles de ser aprendidos, 
no sólo como un sistema de normas establecido, 
sino desde un punto de vista crítico. 
www.significado.com 
D 
Deducción Método por el cual se procede lógicamente de lo 
universal a lo particular. 
Diccionario de la 
lengua española 
(RAE) 
Desviación 
estándar 
La desviación estándar es un índice numérico de la 
dispersión de un conjunto de datos (o población). 
Mientras mayor es la desviación estándar, mayor 
es la dispersión de la población. La desviación 
estándar es un promedio de las desviaciones 
individuales de cada observación con respecto a la 
FaroEmpresarial.com 
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media de una distribución. Así, la desviación 
estándar mide el grado de dispersión o 
variabilidad. La desviación estándar es un 
indicador en extremo valioso con muchas 
aplicaciones. Por ejemplo, los estadísticos saben 
que cuando un conjunto de datos se distribuye de 
manera “normal”, el 68% de las observaciones de 
la distribución tiene un valor que se encuentra a 
menos de una desviación estándar de la media. 
También saben que el 96% de todas las 
observaciones tiene un valor no es mayor a la 
media más o menos dos desviaciones estándar. 
Dirección de 
proyectos 
Ver “Gestión de proyectos”  
E 
Epistemología Por epistemología se denomina la disciplina cuyo 
objeto de estudio es la naturaleza, el origen y la 
validez del conocimiento. La palabra se compone 
con las voces griegas ἐπιστήμη (epistéme), que 
significa ‘conocimiento’, y λόγος (lógos), que 
traduce ‘estudio’ o ‘ciencia’. La epistemología, 
como tal, es una rama de la filosofía que estudia 
los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico. Para ello, procura dar respuestas a 
interrogantes tales como: ¿qué es el conocimiento? 
¿cómo se produce el proceso de razonamiento en la 
mente humana? ¿cómo determinamos que aquello 
que hemos entendido es, en efecto, verdad? 
www.significado.com 
G 
Gestión 
(administración) 
Ocuparse de la administración, organización y 
funcionamiento de una empresa, actividad 
económica u organismo.  
La gestión incluye las actividades de establecer la 
estrategia de una organización y coordinar los 
esfuerzos de sus empleados o voluntarios para 
lograr sus objetivos mediante la aplicación de los 
recursos disponibles, tales como recursos 
financieros, naturales, tecnológicos y humanos. 
Diccionario de la 
lengua española 
(RAE) 
Gestión de la 
cartera de 
proyectos 
PMI define a la gestión de la cartera de proyectos 
(Project Portfolio Management) como: “la gestión 
centralizada de la cartera (de proyectos) que 
permite a la dirección ejecutiva alcanzar las metas 
y objetivos organizacionales a través de la toma de 
decisiones eficientes sobre carteras, proyectos, 
programas y operaciones” 
Project Management 
Institute (PMI) 
Gestión de 
Programas 
PMI define a los programas (de proyectos) como: 
“un grupo de proyectos relacionados administrados 
Project Management 
Institute (PMI) 
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de manera coordinada para obtener beneficios que 
no se pueden obtener al administrarlos 
individualmente”, y a la gestión de programas (de 
proyectos) como “la administración del programa 
es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas para cumplir con los 
requisitos del programa” 
Gestión de 
Proyectos 
PMI define la gestión de proyectos como “un 
esfuerzo temporal emprendido para crear un 
producto, un servicio o un resultado único”.  
La gestión de proyectos es la disciplina de iniciar, 
planificar, ejecutar, controlar y cerrar el trabajo de 
un equipo para alcanzar objetivos específicos y 
cumplir con criterios específicos de éxito. Un 
proyecto es un esfuerzo temporal diseñado para 
producir un producto, servicio o resultado único 
con un principio y un fin definidos (generalmente 
con limitaciones de tiempo, y a menudo restringido 
por la financiación o los entregables) que se 
emprende para alcanzar metas y objetivos únicos, 
típicamente para lograr un cambio beneficioso u 
obtener valor añadido. 
Project Management 
Institute (PMI) 
Gestión por 
proyectos 
PMI define la gestión por proyectos (traducción 
libre de “Organizational Project Management 
(OPM)”) como: “un marco en el que se integran la 
gestión de carteras, programas y proyectos con los 
facilitadores organizativos para alcanzar los 
objetivos estratégicos” 
Project Management 
Institute (PMI) 
I 
Inducir Extraer, a partir de determinadas observaciones o 
experiencias particulares, el principio general 
implícito en ellas. 
Diccionario de la 
lengua española 
(DEL) 
Inferir Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra 
cosa.  
Diccionario de la 
lengua española 
(DEL) 
M 
Media Cociente de dividir la suma de varias cantidades 
por el número de ellas. 
Diccionario de la 
lengua española 
(DEL) 
Mediana Elemento de una serie ordenada de valores 
crecientes de forma que la divide en dos partes 
iguales, superiores e inferiores a él. 
Diccionario de la 
lengua española 
(DEL) 
Metodología Conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica o en una exposición 
doctrinal. 
Diccionario de la 
lengua española 
(DEL) 
O 
Ontología Ontología significa "el estudio del ser". Esta www.significado.com 
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palabra se forma a través de los términos griegos 
οντος, ontos, que significa ser, ente, y λóγος, 
logos, que significa estudio, discurso, ciencia, 
teoría. La ontología es una parte o rama de la 
filosofía que estudia la naturaleza del ser, la 
existencia y la realidad, tratando de determinar las 
categorías fundamentales y las relaciones del "ser 
en cuanto ser". La ontología engloba algunas 
cuestiones abstractas como la existencia o no de 
determinadas entidades, lo que se puede decir que 
existe y lo que no, cuál es el significado del ser, 
etc. 
P 
Percentil Valor que divide un conjunto ordenado de datos 
estadísticos de forma que un porcentaje de tales 
datos sea inferior a dicho valor. Un individuo en el 
percentil 80 está por encima del 80 % del grupo a 
que pertenece. 
Diccionario de la 
lengua española 
(DEL) 
Proposición Como proposición se conoce el acto por medio del 
cual se expresa algo que consideramos o 
pensamos. El término proposición, como tal, es 
aplicable a diferentes disciplinas de conocimiento, 
como la filosofía, la lógica, la gramática, la 
retórica, la matemática, la geometría o el derecho. 
La palabra proviene del latín propositĭo, 
propositiōnis. 
www.significado.com 
R 
Retorica Por otro lado, la retórica es una disciplina que 
proporciona las herramientas y técnicas para 
expresarse de la mejor manera posible, de modo 
que tanto el lenguaje como el discurso sean los 
suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o 
conmover. La palabra proviene del latín rhetorĭca, 
y este a su vez del griego ῥητορική (retoriké). 
www.significado.com 
S 
Síntesis Composición de un todo por la reunión de sus 
partes. 
Diccionario de la 
lengua española 
(DEL) 
T 
Toma de 
decisiones 
En psicología, la toma de decisiones se considera 
como el proceso cognitivo que resulta en la 
selección de una creencia o un curso de acción 
entre varias posibilidades alternativas. Cada 
proceso de toma de decisiones produce una 
elección final; Puede o no solicitar acción. La toma 
de decisiones es el proceso de identificar y elegir 
alternativas basadas en los valores y preferencias 
Wikipedia 
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del tomador de decisiones. 
V 
Varianza Media de las desviaciones cuadráticas de una 
variable aleatoria, referidas al valor medio de esta. 
O, dicho de otro modo, es la media de las 
diferencias (entre cada uno de los valores de la 
variable) con la media elevadas al cuadrado. 
La varianza puede verse muy influida por los 
valores atípicos y no se aconseja su uso cuando las 
distribuciones de las variables aleatorias tienen 
colas pesadas. 
Diccionario de la 
lengua española 
(DEL) 
 
 
 
Wikipedia 
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ANEXO I – Cuestionario previo a las entrevistas   
 
A continuación, se presenta el cuestionario previo a la realización de las entrevistas (que 
consta de tres formularios on-line). 
 
Formulario 1 de 3:  
https://docs.google.com/forms/d/1wrH281hBOual3Ksi6bnDamxoXnqKKk25fsDJ-
sJd3E0/edit?usp=sharing  
 
Formulario 2 de 3: 
https://docs.google.com/forms/d/1DeDJBV4Gk7P355OuRpZSKZzYf87iewJ2lbo7LoiP
h1A/edit?usp=sharing 
 
Formulario 3 de 3: 
https://docs.google.com/forms/d/1vc0yh7lS6pW8UNqIlvHPl70ebKqCtJvFRd5pWSGE
kEU/edit?usp=sharing   
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Opciones disponibles en la pregunta 2: 
administración pública (local/municipal, regional, estatal, supra-nacional) / agrícola / 
comercial / construcción / consultoría / educativo / energético / financiero (banca, 
seguros, ...) / forestal / ganadero / industrial / información-comunicación / investigación, 
desarrollo, innovación e información / minero / pesquero / telefonía y comunicaciones / 
transporte / turístico / sanitario (médico, farmaceutico, ...) / OTROS 
 
Opciones disponibles en la pregunta 3: 
Entre 0 y 50 empleados / Entre 51 y 250 empleados / Entre 251 y 500 empleados / Entre 
501 y 1000 empleados / Entre 1001 y 5000 empleados / Más de 5000 empleados 
 
Opciones disponibles en la pregunta 4:  
Menos de 35 años / entre 35 y 40 años / entre 41 y 45 años / entre 46 y 50 años / entre 
51 y 55 años / Más de 55 años 
 
Opciones disponibles en la pregunta 5:  
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Hasta 1 millón de euros / Entre 1 y 5 millones de euros / Entre 5 y 10 millones de euros 
/ Entre 10 y 20 millones de euros / Entre 20 y 50 millones de euros / Entre 50 y 100 
millones de euros / Entre 100 y 300 millones de euros / Más de 300 millones de euros 
 
 
Opciones disponibles en la pregunta 7: 
Ninguna / Menos de 8 / Entre 9 y 40 / Entre 41 y 200 / Entre 201 y 500 / Más de 500 
 
Opciones disponibles en la pregunta 9: 
Ninguno / Menos de 3 / Entre 4 y 10 / Entre 10 y 20 / Más de 20 / Lo desconozco 
 
Opciones disponibles en la pregunta 10: 
Menos de 5 años / Entre 6 y 10 años / Entre 11 y 20 años / Entre 21 y 50 años / Más de 
50 años 
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Opciones disponibles en la pregunta 1: 
Ninguno / Menos de 3 / Entre 3 y 10 / Entre 11 y 20 / Más de 20 
 
Opciones disponibles en la pregunta 2: 
Ninguno / Menos de 5 / Entre 6 y 10 / Entre 11 y 15 / Entre 16 y 20 / Entre 21 y 30 / 
Entre 31 y 50 / Más de 50 
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Opciones disponibles en la pregunta 1: 
El Director General (CEO, Managing Director, ...) / El equipo / comité de Dirección en 
su conjunto / El Director de Operaciones (o cargo análogo en mi organización) / Cada 
director en su departamento (o unidad de negocio o similar) / OTROS 
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ANEXO II – Lista de códigos previstos  
Introducción 
Para la elaboración de la lista preliminar de códigos (a emplear con la técnica de 
“Hypothesis Coding” descrita por Saldana, (2012)) en primer lugar se planteará por 
cada pregunta del guion la hipótesis de partida así como una serie de códigos 
preliminares “previstos”23.  
 
El plan inicial era que una vez completada la lista preliminar por cada pregunta del 
guion, se agruparían todos los códigos “previstos” en una única lista y se consolidarían 
aquellos que fueran de significado igual o muy similar, para acabar teniendo una única 
lista, ya consolidada, de códigos “previstos”. Sin embargo, debido al proceso seguido 
para crear los códigos, que ha consistido en usar sub-códigos que permiten matizar o 
concretar aspectos de un código más general (¿tal vez una potencial categoría 
posterior?), a la hora de consolidar los códigos “previstos” el grado de consolidación ha 
sido prácticamente nulo dado que tan sólo se han eliminado un par de códigos 
(IDEA.INTERNA e IDEA.EXTERNA) que, con las matizaciones hechas con sub-
códigos en preguntas posteriores del guion de la entrevista, han pasado a ser 
innecesarios. 
 
 
Códigos “previstos” por cada pregunta del guion 
 
[ … se elimina la parte introductoria del guion y se pasa directamente a la primera 
pregunta ] 
… 
Pero antes de empezar con los tres bloques necesito saber si ha tenido usted alguna 
experiencia en la toma de decisión sobre este asunto. ¿Ha participado usted alguna 
vez en la toma de decisión de si implantar o no un plan de mejora de Gestión Por 
Proyectos en la organización? 
 
Hipótesis 
n/a al ser las posibles respuestas binarias sí o no 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
n/a al ser las posibles respuestas binarias sí o no 
 
 
 
[SIN EXPERIENCIA EN TOMA DE DECISIÓN] Si no ha participado ni tiene 
planificado hacerlo, conteste por favor el resto de las preguntas de esta entrevista como 
si a fecha de hoy se planteara esta iniciativa y usted tuviera que participar de la toma de 
decisión. 
 
 
                                                 
23 Por código “previsto” se entiendo aquel código que sería de prever que aparezca cuando se analicen 
posteriormente las respuestas a esa pregunta. Una vez analizas las respuestas puede que algunos códigos 
“previstos” se confirmen y efectivamente aparezcan pero también puede que otros no. De igual modo, 
puede que surgen en el análisis algunos códigos inicialmente no “previstos”. 
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[ Bloque 1: Descripción del PROCESO de toma de decisión ] 
 
Llevar a cabo un plan de mejora de Gestión Por Proyectos implica modificar procesos 
y/o implantar nuevos tanto en la gestión de los proyectos, como en la gestión de los 
programas de proyectos, como en la gestión de las carteras (o portfolio) de proyectos de 
la organización. Es en sí mismo por tanto un proyecto de mejora, de cambio, 
organizacional.  
 
Como decíamos antes, las preguntas de este primer bloque van dirigidas a conocer 
cómo fue el proceso de toma de decisión sobre si llevar (o no) a cabo un plan de 
mejora de Gestión Por Proyectos. 
 
¿De dónde surgió la idea? 
Hipótesis 
Se prevé que las respuestas puedan ser de origen tanto interno como externo.  
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
IDEA.INTERNA 
IDEA.EXTERNA 
 
 
 
¿Quién llevó la iniciativa a la Alta Dirección? 
Hipótesis 
Para las de origen interno, se prevé que en ocasiones el origen haya sido de algún 
miembro del equipo directivo (la alta dirección de la organización) y en otras ocasiones 
que haya venido de “abajo arriba”, esto es, que desde la identificación de la necesidad 
por parte de las áreas productivas/ejecutantes de la organización se haya elevado la 
propuesta de implantar un plan de mejora de Gestión por Proyectos a la Dirección de la 
organización. Para las de origen externo, se prevé que consultores externos pueden 
realizar una propuesta de este tipo a la Dirección de la organización, por ejemplo en el 
marco de un ejercicio de consultoría estratégica. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
IDEA.INTERNA.DIRECCIÓN 
IDEA.INTERNA.ÁREAS_PRODUCTIVAS 
IDEA.EXTERNA.CONSULTOR 
 
Nuevos códigos surgidos durante la codificación (no previstos inicialmente): 
IDEA.INTERNA.GRUPO  
IDEA.EXTERNA.ASOCIACIÓN (surge en entrevista a Edorta Pérez de Spyro) 
 
 
 
¿Cuáles cree que fueron las circunstancias que motivaron a la empresa a plantearse si 
implantar o no un plan de mejora de Gestión Por Proyectos? 
Hipótesis 
Es previsible que las respuestas a esta pregunta vayan en la línea de incrementar la 
eficiencia de la organización (para reducir costes, mejorar time-to-market, incrementar 
calidad y por tanto satisfacción del cliente, …), por lo tanto la motivación sea interna.  
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También se prevé que haya respuestas en la línea de hacerlo porque otros lo están 
haciendo y no querer “quedarse atrás” (de fuera hacia dentro), o para proyectar una 
“imagen externa” positiva que ayude a las ventas por ejemplo (de dentro hacia fuera). 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
MOTIVACIÓN.INTERNA 
MOTIVACIÓN.EXTERNA.DE-DENTRO-HACIA-FUERA 
MOTIVACIÓN.EXTERNA.DE-FUERA-HACIA-DENTRO 
 
 
 
Detalle por favor la información de partida y/o conocimiento interno que se disponía. 
Hipótesis 
Se prevé que en la mayoría de los casos no habría gran conocimiento interno sobre los 
modelos, estándares, mejores prácticas, etc. de la gestión por proyectos a nivel de la 
Dirección de la organización.  
 
En cualquier caso, es de prever que en algunos casos haya personas concretas que sí que 
tuvieran el conocimiento, tanto a nivel directivo como del resto de la organización. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
CONOCIMIENTO_PREVIO.NINGUNO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.INDIVIDUOS_CONCRETOS.POCO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.INDIVIDUOS_CONCRETOS.BASTANTE_O_MUCHO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.ORGANIZACIÓN.POCO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.ORGANIZACIÓN.BASTANTE_O_MUCHO 
 
 
 
¿Qué pasos se siguieron desde que se eleva la iniciativa para su consideración hasta que 
se toma la decisión definitivamente? 
Hipótesis 
Se prevé que en la mayoría de los casos el proceso de toma de decisión no estuviera 
muy estructurado. Por lo tanto se esperan respuestas del tipo: “Desde que lo planteó 
XXXX se celebró una o unas pocas reuniones en las que se propuso la idea y se valoró 
su conveniencia y se adoptó la decisión”. En definitiva, que es de esperar que se 
siguiera probablemente un proceso relativamente corto y en el que no se sigue un patrón 
de identificación de criterios para la toma de decisión, ponderación de los mismos, 
evaluación de las opciones/alternativas respecto a los criterios y toma de decisión final 
(o algún proceso similar). 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
PROCESO.ESTRUCTURADO.SI 
PROCESO.ESTRUCTURADO.NO 
PROCESO.DURACIÓN.CORTO 
PROCESO.DURACIÓN.LARGO 
 
 
¿Quiénes participaron durante el proceso de toma de decisiones? (¿algún externo?) 
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Hipótesis 
Si bien se espera que en la mayoría de los casos los participantes fueran exclusivamente 
internos a la organización, también podría ocurrir que hubiera consultoría y/o asesoría 
externa para ayudar en la toma de decisión. En el caso de los participantes internos 
probablemente se tratara de quien(es) hubiera(n) propuesto la idea más la Dirección de 
la organización (sin involucrar a más participantes para, por ejemplo, analizar en 
profundidad aspectos de cálculos financieros de tipo coste/beneficio, o de impacto 
organizacional de la implantación de nuevos procesos de gestión por proyectos, etc. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
PARTICIPANTES.INTERNOS.DIRECCIÓN 
PARTICIPANTES.INTERNOS.SPONSOR_IDEA 
PARTICIPANTES.INTERNOS.OTROS 
PARTICIPANTES.EXTERNOS.CONSULTOR 
 
 
¿Qué herramientas y/o técnicas de toma de decisiones utilizaron? 
Hipótesis 
La hipótesis de partida es que no hubo un ejercicio muy profundo de estudio de las 
implicaciones si no que más bien se tomó una decisión basada más en la “intuición” que 
en un ejercicio concienzudo de toma de decisiones en el cual se identificaran bien los 
criterios para la toma de decisión, se ponderara cada uno de estos criterios, se analizaran 
las opciones teniendo en cuenta estos criterios (sus pros y contras, o coste y beneficio), 
etc. Es de prever que el proceso de toma de decisión se basara en un análisis más 
cualitativo que cuantitativo (o mixto). 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
TÉCNICAS&HERRAMIENTAS.CUALITATIVAS 
TÉCNICAS&HERRAMIENTAS.CUANTITATIVAS.COSTE/BENEFICIO 
 
Códigos aparecidos durante la codificación (no inicialmente previstos): 
TÉCNICAS&HERRAMIENTAS.NINGUNA (surge en entrevista a Corre-Caminos, de 
organización ACME, también en entrevista a José Javier Martínez, de Fagor 
Promoción) 
 
 
Describa los diferentes pasos (duración, participantes y sus respectivos roles, …) del 
proceso de toma de decisión sobre este asunto e indique si difiere de procesos de toma 
de decisiones sobre temas análogos. 
Hipótesis 
Probablemente ya se han planteado en las hipótesis de las preguntas anteriores lo que se 
espera encontrar. En resumen: proceso corto, no estructurado, con personal interno y la 
participación de la Dirección (que es quién toma la decisión) y quién(es) haya(n) 
planteado la idea.  
 
Es de prever que este proceso de toma de decisiones sea igual al de otros procesos de 
toma de decisiones sobre temas análogos. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
PROCESO.SIMILITUD_TEMAS_ANÁLOGOS.IGUAL 
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PROCESO.SIMILITUD_TEMAS_ANÁLOGOS.DIFERENTE 
 
 
Tras analizar y deliberar sobre el asunto, ¿la decisión final se tomó por un individuo 
(¿usted? ¿otro?) o por varias personas?  
Hipótesis 
Como la propia pregunta plantea, se prevén como respuestas que fuera un único 
individuo (el entrevistado u otra persona) o un grupo de personas (por ejemplo un 
comité o sub-comité de la Dirección de la organización) 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
DECISOR.INDIVIDUO.ENCUESTADO 
DECISOR.INDIVIDUO.OTRO 
DECISOR.GRUPO 
 
 
¿Cuál fue la decisión final? 
Hipótesis 
n/a al ser las posibles respuestas binarias sí o no 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
n/a al ser las posibles respuestas binarias sí o no 
 
 
¿Qué opinión tiene usted sobre cómo se llevó a cabo la toma de decisión? Identifique, si 
cree que los hubo, aquellos aspectos que podrían hacerse mejor. 
Hipótesis 
Ante esta pregunta no se prevé cual puede ser la respuesta, si bien el tipo de respuesta 
será probablemente dentro de una escala del tipo: “muy bien”, “bien”, “mejorable”, 
“mal”. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
OPINIÓN.MUY_BIEN 
OPINIÓN.BIEN 
OPINIÓN.MEJORABLE 
OPINIÓN.MAL 
 
 
Antes de que pasemos al bloque de preguntas sobre conocimientos y experiencias 
previas en Gestión Por Proyectos, ¿quiere usted añadir algo más sobre el proceso de 
toma de decisión? 
Hipótesis 
n/a 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
n/a 
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[ Bloque 2: Conocimientos y Experiencias previas de los participantes en la toma de 
decisión ] 
 
A continuación le preguntaré sobre los conocimientos y las experiencias 
previas sobre la implantación de procesos de mejora de Gestión Por Proyectos que tenía 
usted en el momento de decidir. 
 
¿Qué formación en Gestión Por Proyectos tenía usted? Distinguiendo la gestión de 
proyectos, de los programas de proyectos, de la gestión de las carteras de proyectos, 
especifique a ser posible qué cursos, duración, lugar, cuándo se recibió la formación, … 
Hipótesis 
Para esta pregunta se espera que en la mayoría de los casos se tuviera (por parte de la 
Dirección de la organización) poca o ninguna formación previa sobre los modelos, 
estándares y mejores prácticas de Gestión Por Proyectos. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
FORMACIÓN_PREVIA.NINGUNA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROYECTOS.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROYECTOS.BASTANTE_O_MUCHA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROGRAMAS.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROGRAMAS.BASTANTE_O_MUCHA 
FORMACIÓN_PREVIA.CARTERA.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.CARTERA.BASTANTE_O_MUCHA 
 
 
 
¿Qué experiencias previas en Gestión Por Proyectos tenía usted? Distinguiendo la 
gestión de proyectos, de los programas de proyectos, de la gestión de las carteras de 
proyectos, describa dichas experiencias por favor. 
Hipótesis 
Para esta pregunta se espera que en la mayoría de los casos se tuviera (por parte de la 
Dirección de la organización) poco o ningún conocimiento previo sobre los modelos, 
estándares y mejores prácticas de Gestión Por Proyectos. Por conocimiento se entiende 
experiencia práctica aplicando estos modelos, estándares y/o mejores prácticas. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
EXPERIENCIA_PREVIA.NINGUNA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROYECTOS.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROYECTOS.BASTANTE_O_MUCHA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROGRAMAS.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROGRAMAS.BASTANTE_O_MUCHA 
EXPERIENCIA_PREVIA.CARTERA.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.CARTERA.BASTANTE_O_MUCHA 
 
 
 
Las siguientes preguntas pretenden conocer su conocimiento y experiencia en 
mejores prácticas y modelos de madurez en Gestión Por Proyectos así como el nivel 
que, a su entender, tenía su organización en el momento de considerar si implantar o no 
un plan de mejora de Gestión Por Proyectos. 
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En primer lugar, antes de la toma de decisión, ¿en qué grado conocía usted algún 
modelo de madurez en gestión por proyectos? ¿tenía experiencia aplicando alguno de 
ellos? 
Hipótesis 
Es de prever que no se tuviera en la mayoría de los casos experiencia (ni conocimiento) 
de modelos de madurez en gestión por proyectos. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
MODELOS_MADUREZ.CONOCIMIENTO 
MODELOS_MADUREZ.EXPERIENCIA 
 
Nuevos códigos aparecidos durante la codificación (no inicialmente previstos): 
MODELOS_MADUREZ.DESCONOCIMIENTO (entrevista a Corre-Caminos de 
ACME, también en entrevista a Leire Etxetxikia, Itziar Acosta y Gorka Azurmendi de 
DHL Express Iberia, también en la entrevista a Edorta Pérez de Spyro, también en 
entrevista a José Javier Martínez de Fagor Promoción) 
 
 
 
¿Habían realizado algún tipo de diagnóstico en el grado de madurez en Gestión Por 
Proyectos de su organización? 
Hipótesis 
Se parte de la hipótesis que en la mayoría de los casos no se había hecho un diagnóstico 
del grado de madurez en Gestión Por Proyectos previo a la toma de decisión (ni como 
parte del proceso de toma de decisión) 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
MODELOS_MADUREZ.DIAGNÓSTICO_PREVIO 
 
 
A continuación le voy a preguntar sobre otros sistemas de gestión, como por 
ejemplo son los sistemas de calidad (ISO, Lean, …).  
 
¿Qué formación tenía en otros sistemas de gestión? Especificar a ser posible qué cursos, 
duración, lugar, cuándo se recibió la formación, … 
Hipótesis 
Probablemente sea más habitual que haya entrevistados que, por haber participado en 
procesos de implantación de otros modelos de gestión tipo ISO, Lean o similares tengan 
alguna formación en dichos otros modelos. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
ISO.FORMACIÓN.POCA 
ISO.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
LEAN.FORMACIÓN.POCA 
LEAN.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
CMMI.FORMACIÓN.POCA 
CMMI.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
EFQM.FORMACIÓN.POCA 
EFQM.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
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OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.FORMACIÓN.POCA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.FORMACIÓN.BASTENTE_O_MUCHA 
 
Nuevos códigos surgidos durante la codificación (no previstos inicialmente): 
CALIDAD.FORMACIÓN (entrevista a Corre-Caminos de ACME, también en 
entrevista a Edorta Pérez de Spyro) 
 
 
¿Y qué experiencias previas relacionadas con otros sistemas de gestión había tenido 
usted? 
Hipótesis 
Se espera que en bastantes casos las personas entrevistadas hayan participado (más o 
menos directamente) en procesos de implantación de otros sistemas de gestión. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
ISO.EXPERIENCIA.POCA 
ISO.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
LEAN.EXPERIENCIA.POCA 
LEAN.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
CMMI.EXPERIENCIA.POCA 
CMMI.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
EFQM.EXPERIENCIA.POCA 
EFQM.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.EXPERIENCIA.POCA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.EXPERIENCIA.BASTENTE_O_MUCHA 
 
 
En cuanto a experiencias de terceros, detalle qué conocimiento tenía usted 
sobre experiencias de otros en llevar a cabo planes de mejora de Gestión Por Proyectos. 
Indique cuál es su percepción sobre el balance final de las mismas (positivo, neutro, 
negativo, …) 
Hipótesis 
Es de prever que las respuestas a esta pregunta sean del tipo: “positiva”, “neutra”, 
“negativa” 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NINGUNA 
 
 
Del mismo modo, respecto a otros sistemas de gestión, detalle qué conocimiento tenía 
usted sobre experiencias de terceros en llevar a cabo planes de mejora de otros sistemas 
de gestión. Indique cuál es su percepción sobre el balance final de las mismas (positivo, 
neutro, negativo, …) 
Hipótesis 
Es de prever que las respuestas a esta pregunta sean del tipo: “positiva”, “neutra”, 
“negativa” 
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Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NINGUNA 
 
 
Finalmente ¿cómo describiría usted su percepción a priori (en el momento en 
que se planteó el asunto) respecto a la implantación de un plan de mejora de Gestión Por 
Proyectos en su organización? 
Hipótesis 
Es de prever que las respuestas a esta pregunta sean del tipo: “positiva”, “neutra”, 
“negativa” 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NINGUNA 
 
 
Lo mismo pero del resto de participantes en la toma de decisión (si los hubo). 
○ Conocimientos / formación previa en Gestión Por Proyectos 
○ Experiencia previa en Gestión Por Proyectos 
○ Conocimientos / formación previa en otros sistemas de gestión 
○ Experiencia previa en otros sistemas de gestión 
○ Percepción a priori respecto a implantar un plan de mejora de Gestión Por 
Proyectos 
Hipótesis 
n/a 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
n/a 
 
 
 
 
[ Bloque 3: Factores tenidos en cuenta y su peso en la toma de decisión ] 
 
A continuación comenzamos el tercer y último bloque de preguntas de esta entrevista, 
que versa sobre los factores que se consideraron así como su importancia en la toma de 
decisión final. 
 
Indique por favor cuáles fueron los factores o criterios que se tuvieron en cuenta 
durante el proceso de toma de decisión [LA SIGUIENTE LISTA NO SE LEE AL 
ENTREVISTADO, SIRVE DE APOYO COMO CHECKLIST PARA IR PUNTEANDO 
SEGÚN EL ENTREVISTADO CONTESTE LA PREGUNTA] 
○ Coste (euros - gasto) 
○ Coste (esfuerzo - horas) 
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○ Coste (adaptación a los nuevos procesos - gestión del cambio) 
○ Coste (oportunidad - pérdida de foco en otros asuntos/proyectos) 
○ Beneficio (ahorros) 
○ Beneficio (time to market) 
○ Beneficio (calidad) 
○ Beneficio (ingresos) 
○ … 
Hipótesis 
En la propia pregunta (para no ser leído a los entrevistados) ya se indican cuáles se 
piensa pueden ser algunos de los criterios (coste en euros, coste/oportunidad, resistencia 
al cambio, ahorro, mejora del time-to-market, mejora en calidad,…). Pero también hay 
otros como imagen hacia fuera por ejemplo. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
CRITERIOS.COSTE.EUROS 
CRITERIOS.COSTE.OPORTUNIDAD 
CRITERIOS.COSTE.RESISTENCIA 
CRITERIOS.BENEFICIOS.AHORROS 
CRITERIOS.BENEFICIOS.TIME_TO_MARKET 
CRITERIOS.BENEFICIOS.CALIDAD 
CRITERIOS.BENEFICIOS.IMAGEN 
 
Nuevos códigos aparecidos durante la codificación (no inicialmente previstos): 
CRITERIOS.BENEFICIOS.MEJORA_CONTINUA (entrevista Mikel Orobengoa de 
ISEA) 
CRITERIOS.BENEFICIOS.VISIBILIDAD (entrevista a Corre-Caminos de ACME) 
CRITERIOS.BENEFICIOS.EFICIENCIA (entrevista a Corre-Caminos de ACME, 
también en la entrevista a Edorta Pérez de Spyro, también en entrevista a José Javier 
Martínez de Fagor Promoción) 
CRITERIOS.BENEFICIOS.TRABAJO_EN_EQUIPO (entrevista a Corre-Caminos de 
ACME) 
CRITERIOS.BENEFICIOS.TOMA_DE_DECISIONES (entrevista a Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka Azurmendi de DHL Express Ibérica) 
CRITERIOS.COSTE.DEDICACIÓN (entrevista a Corre-Caminos de ACME) 
 
 
Ordene por favor los factores recién mencionados de mayor a menor importancia. 
Hipótesis 
n/a 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
n/a 
 
 
[CON EXPERIENCIA EN TOMA DE DECISIÓN] Volviendo al presente, a 
día de hoy y vista la experiencia que han tenido, ¿cuáles cree que son los factores más 
importantes, los que usted tendría más en cuenta a la hora de tomar la decisión de si 
implantar o no un plan de mejora de Gestión Por Proyectos? Si hay alguna diferencia 
respecto a los que en su día se tuvieron en cuenta, explique por favor las razones. 
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Hipótesis 
Es de esperar que en algunos casos al menos se considerarían factores o criterios 
diferentes (al tener ya una experiencia) o al menos que los criterios valorados se 
priorización de manera diferente. 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
 
n/a (los criterios probablemente sean los mismos que en las anteriores preguntas) 
 
 
 
 
[ Cierre y agradecimiento ] 
 
Bien, pues con esto ya hemos completado el cuestionario de la entrevista. ¿Tiene usted 
algún comentario adicional que quiera añadir antes de concluir? 
Hipótesis 
n/a 
 
Lista de códigos previstos para esta pregunta en base a la hipótesis planteada 
n/a 
 
 
 
Don XXXXX, permítame agradecerle de nuevo mucho su participación. Ha sido usted 
muy amable. 
 
La entrevista finaliza a las HH:MM. 
 
[ Finalizar grabación audio ] 
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Consolidación de códigos previstos 
A continuación, mostramos en la columna de la izquierda de la tabla inferior la lista de todos los códigos previstos de todas las preguntas del 
guion y en la columna de la derecha la versión consolidada en la que se han agrupado aquellos códigos de significado igual o muy similar. 
 
Códigos previstos (TODOS) Códigos previstos (CONSOLIDADO) 
IDEA.INTERNA 
IDEA.EXTERNA 
IDEA.INTERNA.DIRECCIÓN 
IDEA.INTERNA.ÁREAS_PRODUCTIVAS 
IDEA.EXTERNA.CONSULTOR 
MOTIVACIÓN.INTERNA 
MOTIVACIÓN.EXTERNA.DE-DENTRO-HACIA-FUERA 
MOTIVACIÓN.EXTERNA.DE-FUERA-HACIA-DENTRO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.NINGUNO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.INDIVIDUOS_CONCRETOS.POCO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.INDIVIDUOS_CONCRETOS.BASTANTE_O_MUCHO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.ORGANIZACIÓN.POCO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.ORGANIZACIÓN.BASTANTE_O_MUCHO 
PROCESO.ESTRUCTURADO.SI 
PROCESO.ESTRUCTURADO.NO 
PROCESO.DURACIÓN.CORTO 
PROCESO.DURACIÓN.LARGO 
PARTICIPANTES.INTERNOS.DIRECCIÓN 
PARTICIPANTES.INTERNOS.SPONSOR_IDEA 
PARTICIPANTES.INTERNOS.OTROS 
PARTICIPANTES.EXTERNOS.CONSULTOR 
TÉCNICAS&HERRAMIENTAS.CUALITATIVAS 
TÉCNICAS&HERRAMIENTAS.CUANTITATIVAS.COSTE/BENEFICIO 
PROCESO.SIMILITUD_TEMAS_ANÁLOGOS.IGUAL 
PROCESO.SIMILITUD_TEMAS_ANÁLOGOS.DIFERENTE 
DECISOR.INDIVIDUO.ENCUESTADO 
DECISOR.INDIVIDUO.OTRO 
DECISOR.GRUPO 
OPINIÓN.MUY_BIEN 
OPINIÓN.BIEN 
OPINIÓN.MEJORABLE 
 
 
IDEA.INTERNA.DIRECCIÓN 
IDEA.INTERNA.ÁREAS_PRODUCTIVAS 
IDEA.EXTERNA.CONSULTOR 
MOTIVACIÓN.INTERNA 
MOTIVACIÓN.EXTERNA.DE-DENTRO-HACIA-FUERA 
MOTIVACIÓN.EXTERNA.DE-FUERA-HACIA-DENTRO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.NINGUNO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.INDIVIDUOS_CONCRETOS.POCO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.INDIVIDUOS_CONCRETOS.BASTANTE_O_MUCHO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.ORGANIZACIÓN.POCO 
CONOCIMIENTO_PREVIO.ORGANIZACIÓN.BASTANTE_O_MUCHO 
PROCESO.ESTRUCTURADO.SI 
PROCESO.ESTRUCTURADO.NO 
PROCESO.DURACIÓN.CORTO 
PROCESO.DURACIÓN.LARGO 
PARTICIPANTES.INTERNOS.DIRECCIÓN 
PARTICIPANTES.INTERNOS.SPONSOR_IDEA 
PARTICIPANTES.INTERNOS.OTROS 
PARTICIPANTES.EXTERNOS.CONSULTOR 
TÉCNICAS&HERRAMIENTAS.CUALITATIVAS 
TÉCNICAS&HERRAMIENTAS.CUANTITATIVAS.COSTE/BENEFICIO 
PROCESO.SIMILITUD_TEMAS_ANÁLOGOS.IGUAL 
PROCESO.SIMILITUD_TEMAS_ANÁLOGOS.DIFERENTE 
DECISOR.INDIVIDUO.ENCUESTADO 
DECISOR.INDIVIDUO.OTRO 
DECISOR.GRUPO 
OPINIÓN.MUY_BIEN 
OPINIÓN.BIEN 
OPINIÓN.MEJORABLE 
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OPINIÓN.MAL 
FORMACIÓN_PREVIA.NINGUNA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROYECTOS.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROYECTOS.BASTANTE_O_MUCHA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROGRAMAS.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROGRAMAS.BASTANTE_O_MUCHA 
FORMACIÓN_PREVIA.CARTERA.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.CARTERA.BASTANTE_O_MUCHA 
EXPERIENCIA_PREVIA.NINGUNA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROYECTOS.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROYECTOS.BASTANTE_O_MUCHA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROGRAMAS.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROGRAMAS.BASTANTE_O_MUCHA 
EXPERIENCIA_PREVIA.CARTERA.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.CARTERA.BASTANTE_O_MUCHA 
MODELOS_MADUREZ.NADA 
MODELOS_MADUREZ.CONOCIMIENTO 
MODELOS_MADUREZ.EXPERIENCIA 
MODELOS_MADUREZ.DIAGNÓSTICO_PREVIO 
ISO.FORMACIÓN.POCA 
ISO.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
LEAN.FORMACIÓN.POCA 
LEAN.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
CMMI.FORMACIÓN.POCA 
CMMI.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
EFQM.FORMACIÓN.POCA 
EFQM.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.FORMACIÓN.POCA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.FORMACIÓN.BASTENTE_O_MUCHA 
ISO.EXPERIENCIA.POCA 
ISO.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
LEAN.EXPERIENCIA.POCA 
LEAN.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
CMMI.EXPERIENCIA.POCA 
CMMI.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
EFQM.EXPERIENCIA.POCA 
OPINIÓN.MAL 
FORMACIÓN_PREVIA.NINGUNA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROYECTOS.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROYECTOS.BASTANTE_O_MUCHA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROGRAMAS.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.PROGRAMAS.BASTANTE_O_MUCHA 
FORMACIÓN_PREVIA.CARTERA.POCA 
FORMACIÓN_PREVIA.CARTERA.BASTANTE_O_MUCHA 
EXPERIENCIA_PREVIA.NINGUNA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROYECTOS.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROYECTOS.BASTANTE_O_MUCHA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROGRAMAS.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.PROGRAMAS.BASTANTE_O_MUCHA 
EXPERIENCIA_PREVIA.CARTERA.POCA 
EXPERIENCIA_PREVIA.CARTERA.BASTANTE_O_MUCHA 
MODELOS_MADUREZ.NADA 
MODELOS_MADUREZ.CONOCIMIENTO 
MODELOS_MADUREZ.EXPERIENCIA 
MODELOS_MADUREZ.DIAGNÓSTICO_PREVIO 
ISO.FORMACIÓN.POCA 
ISO.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
LEAN.FORMACIÓN.POCA 
LEAN.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
CMMI.FORMACIÓN.POCA 
CMMI.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
EFQM.FORMACIÓN.POCA 
EFQM.FORMACIÓN.BASTANTE_O_MUCHA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.FORMACIÓN.POCA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.FORMACIÓN.BASTENTE_O_MUCHA 
ISO.EXPERIENCIA.POCA 
ISO.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
LEAN.EXPERIENCIA.POCA 
LEAN.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
CMMI.EXPERIENCIA.POCA 
CMMI.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
EFQM.EXPERIENCIA.POCA 
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EFQM.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.EXPERIENCIA.POCA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.EXPERIENCIA.BASTENTE_O_MUCHA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NINGUNA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NINGUNA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NINGUNA 
CRITERIOS.COSTE.EUROS 
CRITERIOS.COSTE.OPORTUNIDAD 
CRITERIOS.COSTE.RESISTENCIA 
CRITERIOS.BENEFICIOS.AHORROS 
CRITERIOS.BENEFICIOS.TIME_TO_MARKET 
CRITERIOS.BENEFICIOS.CALIDAD 
CRITERIOS.BENEFICIOS.IMAGEN 
 
EFQM.EXPERIENCIA.BASTANTE_O_MUCHA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.EXPERIENCIA.POCA 
OTROS_SISTEMAS_GESTIÓN.EXPERIENCIA.BASTENTE_O_MUCHA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.GP.NINGUNA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.TERCEROS.OTROS_SISTEMAS.NINGUNA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.POSITIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NEUTRA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NEGATIVA 
PERCEPCIÓN_PREVIA.ENCUESTADO.GP.NINGUNA 
CRITERIOS.COSTE.EUROS 
CRITERIOS.COSTE.OPORTUNIDAD 
CRITERIOS.COSTE.RESISTENCIA 
CRITERIOS.BENEFICIOS.AHORROS 
CRITERIOS.BENEFICIOS.TIME_TO_MARKET 
CRITERIOS.BENEFICIOS.CALIDAD 
CRITERIOS.BENEFICIOS.IMAGEN 
 
Nuevos códigos aparecidos durante el proceso de aplicación de “Hypothesis coding” a las entrevistas: 
Entrevistado y su organización Nuevo(s) código(s) aparecido(s) 
 
Entrevista a Mikel Orobengoa de organización ISEA 
 
CRITERIOS.BENEFICIOS.MEJORA_CONTINUA 
 
 
Entrevista a Corre-Caminos de organización ACME. 
 
 
TÉCNICAS&HERRAMIENTAS.NINGUNA 
MODELOS_MADUREZ.DESCONOCIMIENTO 
CALIDAD.FORMACIÓN 
CRITERIOS.BENEFICIOS.VISIBILIDAD 
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CRITERIOS.BENEFICIOS.TRABAJO_EN_EQUIPO 
CRITERIOS.BENEFICIOS.EFICIENCIA (entrevista a Corre-Caminos de ACME) 
CRITERIOS.COSTE.DEDICACIÓN 
 
 
Entrevista a Leire Etxetxikia, Itziar Acosta y Gorka 
Azurmendi (de DHL Express Ibérica) 
 
 
IDEA.INTERNA.GRUPO 
CRITERIOS.BENEFICIOS.TOMA_DE_DECISIONES 
 
Entrevista a Edorta Pérez (de Spyro) 
 
 
IDEA.EXTERNA.ASOCIACIÓN 
 
Entrevista a Jose Javier Martínez (de Fagor Promoción) 
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ANEXO III – Transcripciones codificadas de las 
entrevistas en profundidad 
 
ANEXO III – Entrevista 1 – Mikel Orobengoa (ISEA) 
Juan Arraiza: Bueno, esta es la entrevista a Don Mikel Orobengoa, realizada el 26 de 
septiembre del 2012, a las 16:00, en las oficinas de ISEA situada en el Polo de 
innovación Garaia, Goiru Kalea 7, Arrasate- Mondragón, Gipuzkoa. Don Mikel 
Orobengoa es Director Gerente de la empresa ISEA, Sociedad Cooperativa. 
 
Buenas tardes Don Mikel. 
 
Mikel Orobengoa:   Arratsaldeon. 
 
Juan: Arratsaldeon. En primer lugar muchas gracias por acceder a colaborar en este 
estudio de investigación. Esta entrevista forma parte de estudio de investigación 
doctoral cuyo objetivo es entender los factores, los criterios, que la Alta dirección de las 
organizaciones tiene en cuenta en el contexto concreto de la toma de decisión sobre si 
implantar (o no) un plan de mejora de las prácticas de gestión por proyectos de la 
organización. ¿Cuáles son estos factores? ¿qué importancia o peso se les da a cada uno 
de estos factores? ¿dependen los factores así como su peso relativo de los 
conocimientos y/o la experiencia de las personas decisoras? … 
 
La entrevista está siendo grabada en audio para su posterior transcripción y análisis. 
Tras la entrevista usted recibirá copia de la transcripción y resultados del análisis y 
tendrá la oportunidad, si lo desea, de añadir sus comentarios finales. 
 
Tanto la grabación, la transcripción, como los posibles comentarios finales formarán 
parte del archivo de este estudio y serán susceptibles de ser consultados en el futuro 
tanto por los revisores/evaluadores del estudio doctoral así como por la comunidad 
científica. ¿Tiene usted algún inconveniente en que así sea? 
 
Mikel: Ninguno. 
 
Juan: Muy bien. La entrevista se estructura en tres grupos de preguntas. El primero, a 
continuación, es un bloque de preguntas orientadas a conocer el proceso de toma de 
decisiones. El segundo bloque está orientado a conocer los conocimientos y 
experiencias previas que quienes participan de la toma de decisión tienen sobre la 
Gestión por proyectos. El tercer bloque se centra en conocer cuáles son los factores, los 
criterios que se tienen en cuenta en la toma de decisión, así como su importancia. 
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TRANSCRIPCIÓN CÓDIGOS 
PRELIMINARES 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Pero antes de empezar con los tres 
bloques necesito saber si ha tenido usted 
alguna experiencia en la toma de decisión 
sobre este asunto. ¿Ha participado usted 
alguna vez en la toma de decisión de si 
implantar o no un plan de mejora de 
Gestión por proyectos en la 
organización? 
 
Mikel: Bueno nosotros… yo provengo de 
una actividad de consultoría que 
desarrolla LKS consultores y ahí 
precisamente teníamos una línea de 
servicios de implantación de técnicas 
avanzadas de gestión de proyectos en 
casa de los clientes. Fundamentalmente 
eran digamos técnicas ligadas al 
desarrollo de productos pero bueno 
podía ser también para el resto de 
ejemplo. 1 O sea, era una venta de 
servicios de consultoría en la 
implantación de técnicas de gestión de 
proyectos. 
 
Juan: En el marco de ISEA se ha pasado 
por … 
 
Mikel: No. En ISEA lo que hacemos es… 
básicamente lo que gestionamos son los 
proyectos de lanzamiento de nueva 
directivas empresariales en el seno de la 
división y en el seno de la corporación. 
Pero digamos… lo que hacemos es una 
dinámica muy específica de mejora de 
los planes de negocio. 
 
Juan: Bien. Teniendo en cuenta la 
respuesta, las respuestas al resto de las 
preguntas de la entrevista las hacemos 
por favor en base a la experiencia en la 
toma de decisión que tuvo en LKS, si le 
parece. O sea, el momento de si la toma 
de decisión de si implantar o no el 
modelo de gestión por proyectos. 
 
Mikel: 1 Bueno, nosotros más que 
implantar en LKS, lo que hicimos fue 
implantar… 
 
Juan: En clientes… 
 
Mikel:… en clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  CONSULTORÍA 
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Juan: Sobre esa experiencia. 
 
Vale. Llevar a cabo un plan de mejora de 
Gestión por proyectos implica modificar 
procesos y/o implantar nuevos tanto en 
la gestión de los proyectos, como en la 
gestión de los programas de proyectos, 
como en la gestión de las carteras (o 
portfolio) de proyectos de la 
organización. Es en sí mismo por tanto 
un proyecto de mejora, de cambio, 
organizacional. 
 
Como decíamos antes, las preguntas de 
este primer bloque van dirigidas a 
conocer cómo fue el proceso de toma de 
decisión sobre si llevar (o no) a cabo un 
plan de mejora de Gestión por 
proyectos. 
 
Entonces, cuando surgía la… la idea de si 
implantar o no una mejora de gestión 
por proyectos, ¿de dónde surgía? 
 
Mikel: 1 Bueno, nosotros lo que hacíamos 
era… bueno, digamos era a petición de 
los clientes nosotros desarrollábamos 
una práctica de marketing en este caso 
orientada sobre aplicaciones de prácticas 
de gestión y específicamente sobre 
gestión de proyectos. Entonces bueno, 
era a petición de los clientes que 
nosotros incorporábamos esas prácticas 
en sus empresas. 
 
Juan: ¿Quién llevaba la iniciativa? En el 
cliente en este caso. 
 
Mikel: 1 Básicamente la interlocución 
venía de departamentos de gerencia y 
departamentos de innovación o I+D. En 
algunos casos podían venir de 
planificación estratégica. 
 
Juan: ¿Cuáles cree que fueron las 
circunstancias que motivaron a la 
empresa a plantearse si implantar o no 
un plan de mejora de Gestión por 
proyectos? 
 
Mikel: Yo creo que el factor fundamentos 
que ellos integraban era, bueno pues 
una… un rediseño de sus prácticas de 
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Se supone que al 
vender los servicios 
habría ocasiones en 
que LKS sería quién ha 
iniciado / lanzado la 
iniciativa de implantar 
en sus clientes el plan 
de mejora de gestión 
por proyectos. 
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gestión. 1, 2 Bueno en algunos casos… 
bueno pues que estas empresas ya 
habían desarrollado implantación de 
técnicas de rediseño de procesos y 
bueno, para lo que era específicamente 
algunas iniciativas de carácter 
estratégico precisaban implantar la 
gestión por proyectos. 
 
Juan: Bien. Detalle por favor la 
información de partida y/o conocimiento 
interno que se disponía en estas 
empresas. 
 
Mikel: ¿En estas empresas? El… la…, 
bueno, el conocimiento era muy 
genérico. Quiero decir, que era una 
necesidad que ellos identificaban para 
dotarse de unas prácticas más avanzadas 
en el ámbito de la gestión de nuevas 
iniciativas porque diseño de producto o 
de… o de desarrollo de las iniciativas 
estratégicas y a partir de ahí bueno, pues 
procuraban una asesoría externa. 
 
Juan: En concreto la pregunta va dirigida 
a saber en qué medida tenían ellos 
conocimiento profundo de los 
estándares o tecnologías o modelos de 
gestión por proyectos. 
 
Mikel: 1 Cuando nosotros empezamos a 
aplicar esto, sería hace diez años el 
conocimiento que existía por parte de los 
clientes era fundamentalmente de 
algunos software de gestión de 
proyectos. 2 No existía digamos no 
estaba sistematizado… no había una 
difusión amplia de la gestión por 
proyectos. 3 Se asimilaba a la gestión de… 
de software de implantación de pues de 
algunos estándares como puede ser el 
Microsoft Project o lo que fuera ¿no? 
 
Juan. De acuerdo, gracias. ¿Qué pasos se 
siguieron desde que se eleva la iniciativa 
para su consideración hasta que se toma 
la decisión definitivamente? 
 
Mikel: Bueno, esto por parte de los 
clientes lo que ellos desarrollaban era 
una decisión que era primero pues 
búsqueda de asesorías que estuviesen 
ANÁLOGAS PROPIAS 
2 PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 N/A 
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La respuesta no se 
ajusta a la pregunta 
realizada 
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implantando este tipo de técnicas y 
después bueno pues ellos adoptaban la 
decisión en sus consejos de decisión, 
básicamente. Teniendo en cuenta que la 
interlocución eran directores de 
innovación, de estrategia o la propia 
gerencia pues se tomaban en ese… en 
esos foros ¿no? 
 
Juan: Eh, ¿quiénes participaban de la 
toma de decisión, por norma general al 
menos, en estas organizaciones?  
 
Mikel: 1 Pues, fundamentalmente el 
consejo de dirección. 
 
Juan: Vale. Entiendo que al haberse 
contratado a LKS para la asesoría, ayuda, 
o consultoría en esta toma de decisión, 
participaba en el asesoramiento pero no 
en la toma de decisión. 
 
Mikel: 1 Claro, ellos tendrían varias 
ofertas y si nos eh… seleccionaban a 
nosotros pues nos correspondía a partir 
de entonces nos incorporábamos a la 
implantación. Pero claro es… era un 
proceso que… era interno ¿no? 
 
Juan: ¿Sabe qué herramientas o técnicas 
en la toma de decisión utilizaban los 
clientes? 
 
Mikel: No. 1 Era muy cualitativa. Quiero 
decir que existía digamos una compar… 
si, en el caso de que existiesen varias 
ofertas, supongo que este… harían un 
análisis cualitativo de las mismas y a 
partir de ahí bueno pues… dependiendo 
de los criterios que tuviesen más peso 
pues en algunos casos era el precio, en 
otros casos podía ser el aporte de la 
experiencia que identificaban en la 
consultora, o en algunos casos bueno, 
pues la… el prestigio que determinaba la 
decisión ¿no? 
 
Juan: Gracias. Describa los diferentes 
pasos (duración, participantes y sus 
respectivos roles, …) del proceso de 
toma de decisión sobre este asunto e 
indique si difiere de procesos de toma de 
decisiones sobre temas análogos. En la 
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Ojo, probablemente la 
respuesta se refiera a 
la decisión de adquirir 
los servicios de 
consultoría 
 
 
 
 
La respuesta se 
refiere a la decisión 
de adquirir servicios 
de consultoría 
 
 
 
 
 
 
 
Ojo, probablemente la 
respuesta se refiera a 
la decisión de adquirir 
los servicios de 
consultoría 
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medida en la que… 
 
Mikel: 1 Básicamente, los pro… este tipo 
de proyectos como se adoptaban en la 
Alta dirección de las empresas, bueno, 
pues seguía el mismo proceso que 
cualquier decisión digamos de 
adquisición o de contratación de una 
consultora ¿no? Que era 
fundamentalmente bueno pues, evaluar 
la oferta existente en el mercado, 
determinar cuáles podían ser potenciales 
colaboradores, cualificar digamos la 
experiencia a través de alguna entrevista, 
pedir ofertas de colaboración y hacer 
una comparación y finalmente pues 
cerrar digamos el acuerdo de 
colaboración ¿no? con la consultora.  
 
Juan: Tras analizar… Tras analizar y 
deliberar sobre el asunto, ¿la decisión 
final… normalmente la tomaba un 
individuo o por varias personas?  
 
Mikel: 1 Normalmente este tipo de… de 
decisiones pues las cualifica una persona 
y bueno él tiene una preferencia y la 
expresa y el consejo de dirección la 
ratifica ¿no? en el supuesto de que no 
existan pues discrepancias ¿no? entre los 
miembros del consejo de dirección. 
 
Juan: ¿Cuál era normalmente la decisión? 
Respecto a si implantar o no el… la 
mejora de gestión por proyectos. O sea, 
quiero decir, cuando un cliente o una 
empresa solicitaba a LKS o a otros 
proveedores eh… la asesoría o la 
consultoría para implantar, en la mayoría 
de los casos la decisión era hacerlo o 
finalmente tras analizar las ofertas en 
muchos casos… 
 
Mikel: 1 Mayoritariamente eh… nosotros 
no teníamos visibilidad de todos los 
procesos ¿no? pero mayoritariamente se 
adoptó la decisión de implantar la 
gestión por proyectos. Hay que decir que 
el mercado no era muy grande, que era 
muy reducido estamos hablando de hace 
diez años y digamos este tipo de técnicas 
pues estaban… bueno sí el mercado de la 
consultoría pues… está muy… lo que voy 
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La respuesta se 
refiere a la decisión 
de adquirir servicios 
de consultoría 
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a decir, una consultoría muy profesional, 
no de freelance, pues el mercado 
potencial en Euskadi pues puede ser de 
algunas centenares en este caso de… de 
empresas pues este tipo de técnicas pues 
todavía se restringía más, ¿no? 
Estaríamos hablando de algunas decenas 
de empresas. 
 
Juan: ¿Qué opinión tiene usted sobre 
cómo se llevó a cabo… o se llevaban a 
cabo esas toma de decisiones? 
Identifique, si cree que los hubo, 
aquellos aspectos que podrían hacerse 
mejor. 
 
Mikel: Nosotros no teníamos una… un 
apercibimiento del proceso decisional. 
Bueno pues teníamos una interlocución y 
bueno básicamente el proceso decisional 
era muy… digamos era el propio de una 
adquisición de una… de una consultoría 
profesional. Entonces bueno, pues, de 
ahí, de alguna forma el nivel digamos de 
cualificación dependía de del grado de 
conocimiento que tuviese el cliente el 
digamos la interlocución sobre el 
mercado de la consultoría y el nivel de 
cualificación. A veces el cliente no tiene 
una… un conocimiento muy… digamos 
muy profundo del mercado de la 
consultoría y de la cualificación de la 
oferta ¿no? Entonces bueno pues ahí 
puede haber algunos problemas de… 
digamos de no conocimiento suficiente 
por parte del cliente de lo que pretende 
y cómo evaluar digamos la idoneidad de 
una determinada propuesta y la 
cualificación de un determinado 
ofertante o empresa de consultoría ¿no? 
 
Juan: Antes de que pasemos al bloque de 
preguntas sobre conocimientos y 
experiencias previas en Gestión por 
proyectos, ¿quiere usted añadir algo más 
sobre el proceso de toma de decisión? 
 
Mikel: No. 
 
Juan: A continuación le preguntaré sobre 
los conocimientos y las experiencias 
previas 
sobre la implantación de procesos de 
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El entrevistado 
contesta sobre el 
proceso de selección 
de una consultora 
para ayudar en la 
implantación… pero 
no sobre el proceso 
de decisión de si 
implantar o no la 
Gestión por 
proyectos. 
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mejora de Gestión por proyectos que 
tenía usted en el momento de esas 
tomas de decisión. 
 
¿Qué formación en Gestión por 
proyectos tenía usted? Distinguiendo la 
gestión de proyectos, de los programas 
de proyectos, de la gestión de las 
carteras de proyectos, especifique a ser 
posible qué cursos, duración, lugar, 
cuándo se recibió la formación, … 
 
Mikel: Bueno nosotros como… digamos 
dentro de la consultoría… porque 
supongo que se referirá a cómo a qué 
cualificación teníamos nosotros… bueno, 
prácticamente habíamos desarrollado 
una experiencia bastante profunda de… 
interna de… de uso de la gestión por 
proyectos tanto para nuestros propios… 
para la mejora digamos de la 
productividad, la mejora de la gestión del 
conocimiento, la gestión de la 
innovación. Fruto de esa experiencia 
habíamos desarrollados unos estándares 
de software, de gestión de proyectos. Y 
finalmente bueno, pues también, en 
aquel momento bueno pues existían ya 
de forma incipientemente algunas… 
algunos másteres o cursos específicos de 
gestión por proyectos de procedencia 
extranjera que también los conocíamos y 
se había asistido ¿no?, como puede ser 
el PIMPs por ejemplo ¿no? PIMPs es el… 
el uno de origen americano ¿no? IPMS 
instituto. Institute for Project 
Management. 
 
Juan: Ahora mismo no lo conozco pero sí, 
conozco más el PMI digamos. 
 
Mikel: ¿qué? 
 
Juan: Digo que estoy más familiarizado 
con el PMI.   
 
Mikel: El PMI será el IPM americano. 
(ríe). 
 
Juan: Vale. ¿Qué experiencias previas en 
Gestión por proyectos tenía… eh… no ya 
formación si no experiencia tenía usted? 
Lo tengo aquí apuntado. 
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Probablemente el 
entrevistado se 
refiera al PMI (ya que 
por PIMP o IPMS no 
he encontrado nada 
en una búsqueda 
posterior) 
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Las siguientes preguntas pretenden 
conocer su conocimiento y experiencia 
en mejores prácticas y modelos de 
madurez en Gestión por proyectos así 
como el nivel que, a su entender, tenía 
su organización en el momento de 
considerar si implantar o no un plan de 
mejora de Gestión por proyectos. 
 
En primer lugar, antes de la toma de 
decisión, ¿en qué grado conocía usted 
algún modelo concreto de madurez en 
gestión por proyectos? Eh… ¿tenía 
experiencia aplicando alguno de ellos? 
Con ejemplos, por completar la 
pregunta… hoy en día existen modelos 
en madurez de gestión de proyectos 
como el P3M3, o el OP… OPM3, o el 
método de Kezner. Hace diez años tal vez 
no existían, o al menos… de hecho no 
existían, pero bueno… 
 
Mikel: Nosotros ahí, digamos lo que 
utilizábamos era el… digamos nos 
formamos en el IPM ¿no? que era un 
modelo de referencia que existía en 
EE.UU.. 1 Teníamos conocimiento de los 
procesos de madurez porque existían 
otros referenciales igual no tan 
específicos de gestión de proyectos pero 
por ejemplo en el ámbito de la 
informática ¿no? del CMMI ¿no? pues 
esos los conocíamos y de hecho bueno 
pues habíamos desarrollado incluso 
internamente nosotros unos algunas 
herramientas específicas basadas 
digamos en la especificación que 
proponía el CMMI. Por ejemplo pues 
para la gestión de la innovación pues 
también habíamos desarrollado una 
herramienta específica basada en 
estadios de madurez por ejemplo ¿no? O 
sea lo que era el estado del arte en ese 
momento bueno nosotros antes de 
lanzar ningún… ningún nuevo producto 
pues hacíamos un análisis […] exhaustivo 
¿no? de lo que era el estado del arte 
mundial en una determinada materia. Y 
cuando ya documentábamos 
adecuadamente pues lanzábamos eso… 
aparte de la propia experiencia que era 
una herramienta de uso común. Quiero 
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decir que en una consultora digamos que 
lo que es la mejora de la productividad se 
fundamenta sobre el uso de la gestión 
por proyectos. Entonces, bueno pues era 
la herramienta… así como en una 
empresa de manufactura pues puede 
existir un software… eh… ERP, en una 
gestión… en una empresa de servicios 
profesionales, sea una consultora… o una 
empresa de implantación de sistemas de 
información, o una empresa de 
arquitectura pues el software por 
excelencia es la de gestión por 
proyectos. Entonces esa es la experiencia 
cotidiana, entonces pues la 
trasladábamos a nuestros clientes. 
 
Juan: Gracias. ¿Habían realizado algún 
tipo de diagnóstico en el grado de 
madurez en Gestión por proyectos de su 
organización? ¿O realizaban antes de…. 
de empezar algún diagnóstico en el 
grado de madurez o incluso antes de 
empezar? 
 
Mikel: Bueno, sí. 1 A nuestros clientes, a 
partir digamos de ese referencial que 
desarrollábamos efectivamente 
hacíamos un análisis de lo que era su 
estado de partida ¿no? Cuál era su 
estado de conocimiento… de tanto de 
las… de los procesos de los sistemas de 
las personas que tenían que ver con la 
gestión de los proyectos ¿no? Sobre la 
fase básica de… de cualquier 
intervención de consultoría y en este 
caso específico sobre gestión de 
proyectos ¿no? Después se partía ya… 
pues de este diferencial de entre lo 
óptimo y lo existente y se establecía una 
estrategia de despliegue ¿no?  
 
Juan: A continuación le voy a preguntar 
sobre otros sistemas de gestión, como 
por ejemplo son los sistemas de calidad 
(ISO, Lean, EFQM, …). 
¿Qué formación tenía en otros sistemas 
de gestión? Formación un poco… 
 
Mikel: Bueno nosotros habíamos… 
digamos lo que era formación eh… 
documental o siquiera explícita lo que 
teníamos era bueno todos esos sistemas 
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La respuesta se 
refiera a diagnósticos 
realizados tras la 
toma de decisión, ya 
durante la fase de 
implantación (como 
un primer paso) 
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de… la ISO, EFQM, el Lean 
management… todo eso eran productos 
que nuestra propia consultora los vendía 
¿no? Que nosotros habíamos… en 
algunos casos se había adquirido el 
conocimiento en el caso por ejemplo de 
la ISO o la EFQM ese conocimiento era 
explícito y se adquiría. En el caso de Lean 
management por ejemplo era un 
desarrollo que provenía más bien de 
nuestra propia experiencia ¿no? 
Nosotros hacíamos… teníamos digamos 
programas muy explícitos de desarrollo 
de nuevos productos que implicaban 
pues una inversión bastante importante 
en lo que era la identificación y la 
conceptualización de nuevos 
herramientas de gestión. Entonces todo 
ese era el estado del arte del cual 
partíamos ¿no?  
 
Juan: Vale. Entonces la siguiente 
pregunta relacionada no ya con la 
formación en esos otros sistemas de 
gestión si no con la experiencia entiendo 
que había experiencia en la implantación 
de estos otros sistemas.  
 
Mikel: Sí, eran… digamos el, el… el punto 
de vista digamos de sucesión en el 
tiempo, el Project management pues 
vino con posterioridad a este tipo de 
técnicas ¿no? Estaban la ISO, la EFQM, la 
Lean production, Lean management y 
después vino la Project managemnet 
¿no? secuencialmente. O sea que eso 
era… digamos eran estadio evolutivos 
que nosotros habíamos adquirido y que 
la propia oferta de mercado también 
estaba adquiriendo ¿no? en aquel 
momento.  
 
Juan: Bien, en cuanto a experiencias de 
otros  terceros, detalle qué 
conocimientos tenía usted sobre 
experiencias de otros en llevar a cabo 
planes de mejora de Gestión por 
proyectos. Indique cuál es su percepción 
sobre el balance final de las mismas (si 
había positivo, negativo, …) 
 
Mikel: Nosotros lo que teníamos era… 
digamos… aparte teníamos por una parte 
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La respuesta no se 
ajusta a la pregunta. 
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una labor de prospectiva bastante 
importante porque estábamos 
continuamente viendo a ver que era… 
bueno, qué novedades existían en el 
ámbito de la gestión y por otra parte 
también teníamos bastante 
permeabilidad con respecto a otras 
experiencias que la competencia pudiese 
estar implantando en empresas de 
nuestra propia corporación, entonces lo 
que sí hacíamos era comparar… 
hacíamos visitas bastante concretas a 
empresas que estuviesen implantando 
pues técnicas equivalentes pero digamos 
con asesoría de la competencia y 
hacíamos un digamos benchmarking de 
lo que aportaba cada cual ¿no? y de ahí 
se derivaban mejoras de nuestros 
productos y también con la evaluación 
de qué… hasta qué punto las 
implantación y las intervenciones de 
estas consultoras pues habían sido 
exitosas.   
 
 
Juan: ¿Y la percepción general era que 
había sido más exitosa en la mayor parte 
de las veces? ¿menos? 
 
Mikel: Bueno, eso también depende un 
poco también de… cualquier 
intervención digamos de consultoría 
siempre con la aportación de 
conocimiento ¿no? si el proveedor es 
cualificado entonces bueno pues, desde 
esa perspectiva siempre existía un aporte 
de conocimiento y de experiencia ¿no? 
por lo general era… digamos, la 
implantación de esas técnicas tenía un 
efecto en las organizaciones. 
 
Juan: Del mismo modo… del mismo 
modo, respecto a otros sistemas de 
gestión, no ya de gestión por proyectos si 
no de otros sistemas de gestión, detalle 
qué conocimiento tenía usted sobre 
experiencias de terceros, no propias, en 
el éxito, fracaso del mismo. 
 
Mikel: Nosotros teníamos bueno pues, 
como antes le he mencionado un 
programa bastante rigoroso de 
prospectiva y de benchmarking y de 
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La respuesta da a 
entender que la 
mayor parte de las 
veces en que se 
implantaban técnicas 
avanzadas de gestión 
de proyectos se 
percibía una mejora 
en la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La respuesta no se 
ajusta a lo preguntado 
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conocimiento de lo que se hacía en 
nuestro entorno ¿no? Entonces bueno, 
con esa perspectiva bueno pues 
teníamos pues una información bastante 
fehaciente de lo que pasaba y el éxito 
que tenían. Realmente pues teníamos 
pues un dictamen bastante concreto de 
porqué en algunas ocasiones se 
fracasaba y en otras se… pero bueno era 
un saber hacer, un know-how que estaba 
codificado en la propia organización. Y 
que daba digamos como un acerbo de la 
propia organización. Formaba parte 
digamos de su tecnología 
 
Juan: Finalmente ¿cómo describiría usted 
su percepción a priori respecto a la 
implantación de un plan de mejora de 
Gestión por proyectos en las 
organizaciones? Me refiero en sentido de 
beneficioso o no. 
 
Mikel: Yo no creo que la gente digamos 
las empresas que implanten una gestión 
por proyectos lo que tienen que tener 
claro es por qué implantan. 1 Porque hay 
mucha gente que digamos incorpora 
técnicas, no específicamente la gestión 
de proyectos si no cualquier técnica de 
gestión de mejora la incorpora en 
algunos casos sin suficiente 
conocimiento de porqué lo hace y de 
cuál es la idoneidad de diversas técnicas 
con respecto a su empresa ¿no? 
Entonces bueno pues, yo he visto en 
algunos casos implantar implantar la 
gestión de proyectos de una forma 
absolutamente generalizada, decir que 
todo es un proyecto y generar un caos 
¿no? Eso se puede pasar también con la 
gestión de proyectos… la gestión de 
procesos o cualquier otra técnica ¿no? 
Entonces lo que se requiere claramente 
es establecer qué es lo que se quiere 
gestionar, la naturaleza de esa gestión, y 
el grado de idoneidad de lo que se … se 
implanta ¿no? Entonces por ejemplo en 
una empresa puede existir algunas 
actividades de carácter reiterativo que 
digamos se gestionan más idóneamente 
por una gestión por procesos. Porque 
son más repetitivas y porque se 
estructuran de una forma bueno, pues 
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de forma trasversal a la organización. Y 
algunas iniciativas de carácter 
estratégico o de desarrollo de la 
innovación o de producto que tienen 
mejor engarce con una gestión más 
adecuada mediante la gestión por 
proce… por proyectos ¿no? 1 Pero no se 
puede generalizar es decir, hay ámbitos 
donde la gestión por proyectos es más 
eficaz y hay ámbitos donde una gestión 
por procesos pues puede ser más idónea 
¿no? 
 
Juan: Bien, la siguiente pregunta es lo… 
es la misma pregunta pero respecto a los 
otros sistemas de gestión en general, 
que creo que de alguna manera está 
respondida con la anterior ¿no? ¿O algo 
que añadir? 
 
Mikel: No. Sería un poco reiterar ¿no? lo 
que acabo de mencionar. 
 
Juan: Eso es. 
 
A continuación comenzamos el tercer y 
último bloque de preguntas de la 
entrevista, que 
versa sobre los factores que se 
consideraron así como su importancia en 
la toma de decisión final. 
 
Indique por favor cuáles fueron los 
factores o criterios que se… que se tenían 
en cuenta durante el proceso de toma de 
decisión, de implantar o no. Queremos 
implantar la gestión de proyectos por… 
¿qué factores? 
 
 
Mikel: 1 Básicamente los clientes lo que 
pretendían era pues abordar proyectos 
digamos de… mejora de su 
competitividad mediante la.. digamos 
pues una gestión mucho más ágil y 
mucho más focalizada en el ámbito 
específico de la gestión por proyectos. 1, 2 
O sea, digamos una agilidad en el 
desarrollo de ciertas iniciativas de 
carácter estratégico como podía ser 
como abrir unos determinados mercados 
o desarrollar nuevos productos. Esto es 
lo que les inducía digamos a… a los 
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clientes a adoptar la decisión de 
incorporar la gestión por proyectos ¿no? 
O sea, de alguna forma aquello que 
adoptaban decisiones sabias en este 
ámbito siempre pretendían llevar pues 
un grado digamos de agilidad a unas 
determinadas iniciativas. 
 
Juan: Ordene por favor… no esta 
pregunta no aplica más la anterior. 
 
Mikel: [ríe] 
 
Juan: Volviendo al presente. De la 
experiencia que hemos comentado hasta 
ahora a la situación actual. En el caso de 
ISEA o de una empresa que tuviera que… 
que estuviera dirigiendo, eh… ¿se 
plantearía la… la decisión de vamos a 
abordar una mejora en nuestra… en 
nuestro modelo de gestión por 
proyectos? Y en esa toma de decisión, 
asumiendo.. suponiendo que sí, ¿cuáles 
serían los criterios que usted tendría más 
en cuenta? 
 
Mikel: 1 Bueno, nosotros digamos… 
nosotros tal y como estamos 
gestionando nuestras intervenciones, 
bueno, lo estamos estratificando sobre la 
base de generaciones. Es decir, que 
nosotros ahora por ejemplo en la división 
tenemos la quinta generación de 
proyectos de planes de negocio. 1 En la 
tenemos la… hemos concluido ahora la 
primera y vamos a abordar la segunda y 
lo… siempre hacemos una revisión, es 
decir que… lo que estamos haciendo es 
unos procedimientos de seguimiento y 
vemos la efectividad de lo que… tanto las 
iniciativas que… digamos de difusión 
como ya de seguimiento de proyectos y 
entonces las enseñanzas que estamos 
detrayendo con la relación a la eficacia 
de esos proyectos y a su vez lo que 
vamos viendo que… digamos, vamos 
conociendo las experiencia de terceros 
pues es lo que nos induce a mejorar, a 
incorporar nuevas mejoras ¿no? en los 
sistemas de gestión. 
 
Juan: No está en el guión pero si 
entiendo bien entonces, la propia mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 N/A 
 
 
 
 
 
 
 
1 MEJORA CONTINUA 
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La respuesta no se 
ajusta a la pregunta 
realizada 
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del modelo de gestión por proyectos que 
se lleva a cabo en ISEA no se hace 
siguiendo un modelo de referencia 
externo si no siguiendo la experiencia y… 
y la práctica de la organización, ¿es 
correcto? 
 
Mikel: 1 Eso es. Porque nosotros estamos 
siguiendo dos o tres… o sea, en este caso 
por ejemplo el lanzamiento de un 
negocio… eh, digamos la experiencia 
aparece explícita y los referenciales que 
existen son muy escasos. Entonces 
bueno, tenemos… hacemos un 
seguimiento muy exhaustivo de lo que 
podía ser pues la jurisprudencia que se 
va desarrollando en el ámbito del… del 
desarrollo de nuevos negocios. Tenemos 
tres o cuatro fuentes cualificadas de 
conocimiento y lo que hacemos es pues… 
digamos, mezclar nuestras propias eh… 
percepciones, nuestros propios 
conocimientos con la experiencia que 
están aportando otras fuentes ¿no? Y de 
ahí lo que hacemos es desarrollar nuevos 
referenciales, nueva documentación, 
nuevos sistemas de formación, nuevos 
sistemas de difusión… pero eso se hace 
internamente. Nosotros no adquirimos, 
porque esto es difícil de adquirir. 
 
 
Juan: Perfecto, gracias.  
 
En la encuesta previa a esta entrevista 
usted señalaba como otros factores a 
tener en cuenta pero no incluidos entre 
las opciones de la encuesta el siguiente: 
“Experiencia adquirida en las sucesivas 
generaciones de planes de negocio en 
MISE y BAC”.  
 
Entiendo que ya lo hemos comentado 
pero… ¿hay algún otro punto que quiera 
añadir? 
 
Mikel: Bueno… la… digamos, nuestra 
labor es… en este ámbito digamos de la… 
de la mejora en lo que podría ser la 
gestación de nuevos proyectos bueno 
pues, nosotros partimos de una… de una 
análisis que es muy concreta y es que el 
nivel… la tasa de éxito que se tiene en el 
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lanzamiento de nuevos proyectos y por 
tanto en la viabilidad de los mismos pues 
es… pues según estiman las fuentes 
externas pues es del 10%. Entonces 
existe un ámbito de mejora significativo a 
la hora de digamos buscar la eficacia en 
ese proceso ¿no? 1 Entonces lo que 
estamos haciendo es intentar… pues, 
consolidar la experiencia y detraer 
conocimientos y… eso pasarlo digamos a 
procedimientos y a formas de trabajo 
que permitan mejorar esa eficacia en el 
proceso de lanzamiento de nuevos 
negocios ¿no? 
 
 
 
 
1 MEJORES PRÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan: Vale. Muy bien.  
 
Bueno, pues con esto ya hemos completado el cuestionario de la entrevista…. Y si 
quiere hacer algún comentario adicional o final? 
 
Mikel: Pues no. No tengo ninguno. 
 
Juan: Bueno, pues Don Mikel, permítame agradecerle de nuevo mucho su participación. 
Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. 
 
Mikel: Ederto. 
 
==== FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN ==== 
 
ANEXO III – Entrevista 2 – Corre-Caminos (ACME) 
Juan Arraiza: Bueno, entrevista a Don Corre-Caminos, realizada el 29 de octubre del 
2012, a las doce horas, en las oficinas de ACME, Calle Melancolía 5, Donostia / San 
Sebastián, Gipuzkoa. Don Corre-Caminos es Director del área de Gestión del 
conocimiento y formación. 
 
Corre-Caminos:  Sí.  
 
Juan: Buenas tardes Don Corre-Caminos.  
 
C-C:  Buenas tardes. 
 
Juan: En primer lugar muchas gracias por acceder a colaborar en este estudio de 
investigación. Esta entrevista forma parte de un estudio de investigación doctoral cuyo 
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objetivo es entender los factores, los criterios, que la Alta dirección de las 
organizaciones tienen en cuenta en el contexto de concreto de la toma de decisión sobre 
si implantar (o no) un plan de mejora de las prácticas de gestión por proyectos en la 
organización. ¿Cuáles son estos factores? ¿Qué importancia, qué peso tiene? ¿Cua… 
eh… cuánto se le da a cada uno de ellos? ¿Dependen los factores así como su peso 
relativo de los conocimientos y/o la experiencia de los decisores? Etc. 
 
La entrevista está siendo grabada en audio para su posterior transcripción y análisis. 
Tras la… la… tras la entrevista usted recibirá… recibirá copia de la transcripción y 
resultados del análisis y tendrá la oportunidad, si lo desea, de añadir sus comentarios 
finales. 
 
Tanto la grabación, la transcripción, como los posibles comentarios finales formarán 
parte del archivo de este estudio y serán susceptibles de ser consultados en el futuro 
tanto por los revisores/evaluadores del estudio doctoral así como por la comunidad 
científica. ¿Tiene usted algún inconveniente en que así sea? 
 
C-C: No. Eh… lo que no sé si… eh… los resultados que salgan de aquí, quiero decir 
que a la hora de la publicación, si se refleja, en ACME se hace así o se hace… ¿ese tipo 
de cosas salen? O es una cosa más de un estudio general sin, sin poner empresas datos, 
eh… 
 
Juan: Idealmente se especifica la empresa y se hacen públicos los resultados de la 
entrevista, por ejemplo. Si fuera decisión de ACME el no… el… 
 
C-C: No, te quiero decir, por el hecho de que no sé eh, a mí el hecho de que un estudio, 
no sé, que salga sin nombrar no tengo ningún problema. Ahora, que en ACME 
gestionan de esta manera los proyectos y las decisiones de Dirección es así, por este y 
por este motivo… eso igual, para mí es peor.  
 
Juan: Vale, pues se puede anonimizar el nombre de la empresa y se define a la empresa 
sin poner el nombre. 
 
C-C: Sí, quizás sí. Sí, eso es, yo preferiría. 
 
Juan: Bien. 
 
C-C: Yo no es por no…. sí, sí, preferiría. 
 
Juan: Muy bien. La entrevista se… se estructura en tres grupos de preguntas. El 
primero, a continuación, es un bloque de preguntas orientadas a conocer el proceso de 
toma de decisiones. El segundo… el segundo bloque está orientado a conocer los 
conocimientos y experiencias previas de quienes participan en la toma de decisión. El 
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tercer bloque se centra en conocer cuáles son los factores, los criterios que se tienen en 
cuenta en la toma de decisión, así como su importancia. 
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Pero antes de empezar con los 
tres bloques necesito saber si 
ha tenido usted alguna 
experiencia en la toma de 
decisión sobre este asunto. ¿Ha 
participado usted en alguno… 
alguna vez en la toma de 
decisión de si implantar o no un 
plan de mejora de Gestión por 
proyectos en la organización? 
 
C-C: Sí. 
 
Juan: Sí, perfecto. Bien, llevar a 
cabo un plan de mejora de 
Gestión por proyectos implica 
modificar procesos y/o 
implantar nuevos tanto en la 
gestión de los proyectos, como 
en la gestión de los programas 
de proyectos, como en la 
gestión de las carteras (o 
portfolio) de proyectos de la 
organización. Es en sí mismo 
por tanto un proyecto de 
mejora, de cambio, orga… 
organizacional. 
 
Como decíamos antes, las 
preguntas de este primer 
bloque van dirigidas a conocer 
cómo fue el proceso de toma de 
decisión sobre si llevar (o no) a 
cabo un plan de ges… de mejora 
de Gestión por proyectos. ¿De 
dónde surgía? 
 
C-C: 1,2,3 De dónde en cuanto a… 
si es Dirección o si es… sí, sí. Al 
final viene de Dirección una vez 
realizado una reflexión 
estratégica interna. 
 
Juan: Muy bien. 
 
¿Quién elevó o quién llevo 
dicha iniciativa a la Dirección? 
¿Algún…? Surgió en la 
Dirección, pero ¿hubo alguien 
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que llevara la iniciativa en sí? 
 
C-C: 1 Una persona en concreto 
no. Yo creo que fue la propia 
reflexión estratégica que se hizo 
aquí por la que... llevó a tomar 
esa decisión, ¿no? Y de alguna 
manera ordenar pues los 
distintos procesos eh… que 
llevaban funcionando desde 
hacía muchos años aquí ¿no? 
en la casa. 2 Y al final pues un 
poquito romper también un 
poco pues con lo que contaba 
antes de la pues, pues quizás 
esos departamentos más 
jerarquizados y poco 
trasversales con los que 
llevábamos trabajando hasta 
entonces. 
 
Juan: Muy bien. ¿Cuáles cree 
que fueron las circunstancias 
que motivaron a la empresa a 
plantearse si implantar o no un 
plan de mejora? Lo acabamos 
de comentar. 
 
C-C: Sí, eso es. Eh, yo creo un 
poco sería ése. 
 
Juan: Muy bien. Detalle por 
favor la información de partida 
o conocimiento interno de 
partida que se disponía en ese 
momento sobre Gestión por 
proyectos. 
 
C-C: Sobre Gestión por 
proyectos… ¿formación? 
¿Quién…? Pero, pero, ¿de cuál 
es el proceso o sea de cómo se 
gestiona un proyecto o… ? 
 
Juan: Sí, pues si había por 
ejemplo alguien o algunas 
personas con conocimiento 
bien en formación bien en 
experiencia previa en otra toma 
de decisión. 
 
C-C: 1 No, no. Yo creo que no 
había. No había nadie… bueno 
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con experiencia previa quizás 
pero no con formación en 
Gestión por proyectos. 
 
Pues eso de que, bueno, pues 
yo creo que no lo hemos 
llevado de una manera muy 
sistematizada posteriormente 
tampoco ¿no? 
 
Juan: Perfecto. ¿Qué pasos se 
siguieron desde que se eleva la 
iniciativa para su consideración 
hasta que se toma la decisión 
definitivamente? 
 
C-C: Hombre pues yo creo que 
un análisis de los distintos 
proyectos que pudiera haber en 
la casa. Sobre todo de, de, de 
cómo transformar… de aquellos 
procesos o tareas que, que 
teníamos antes de alguna 
manera ver cómo se podían 
transformar en proyectos… 
luego pues bueno, luego de qué 
dimensión además estábamos 
hablando ¿no? en ese caso 
¿no? 1,2  O sea yo creo que fue 
un poco la primera decisión de 
ver… realmente a ver… de todo 
esto que estamos haciendo 
primero qué proyectos salen y 
segundo, de cara a la nueva 
estrategia de ACME ¿qué 
proyectos tendríamos que 
poner en marcha para 
responder a esos… a esos tres. 
De ahí salieron pues salieron… 
salieron un número de 
proyectos. Y yo creo que fue un 
poco lo que le dio sentido a 
decir, oye no, pues 
efectivamente, yo creo que aquí 
sí hay… sí que podemos hacer 
un cambio en lo que llevábamos 
gestionando hasta la fecha. 
 
Juan: Por intentar entender 
mejor la respuesta, sería, en el 
propio proceso de reflexión 
estratégica se identifica la 
posibilidad de orientar hacia 
1 NO FORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 
2 PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 
DIRECCIÓN 
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proyectos la organización 
interna, se identifican posibles 
proyectos y en es… esa base se 
decide que efectivamente sí 
parece conveniente hacerlo vía 
proyectos y mejorar en la 
gestión de proyectos. ¿Es más o 
menos así? 
 
C-C: Eso es, sí, sí. Además, 
pero… eso es. Diferenciando 
en… en que había lo que hasta 
entonces… o sea, había 
proyectos de antes… eh… a ver 
cómo te lo explico. O sea de 
alguna manera que se 
definieron como… o sea, no sé 
cómo decirte… antes nosotros 
no llamábamos proyectos a 
determinados… es que no sé si 
son procesos, si a determinadas 
tareas y de más, pero lo que se 
hizo fue… no sé, no sé cómo 
explicarte. Bueno, lo dejamos 
así, fuera, lo dejamos así.  
 
Juan: Vale. 
 
C-C: Quiero decir que veníamos 
haciendo cosas. 1 O sea, podía 
haber programas, podía haber 
procesos que no pasaron a ser 
proyectos y otros en cambio sí. 
Eh, y eso es un poco lo que te 
quería decir es que, de alguna 
manera respondiendo a esa 
estrategia que en esos 
momentos se había marcado en 
la casa. Porque eso fue en un 
debate previo a decir, uy, y esto 
¿porqué ahora es un proyecto? 
Y esto otro que bueno, que 
siempre ha sido como 
programas paralelos, en cambio 
no tiene de… denominación de 
proyecto. Entonces por eso te 
decía un poquito la reflexión. 
 
Juan: Vale. En cuanto criterio de 
toma de decisión de vamos a 
mejorar en nuestra gestión de 
proyectos, ¿quiénes 
participaron durante el 
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DEFINICIÓN DE QUÉ 
ES UN PROYECTO Y 
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proceso?  
 
C-C: 1 Participaban por ejemplo 
Dirección. Y metiendo también 
a los gestores o directores de 
área. 
 
Juan: ¿Hubo alguna 
herramienta o técnica concreta 
eh, utilizada a la hora de tomar 
esa decisión? 
 
C-C: No. 1 Además se hizo 
internamente. Así como en la 
reflexión estratégica eh… 
tuvimos la ayuda de una 
consultoría, en el caso de la 
definición de gestión de 
proyectos, de los proyectos no. 
 
Juan: Describa los diferentes 
pasos (duración, participantes y 
sus respectivos roles, …) de esta 
toma de decisión e indique si 
difiere de algún otro tipo de 
toma de decisión análoga que 
pueda tomarse en ACME. 
  
C-C: Pero, ¿estamos todavía en 
la fase previa a lo que es 
ejecución, lo que es definición 
de responsable, estamos 
decidiendo sí… 
 
Juan: Estamos decidiendo si 
implantar un modelo de 
Gestión por proyectos en la 
casa. Estamos en esa reflexión 
estratégica, donde se está… 
parece que se confirma, se está 
decidiendo si hacemos o no 
Gestión por proyectos. 
 
C-C: 1 No, bueno, o sea las fases 
sobre todo fue, o sea, fue lo 
que te comentaba antes, o sea, 
de analizar todas las actividades 
que hacíamos hasta esos 
momentos en… en la casa, de 
alguna manera ver si tenían 
eh… si podían ser un proyecto o 
no, y ver aquellos proyectos 
que respondían a la, a la 
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INTERMEDIOS 
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REVISIÓN O 
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REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA 
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ERNOS.DIRECCIÓN 
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TÉCNICAS&HERRAM
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Este código no estaba 
entre los inicialmente 
previstos para 
Hypothesis Coding 
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ajusta a la pregunta 
realizada 
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reflexión estratégica que… o 
sea, a las líneas estratégicas que 
se habían marcado en ese 
momento. Es decir, analizar 
primero, lo que se hizo fue 
analizar todas las actividades 
que se hacían, actividades y 
servicios que se ofrecían aquí 
en ACME a nuestros asociados. 
 
Juan: En el marco de esa 
reflexión estratégica entiendo 
que es Dirección más las 
direcciones de área, ¿estamos 
hablando, por entender los 
tiempos, estamos hablando de 
un workshop de unos días, 
estamos hablando de un 
proceso de varias reuniones a lo 
largo de meses? 
 
C-C: 1 Distintas. No, no, dos días 
y en un plazo corto. 
 
Juan: Vale.  
 
Vale. Tras analizar y deliberar 
sobre el asunto, ¿la decisión fi… 
final se tomó por, un individuo, 
de manera colectiva por el 
órgano de Dirección? O sea, ¿la 
decisión finalmente quién la 
adopta?  
 
C-C: 1 Dirección.  
 
Juan: Luego, ¿un órgano 
colectivo?  
 
C-C: Sí, sí es un órgano, sí. 
Cuatro personas. 
 
Juan: Bien. Y la decisión final fue 
que sí. 
 
C-C: 1 Que sí. 
 
Juan: ¿Qué opinión tiene usted 
sobre cómo se llevó a cabo 
dicha toma de decisión? 
Identifique, por favor, si cree 
que hubo, algunos aspectos que 
podrían haberse hecho mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 DECISIÓN RÁPIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ALTA DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 DECISIÓN DE 
IMPLANTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECISIÓN RÁPIDA 
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Este código no estaba 
previsto para esta 
pregunta, lo estaba 
para otra anterior 
(pero aplica a la 
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C-C: 1 Yo creo que en general se 
llevó, se llevó bien. Ahí eso, lo 
único el, el debate de, de eso 
¿no? Porqué unos proyectos sí 
otros no… que en algún caso 
pudiera haber algún proyecto 
que pudiera también encajar 
¿no? Pero… lo que es el proceso 
yo creo que estuvo, estuvo bien 
llevado. 
 
Juan: Gracias. Antes de que 
pasemos al siguiente bloque de 
preguntas sobre conocimientos 
y experiencias previas en 
Gestión por proyectos, ¿quiere 
usted añadir algo más sobre ese 
proceso de toma de decisión? 
 
C-C: No. 1 Quizás un poquito lo 
que te decía, que, que bueno, 
pues que no fue un proceso 
quizás eh… pues, eh… ordenado 
¿no? si no que bueno, fue una… 
a través de una reflexión 
interna aquí a raíz de… como 
consecuencia de una reflexión 
estrategia y demás… quiero 
decir que no fue una, no sé 
cómo decirte ¿no? pues una 
política clara y… no… vamos a 
apostar por proyectos. Pero 
bueno. 
 
Juan: A continuación le 
preguntaré sobre los 
conocimientos y las experiencias 
previas 
sobre la implantación de 
procesos de mejora de Gestión 
por proyectos que tenía usted 
en el momento de decidir. 
 
Más adelante eh… le 
preguntaré sobre… eh… 
procesos de otro tipo, no de 
gestión por proyectos. Por 
ejemplo por procesos de 
mejora de calidad… éste es 
sobre gestión por proyectos. 
 
¿Qué formación en Gestión por 
 
1 PROCESO CORRECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 CONSECUENCIA 
INDIRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APUESTA POR LA 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS COMO 
MEDIO PARA ATACAR 
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REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN FORMACIÓN NI 
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MODELOS, 
METODOLOGÍAS Y/O 
MEJORES PRÁCTICAS 
EN GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante lo que 
dice el encuestado (la 
implantación de un 
plan de mejora de 
gestión por proyectos 
fue consecuencia de 
una decisión anterior, 
en el marco de la 
reflexión estratégica, 
de mejorar la 
eficiencia en sus 
proyectos 
estratégicos y 
multidepartamentales
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proyectos tenía usted? 
Distinguiendo la gestión de 
proyectos, de los programas de 
proyectos, de la gestión de las 
carteras, especifique a ser 
posible qué cursos, duración, 
lugar, cuándo se recibió dicha 
formación, … 
 
C-C: 1 No, no tenía. 
 
Juan: ¿Alguien de la Dirección 
tenía… sabe si tenía formación? 
 
C-C: Yo creo que no. 
 
Juan: Gracias.   
 
¿Qué experiencias, no ya 
formación si no experiencias, 
previas en Gestión por 
proyectos tenía usted? 
Distinguiendo Gestión de 
proyectos, de programas, de 
carteras... 
 
C-C: 1 Bueno, eh… 
comentábamos antes. 
Proyectos siempre han existido 
y gestionar siempre se han 
gestionado, ahora, como tal 
sistematizado, poco o no… 
Muchos años gestionando 
distintos proyectos, eso sí. 
 
Juan: Las siguientes preguntas 
pretenden conocer su 
conocimiento y experiencia en 
mejores prácticas y modelos de 
madurez en Gestión por 
proyectos así como el nivel que, 
a su entender, tenía su 
organización en el momento de 
considerar si implantar o no un 
plan de mejora de Gestión por 
proyectos. 
 
En primer lugar, antes de la 
toma de decisión, ¿en qué 
grado conocía usted algún 
modelo concreto de madurez 
en gestión por proyectos?¿tenía 
experiencia aplicando alguno de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 NO FORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 NO ESTANDARIZADO 
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AÑOS GESTIONANDO 
PROYECTOS SIN 
CONOCER MODELOS, 
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ellos?  
 
C-C: Algún modelo, conocer… 
 
Juan: PMI tiene uno que se 
llama el OP… OPM3. 
 
C-C: 1 No, no, no conocíamos. O 
sea la experiencia de modelos 
no. Lo único aquí lo que sí 
podemos conocer es 
experiencias de otras empresas. 
Experiencias prácticas y demás. 
Pero en cuanto a modelos no. 
  
Juan: Más adelante voy a 
preguntar por experiencias de 
terceros. 
 
C-C: No, no. 
 
Juan: ¿Habían realizado algún 
tipo de diagnóstico en el grado 
de madurez en Gestión por 
proyectos de su organización? 
Comparado con algún 
benchmark, algún diagnóstico 
diciendo respecto a lo que sería 
una media, o… 
 
C-C: 1 No, no. 
 
Juan: A continuación le voy a 
preguntar sobre otros sistemas 
de gestión, como por ejemplo 
son los sistemas de calidad (ISO, 
Lean, o similar). 
¿Qué formación tenía en otros 
sistemas de gestión? 
Especificar, hablo de formación, 
especificar a ser posible, cursos, 
duración, lugar, … 
 
C-C: En temas de calidad pues 
algunos cursos en Euskadi y 
demás. Duración pues ya ni 
recuerdo, han pasado ya más 
de doce años o sea que… pero 
bueno, cursos sobre calidad. 
 
Juan: Hm, vale. ¿Y qué 
experiencias previas 
relacionadas con estos otros 
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DE LA CALIDAD 
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Este código no estaba 
entre los inicialmente 
previstos para 
Hypothesis Coding 
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sistemas?  
 
C-C: 1 Bueno, pues al final un 
poco dentro de lo que es la, la 
implantación de calidad aquí, 
ISO y demás, aunque yo nunca 
me he responsabilizado sí que… 
sí, bueno, en algunos casos sí 
que me llevó, me tocó hacer 
algunos procedimientos y 
demás, más relacionados con lo 
que era mi área. Tema de 
formación. 
 
Juan: Bien, en cuanto a 
experiencias de otros  terceros, 
detalle qué conocimientos tenía 
usted sobre experiencias de 
otros en llevar a cabo planes de 
mejora de Gestión por 
proyectos. 
 
C-C: 1 Sí. O sea, al final eh… pues 
un poco con… de otras 
experiencias prácticas de otras 
empresas. Eh, al final nosotros 
tenemos aquí un programa que 
es el ACME Top que se encarga 
de, bueno, no es, no es 
benchmarking pero bueno, sí 
que es eso, pues conocer de… 
de pues un poquito lo que otras 
empresas han hecho y demás, 
eh… hacer una empresa 
anfitriona pues alrededor del 
tema tal y en temas de gestión 
de proyectos, en temas de 
procesos y demás hemos hecho 
bastante. 
 
Juan: ¿Y la percepción eh… 
sobre esas… sobre ese 
conocimiento de terceros en 
general era positivo, neutro, 
negativo? 
 
C-C: 1 Positivo. 
 
Juan: Del mismo modo, 
respecto a otros sistemas de 
gestión, no ya de gestión por 
proyectos si no de calidad o 
similar, eh, qué conocimiento 
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tenía usted de experiencias de 
terceros, en llevar a cabo planes 
de mejora y cuál es su 
percepción. 
 
C-C: 1 Sí, un poco parecido. 
Ahora ya no hacemos en temas 
de calidad y demás, no, no 
hacemos… encuentros ni 
talleres ni nada pero en su día 
lo hacíamos. 
 
Juan: La percepción a su vez 
también era positiva. 
 
C-C: Sí. 
 
Juan: Finalmente ¿cómo 
describiría usted su percepción 
a priori en el momento en que 
se planteó este asunto, 
respecto a la implantación de 
un plan de mejora de Gestión 
por proyectos en la 
organización?  
 
C-C: 1 Bien. Cuando apareció me 
pareció, me pareció 
interesante. Yo creo que… lo 
que comentábamos antes. Yo 
creo que era una… era un 
momento de ordenar un 
poquito las actividades y los 
servicios que ofrecíamos 
nosotros a nuestros asociados y 
darle sentido a todo aquello 
que, que hacíamos. Darle 
sentido en el sentido de, bueno, 
pues hacernos replantear, eh… 
bueno, pues si estaba bien 
orientado a nuestros clientes y 
tal. Bueno, yo creo que nos 
sirvió inicialmente para, para 
eso. 
 
Juan: Hm. Respecto a otros 
participantes en esa toma de 
decisión de implantar un 
modelo de gestión por 
proyectos. Eh, brevemente tal 
vez pero, ¿cuáles son los 
conocimientos, formación 
previa que podían tener, 
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experiencia en gestión por 
proyectos. 
 
C-C: Poca, poca experiencia. 
 
Juan: ¿Poca formación y poca 
experiencia? 
 
C-C: Sí, poca formación y poca 
experiencia. Si. Salvo alguna 
persona o así, pero yo creo que 
en general… 
 
Juan: ¿Y de terceros? 
 
C-C: ¿De terceros... te refieres? 
 
Juan: Pues, conocimiento de los 
que tomaron la decisión… pero 
que… 
 
C-C: Ah… ¿de terceros? Sí, 
también. Sí, de terceros sí. De 
terceros sí. Una situación 
parecida no mía. 
 
Juan: Y la percepción a priori de 
si, eh… de si era algo o podía ser 
algo positivo, neutro… 
 
C-C: Sí, yo creo que sí, que para 
[…] en positivo. Ten en cuenta 
todo lo que te estoy 
comentando ¿no? O sea, 
veníamos de trabajar de… de 
una manera… por 
departamentos, eh… con poca 
trasversalidad y bueno, yo creo 
que eso sí que, sí que sirvió 
para, para un cambio. 
 
Juan: Bueno. Muy bien. 
 
A continuación comenzamos el 
tercer y último bloque de 
preguntas de la entrevista, que 
versa sobre los factores que se 
consideraron así como su 
importancia en la toma de 
decisión final. 
 
Indique por favor cuáles fueron 
los factores o criterios que se 
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POSITIVA Y 
RECONOCIMIENTO DE 
LA NECESIDAD DE 
MEJORAR EL TRABAJO 
INTER-
DEPARTAMENTOS 
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Importante el 
comentario sobre 
“poca trasversalidad”, 
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gestión por proyectos 
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tuvieron en cuenta durante el 
proceso. ¿Qué es lo que más se 
tenía en cuenta? ¿qué es lo que 
se valoraba y por qué razones, 
por qué criterios se decidió 
finalmente apostar por los 
proyectos? 
 
C-C: ¿Por los proyectos en 
concreto? 
 
Juan: Por gestión de proyectos. 
No, no, por, por, por cambiar el 
modelo y por orientar más 
hacia los proyectos. 
 
C-C: ¿Por cambiar el modelo? 
Hombre, yo aquí, lo que te he 
comentado antes. Igual es 
comenzar la casa por el tejado 
pero un tema fue la 
trasversalidad. Otro fue el 
trabajo en equipo. Y, pues 
bueno, lógicamente el, el dar 
respuesta a las líneas 
estratégicas. El… tener 
parámetros de, de medición 
objetivos y demás.  
 
Juan: Hm. Y en cuanto al coste 
que puede suponer… estamos 
hablando en general todo de los 
beneficios que se esperaban 
obtener. En cuanto al coste que 
iba a suponer este coste 
organizacional… coste incluso 
deficiencias durante la 
transición. 
 
C-C: Sí, sí, sí, sí. Hombre, ese es 
un tema que sí que se valoró el 
coste en cuanto a, sobre, sobre 
todo a tiempo que le teníamos 
que dedicar y, claro, y personas 
que, que pudieran estar a veces 
pues eso, en distintos proyectos 
y demás ¿no? Podía tener 
inicialmente sobre todo un 
coste en tiempo pues eh… 
importante. Pero bueno, aún y 
todo se, se valoró 
positivamente, quiero decir que 
eso, el tema del coste, nunca ha 
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sido ningún impedimento. Sí 
que se hizo alguna valoración 
de lo que al final, en muchos 
casos la actividad iba, seguiría 
siendo la misma pero, se 
incorporaban nuevos, nuevos 
proyectos ¿no? con lo cual, 
bueno pues eso era de alguna 
manera cómo lo íbamos a 
gestionar. El hecho de, pues 
eso, participar en distintos 
grupos, el hecho de nuevas 
reuniones, el hecho de, bueno 
pues nuevas responsabilidades, 
el hecho de, bueno pues, 
lógicamente, a todo eso se, a 
todo eso se le dio una vuelta. 
Pero en ningún momento se vio 
eso como un inconveniente o 
traba a la hora de decidir si sí o 
si no. 
 
Juan: Muy bien. Si hubiera que 
seleccionar uno o dos criterios o 
algún factor que fuera lo más 
importante de lo que hemos 
comentado. 
 
C-C: Te diría que la 
trasversalidad y el trabajo en 
equipo. Ya sé que eso estará en 
contra seguramente de todo… 
pero… Sí que fue uno de los 
principales, sí, en cuanto a esa 
reflexión… romper un poco con 
esa barrera de cómo veníamos 
funcionando aisladamente y 
demás y… 
 
Juan: Hm. Muy bien. Bueno, 
ahora ya… eh… volviendo al 
presente, al día de hoy y vista 
ya la experiencia que ya van 
teniendo, ¿cuáles cree que son 
los factores más importantes? 
Los que usted tendría más en 
cuenta a la hora de volver a 
tomar, si tuviera que volver a 
tomar, esta decisión de 
implantar o no un plan de 
mejora de gestión por 
proyectos. Y si hay alguna 
diferencia respecto a los que se 
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tuvieron en cuenta entonces. 
 
C-C: No, es un poco lo que te 
decía antes, eh… un poco, 
sistematizar de alguna manera 
el, el, el, el buscar un objetivo, 
el… no sé, no sé si te he 
entendido bien, yo voy… 
 
Juan: La pregunta es: se tomó 
una decisión en base a unos 
criterios que fueron los que se 
consideraron, hoy, si 
tuviéramos que volver a tomar 
la misma decisión, ¿tendríamos 
en cuenta exactamente lo 
mismo o hay algunos aspectos 
que infravaloramos en su día 
que hoy creemos que tienen 
más importancia? Esa, esa es, la 
pregunta va respecto a con la 
experiencia ya acumulada… 
 
C-C: Con la experiencia 
acumulada… 
 
Juan: … ¿hubiera cambiado la 
manera de decidir o, o lo 
mismo? 
 
C-C: Yo creo que no. El… salvo la 
decisión… pero claro aquello 
va… es un poco después de, 
seguramente de definir menos 
proyectos de los que teníamos 
entonces, pero lo demás, en 
cuanto a cómo fue el proceso y 
demás, yo creo que no 
cambiaría demasiado. 
 
Juan: Muy bien.  
 
En la encuesta previa a esta 
entrevista usted… tenía, tenía 
señalados algunos otros 
factores que se hubieran tenido 
en cuenta. No sé si hay alguna 
cosa que yo no he preguntado 
que querría añadir. 
 
C-C: No. 
 
Juan: Bueno, pues con esto ya 
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hemos completado el 
cuestionario… Y nada más que 
agradecerle mucho su 
participación.  
 
C-C: Nada gracias a ti. Y como 
ves no tenemos muy, muy 
ordenado nosotros el tema de, 
de proyectos y demás. Yo creo 
que tenemos mucho que 
trabajar. Y por eso es que, 
bueno pues, nos animamos a, 
cuando nos planteaste esto… 
pues, lo que te decía antes el 
tema del PMP, no-PMP, bueno, 
yo creo que tenemos, tenemos 
mucho que, que trabajar 
nosotros en el tema de… este 
de proyectos. Como te decía, 
tenemos muchos años 
funcionando, trabajando en 
proyectos y demás, pero de una 
manera un poco desordenada y 
cada uno un poquito a su… por 
su cuenta. Y cada uno un poco 
con sus métodos y… yo creo 
que sí, que, sí que tenemos que 
ordenar eso un poquito. 
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Juan: Muy bien. Pues la entrevista finaliza a las… doce y cuarenta y siete de la tarde. 
Muchas gracias. 
 
C-C: Muchas gracias. 
 
==== FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN ==== 
 
ANEXO III – Entrevista 3 – Leire Etxetxikia y Gorka Azurmendi 
(DHL) 
Juan Arraiza: Muy bien. Bueno, entrevista a Doña Leire Etxetxikia realizada el 15 de 
noviembre del 2012, a las cuatro de la tarde, en las oficinas de DHL Express Iberia, 
situadas en el parque tecnológico de Miramón, en Donostia – San Sebastián, Gipuzkoa. 
Leire es Directora de Desarrollo de Negocio y Nuevos Productos. 
 
Leire Etxetxikia: Hmmm. 
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Juan: Buenas tardes.  
 
Leire: Buenas tardes. 
 
Juan: En primer lugar muchas gracias por acceder a colaborar en este estudio de 
investigación.  
 
Esta entrevista forma parte de estudio de investigación doctoral cuyo objetivo es 
entender los factores, criterios, que la Alta dirección de las organizaciones tiene en 
cuenta en el contexto concreto de la toma de decisión sobre si implantar (o no) un plan 
de mejora de las prácticas de Gestión por proyectos de la organización. ¿Cuáles son 
estos factores? ¿qué importancia/peso se les da a cada uno de ellos? ¿dependen los 
factores así como su peso relativo de los conocimientos y/o la experiencia de los 
decisores? Etc. 
 
La entrevista está siendo grabada en audio para su posterior transcripción y análisis. 
Tras la entrevista usted recibirá copia de la transcripción y resultados del análisis y 
tendrá la oportunidad, si lo desea, de añadir sus comentarios finales.  
 
Tanto la grabación, la transcripción, como los posibles comentarios finales formarán 
parte del archivo de este estudio y serán susceptibles de ser consultados en el futuro 
tanto por los revisores/evaluadores de este estudio doctoral así como por la comunidad 
científica. ¿Tiene usted algún inconveniente en que así sea? 
 
Leire: No. 
 
Juan: La entrevista se… se estructura en tres grupos de preguntas. El primero, a 
continuación, es un bloque de preguntas orientadas a conocer el proceso de toma de 
decisiones. El segundo bloque está orientado a conocer los conocimientos y 
experiencias previas de quienes participan de la toma de decisión sobre Gestión por 
proyectos. El tercer bloque se centra en conocer cuáles son los factores, los criterios que 
se tienen en cuenta en la toma de decisión, así como su importancia. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN CÓDIGOS 
PRELIMINARES 
STRUCTURA
L CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Pero antes de empezar con los tres bloques 
necesito saber si ha tenido usted alguna 
experiencia en la toma de decisión sobre este 
asunto. ¿Ha participado usted en alguna de las… 
en alguna toma de decisión sobre si implantar o no 
un plan de mejora de Gestión por proyectos en la 
organización? 
 
Leire: Sí, bueno. Comentamos que aquí también 
están participando Gorka Azurmendi, Director de 
Project Portfolio y Fair Choice DHL Express Iberia, 
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y… Itziar Acosta, que es técnico de Project 
Portfolio y Fair Choice en DHL Express Iberia. 
 
Juan: Perfecto, gracias. 
 
Leire: Si yo participé pues ya es hace unos cuantos 
años, la verdad. Estamos hablando de hace 8 ó 9 
años… sí. Yo directamente decidir que se diera la 
formación de Prince2 a todo el colectivo no, no fue 
mi decisión. Fue algo que inicialmente vino 
definido por el grupo, Deutsche Post y sobre el que 
el que cada país empezó a desarrollar su propio 
procedimiento de gestión de proyectos.  
 
Juan: Hmmm. Luego vamos a elaborar un poquito 
más sobre cómo fue el proceso. Vamos en 
principio has participado en un proceso de estos, 
aunque no hubiera sido como decisor final.  
 
Leire: Ah, sí, sí, sí, participar sí, si, si, si, si… sí, sí. 
 
Gorka Azurmendi: Sí, si… hubo… hubo muchos 
debates, en aquella época. Era un cambio muy 
fuerte, era un cambio muy fuerte para toda la 
organización. 
 
Juan: ¿Hace cuantos años? 
 
Leire: ¿Ocho o nueve años? 
 
Gorka: Mira el 2003 creo que fue o 2004… por ahí. 
 
Leire: Sí, sí. Coincidió con la integración… con la 
fusión de… de lo que era en su día Gipuzcoana y 
DHL, que las dos habían sido compradas por 
Deustche Post. Entonces hubo un momento de 
desconocimiento. 
 
Gorka: Y Danzas también, ¿no? Y Danzas. Eso, las 
tres. 
 
Leire: Y Danzas, sí, y Danzas. O sea, Deutsche Post 
compró tres compañías en España. D… esto 
Gipuzkoana, DHL Venta nacional [¿???] y Danzas. 
Entonces fue un momento de integración en el que 
teníamos que, pues bueno, llegar a un acuerdo de 
cómo teníamos que funcionar. Entonces el grupo 
propuso hacerlo a través de una gestión de 
proyectos y… y bueno, y eso permitió darle 
transparencia eh… a…. a todo lo que se estaba 
haciendo en la organización. 
 
Gorka: Eso es. Sí, que no trabajara cada uno a su 
manera. Cada uno tenía su método y su forma de 
trabajar y claro, pues si hubiera seguido igual 
hubiera sido inmanejable aquello. Entonces hacía 
falta un marco común. 
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Leire: Un marco común para…hmmm 
 
Gorka: Eso es. 
 
Juan: Perfecto. Bien. Llevar a cabo un plan de 
mejora de Gestión por proyectos implica modificar 
procesos y/o implantar nuevos tanto en la gestión 
de los proyectos, como en la gestión de los 
programas de proyectos, como en la gestión de las 
carteras (o portfolio) de proyectos de la 
organización. Es en sí mismo por tanto un 
proyecto de mejora, de cambio, organizacional.  
 
Como decíamos antes, las preguntas de este 
primer bloque van dirigidas a conocer cómo fue el 
proceso de toma de decisión sobre si llevar (o no) 
a cabo un plan de… mejora de la Gestión por 
proyectos. 
 
¿De dónde surgió la idea? Creo que lo hemos 
comentado pero… ¿algo más? 
 
Leire: Del grupo, sí. Bueno, yo creo que nos 
hubiera llevado incluso nosotros internamente a 
hacer eh… sí, cierta gestión por proyectos.. 
 
Gorka: Bueno, en aquella época también 
teníamos… teníamos unos consultores por aquí, 
también. Que también un poco nos llevaban hacia 
aquel camino… eh… ¿no? 
 
Leire: Sí, sí, sí, sí, sí. Accenture estuvo 
participando, sí. 
 
Gorka: Bueno, también un poquito Accenture y 
todos estos. Y también nos decían, jó pero esto… 
podíamos hacer esto… y tal. Bueno, había mucho 
debate abierto. Pero yo creo que el grupo igual… el 
primer un poco así, ¿no? 
 
Leire: En primera instancia fue desde luego el 
grupo. Y ninguna de las divisiones tenía una 
gestión por proyectos robusta. 
 
Gorka: Eso es. Sí, sí. 
 
Leire: Entonces lo cierto es que yo creo que fue 
región la que principalmente movió el tema. Lo 
que pasa… la verdad es que era la única forma de 
dar transparencia a todo lo que estábamos 
haciendo en ese momento ¿eh? 
 
Gorka: Y región  tenía un equipo muy fuerte en 
aquella época ¿eh? Tenía un equipo, me acuerdo… 
 
Leire: Cuando hablamos región es gente de… de 
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Europa. 
 
Gorka: Gente que llegaba a unos límites de gestión 
por proyectos, luego podemos hablar, o sea, de la 
letra pequeña, muy exigentes… muy exigentes que 
luego se fue marcha atrás porque aquello era… 
teóricamente correcto pero prácticamente 
complicado hacerlo. El control de los hitos y… pff… 
aquello era la bomba. 
 
 
Juan: Vale. ¿Quién llevó la iniciativa a… aquí? 
¿quién trajo la iniciativa? Sí.  
  
Leire: ¿Aquí? Eh… yo creo que en ese momento 
fuisteis Esteban y tú… ¿no? Al comienzo, 
comienzo. 
 
Gorka: Sí, sí. 
 
Leire: El inicio en la parte de gestión de proyectos 
lo llevaba el departamento que en su día se 
llamaba integración. Y hay una persona que se 
llamaba Esteban Salegui que yo creo que es 
cuando… cuando se empezó. 
 
Gorka: Sí. Aquello que le vino… porque él… claro, 
porque el departamento de integración regional, 
que le contactó a Esteban que era el departamento 
de integración local. 
 
Leire: Local. 
 
Gorka: Que luego cambió de nombre. Integration 
Department pasó a ser Portfolio Management y… 
 
Leire: Y luego ahora Business Development, eso 
es. 
 
Gorka: Eso es. 
 
Juan: Vale. ¿Cuáles cree que fueron las 
circunstancias que motivaron a la empresa a 
plantearse si implantar o no un plan de mejora de 
Gestión por proyectos? 
 
Leire: Hombre yo creo que obligaba a… daba 
transparencia y obligaba a toda la gente a sentarse 
y a establecer bien cuál era el objetivo eh… a 
acordar conjuntamente… era la base para acordar 
conjuntamente cuáles eran las siguientes cosas 
que se iban a llevar a cabo. Y cuáles eran los 
beneficios y los costes de esa… de esa… de ese 
desarrollo, de esa puesta en marcha o ese 
proyecto en definitiva. 
 
Juan: ¿De integración? 
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Leire: De integración. 
 
Gorka: Sí. 
 
Leire: Inicialmente era… básicamente proyectos 
de integración. 
 
Gorka: Bueno, de… de hecho efectivamente, claro, 
es que estamos recordando mucho, pero 
efectivamente el 70-80% o el 90% de los 
proyectos eran proyectos de integración. 
 
Leire: De integración. Sí, sí. 
 
Gorka: Y claro, aquellos grandes proyectos había 
que llevarlos no en cada país como quisiera, si no 
de una manera concreta. 
 
Juan: Claro. 
 
Leire: Entonces había una parte que proponía… 
en los proyectos globales, proponía región como 
función y nosotros seguíamos sus pautas y de 
hecho recibíamos en su día BRs y detalles…. 
 
Gorka: Esas historias, eso es. 
 
Leire: Y luego también había proyectos locales 
que ya empezamos a gestionar entonces nuestra 
propia cartera sobre la que manejábamos.  
 
Gorka: Eso es. 
 
Juan: Perfecto. Eh, detalle por favor la información 
de partida y/o conocimiento interno que se 
disponía. Respecto a la gestión por proyectos, de 
metodologías y… 
 
Leire: Ahí hubo una tanda que yo no me acordaba 
pero Gorka me lo ha refrescado que se hizo 
formación en Prince2 para bastante gente, en el 
país. 
 
Gorka: Sí, sí. 
 
Leire: Se hizo una… pero era formación no, no… 
¿era externa o interna? 
 
Gorka: Era externa, externa. 
 
Leire: Era un externo que daba a DHL, a Deustche 
Post. 
 
Gorka: A Deustche Post. Eso es. 
 
Leire: O sea era una formación dada por un 
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externo para colectivos de Deustche Post de… de 
todo el… de todo el mundo. Y de España fueron…. 
 
Gorka: Mucha gente de Informática porque estuvo 
muy involucrado. Y de aquí pues ya fue un grupo… 
pues 10 ó 15 personas ya irían. Personas o así 
que… Hombre, era un momento de integración. 
¿Qué pasaba? Pues cada uno… pues era… cada 
empresa tenías un popurrí. Había gente más 
experta, otros menos… Era también un momento 
en que se había…. gente de fuera. O sea, había 
gente que venía de fuera. Alguno con más 
experiencia, otros con menos. Y era un poco un 
momento de cambio. Tenías un poco de todo. 
 
Leire: Sí. Yo en ese momento no estaba de 
responsable de departamento. Yo en ese momento 
era una de… una pata digamos. De la parte de 
Operaciones yo me encargaba de los proyectos de 
operaciones. Por eso Gorka se acuerda más de… yo 
no fui a la formación de Prince2, yo no tengo esa 
formación. Pero sí que es verdad que fue mucha 
gente… el grupo le metió digamos… 
 
Juan: Invirtió. 
 
Leire: Invirtió en formar a gente, sí. 
 
Juan: Vale. ¿Qué pasos se siguieron desde que se 
eleva la iniciativa para su consideración hasta que 
se toma la decisión finalmente? Me interesaría un 
poco conocer el proceso, los pasos de toma de 
decisión, aquí. 
  
Leire: Yo creo que esto vino un poco impuesto. 
 
Gorka: Sí. O sea, hombre… me acuerdo incluso 
hasta incluso… tú no estabas en aquella época. Tú 
no estabas aquí… marcando unos dibujos y… O 
sea, yo creo que en aquella época era… los pasos 
principales eran cómo va a ser la operativa de… de 
digamos la gestión del portfolio de proyectos, 
cómo vamos a funcionar y qué… eso era un tema 
importantísimo, y luego lo otro, cómo va a estar 
estructurado. O sea, quién va a formar parte del… 
del portfolio de proyectos que… era clarísimo que 
tenían que estar todas las funciones involucradas. 
Por funciones entendemos eso, finanzas, IT, 
operaciones, ventas… todos. Tenían que estar. Y 
luego cómo íbamos a funcionar. Teníamos por un 
lado a región, que mensualmente había muchas 
conference calls y llamadas y tal y luego por otro 
lado aquí localmente había que organizar pues 
cómo íbamos a funcionar con los Project manager, 
que cada función tenía un montón de Project 
managers. 
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Leire: Sí, ahí se… ahí lo que se hizo es identificar 
un local integration office, en cada una de las 
funciones. Local functional integration office, y ese 
se encargaba de coordinar a todos los Project 
managers que estaban dentro de su departamento. 
O sea, que operaciones tenía su… su… su equipito 
y luego marketing tenía su otro, finanzas otro y 
luego los equipos de proyectos eran cros-
funcionales. 
 
Gorka: O sea, principalmente operativa, cómo 
íbamos a funcionar, y personas  de contacto, 
estructura organizativa. 
 
Juan: Entonces, por entenderlo bien, en realidad 
la… al venir la toma de decisión desde fuera, el 
proceso de toma de decisión… ya se había tomado 
quiero decir. 
 
Gorka: Había que… tenía, había, tenía que haber 
una estructura. 
 
Juan: Había que concretarlo en… había que 
materializarlo en … en bajarlo a tierra ¿no? en 
aterrizarlo. Pero la toma de decisión ya venía 
impuesta. Esto se va a hacer así y el grupo lo 
decide ¿no? 
 
Leire: A ver, la toma de decisión de cómo se van a 
gestionar los proyectos en el grupo estaba dada. 
Lo que hizo región, lo que hizo el grupo es formar 
a gente en España para que pudiera dar soporte a 
esos proyectos globales… pero yo no creo que 
región obligara a que aquí también los proyectos 
locales se gestionaran también de esa forma. Y sin 
embargo sí que se tomó esa decisión. 
 
Gorka: Sí, obli… no obigar no… no, no. 
 
Leire: No creo que obligara a los proyectos locales 
y sin embargo sí que se decidió hacerlo, todo, 
incluidos los proyectos locales de la misma forma 
que proponía región. O sea, digamos que 
parcialmente la decisión también se tomó 
localmente. 
 
Juan: Sí… ¿podríamos por profundizar un poco en 
esa parte de la decisión? En lo de aplicar también 
al ámbito local… eh, el… la forma de gestión por 
proyectos. Eh… ¿cu… cu… cuál… cuál es, o sea, cuál  
es el proceso de toma de decisión interno para esa 
parte que no era impuesta si no que era una 
decisión propia? 
 
Leire: Bueno, yo creo que en el… en el di… bueno, 
creo no, en el día a día la organización funciona 
totalmente vertical. Entonces, eh… cada uno de los 
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departamentos internamente conocía si era de 
Gipuzkoana, o era de DHL, o era de Danza, lo 
conocía perfectamente y en un momento de 
integración hacía falta crear unos equipos 
multifuncionales. Entonces la forma de hacer 
multifuncionales… de… de… la forma de 
organizarlo fue la gestión por proyectos. 
 
Juan: Sí, pero… siento insistir. Lo que me interesa 
es entender cómo se toma la decisión aquí, en 
aquel momento, de no sólo aplicar a los grupos de 
integración que el grupo impone si no que 
aplicarlo también en la parte local. ¿Es un Comité 
de Dirección quién dice oye, esto sería bueno que 
también lo aplicáramos para todo? 
 
Gorka: Sí, bueno, yo creo que sí…. 
 
Leire: Todo, todo termina en el Comité de 
Dirección. 
 
Gorka: Yo me acuerdo en aquella época… hombre, 
nosotros estábamos, Esteban y yo llevábamos un 
poco ¿verdad? La batuta, que llevabas un poco, 
pero claro al final no podías tú tomar una decisión. 
Ni yo ni mi jefe en aquella época, Esteban, Esteban 
se juntaba con todo el equipo de dirección y se iba 
planteando pues con los responsables se iba 
hablando oye, cómo hacemos… nos viene esto de 
región, bien, ¿qué más podemos meter en la 
coctelera? Y claro, al final no tenía sentido trabajar 
en proyectos locales de una manera y… y luego lo 
de global eh… o sea, lo de región de otra manera y 
al final, pero con… yo creo que principalmente con 
los directores de departamento que eran los que… 
 
Leire: Yo creo que… estoy convencida que en el 
Comité de Dirección se presentaría. Sí, sí. 
 
Gorka: En el Comité de Dirección. Se presentaba 
y… bueno, pues se veía lo que venía de global… de 
región, que tenía mucho sentido. Y al final pues 
dices, oye, pues vamos metiendo también… 
 
Juan: Vale. 
 
Leire: De hecho yo creo que de siempre ha 
existido un apartado de gestión de proyectos 
dentro de la agenda del Comité de Dirección. 
 
Gorka: Sí, siempre ha existido. 
 
Leire: Siempre ha existido. Siempre ha existido. 
 
Gorka: Desde la integración sí. 
 
Leire: Empezando por proyectos de integración y 
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luego ya cambiándolo a gestión de proyectos y 
ahora ya dentro de business development ¿no? Sí, 
a tu pregunta es el Comité de Dirección el que… el 
que apoyó hacerlo también para los proyectos 
locales. 
 
Juan: Vale. ¿Qué herramientas y/o técnicas de 
toma de decisiones utilizaron? Eh… ¿algo 
específico? ¿Conversación… análisis de 
brainstorming en el Comité? 
 
Leire: Conversación…  
 
Gorka: Sí… y herramientas el Excel, el portfolio… 
bueno, luego se utilizó el Microsoft Project, 
incluso, que aquello era lo que digamos era la letra 
pequeña, claro. ¿Pero herramientas tú dices de 
gestión? 
 
Juan: Pero para la… para la toma, sí, para la toma 
de decisión. 
  
Leire: Para la toma de decisión no… es una… un… 
un…   
 
Gorka: Brainstorming, reuniones… 
 
Leire: Brainstorming, reuniones… y ver que 
aquello que planteaba región parecía razonable. 
La única duda era si podíamos aplicar aquello al 
cien por cien o se podía ajustar a lo que el país 
necesitaba. Porque la teoría de aquello Prince2 era 
como muy pesada.  
 
Gorka: Sí. 
 
Leire: No podíamos transponer aquí aquello 
directamente al país. Entonces la forma era, ese es 
el camino pero habrá que adaptarlo a lo que el 
país necesita.  
 
Juan: ¿Y se hicieron un análisis de tipo 
coste/beneficio? … 
 
Leire: No, no. 
 
Juan: … ¿análisis financiero de este tipo de 
inversión? ¿estimaciones de costes de inversión? 
 
Gorka: No, no… realmente... No realmente… igual 
a nivel regional algo harían ¿eh? Igual a nivel 
regional… pero aquí no… 
 
Leire: Probablemente… aquí yo creo que lo que… 
la base era… era una forma de dar transparencia y 
visibilidad para que todo el mundo supiera en 
qué… cuáles… que… en qué temas se estaba 
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trabajando. 
 
Gorka: Sí. 
 
Leire: Entonces en ese momento era un momento 
de bonanza… no era un momento de… era un 
momento de integración… de que uno… no era un 
momento de control de costes… no, era… 
 
Gorka: No. No, se planteaba la estructura y… 
 
Leire: Era más para darle visibilidad y establecer 
estructura y establecer un marco en el que la 
nueva organización iba a funcionar. 
 
Juan: Perfecto. 
 
Leire: Y… y no, no,… en ningún… no creo que 
hubiera ninguna herramienta que diera… 
 
 
Juan: Vale. Eh… ¿podéis describir los pasos o la… 
sobre todo la duración que pudo tomar esa toma 
de decisión… me estoy centrando ahora en la 
parte local porque entiendo que es la que se tomó 
aquí. Eh… esto…  
 
Leire: ¿Desde que región propuso y nosotros 
aceptamos? Pues un par de meses ¿no? 
 
Gorka: Sí, si. Bueno, y fácil ¿eh? Fácil. Hasta que 
luego se le fue dando forma…  
  
Leire: Sí, si. 
 
Gorka: … había por ahí en la encuesta eh alguna 
pregunta de esas… y, digamos… desde luego días 
no.  
 
Leire: No, no, no, no, no... 
 
Gorka: … Ni, ni hora ni días, o sea, sería semanas o 
meses. 
 
Leire: En una empresa como DHL nada es cosa de 
un día… je, je, je…  
 
Gorka: … No, no, como... 
 
Leire: No, no. Meses, un par de meses fácil… o un 
trimestre. 
 
Gorka: Sí. 
 
Leire: Entre pitos y flautas, sí. 
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Juan: Vale. ¿La decisión final la tomó por un 
individuo… un comité, varias personas?  
  
Leire: El Comité de Dirección. 
 
Gorka: El Comité, el Comité. 
 
Juan: ¿Y la decisión fue que sí? 
 
Leire: La Dirección dijo finalmente que sí. 
 
Gorka: Sí, fue que sí. Muy bien tomada además. 
 
Juan: Muy bien tomada. 
 
Eh… ¿qué opinión tenéis en este caso sobre cómo 
se tomó esa decisión? El proceso en sí de la toma 
de decisión.  
 
¿Hubo el tiempo suficiente? ¿se hizo suficiente 
análisis? Eh…  
   
Gorka: Yo creo que se hizo bien, eh, ¿no? 
 
Leire: Yo creo que se hizo bien, yo creo que se 
hizo bien. 
 
Gorka: Yo creo que era el momento y… y…  
 
Leire: Hacía falta. 
Gorka: Fue un cambio grande, ¿eh? Cultural ¿eh? 
 
Leire: Pero sobre todo porque nos pilló en un 
momento de integración. 
 
Gorka: Sí. 
 
Leire: Era un momento de desconocimiento… y… 
 
Gorka: Sí. Y que mucha gente también estaba 
acostumbrado… claro, cuando tú empiezas a 
gestionar por proyectos… tú tienes tu proyecto y 
tú quieres que tu proyecto sea el que vaya y que 
tenga la aprobación de todo y tal. Y cuando te 
dicen, no, no, espera, que tu proyecto juega en una 
liga con el resto de proyectos y vamos a ver si el 
tuyo sale adelante o sale el de ella porque igual no 
todo se puede hacer… claro, eso es un cambio… 
que dices, espera, tú párate un poco, vamos a 
empezar con estos dos. Claro, ahí ya… eso era un 
poco…unas normas un poco diferentes ¿no? Pero, 
vamos, perfecto, es que no había otra manera. 
 
Juan: Vale. 
 
¿Creéis que había alguna otra cosa que se podía 
haber hecho para… para hacerlo mejor ese 
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proceso de toma de decisión o tal cual se hizo está 
bien? 
 
Leire: Ah… yo creo que se hizo bien. En todo caso 
lo único que… yo creo que al principio empezamos 
con un procedimiento que era… un poco más 
farragoso de lo que es en la actualidad. 
 
Gorka: Sí. 
 
Leire: Yo creo que veníamos de lo que Región 
proponía de un Prince2 ahí… en un bloque… 
probablemente, teóricamente perfecto… pero 
luego en la práctica pues un poco difícil y es… yo 
recuerdo los comienzos de la gestión por 
proyectos que era más exigente de lo que es en la 
actualidad ahora. Yo creo que hemos buscado un 
equilibrio entre lo que es la teoría y lo que 
realmente puedes implantar. Y ahí sí que se 
empezó con… 
 
Gorka: Con unas sábanas que tenía yo allí de… 
bueno, que… pues sí, era... 
 
Leire: Yo creo que se podía haber manejado de 
alguna forma m… más sencilla ¿no? Cosa que 
nosotros pues ahora también de la experiencia 
¿no? De ir viendo de lo que la compañía puede 
hacer al respecto. 
 
Gorka: Claro y tenía… pues, claro en aquel 
momento es que el foco no era este, el foco era la 
integración en aquella época. Entonces para la 
integración… se cogió, o sea, región tenía un 
equipo… joé, pues eran, antiguos de McKinsey, 
consultores de… tenía un equipo super potente. 
Entonces claro, esta gente… empezaba, te exigía, 
empezaba a hacer mil formatos teóricos y tal que 
iba… que estaba muy bien conceptualmente… pero 
era un elefante un poco ¿no? Y… pero bueno, era el 
momento aquel… Pues sí, hoy yo creo que 
empezaríamos la casa un poco más suavecito. 
 
Leire: Más suave (ríe). 
 
Juan: Vale. Antes de que pasemos al bloque de 
preguntas sobre conocimientos y experiencias 
previas en Gestión por proyectos, ¿quiere usted 
añadir algo más sobre el proceso de toma de 
decisión? 
 
Leire: No, ya hemos comentado... 
 
Juan: Vale. A continuación le preguntaré sobre los 
conocimientos y las experiencias previas sobre la 
implantación de procesos de mejora de Gestión 
por proyectos que tenía usted, en el momento de 
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decidir. 
 
¿Qué formación de… en Gestión por proyectos 
tenía usted? Distinguiendo la gestión de proyectos, 
programas, carteras de proyectos, especifique a 
ser posible qué cursos, duración, lugar, cuándo se 
recibió la formación, … 
  
Leire: Yo creo que… aquí el que tomó la decisión 
en su día fue Esteban Salegui. Y aquel, ¿asistió a 
Prince2? 
 
Gorka: No. 
 
Leire: No. No… 
 
Gorka: No. Esteban no fue, no. No. Fuimos [¿???]… 
Estaba muy enfocado en IT. 
 
Leire: Hombre sí, porque en el momento de la 
integración, el principal escoyo eran los sistemas. 
Entonces informática estaba metido de cuajo. Pero 
yo creo que las personas que tomaron la decisión 
de gestión por proyectos yo no creo que tuvieran 
una formación externa en… en…  
 
Gorka: No. Esteban no fue ¿no? 
 
Leire: No. No, yo creo que también fue un poco la 
visión que decía Región y ver… y confiar en que 
aquello podía funcionar. Yo desde luego no estuve 
en aquellas formaciones… y Esteban no me suena 
que… 
 
Gorka: No… venía… como venía muy de Región 
también marcado y… luego también, bueno aquí 
también en aquella época joé, teníamos 
consultores. Estaban ATKerney, estaba Accenture. 
Claro, era un momento de integración y necesitaba 
la compañía mucha ayuda externa, también. 
Entonces pues todos esos te iban un poco guiando 
¿no? eh… pues Accenture sobre todo… 
 
Leire: O sea, yo creo que se con… se confió, se 
confió en el método y se formó a la gente del… del 
siguiente nivel… Estaba… eso  es…. 
 
Gorka: Sí. Fui yo también. Eso es, sí, sí. 
 
Leire: Sí, sí, sí, sí. 
 
Juan: Vale.  
 
Muy bien. ¿Qué experiencias previas… no ya 
formación si no experiencias previas tenían en 
Gestión por proyectos? Distinguiendo además 
gestión de proyectos, de los programas de 
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proyectos o de la cartera de proyectos. 
 
Leire: En Gipuzkoana yo no creo que tuviéramos... 
 
Gorka: No… había gen… yo por ejemplo venía de 
consultoría. Pues… yo… el mundo de consultores… 
tú ya sabes cómo funcio… es… era puro y duro 
gestión de proyectos, no es otra cosa. En 
consultoría cada… cada trabajo con cliente es un 
proyecto. Pum, pum, pum. Entonces tenías  
cierta… esto, pero claro, era totalmente diferente a 
esto, ¿no? Entonces... bueno, había gente… pues, 
eso, yo creo que entre Accentu… entre unos y 
otros… pues la verdad es que le dimos…  
 
Leire: Sí. Pero experiencias… en todo caso 
experiencias de gente que venía de fuera y traía. 
Porque yo creo que en aquella época en 
Gipuzkoana… 
 
Gorka: En Gipuzkoana por ejemplo yo creo que 
era más flojo, yo creo. En la Blanca por ejemplo yo 
me acuerdo Claude aportó mucho… mucho 
conocimiento. Él también venía del mundo de 
fuera. 
 
Leire: él venía… pero yo creo que además porque 
venía del mundo de fuera. Porque si alguna de las 
divisiones de algunas de las antiguas empresas 
hubiera tenido form… La gestión por proyectos no 
hubiera partido de cero… y partimos de cero. 
 
Gorka: Sí. Yo creo que era un poco más gente 
concreta que igual de experiencia de su 
experiencia previa laboral que no fuera ninguna 
de las de transporte, más todo el equipo regional, 
más todos los consultores que había aquí, pues 
entre todos un refrito… y… así salió. 
 
Leire: Pero yo creo que en el Comité de 
Dirección… 
 
Juan: Si Esteban, que son los decisores en este 
caso que es lo que buscamos. 
 
Leire: No tenían formación previa. 
 
Gorka: No, no, no. 
 
Juan: Ni formación ni experiencia… como 
gestores… 
 
Leire: Experiencia…. 
 
[todos hablando a la vez – no se entiende] 
 
Leire: … a ver todo son proyectos pero no darle 
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esa formalidad. No, no creo que hubiera… 
 
Gorka: No, en Gipuzkoana se funcionaba de otra 
manera. Era otro cantar… 
 
Leire: Sí, sí... A ver, estamos hablando de hace diez 
años, es que… la verdad… Sí, sí, sí. 
 
Juan: Vale. Las siguientes preguntas pretenden 
conocer su conocimiento y experiencia en mejores 
prácticas y modelos de madurez por proyectos así 
como el nivel que, a su entender, tenía la 
organización. Probablemente la… la pregunta… o 
sea, tengo que preguntarlas todas aunque igual, 
por lo que ya hemos hablado no tiene tanto 
sentido… pero bueno… 
 
En primer lugar, antes de la toma de decisión, ¿en 
qué grado conocía usted algún modelo de ge… de 
madurez en gestión por proyectos? Tipo OPM3, 
que por aquella época estaba arrancando, P3M3, 
que no existía… 
 
Leire: Yo creo que nada… 
 
Gorka: No, nada. 
 
Juan: CMM, ese sí existía. 
 
Gorka: No me suena a mí nada de los que... 
 
Leire: No. En aquella época estábamos con la 
ISO… yo me acuerdo que estaba… se puso en 
marcha la ISO:9000, se consiguió la certificación 
ahí en el año 2000… ¿no? 99, 2000… pero de 
proyectos como tal… 
 
Gorka: Sí, pero no había... 
 
Juan: Entiendo entonces que no se había realizado 
ningún diagnóstico en grado de madurez… no se 
había hecho cosa semejante. 
 
Leire: No. 
 
Gorka: No. 
 
Juan: Ahora voy a preguntar sobre otros sistemas 
de gestión, tipo la ISO, o Lean, o cosas similares. 
¿Qué formación tenía en otros sistemas de 
gestión?  
 
Leire: Ahí estábamos en la ISO, se consiguió la 
certificación ahí en 99. Te estoy hablando de lo 
que era Gipuzkoana. 
 
Juan: Formación digo ¿eh? Formación en… por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCONOCI
MIENTO DE 
LOS 
MODELOS DE 
MADUREZ 
 
 
 
 
EXPERIENCI
A EN LA ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
DIAGNÓSTI
CO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELOS_MA
DUREZ.DESCO
NOCIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus 
capacidades en gestión por proyectos 
  Página 225 de 318 
ejemplo en esos sistemas. 
 
Leire: Sí, sí. Sí, si, si, si… se dio formación, ahí sí 
que se…. 
 
Gorka: Sí, y, y, y… la gente de la Blanca tenía un 
siste… tenía lo de calidad igual más desarrollado 
¿no? O que la gente de Gipuzkoana o, bueno, tenía 
su propio sistema. 
 
Leire: No, no… parecido. Tenía su propio sistema 
claro. Cada una de ellas tenía desarrollado su ISO. 
Pero en ya… en lo que era Gipuzkoana sí que se 
dio formación a todo el mundo. Sí, sí. Se contrató 
una consultora y… y se dieron un montón de 
sesiones para montar el sistema de calidad. Y 
entramos también algo en EFQM… así, un… un 
barniz. EFQM y Calidad Total, que era lo que se 
llevaba en aquella época. 
 
Gorka: EFQM. 
 
Leire: EFQM sí. 
 
Juan: Vale. Experiencias previas… ¿la 
implantación de la ISO? 
 
Leire: Eso es. Yo creo que las tres… las tres 
compañías tenían… ¿Danzas también tenía la 
ISO:9000? Yo creo que sí. 
 
Juan: En cuanto a experiencias no propias si no de 
terceros, ¿qué conocimiento tenía usted sobre 
experiencias en llevar a cabo implantación de 
mejoras de Gestión por proyectos?.  
 
Gorka: Hombre, algo sí que había. Bueno, yo por 
lo menos sí pero… del mundo mío anterior. Pero 
en general… no sé. Esteban creo que no… 
 
Leire: Luego por curiosidad miramos el acta de 
Comité de Dirección de aquella época porque no 
sé si hablábamos… yo diría que no había 
experiencia. 
 
Gorka: Yo, yo, yo creo que… gente concreta… 
gente concreta… o sea, por ejemplo en aquel 
momento… bueno, José Antonio no sé si estaba, o 
sea… de aquel momento que están o estuvieran… 
seguro que Claude tenía algo… 
 
Leire: En aquella época Claude no estaba en el 
Comité de Dirección. 
 
Gorka: En aquella época no estaba no, es verdad. 
Yo no sé por qué participó… aquí… 
Leire: Como “Alli”… como… porque él era el de 
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“Alli” de…  
 
Gorka: De Program. 
 
Leire: … de Informática. 
 
Gorka: De Informática. 
 
Juan: A mí sobre todo me interesa saber qué 
percepción previa había respecto a la gestión por 
proyectos durante la toma de decisión. La… la 
percepción de que… los decisores respecto a si la 
gestión de proyectos es algo positivo… 
 
Leire: Hombre, pues la percepción era positiva, si 
no no lo hubieran implantado. 
 
Gorka: Sí, sí… era posi… era que hacía falta para la 
integración. 
 
Leire: Sí, sobre todo por la dimensión que cogía la 
compañía. Para darle un poco de transparencia y 
visibilidad a lo que se iba a hacer. 
 
Juan: Vale. 
 
Leire: Pero no… positiva, vamos. 
 
Juan: Del mismo modo, respecto… no ya a la 
gestión de proyectos si no respecto a la gestión de 
cualquier otro sistema de gestión, ISOs y demás, 
¿cuál pu… cuál era la percepción que se podía 
tener por los deci… o que tenían los decisores 
respecto a si merece la pena… 
 
Leire: Positiva. Si no desde luego no nos 
hubiéramos metido en la ISO:9000. 
 
Gorka: Yo creo que la… yo creo que sobre la ISO 
me da la sensación que se tenía algo más de 
experiencia ¿no? No sé, como ya las distintas 
habían empezado. O sea, quiero decir que 
Gipuzkoana sabía lo que era una ISO. 
 
Leire: Todas… Todas las divisiones sabían lo que 
era una ISO. DHL tenía la ISO. 
 
Gorka: Sabían lo que era una ISO. Y DHL y la 
Blanca también… sí. 
 
Leire: Y… y en la ISO se confió en su día. Cuando 
se puso en marcha la ISO lo que hizo es 
documentar todos los procesos, porque hasta 
entonces no estaban documentados. Yo me 
incorporé a Gipuzkoana para implantar la 
ISO:9000 en el 98. Y… y entonces es que no había, 
no estaban documentados los procesos. Entonces 
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eso permitió pues… sí, que había… la dimensión de 
la compañía ya era grande y hacía falta 
documentar para que todos supiéramos como iba 
aquello a funcionar. 
 
Gorka: En cambio la gestión por proyectos yo creo 
que era un mundo más opaco, ¿eh? más… En 
aquella época. 
 
Leire: En aquel entonces no se dio… no, no.  
 
Gorka: No había tanta experiencia… no se conocía 
tanto… 
 
Leire: Pero también es verdad que la central era 
muy pequeña. 
 
Gorka: Sí. 
 
Leire: Y entonces los proyectos se manejaban en 
la… una central de cincuenta personas que es 
mucho más fácil. Mientras que cuando ya se hizo la 
integración éramos doscientas cincuenta 
personas. Entonces yo creo que las necesidades en 
lo que era Gipuzkoana no era tan necesario. 
 
Gorka: Sí. 
 
Juan: Vale. Generalmente cómo describiría usted 
su percepción, a priori, en el momento en que se 
planteó el asunto respecto a la implantación de 
mejora. La personal, estoy entendiendo que 
positiva… 
 
Leire: Positiva, positiva… sí, sí, sí, sí. 
 
Gorka: Sí. 
 
Juan: Vale. Del resto de los… ya hemos ido 
comentando. La pregunta va respecto al resto de 
participantes en la toma de decisión, cuál era su 
conocimiento y formación previa, su experiencia, 
tanto en gestión de proyectos como en gestión de 
calidad pero bueno, ya lo hemos ido contestando 
en las anteriores, ante lo cual me la voy a saltar. 
 
Leire: Sí. 
 
Juan: Bien. A continuación entramos en el tercer y 
último bloque de preguntas de esta entrevista, que 
versa sobre los factores que se consideraron así 
como su importancia en la toma de decisión final. 
 
Eh, ¿cuáles fueron los factores o criterios que se 
tuvieron en cuenta durante el proceso de toma de 
decisión?  
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Gorka: Para montar el sistema el, el factor es… 
 
Leire: ¿Para decidir? 
 
Gorka: … bueno, lo decíamos ¿no? Un poco lo de 
Región ¿no? 
 
Leire: Eso es. Sí, dar transparencia a lo que se 
estaba haciendo en ese momento de integración… 
 
Gorka: Y, y luego pues… herramienta como ayuda 
de… o sea, o metodología como ayuda a la toma de 
decisiones porque muchas veces igual dices, oye, 
tenemos X dinero para invertir o… o tal, y ¿qué 
lanzamos antes? ¿qué lanzamos después? O sea, al 
final todo eso te ayudaba ¿no? Se supone que esto 
es para que ayuda a… a manejar una cartera de 
proyectos. 
 
Leire: Lo que pasa es que lo Business Cases nunca 
han sido fiel reflejo de… ¿no? O sea, yo creo que… 
sí que… o sea, no pongo en duda ¿eh? La… la 
gestión por proyectos pero… No sé sí… 
 
Gorka: No, me refiero a que igual ayudaba a poner 
relacionado con la transparencia, que ayudaba a 
poner encima de la mesa de, oye, este proyecto 
nos va a costar pues… un millón de euros. 
 
Leire: Sí, sobre todo, sobre todo desde el punto de 
vista de CAPEX, de CAPEX y de costes de terceros. 
Ahí sí que eso lo llevó muy a rajatabla pero… si 
hablamos de costes de personal interno pues eso 
nunca se llegó a trabajar con todo el detalle. 
 
Juan: Hmm. Vale.. 
 
Leire: No sé si nos estamos saliendo de lo que 
necesitas. 
  
Juan: No es exactamente lo que busco pero 
bueno… de todo se saca provecho. 
 
Leire: [ríe] De todo se saca provecho, vale, vale. 
 
Juan: Ordene por favor los factores que habéis 
comentado antes. Si hubiera que elegir uno 
básicamente… eh,… un factor que es el que más 
peso tenía o el que más importancia tuvo a la hora 
de decidir…  
 
Leire: A ver, en su día… 
 
Juan: … en los locales, la parte de gestión por 
proyectos. 
 
Leire: … en su día era la transparencia. Sí, sí. En su 
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día era la transparencia, pero sí… pero, pero, 
porque nos pilló en un momento de integración. 
¿Hoy en día? Pues una forma de poder decidir 
dónde invertir. 
 
Juan: Vale. 
 
Leire: … En su día era transparencia porque nos 
pilló la implantación de la gestión por proyectos 
en un momento de integración, de total 
desconocimiento de los unos a los otros… pero 
hoy en día… ¿o porqué lo seguimos? Pues porque 
también nos ayuda a controlar la… las inversiones 
y los gastos externos. Que es por ejemplo… 
 
Gorka: Sí, transparencia e igual añadiría el… el, el 
tener una forma común de trabajar. Pero igual la 
trans… o sea, la transparencia desde luego al 
final… claro es que si no, vas a un Comité de 
Dirección y van a un Comité de Dirección, y ¿cómo 
explicas en el Comité que… cómo estás 
gestionando esos proyectos? Pues eh… pues al 
final, hitos, o sea, todo eso, el poner encima de la 
mesa, pues ayudaba el tener… el tener la… la… la 
metodología esta, la gestión por proyectos. 
 
Juan: Vale. No quiero poner palabras mías en 
vuestra boca pero entiendo por lo que habéis 
dicho anteriormente que hoy en día, creo que has 
dicho tú Leire, una de las razones es básicamente 
la eficiencia que aporta en la toma de decisión el 
tener homogeneizados los procesos, digamos el 
flujo de información en la generación de las ideas, 
en el estado de avance de los proyectos, para que a 
nivel de Dirección se decida esa asignación de 
CAPEX, los recursos…  
 
Leire: Sí, sí, sí, sí. Eso es. 
 
Gorka: Ahora mismo hay dos variables… 
 
Juan: … que esté alineado con la estrategia y 
demás ¿no? 
 
Gorka: … hay dos variables que son las que limita 
el que no podamos poner tres mil proyectos en 
marcha. Que uno es el dinero y el otro son los 
recursos.  
 
Leire: Sobre todo los recursos informáticos. 
 
Gorka: … sobre todo los recursos informáticos de 
desarrollo. De… herramientas. Entonces cuando 
tienes X proyectos y puedes hacer menos, más hay 
que decides. Pues, eso te permite… 
 
Juan: Vale. Bueno, pues con esto ya hemos 
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completado el cuestionario de la entrevista. ¿Hay 
algún comentario adicional que queréis? 
 
Gorka: No. Hombre que estamos abiertos ¿no?… 
estamos abiertos… O sea, nosotros creemos que 
contamos con un sistema sofisticado, pero nunca 
sabes… claro le hemos dado muchas vueltas desde 
el 2003 pues anda que no ha llovido… pero 
siempre estás abierto a que pueda haber… seguro 
que tiene que haber cosas de hacer diferente o…. o 
mejor ¿no? 
 
Leire: Sí, sí, nuestra participación aquí es para ver 
si podemos conseguir nuevas ideas que nos 
permitan mejorar la gestión del portfolio de 
proyectos que tenemos en la actualidad. 
 
Gorka: Y que el mundo es muy cambiante… 
también, no sólo por aprender si no que … igual, lo 
que nos vale… lo que nos valía en el 2003 ahora no 
nos vale y lo que nos vale ahora probablemente en 
ocho o diez años pues no nos valga. No es que sea 
mejor aquello si no que sea más adaptado a la 
necesidad del momento ¿no? Entonces eh… 
bueno… 
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Juan: Bueno, perfecto. Itziar, ¿algo más? 
 
Todos: [Ríen] 
 
Itziar: No, nada más.  
 
Leire: Es que Itziar en aquello no estaba todavía. Estaba en la universidad. 
 
Itziar: Yo en aquella época no estuve entonces poco puedo aportar en ese sentido. 
 
Juan: No, perfecto. 
 
Gorka: Pero la que sabe de verdad del detalle es ella ¿eh? 
 
Leire: No tengas ninguna duda. 
 
Juan: Bien, bueno, pues permitidme agradeceros vuestra participación. Ha sido un 
placer, muy amables. La entrevista termina… ahora, que no sé ni qué hora es.  
 
Leire: Sí, las cinco menos veinte. 
 
Juan: Venga, gracias. 
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==== FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN ==== 
 
ANEXO III – Entrevista 4 – Edorta Pérez (Spyro) 
Juan Arraiza: Entrevista a Don Edorta Pérez Niño realizada el 11 de diciembre del 
2012, a las 09:30, en las oficinas de Spyro Group, parque tecnológico de Miramón, en 
Donostia – San Sebastián. Edorta desempeña el cargo de Responsable de Calidad y 
Personas. 
 
Edorta Pérez: Eso es, correcto. 
 
Juan: Buenas tardes, buenos días en este caso.  
 
Edorta: Gracias. 
 
Juan: En primer lugar muchas gracias por acceder a colaborar en este estudio de 
investigación.  
 
Esta entrevista forma parte de estudio de investigación doctoral cuyo objetivo es 
entender los factores, criterios, que la Alta dirección de las organizaciones tiene en 
cuenta en el contexto concreto de la toma de decisión sobre si implantar (o no) un plan 
de mejora de las prácticas de Gestión por proyectos de la organización. ¿Cuáles son 
estos factores? ¿qué importancia/peso se les da a cada uno de ellos? ¿dependen los 
factores así como su peso relativo de los conocimientos y/o la experiencia de los 
decisores? etc 
 
La entrevista está siendo grabada en audio para su posterior transcripción y análisis. 
Tras la entrevista usted recibirá copia de la transcripción y resultados del análisis y 
tendrá la oportunidad, si lo desea, de añadir sus comentarios finales.  
 
Tanto la grabación, la transcripción, como los posibles comentarios finales formarán 
parte del archivo de este estudio y serán susceptibles de ser consultados en el futuro 
tanto por los revisores/evaluadores de este estudio doctoral así como por la comunidad 
científica. ¿Tiene usted algún inconveniente en que así sea? 
 
Edorta: Ninguno. 
 
Juan: Bien. La entrevista se estructura en tres grupos de preguntas. El primero, a 
continuación, es un bloque de preguntas orientadas a conocer el proceso de toma de 
decisiones. El segundo bloque está orientado a conocer los conocimientos y 
experiencias previas que quienes participan de la toma de decisión. El tercer bloque se 
centra en conocer cuáles son los factores, los criterios que se tienen en cuenta en la toma 
de decisión así como su importancia. 
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Pero antes de empezar con los tres bloques 
necesito saber si ha tenido usted alguna 
experiencia en la toma de decisión sobre 
este asunto. ¿Ha participado usted alguna 
vez en la toma de decisión de si implantar 
o no un plan de mejora de Gestión por 
proyectos en la organización? 
 
Edorta: Sí.  
 
Juan: Bien. Llevar a cabo un plan de mejora 
de Gestión por proyectos implica modificar 
procesos y/o implantar nuevos tanto en la 
gestión de los proyectos, como en la 
gestión de los programas de proyectos, 
como en la gestión de las carteras (o 
portfolio) de proyectos de la organización. 
Es en sí mismo por tanto un proyecto de 
mejora, de cambio, organizacional.  
 
Como decíamos antes, las preguntas de 
este primer bloque van dirigidas a conocer 
cómo fue el proceso de toma de decisión 
sobre si llevar (o no) a cabo un plan de 
gestión… un plan de mejora de la Gestión 
por proyectos. 
 
¿De dónde surgió la idea de un plan de 
mejora de la Gestión por proyectos? 
 
Edorta: Hemos implantado dos mejoras de 
gestión de proyectos. La primera la 
llevamos a cabo hacia el año 2006 2007 
que es cuando decidimos implantar el 
CMMI nivel 2 y surgió porque queríamos 
seguir un estándar en cuanto a la gestión 
por proyectos. Teníamos una metodología 
propia y entendíamos que si había 
estándares a nivel internacional pues algo 
tendrían y nos podrían aportar.  
 
Tras meternos con el CMMI 2, después de 
implantarlo y obtener la certificación del 
mismo vimos que… que era demasiado 
grande para nuestros proyectos. Nosotros 
tenemos proyectos de tamaño medio. 
Podemos estar hablando de… no sé si 
llegarán a 500 horas, no creo que pasen de 
ahí, y el CMMI tenía demasiados 
formalismos, demasiados requisitos, que 
hacía que para nosotros no fuesen del todo 
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adecuado. Con lo cual en vez de adoptar el 
CMMI al 100% lo que hicimos fue 
adaptarlo a nuestras necesidades.  
 
Posteriormente hacia el año 2010 2011 
conocimos el modelo PMP, bueno lo 
conocíamos de antes, la metodología, y en 
el año 2012 formamos a 2 personas de la 
organización en el PMP una de las cuales se 
certificó y el año pasado formamos a otras 
dos personas en este modelo, y creamos un 
grupo de personas, un equipo de trabajo 
para definir la gestión por proyectos en 
CTI basándonos en el PMBoK y ahí 
estamos. 
 
Juan: hhmmm. Bien. ¿Quién llevó la 
iniciativa a la Alta dirección? 
  
Edorta: La Directora de Proyectos. 
 
Juan: ¿Cuáles cree que fueron las 
circunstancias que motivaron a la empresa 
a plantearse si implantar o no un plan de 
mejora de Gestión por proyectos? 
 
Edorta: Había cosas que se nos escapaban 
en los proyectos, y se nos siguen 
escapando, sobre todo relacionadas con el 
alcance del p[???]Una cosa que nos ha 
ayudado bastante de la metodología PMP 
es definir en el documento de alcance al 
inicio del proyecto y dársela a firmar junto 
con la oferta al cliente. Entonces cuanto 
más centres ese documento menos 
problemas tendrás a posteriori. Somos 
empresa de servicios y todo lo que no esté 
atado queda a interpretación de las partes. 
Entonces eso al final o lo acabas perdiendo 
a través del servicio porque lo tienes que 
dar o acabas perdiendo en satisfacción del 
cliente porque acaba cabreado. Entonces 
bueno, ese fue uno de los… de los motivos. 
Y la mejora como siempre, [???] una 
metodología que entendemos que nos 
puede aportar. La analizamos y si la 
consideramos adecuada pues la 
implantamos. 
 
Juan: Detalle por favor la información de 
partida y/o conocimiento interno que se 
disponía. 
 
Edorta: ¿Sobre?  
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Juan: Sobre la metodología, sobre el plan 
de mejora, pues en [¿????] la metodología 
CMMI primero o la de PMP 
posteriormente. 
 
Edorta: Sobre CMMI no conocíamos 
absolutamente nada. Fue una propuesta 
que nos vino a través de GAIA, que es el 
cluster de empresas de informática y 
tecnología del País Vasco. Entonces tras 
analizarlo nos pareció interesante y nos 
metimos ahí. Y sobre el PMP llevábamos 
años dándole vueltas al tema. La 
conocíamos de… de bibliografía y demás, 
de mirar por internet y aquí pues había 
poco… poco o nada en cuanto a esta 
metodología. El primer curso del que 
tuvimos conocimiento se desarrolló con la 
Universidad de Mondragón. Que lo 
conocimos y luego a raíz de ahí nosotros 
empujamos a GAIA a dar una formación a 
las empresas del sector [???] hacerlo aquí, 
en San Sebastián. Entonces a raíz de 
nuestra propuesta y empuje del Gerente en 
GAIA conseguimos que se hiciese esa 
formación. Es decir llevábamos años detrás 
de esta tecnología, nos parecía interesante 
y en cuanto tuvimos oportunidad nos 
adentramos en ella. 
 
Juan: Muy bien. ¿Qué pasos se siguieron 
desde que se eleva la iniciativa para su 
consideración hasta que se toma la 
decisión? ¿Cuál es el proceso de… de [???] 
en Spyro de la iniciativa, vamos a apostar 
por CMMI, vamos a apostar por PMP, y 
desde entonces hasta que finalmente se 
dice que sí. 
  
Edorta: Eh… por lo general hay una 
Directora de proyectos. De hecho hemos 
tenido dos y las dos han sido mujeres, por 
eso digo Directora de proyectos, que es la 
que analiza todo este tema, lo lleva al 
Consejo de Dirección la propuesta, y en ese 
consejo se… se toma la decisión final. Que 
por lo general eh… todas las propuestas si 
están justificadas y si están lo 
suficientemente razonadas y trabajadas 
simplemente suele ser darle el visto bueno. 
 
Juan: Entonces, por profundizar un 
poquito aquí. ¿La decisión a propuesta en 
este caso de la directora de proyectos se 
toma en una reunión o…? 
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Edorta: Sí. Es decir nosotros el… la 
dirección de la empresa se reúne 
formalmente una vez al mes para análisis 
del cierre de mes, acciones del plan 
estratégico y demás, y luego una vez a la 
semana todos los viernes para temas de… 
que van saliendo durante la semana. 
Entonces en cualquiera de esas reuniones 
se puede tomar esta decisión. 
 
Juan: Perfecto. La siguiente pregunta es 
¿quiénes participaron durante el proceso 
de toma de decisiones?  
Edorta: El Comité de Dirección. 
 
Juan: El Comité de Dirección. 
  
Edorta: Efectivamente. Que está formado 
por cinco personas. 
 
Juan: ¿Y no hay en este caso… no hubo 
ningún agente externo, consultor, o…? 
 
Edorta: No, para el PMP no. Y para el 
CMMI para la implantación sí pero para la 
toma de decisión no. 
 
Juan: Para la toma de decisión no. 
 
Edorta: Qué va. 
 
Juan: ¿Qué herramientas y/o técnicas de 
toma de decisiones utilizaron? Por lo que 
veo, pues es… 
 
Edorta: Análisis de la metodología… eh, 
análisis de pros y contras, estudio de 
ventajas que nos podía aportar y toma de 
decisión.. 
  
Juan: Hmm, perfecto.  
 
Igual resulta un poquito repetitivo pero… 
Describa los diferentes pasos (duración, 
participantes y sus respectivos roles, …) 
del proceso de toma de decisión sobre este 
asunto e indique si difiere… sobre todo en 
este caso igual profundicemos en si difiere, 
de procesos de toma de decisiones sobre 
temas análogos o similares. 
 
Edorta: No difiere. La metodología que 
seguimos para la toma de decisión es 
siempre la misma. El responsable realiza 
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una… una propuesta. La lleva trabajada. 
Incluso define un plan de mejora con hitos, 
responsables, fechas… y ese plan de mejora 
se aprueba por el resto. Si el plan de 
mejora es estratégico y se define en la 
revisión estratégica que realizamos 
anualmente, ese plan incluso va for… va 
firmado por todas la… las personas que 
formamos la Dirección. Si es un plan que 
surge a lo largo del año se recoge en un 
acta y ya está. 
  
Juan: Muy bien. Creo que también sé la 
respuesta pero bueno… Tras analizar y 
deliberar sobre el asunto, ¿la decisión final 
se tomó por un individio… individuo o por 
varias personas?  
  
Edorta: Por un grupo de personas. 
 
Juan: Y ya una pregunta que es más 
informal que formal pero que suele ocurrir, 
por experiencias propias mías. Si bien es el 
grupo, el Comité, quien toma la decisión, 
¿puede ocurrir que en realidad haya un 
peso muy fuerte de una persona? Insisto, 
en experiencias mías anteriores, vale, 
había un Comité pero el Director Gerente 
decidía prácticamente todo, o digamos 
tenía derecho a veto de todo.  
 
Edorta: El Director Gerente aquí tiene 
derecho a veto de todo. O sea, 
absolutamente de todo. No lo suele ejercer 
con mucha alegría pero sí que tiene 
derecho a veto. En este caso era difícil que 
lo aplicase porque eh… recuerdo Juan que 
el tema del PMP, creo que la primera vez 
que escuchamos aquí hablar de ello fue a 
través de él. Creo que su hermano trabaja, 
su hermano o su primo, en Argentina y 
conocía esta metodología a través de que la 
implantaran allí, en Sudamérica. Y le 
habían llegado muy buenas referencias de 
la misma pero hace ya años, ¿eh? Entonces 
la primera persona que creía en esta 
metodología era… era él. Con lo cual aquí 
era difícil que la vetase. 
 
Juan: Entendido. También creo que me sé 
la respuesta… ¿Cuál fue la decisión final? 
  
Edorta: Adelante. 
 
Juan: Adelante ¿no? 
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¿Qué opinión tiene usted sobre cómo se 
llevó a cabo la toma de decisión? 
Identifique, si cree que los hubo, aquellos 
aspectos que podrían haberse hecho mejor. 
Insisto, en el proceso de toma de decisión. 
   
Edorta: A ver. La toma de decisión fue 
correcta. Eh… se llevó adelante… los dos 
proyectos los hemos llevado adelante. 
Bueno, en cuanto a toma de decisión es 
correcto. Tomar mejor… eh… mejorable en 
cuanto a la toma de decisiones… creo que 
no. 
 
Juan: Muy bien. 
 
Antes de que pasemos al bloque de 
preguntas sobre conocimientos y 
experiencias previas en Gestión por 
proyectos, ¿quiere usted añadir algo más 
sobre el proceso de toma de decisión? 
 
Edorta: No.  
 
Juan: Bien. A continuación le preguntaré 
sobre los conocimientos y las experiencias 
previas sobre la implantación de procesos 
de mejora de Gestión por proyectos que 
tenía usted, en este caso el Comité de 
Dirección, en el momento de decidir. 
 
¿Qué formación en Gestión por proyectos 
tenía usted? Distinguiendo la gestión por… 
de proyectos, de los programas de 
proyectos, de la gestión de las carteras de 
proyectos, especifique a ser posible qué 
cursos, duración, lugar, cuándo se recibió 
la formación, … 
Siempre antes del proceso de toma de 
decisión. 
  
Edorta: Con CMMI ninguna. Formación 
interna. Bueno, salvo un curso que hice 
sobre Project. Eh… era un curso básico de 
gestión de… de proyectos. Entonces, 
bueno, lo que son los conceptos y demás 
conocía y luego aquí, cuando entré en CTI, 
bueno, pues los conceptos de proyectos los 
fui asimilando, pero en CMMI ninguno. 
Luego en CMMI nos dieron una formación 
reglada sobre gestión de proyectos y 
estuvimos trabajando sobre esa 
metodología.  
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Juan: ¿Entonces para la decisión de PMP? 
 
Edorta: Ya teníamos esa formación. 
 
Juan: La de CMMI pero ninguna propia de 
lo que es PMBoK o PMP ¿no? 
 
Edorta: No, no, no. Teníamos el PMBoK, lo 
habíamos ojeado, lo habíamos mirado, 
pero formación ninguna. 
 
Juan: Hmm.  
 
Muy bien. ¿Qué experiencias previas en 
Gestión por proyectos tenía usted? No ya 
formación si no experiencias. 
Distinguiendo la gestión de proyectos, de 
los programas y de la cartera. 
 
Edorta: Vale. Yo he llevado varios 
proyectos de carácter internos en CTI. 
Llevo el proceso de mejora continua y 
dentro ha habido varios proyectos de 
mejora continua y dentro ha habido varios 
proyectos. El proyecto de CMMI por 
ejemplo lo lideré yo. La puesta en marcha 
del mismo. Eh… los proyectos cuando nos 
hemos presentado a la Q de plata, a la Q de 
oro lo hemos gestionado como un 
proyecto, igualmente los he… los he 
liderado yo. Y actualmente estoy liderando 
un proyecto de mejora de la calidad del 
producto. 
 
Juan: Entonces, previa a la implantación de 
CMMI… ¿eran proyectos de mejora… eran 
proyectos internos no? 
 
Edorta: Sí. 
 
Juan: Según la metodología propia que 
teníais anteriormente. 
 
Edorta: Efectivamente. 
 
Juan: De acuerdo. 
 
Edorta: Luego con el CMMI, cuando 
hicimos el CMMI, desarrollamos un módulo 
de gestión de proyectos en el ERP, que 
posteriormente lo hemos estandarizado y 
lo hemos incorporado a nuestro… al ERP 
vamos.. 
 
Juan: O sea, se comercializa. 
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Edorta: Sí. 
 
Juan: Hmmm. 
 
Las siguientes preguntas pretenden 
conocer su conocimiento y experiencia en 
mejores prácticas y modelos de madurez 
en Gestión por proyectos así como el nivel 
que, a su entender, tenía su organización 
en el momento de considerar si implantar 
o no un plan de mejora de Gestión por 
proyectos. 
 
En primer lugar, antes de la toma de 
decisión, ¿en qué grado conocía usted 
algún modelo de madurez? Modelo de 
madurez… CMMI sería por ejemplo uno, o 
P3M3… 
 
Edorta: Nada. 
 
Juan: ¿Habían realizado algún tipo de 
diagnóstico en el grado de madurez en 
Gestión por proyectos de su organización? 
 
Edorta: Sí, pero no muy… era… ¿cómo se 
llamaba? ITMark, ¿no sé si te suena? 
 
Juan: Hmm. 
 
Edorta: Habíamos hecho un… teníamos 
un… no sé si llamarlo certificado o diploma 
de ITMark y esto era previo al CMMI. Y lo 
hicimos con el… con el ESI. 
. 
Juan: Muy bien. 
 
A continuación le voy a preguntar sobre 
otros sistemas de gestión, como por 
ejemplo son los sistemas de calidad (ISO, 
Lean, o similar).  
 
¿Qué formación tenía en otros sistemas de 
gestión? Especificar a ser posible qué 
cursos, duración, lugar, … 
  
Edorta: Un postgrado en Calidad, 
prevención y medio ambiente. Y en este 
postgrado vimos toda… todas estas 
herramientas y metodologías tipo la 
ISO:9001, la 14, eh… los 9… los de 
prevención de riesgos, eh… herramientas 
de calidad para la toma de decisiones, 
bueno… 
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Juan: Vale. 
 
¿Y qué experiencias previas relacionadas 
en la implantación o en la  gestión de esos 
con otros sistemas? 
 
Edorta: Antes del CMMI entiendo. 
 
Juan: Sí. 
 
Edorta: Vale. ISO:9001. Lo tenemos aquí 
implantado desde hace muchísimo tiempo. 
El modelo EFQM. Debido al CMMI 
obtuvimos la Q de plata, el reconocimiento 
a la Q de plata. Eh… tenemos las 5 Ss 
implantadas desde hace muchísimo tiempo 
también. Y básicamente son esos los 
modelos que tenemos. 
 
Juan: Vale. Y en cuanto a experiencias de 
terceros, detalle qué conocimiento tenía 
usted sobre experiencias de otros en 
llevar… en llevar a cabo planes de mejora 
de Gestión por proyectos. Indique cuál es 
su percepción sobre el balance final de las 
mismas (positivo, negativo, …) 
 
Edorta:¿De terceros? 
 
Juan: Sí. 
 
Edorta: Eh… a ver teníamos dentro de 
GAIA un foro, que era el foro Elfo EFQM, 
¿vale? En el cual estábamos 5 ó 6 empresas 
del sector informático. Nos reuníamos 3 – 
4 veces al año y poníamos en común 
buenas prácticas. Vale. En alguna de estas 
buenas prácticas se tocó el tema de la 
gestión por proyectos pero no sé si fue 
anteriormente a… al CMMI o posterior. 
Pero bueno, conocemos cómo otras 
empresas gestionan, dificultados que 
tuvieron… 
 
Juan: Y la percepción entonces sobre, 
bueno… 
 
Edorta: ¿La percepción? Que todas las 
empresas tenemos problemas a la hora de 
gestionar por proyectos. Que no existe la… 
la herramienta… 
 
Juan: La percepción respecto a si los 
modelos o el plan de mejora en gestión por 
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proyectos podía ser positivo, en el caso 
tanto del CMMI como de… 
 
Edorta: Sí, siempre positivo, por eso nos 
hemos metido en ello. Si hubiésemos 
entendido que no nos iba a aportar no 
hubiésemos… 
 
Juan: No, pero digo a priori, antes de 
analizar y de tomar la decisión. A priori 
antes de que llegara la idea de implantar 
CMMI. Había podido tener algún… antes de 
que el… de que la Directora de proyectos 
elevara digamos al Comité… 
 
Edorta: Sobre el PMP sí que teníamos 
buenas referencias. Vale. De personas 
que… lo que te he comentado. Por parte de 
Gerencia sobre todo, que le habían llegado 
muy buenas referencias sobre esta 
metodología. Lo que habíamos leído sobre 
el PMP siempre por internet siempre nos 
parecía positivo y la verdad es que 
teníamos bastantes ganas de aplicarlo. 
Sobre el CMMI fue diferente. Fue que nos 
llegó una especie de globo sonda, se nos 
explicó por encima lo que era, nos pareció 
adecuado y entramos con ello.  
 
Juan: ¿No había una percepción previa? 
 
Edorta: No, no, no. Así como con el PMP sí, 
que teníamos una percepción previa de 
tiempo ya. Y de hecho como te he 
comentado fuimos los que promovimos 
que se impartiese por GAIA porque 
teníamos ganas de implantarlo 
internamente, sí. 
 
Juan: Muy bien. 
 
Ya hemos comentado el resto del…Bueno, 
aparte del Director Gerente había otro 
miembro del Comité de Dirección que 
tuviera también información o experiencia 
o percepción positiva o negativa…  
 
Edorta: La Directora de proyectos también 
llevaba tiempo queriendo implantarlo y ya 
te digo, estábamos pendientes de los 
cursos o formaciones que se hiciesen en los 
alrededores y el primero de que tuvimos 
conocimiento fue el de Mondragón, 
entonces sí que estábamos haciendo un 
seguimiento tanto Gerencia como 
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Dirección de proyectos. Los dos teníamos 
conocimiento y la percepción que se tenía 
era positiva. 
 
Juan: Bueno, pues ya entramos en el el 
tercer y último bloque de preguntas de 
esta entrevista, que versa sobre los 
factores que se consideraron así como su 
importancia en la toma de decisión final. 
 
Indique por favor cuáles fueron los 
factores o criterios que se tuvieron en 
cuenta durante el proceso de toma de 
decisión. ¿Qué es lo que más se valoraba? 
 
Edorta: Vale. Lo que más se valoró fue 
tener una metodología, una sistemática, 
que nos hiciese optimizar los recursos. 
Vale. Con el objetivo de evitar despilfarros 
y tener la máxima satisfacción del cliente. 
Entonces aquí sobre todo es dos, dos 
aspectos básicos. Uno es la relación 
coste/beneficio, con los recursos que 
tenemos optimizarlos e implantar los 
proyectos en el menor tiempo posible y 
con la máxima satisfacción del cliente. Y 
luego otro factor también Juan, que 
tuvimos en cuenta es el tema de 
diferenciarnos de la competencia. Estamos 
en un sector con una competencia eh… 
muy fuerte. Y todos decimos que somos los 
mejores, que tenemos a los mejores 
técnicos, pero si tienes una certificación 
eh… tipo CMMI, tipo PMP, pues bueno, 
pues ya tienes un plus, aparte de lo que 
dices tienes un plus objetivo… 
 
Juan: … que lo avala. 
 
Edorta: eh… efectivamente. Vale eso 
también… digamos que tuvo su peso a la 
hora de tomar la decisión. 
  
Juan: Perfecto. Perfecto. Ordene por favor 
los factores recién mencionados de 
mayor… de lo que hemos hablado… eh… 
evitar despilfarros, optimizar recursos, 
maximizar satisfacción cliente, asegurar el 
menor tiempo posible… creo que son los 
que he ido apuntando… ¿cuál sería, de 
elegir uno, el que más peso tenía?. 
 
Edorta: Coste/beneficio, la relación 
coste/beneficio. Ahí, bueno, es que ahí 
tienes al final todo metido, porque todo el 
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tema de desviación lo tienes ahí. El tema de 
controlar las desviaciones del proyecto 
está metido dentro de esa relación, si esa 
relación es buena, coste/beneficio, la 
satisfacción del cliente, en principio será 
buena también. Y entonces eso lo 
podríamos decir que engloba bastante las 
demás. 
  
Juan: Por asegurarme que entiendo la 
respuesta…coste en este caso es ¿coste de 
implantación de la mejora por proyectos o 
coste del proyecto? 
 
Edorta: Coste del proyecto. 
 
Juan: Entonces no es que se analizara lo 
que me iba a costar implantar la 
metodología o… 
 
Edorta: No. Lo que me iba a costar eh… 
poner en marcha un proyecto, en cliente 
sobre todo. Vale, cuando hablamos de coste 
hablamos de… de eso. 
 
Juan: ¿Y se analizó el coste de implantar la 
metodología? 
 
Edorta: No. Teníamos desviaciones en 
las… en los proyectos, entonces bueno, con 
esta metodología pretendíamos reducir 
esas desviaciones y optimizar esa relación 
coste… coste/beneficio. Si, y a partir de ahí 
la rentabilidad del proyecto. 
 
Juan: Me interesa… me interesa saber si se 
analizó… ¿nos va a costar un periodo X 
tiempo y un proceso de aprendizaje, vamos 
a gastarnos dinero en formación, vamos a 
tener una… supongamos, inicialmente, 
penalización por aprendizaje y adaptación 
al modelo? 
 
Edorta: Ah, bueno, eso ya lo sabíamos. De 
hecho, siempre que ponemos en marcha 
modelos de este tipo… eh… lo ponemos 
primero en dos o tres proyectos piloto y 
después lo lanzamos al resto. Para ver si es 
aplicable o no. Por ejemplo con el CMMI lo 
que nos dio con estos proyectos piloto es 
que no podíamos poner esta metodología 
en marcha en nuestros proyectos porque 
era demasiado extensa, demasiada…no sé 
si decir burocracia o demasiados trámites. 
Con lo cual lo que hicimos con esta 
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metodología fue ir podando para adaptarla 
a nuestras necesidades. Y con el PMP decir 
que estamos todavía con ello. Hemos hecho 
la fase de venta, la tenemos ya definida y 
puesta… puesta en marcha. Y de momento 
parece que bastante bien. Sobre todo lo 
que me está llegando es que el documento 
de alcance está siendo de bastante utilidad. 
 
Juan: Vale. Bueno, volviendo al presente, a 
día de hoy y vista la experiencia que han 
tenido, ¿cuáles crees… cree que son los 
factores más importantes, los que usted 
tendría más en cuenta a la hora de tomar la 
decisión de si implantar o no un plan de 
mejora de Gestión por proyectos caso de 
tener que volver a tomar de cero la misma 
decisión? Y si hay alguna diferencia 
respecto a los que en su día se hizo. 
  
Edorta: Eh… creo por ejemplo en el CMMI 
nos precipitamos porque es una 
metodología para proyectos más grandes 
que los que utilizábamos las empresas que 
fuimos a… que fuimos a ello. Porque no ha 
sido una percepción única si no hablando 
con otras empresas de GAIA que 
implantaron esta metodología les sucedió 
lo mismo. Vale, con el PMP lo teníamos más 
estudiado y creo que ese error o ese 
problema ya no lo tuvimos. Entonces creo 
que antes de tomar una decisión hay que 
profundizar algo más en el modelo, 
conocerlo y si se puede contrastar con 
empresas que lo hayan implantado 
anteriormente, mejor. 
 
Juan: Bien, pues con esto ya hemos 
completado el cuestionario de la 
entrevista. ¿Tiene usted algún comentario 
adicional que quiera añadir antes de 
concluir? 
 
Edorta: No. Bueno, simplemente que la 
gestión por proyectos es algo bastante 
complejo. Que no hay una herramienta ni 
metodología perfecta que se adapte cien 
por cien a ninguna empresa. Y que al final 
lo que tenemos que hacer es ser flexibles y 
adaptar la metodología a la filosofía o la 
forma de trabajar de las organizaciones. 
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Juan: Bueno pues, Edorta, permítame agradecerle de nuevo mucho su participación. Ha 
sido usted muy amable. 
 
La entrevista finaliza a las… 10…  
 
Edorta: 10:05.  
 
Juan: 10:05. Muchas gracias. 
 
Edorta: Nada, a ti Juan. 
 
 
==== FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN ==== 
 
ANEXO III – Entrevista 5 – José Javier Martínez (Fagor 
Promoción) 
Juan Arraiza: Bueno, entrevista a Don José Javier Martínez, realizada el 19 de 
diciembre del 2012, a las 09:30, en las oficinas de Fagor Centro Promoción, Barrio San 
Andrés, Arrasate- Mondragón, Gipuzkoa. Don José Javier desempeña el cargo de 
Director del centro. 
 
José Javier Martínez:   Hmm. 
 
Juan: Buenas tardes. En primer lugar muchas gracias por acceder a colaborar en este 
estudio de investigación. Esta entrevista forma parte de estu… del estudio de 
investigación doctoral cuyo objetivo es entender los factores, los criterios, que la Alta 
dirección de las organizaciones tiene en cuenta en el contexto concreto de la toma de 
decisión sobre si implantar (o no) un plan de mejora de las prácticas de Gestión por 
proyectos de la organización. ¿Cuáles son estos factores? ¿qué importancia o peso se les 
da a cada uno de estos factores? ¿dependen los factores así como su peso relativo de los 
conocimientos y/o la experiencia de los decisores? … 
 
La entrevista está siendo grabada en audio para su posterior transcripción y análisis. 
Tras la entrevista usted recibirá copia de la transcripción y resultados del análisis y 
tendrá la oportunidad, si lo desea, de añadir sus comentarios finales. 
 
Tanto la grabación, la transcripción, como los posibles comentarios finales formarán 
parte del archivo de este estudio y serán susceptibles de ser consultados en el futuro 
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tanto por los revisores/evaluadores de este estudio doctoral así como por la comunidad 
científica. ¿Tiene usted algún inconveniente en que así sea? 
 
José Javier: No. 
 
Juan: La entrevista se estr… se estructura en tres grupos de preguntas. El primero, a 
continuación, es un bloque de preguntas orientadas a conocer el proceso de toma de 
decisiones. El segundo… el segundo bloque está orientado a conocer los conocimientos 
y experiencias previas que quienes participan de la toma de decisión tienen sobre la 
Gestión por proyectos. El tercer bloque se centra en conocer cuáles son los factores, los 
criterios que se tienen en cuenta en la toma de decisión, así como su importancia. 
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Pero antes de empezar con los tres 
bloques necesito saber si ha tenido 
usted alguna experiencia en la toma de 
decisión sobre este asunto. ¿Ha 
partici… ha participado usted alguna 
vez en la toma de decisión de si 
implantar o no un plan de mejora de 
Gestión por proyectos en la 
organización? 
 
José Javier: No. 
 
Juan: Si no ha participado, ni tiene 
planificado hacerlo, conteste por favor 
el resto de las preguntas de la 
entrevista como si ha fecha de hoy se 
estuviera planteando esta posibilidad y 
usted tuviera que participar en la toma 
de decisión. 
 
Llevar a cabo un plan de mejora de 
Gestión por proyectos implica 
modificar procesos y/o implantar 
nuevos procesos tanto en la gestión de 
los proyectos, como en la gestión de 
los programas de proyectos, como en 
la gestión de las carteras (o portfolio) 
de proyectos de la organización. En sí 
mismo por tanto un proyecto de 
mejora, de cambio, organizacional. Es 
en sí mismo por tanto un proyecto de 
mejora, de cambio, organizacional. 
 
Como decíamos antes, las preguntas 
de este primer bloque van dirigidas a 
conocer tanto… ha conocer cómo fue 
el proceso de toma de decisión sobre si 
llevar (o no)… como sería en este 
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caso… eh… sobre si llevar (o no)  a 
cabo un plan de mejora de Gestión por 
proyectos. 
 
Caso de… eh,… plantearse la situación 
de implantar un plan de mejora de 
gestión por proyectos… ¿de dónde 
sería el lugar natural del cual surgiría la 
idea? 
 
José Javier: ¿el lugar natural del cual 
surgiría la idea? 
 
Juan: A iniciativa del grupo… a 
iniciativa por ejemplo de la Dirección… 
a iniciativa de algún director de 
calidad…. 
 
José Javier: En el caso concreto 
nuestro… eh… podría surgir la… bueno, 
surge la idea del propio necesidad del 
centro de seleccionar los proyectos 
que va a abordar y del propio comité 
de promoción en el que… en el que se 
van a validar o en el que se van a 
seleccionar. 
 
Juan: Entiendo que el Comité de 
Promoción es un órgano interno del 
centro de promoción. 
 
José Javier: El Comité de Promoción es 
un órgano en el que están los 
directores de promoción e innovación 
de las cooperativas del grupo Fagor y 
que es un órgano en el grupo Fagor 
donde se… se evalúan los proyectos 
que se van a abordar, se seleccionan y 
se aprueban los presupuestos de los 
mismos… y se siguen los proyectos. 
 
Juan: Entendido. 
 
Vale. 
 
¿Y cuáles serían las circunstancias que 
motivarían a la empresa a plantearse 
esta necesidad de mejorar su Gestión 
por proyectos? 
 
José Javier: Hombre, la necesidad de 
mejo… de mejorar o de implantar la 
gestión por proyectos estaría en… pues 
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en la necesidad de seleccionar aquellos 
proyectos dado que… eh… como 
centro de promoción tenemos una… 
unos niveles de financiación que son 
los que son… es decir, hay financiación 
pero no hay… 
 
Juan: Limitada. 
 
José Javier: … limitada… pues el poder 
seleccionar con los criterios que 
nosotros consideramos eh… pues, eh… 
con unos criterios de selección de 
proyectos que impacten aquellas eh…. 
aquellos pues… aquellas objetivos que 
pueden ser los más eh… o los más 
relevantes que podamos tener. Dicho 
de otra manera, nosotros tenemos un 
objetivo que es la generación de 
empleo como algo… algo relevante. 
Luego hay otra serie de criterios que 
pueden ser tecnológicos, que pueden 
ser financieros, que pueden ser de… de 
distintos tipos para seleccionar si un 
proyecto se aborda o no se aborda 
¿no? Entonces el que impacte a una 
generación de empleo, que sean 
tecnologías dominadas por las 
cooperativas del grupo o que tenga 
una integración el proyecto en toda la 
cadena de valor… o… que no exista 
riesgo de lo… deslocalización dado que 
queremos eh… crear empleo local, o… 
u otro tipo de criterios: ratios e 
inversión por empleo generado, o el 
time-to-market, o… tal. Entonces, esa 
es un poco el… eh… no sé me he 
perdido un poquito… 
 
Juan: Sí, sí, los, lo…  
 
José Javier: … la forma de seleccionar 
¿no? 
 
Juan: Eso es, la… la motivación para…  
 
José Javier: … la motivación para 
implantar un sistema de…. 
 
Juan: De acuerdo. Muy bien. En cuanto 
a la información de partida o 
cocimiento interno que se dispone hoy 
en día sobre metodologías mejores 
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prácticas en gestión de proyectos, de 
programas y de carteras de proyectos? 
 
José Javier: Hombre, eso es varia. 
Nosotros en estos momentos eh… 
llevamos proyectos, lo que pasa es que 
no… y ah... probablemente llevamos 
una gestión de proyectos no 
estructurada porque tampoco 
tenemos un nivel de proyectos muy… 
muy alto ¿no? Entonces pues sí que los 
proyectos tienen asignados eh… pues 
eh… y son seguidos por… por su 
presupuesto. Tienen sus… sus eh… 
están calendados, están 
presupuestados… está… tienen 
recursos asignados de personas, de 
subcontratación de… de… pues de 
todo tipo de dedicaciones y demás. Y 
calculamos nuestros… obviamente 
nuestros costes y nuestra… y… cómo 
van los proyectos de esa menara ¿no? 
pero no están de una manera 
estructurada ¿no? No sé si se… 
 
Juan: Sí. No se sigue un estándar o una 
metodología de… 
 
José Javier: No estamos utilizando una 
metodología. Hombre, pues 
obviamente pues lo que es la mano de 
obra pues la estamos imputando. Eh… 
los costes, vuelvo a repetir, los costes 
del proyecto a cada proyecto, tanto de 
subcontratación como gastos 
corrientes o… o todo lo que se… y aquí 
hay poco… pocas cosas más. 
 
Juan: Hmmm. 
 
Vale. 
 
¿Cuáles serían los pasos desde que se 
plantea la idea de… o se planteara la 
idea de…. hacer, implantar un plan de 
mejora de gestión por proyectos hasta 
que se tomara la decisión 
definitivamente? Sería un proceso 
digamos corto, largo, quiénes 
participarían… 
 
José Javier: Bueno, en nuestro caso 
digamos sería un proceso corto… eh… 
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sería un proceso corto y estaría… 
estaría mot… motivado porque 
tuviéramos un número de proyectos 
que tuviéramos que gestionar. Un 
número de proyectos ya… pues… pues 
que ya no pudiéramos llevarlo de una 
manera más… eh… manual ¿no?  
 
Juan: Hmmm. 
 
José Javier: Más, más… no manual. 
Más… sin me… menos metodológica. 
Yo creo que estaría un poco… unida a 
la eficiencia ¿no? Tendríamos que 
buscar algún proceso de gestión por 
proyectos eficiente para ser más 
eficientes. Sin más. 
 
Juan: Perfecto. Y el proceso, siendo 
corto… sería… ¿cuál sería? ¿Una 
decisión persona? ¿de órgano co… 
colegiado?... ¿un estudio previo y 
luego una toma de decisión? 
 
José Javier: No. Yo creo que lo 
podríamos hacer en un momento, eh… 
Por propia motivación interna ¿no? O 
sea, quiero decir que. Toda decisión 
interna… oye, pues oye… vemos esta 
necesidad y lo hacemos. 
 
Juan: ¿A nivel de Dirección del Centro 
de Promoción? 
 
José Javier: Sí. 
 
Juan: Bien. 
 
José Javier: Bueno, tienes que tener en 
cuenta que esto es lo que es ¿no? Aquí 
hay proyectos que se… que… que 
empiezan y terminan en un año. Y va y 
viene gente… y van y… vienen recursos 
a los proyectos, se van… Quiero decir, 
no es un… una gestión por proyectos 
eh… una gestión por proyectos de una 
gran variedad y continua ¿no? No 
este… no tiene un tran-tran que puede 
ser una empresa como Fagor Arrasate 
que hace… pues tiene un… distintos 
proyectos, pedido… pero muchos y va 
desde el diseño, la… la esto hasta… 
hasta el montaje y puesta en marcha 
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¿no? Es un proyecto completo ¿no? 
Esto también serían proyectos 
completos pero aquí estamos basados 
mucho en la subcontratación y en la… 
pues en nuestra propia mano de obra 
y en un time-to-market lo más corto 
posible. 
 
Juan: ¿Qué herramientas o técnicas en 
la toma de decisión se utilizarían? 
 
José Javier: Pfff… ahí me… 
 
Juan: Por poner ejemplos, eh… a la 
hora de decidir si lo hacemos o no se 
tendría en cuenta mucho el coste de 
implantación… se haría un análisis más 
bien cualitativo en base a 
benchmarking en comparación con 
otras empresas… 
 
José Javier: Ah, bueno, sí… sí, criterios… 
sí, sí, que los criterios de selección los 
que he comentado antes. 
 
Juan: Pero digo de implantación de… 
del plan de mejora ¿eh? 
 
José Javier: Ah, ¿del plan de mejora? 
 
Juan: O sea, estamos, estamos 
decidiendo si implantamos un… una 
mejora en nuestra gestión de 
proyectos. 
 
José Javier: ¿Qué criterios? 
 
Juan: ¿Qué herramientas? ¿Qué 
herramientas se…? O sea, ¿cómo se 
tomaría la decisión? ¿qué técnicas se… 
se utilizarían? ¿sería más bien una re… 
una reuni… una reunión, lo hablamos, 
lo tenemos en cuenta y ya está?... 
 
José Javier: Sí, una, una cosa así. 
 
Juan: … ¿con qué input o con qué 
información de partida para la toma de 
decisión? Eso es, eso es lo que busco o 
sea ver aquí. 
 
José Javier: Un poco… consensuar un 
poco con el… con el equipo… el 
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implantarlo ¿no? La necesidad, ver la 
necesidad de tener un… un sistema de 
gestión por proyectos. Que eso 
además eh… en la medida de que 
vamos pues… necesitándolo eso se… 
se ve ¿no? No hace falta ni… 
 
Juan: Vale.  
 
José Javier: … que estamos en el 
límite…  
 
 
Juan: Bien, eh… puede que parezca la 
pregunta un poco repetitiva. Me 
centro en la parte final. Describa los 
diferentes pasos (duración, 
participantes y respectivos roles, …) 
del proceso de toma de decisión sobre 
este asunto e indique, que es la parte 
igual más interesante ahora, si esta 
toma de decisión diferiría de procesos 
de toma de decisión sobre temas 
análogos. O sea, si en vez de implantar 
una mejora de gestión por proyectos 
pues implantar un sistema de calidad 
de otro tipo, o implantar una nueva 
metodología de trabajo de cualquier 
otra índole. 
 
José Javier: Hmmm… Hombre, eh… 
pues… desde implantar alguna otra 
metodología va a depender mucho 
también de los medios que 
necesitemos, medios económicos para 
realizarlo. Yo creo que ese es el que… 
lo que simplificaría la toma de decisión 
¿no?  
 
Juan: Pero, ¿en principio sería una 
toma de decisión parecida, análoga de 
esto a otro tipo de toma de 
decisiones… o sea, los criterios de 
toma de decisiones serían los mismos? 
 
José Javier: La selección de los 
proyectos no sigue esa… esa… 
nosotros ya tenemos estructurada 
cómo seleccionar proyectos y desde 
luego no sería tan sencillo… bueno, tan 
sencillo, sí que es sencillo… lo que no 
es eh… no es… sería tan… tan fácil de 
implementar ¿no? 
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Juan: Hmm, vale. 
 
José Javier: No sé si… 
 
Juan: Bien. Tras analizar y deliberar 
sobre el asunto, ¿la decisión 
finalmente sería individual de una 
persona o colectiva de algún órgano 
dentro del centro de promoción? 
  
José Javier: La decisión sería 
consensuada… eh… porque si no no se 
puede llevar a cabo. El que… Pero… lo, 
lo mismo que los proyectos sí que 
tiene que ir al… a los comit…. al comité 
de promoción… yo entiendo que este 
tipo de mejora lo podríamos hacer por 
motivación interna. Vamos, por 
decisión interna. Pero consensuad 
claro. 
 
Juan: Muy bien, perfecto. 
 
José Javier: Con el equipo. No hay 
manera de hacerlo… 
 
Juan: Sí, pero dentro del centro de 
promoción sin necesidad de 
escalarlo…. 
 
José Javier: Sí, interna, sí. 
 
Juan: Vale, esta no aplica… 
 
Bien. 
 
Bueno, pues antes de que pasemos al 
bloque de preguntas sobre 
conocimientos y experiencias previas 
en Gestión por proyectos, ¿quiere 
usted añadir algo más sobre el proceso 
de toma de decisión? 
 
José Javier: No. 
 
Juan: Muy bien. Entonces A 
continuación le preguntaré sobre los 
conocimientos y las experiencias 
previas sobre la implantación de 
procesos de mejora de Gestión por 
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24 InVivo Coding es otro método de codificación de los descritos por (Saldana, 2012). 
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proyectos para tomar esto… para 
tomar esta decisión. 
 
¿Qué formación en Gestión por 
proyectos tiene usted? Distinguiendo 
la gestión por proyectos, de 
programas, de la carteras de 
proyectos, especificando a poder ser 
cursos, duración, lugar, cuándo se 
recibió dicha formación, … 
 
José Javier: Pues… hombre, la 
formación específica en gestión por 
proyectos… 
 
Juan: Sí.  
 
José Javier: … pues como tal la que 
haya podido recibir en… en el máster y 
en la… la licenciatura en Ciencias 
Económicas y Empresariales. Es todo lo 
que… y luego el haber participado en 
proyectos. 
 
Juan: Sí, la siguiente pregunta 
precisamente va sobre experiencia. 
¿Qué experiencias previas en Gestión 
por proyectos… distinguiendo gestión 
de proyectos de cartera de… de 
proyectos de programa de proyectos. 
 
José Javier: Pues la gestión directa en 
algunos proyectos. 
 
Juan: La experiencia del día a día ¿no?  
 
José Javier: Del día a día. 
 
Juan: Como… responsable de 
organización obviamente. Pero 
previamente ¿igual también como 
responsable de proyectos concretos? 
¿Ha sido gestor de proyectos? 
 
José Javier: No, no. Como tal he 
participado en algún proyecto eh… 
pues de implantación de algún… pues 
de un… instalación industrial… una 
fábrica. Pues, pues, la primera fábrica, 
una fábrica en… pues en Marruecos, 
por ejemplo. Pero… desde… quiero 
decir, no el responsable aquí en 
Mondragón si no el responsable allí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN 
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PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN EXPERIENCIA 
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AUNQUE HA 
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Juan: Hm… Perfecto, bien. Las 
siguientes preguntas pretenden 
conocer su conocimiento y experiencia 
en mejores prácticas y modelos de 
madurez en Gestión por proyectos así 
como el nivel que, a su entender, tiene 
la organización… eh, pues si hoy se 
tuviera que plantear mejorar un plan 
de mejora. 
 
En primer lugar, antes de la toma de 
decisión, ¿en qué grado conoce usted 
algún modelo concreto de madurez en 
gestión por proyectos?  
 
José Javier: La teoría no… 
 
Juan: Hmm… Perfecto. Entiendo que la 
siguiente pregunta tampoco pero por 
si acaso. ¿Había… ha realizado algún 
tipo de diagnóstico en el grado de 
madurez en Gestión por proyectos?  
 
No. Bien. 
 
A continuación le voy a preguntar 
sobre otros sistemas de gestión, como 
por ejemplo ISO, Lean, o similares. 
¿Qué formación tenía en otros 
sistemas de gestión? A poder ser 
especificando cursos, duración de los 
mismos, lugar… 
 
José Javier: Pues, eh… pues, muy 
poquito. La única igual en su 
momento, la implantación de… dentro 
de la… no me acuerdo muy bien la 
verdad, pero dentro de lo que era la 
ISO el modelo de gestión del… de… 
creo… el del… el modelo de gestión del 
riesgo de clientes o algo así. 
 
Juan: Hmm… Muy bien.  
 
José Javier: No recuerdo exactamente 
muy bien pero sí que se hizo algo que 
estaba dentro de la ISO 9000… 
 
Juan: Una ISO.  
 
José Javier: Una ISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO 
SUPERFICIAL DE LA 
ISO 
 
PARTICIPACIÓN NO 
PRINCIPAL EN 
IMPLANTACIÓN ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELOS_MADU
REZ.DESCONOCIM
IENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO.FORMACIÓN.
POCA 
 
 
ISO.EXPERIENCIA.
POCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código inicialmente 
no previsto en la lista 
inicial de Hypothesis 
coding. 
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Juan: Perfecto. En cuanto a 
experiencias de otros  terceros, detalle 
qué conocimientos tenía usted o tiene 
usted sobre experiencias de otros, de 
terceros, en llevar a cabo planes de 
mejora de Gestión por proyectos. 
Indique por, por fav… eh, indique cuál 
es su percepción sobre el balance final 
de dichas otras experiencias. Si dichas 
otras experiencias han sido positivas, 
neutras, negativas. 
 
José Javier: No, ahí, no… 
 
Juan: Muy bien. Y del mismo modo 
respecto a otros sistemas de gestión, 
por ejemplo de calidad, detalle qué 
conocimiento tiene usted sobre 
experiencias de terceros en llevar a 
cabo planes de mejora en otros 
sistemas de gestión. Indique su 
percepción sobre si el balance es 
positivo, neturo negativo… 
 
José Javier: Tampoco te puedo ayudar. 
 
Juan: Muy bien. Finalmente ¿cómo 
describiría usted… describiría usted su 
percepción a priori, en el momento 
actual, respecto a la implantación de 
un plan de mejora de Gestión por 
proyectos en esta organización, en su 
organización?  
 
José Javier: ¿Cómo describiría…? 
 
Juan: Su percepción... si. Pues, si es 
positiva, o… no, neutra, o más bien 
negativa. No, no le parece que sea algo 
conveniente. 
 
José Javier: Ah, yo creo que podría ser 
positiva. 
 
Juan: Muy bien. 
 
José Javier: Dependiendo del nivel de 
proyectos que... 
 
Juan: Sí, lo que decíamos. Perfecto. Lo 
mismo pero respecto al resto de 
participantes en la toma de decisión. 
Hemos dicho que sería consensuada. 
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Eh… pues bueno, si me puede dar 
algún tipo de información sobre si 
tienen conocimientos o formación en 
gestión por proyectos, o experiencia 
en gestión por proyectos, o bueno, en 
otros sistemas de calidad similares. 
 
José Javier: Pues, pues… eh… personas 
que están aquí trabajando, en el 
equipo tienen experiencia en gestión 
por proyectos. Porque de donde 
vienen han gestionado por proyectos. 
 
Juan: O sea, experiencia en otras 
organizaciones. Y aquí entiendo que 
también. 
 
José Javier: Bueno, otras 
organizaciones que son todas de 
nuestro ámbito. 
 
Juan: Sí, sí, sí, pero vamos, previa al 
centro de promoción.  
 
José Javier: Sí. 
 
Juan: Muy bien. Bueno.  
 
A continuación comenzamos el tercer 
y último bloque de preguntas de la 
entrevista, que versa sobre los factores 
que se considera… considerarían así 
como su importancia en la toma de 
decisión final. 
 
Indique por favor cuáles serían los 
factores o criterios que se tendrían en 
cuenta durante el proceso de toma de 
decisión. Lo más importante. Antes 
hemos comentado un poquito de esto 
pero… una pregunta ahora un poco 
más concreta. 
 
José Javier: ¿La toma de decisión de 
implantar…? 
 
Juan: Vamos a implantar un plan de… 
unas mejores prácticas en la gestión de 
por ejemplo de la cartera de 
proyectos.  
 
José Javier: Entiendo que sería eh… los 
proyectos… el número de proyectos y 
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el coste ¿no? de la implantación. El 
equilibrio entre ambos. 
 
Juan: Vale.  
 
José Javier: Que, estructurar algo 
siempre es más eh… eficiente pero 
también requiere de… 
 
Juan: De un esfuerzo. 
 
José Javier: … de un esfuerzo que tiene 
que estar compensado por el número 
de proyectos que vamos a gestionar. 
 
Juan: Ya. Por entender. El número de 
proyectos, estamos asu… asumiendo 
que el número de proyectos cuanto 
mayor sea mayor es la ineficiencia, 
entonces el beneficio que sería la 
eficiencia ¿no? sería una especie de 
coste/beneficio siendo el beneficio la 
eficiencia en este caso ¿no? 
 
José Javier: Eso es, eso es, eso es. 
 
Juan: Vale. 
 
Perfecto. 
 
Vale. La siguiente pregunta es sobre 
ordenar los factores mencionados pero 
entiendo que siendo ese el principal 
pues lo dejamos como único. 
 
Esta no aplica… y…  
 
Bueno, pues ya hemos completado. 
Entonces, con esto ya hemos 
completado el cuestionario de la 
entrevista. Si tiene usted algún otro 
comentario adicional o algún… alguna 
otra cosa que quiera añadir. 
 
José Javier: Bueno, no sé. Espero 
haberte ayudado con lo poquito que 
hacemos aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLANTACIÓN Y 
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ESPERADO, SIENDO 
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PROYECTOS 
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Juan: Don José Javier, permítame agradecerle de nuevo mucho su participación. Ha 
sido usted muy amable. Muchas gracias. 
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José Javier: Muy bien. 
 
 
==== FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN ==== 
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ANEXO IV – Detalle de la codificación de patrones 
 
ANEXO IV - Pregunta 1ª 
Pero antes de empezar con los tres bloques necesito saber si ha tenido usted alguna experiencia en la toma de decisión sobre este asunto. ¿Ha 
participado usted alguna vez en la toma de decisión de si implantar o no un plan de mejora de Gestión Por Proyectos en la organización? 
 
ENTREVISTADO 
(S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Bueno nosotros… yo provengo de una actividad de consultoría que desarrolla 
LKS consultores y ahí precisamente teníamos una línea de servicios de implantación de 
técnicas avanzadas de gestión de proyectos en casa de los clientes. Fundamentalmente 
eran digamos técnicas ligadas al desarrollo de productos pero bueno podía ser también 
para el resto de ejemplo. 1 O sea, era una venta de servicios de consultoría en la 
implantación de técnicas de gestión de proyectos. 
Juan: En el marco de ISEA se ha pasado por … 
Mikel: No. En ISEA lo que hacemos es… básicamente lo que gestionamos son los 
proyectos de lanzamiento de nueva directivas empresariales en el seno de la división y en 
el seno de la corporación. Pero digamos… lo que hacemos es una dinámica muy 
específica de mejora de los planes de negocio. 
ENTREVISTAD
O APORTA LA 
VISIÓN DE UN 
CONSULTOR 
EXTERNO 
 
 
PROYECTOS DE 
LANZAMIENTO 
DE NUEVOS 
NEGOCIOS 
  
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: Sí. 
 
   
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Si yo participé pues ya es hace unos cuantos años, la verdad. Estamos hablando 
de hace 8 ó 9 años… sí. Yo directamente decidir que se diera la formación de Prince2 a 
todo el colectivo no, no fue mi decisión. Fue algo que inicialmente vino definido por el 
grupo, Deutsche Post y sobre el que el que cada país empezó a desarrollar su propio 
procedimiento de gestión de proyectos.  
Juan: Hmmm. Luego vamos a elaborar un poquito más sobre cómo fue el proceso. 
Vamos en principio has participado en un proceso de estos, aunque no hubiera sido como 
decisor final.  
Leire: Ah, sí, sí, sí, participar sí, si, si, si, si… sí, sí. 
DECISIÓN 
FIJADA POR EL 
GRUPO 
(DEUTSCHE 
POST) 
 
 
 
 
IDEA.INTERN
A.GRUPO 
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Gorka Azurmendi: Sí, si… hubo… hubo muchos debates, en aquella época. Era un 
cambio muy fuerte, era un cambio muy fuerte para toda la organización. 
Juan: ¿Hace cuantos años? 
Leire: ¿Ocho o nueve años? 
Gorka: Mira el 2003 creo que fue o 2004… por ahí. 
Leire: Sí, sí. Coincidió con la integración… con la fusión de… de lo que era en su día 
Gipuzcoana y DHL, que las dos habían sido compradas por Deustche Post. Entonces 
hubo un momento de desconocimiento. 
Gorka: Y Danzas también, ¿no? Y Danzas. Eso, las tres. 
Leire: Y Danzas, sí, y Danzas. O sea, Deutsche Post compró tres compañías en España. 
D… esto Gipuzkoana, DHL Venta nacional [¿???] y Danzas. Entonces fue un momento 
de integración en el que teníamos que, pues bueno, llegar a un acuerdo de cómo 
teníamos que funcionar. Entonces el grupo propuso hacerlo a través de una gestión de 
proyectos y… y bueno, y eso permitió darle transparencia eh… a…. a todo lo que se 
estaba haciendo en la organización. 
Gorka: Eso es. Sí, que no trabajara cada uno a su manera. Cada uno tenía su método y 
su forma de trabajar y claro, pues si hubiera seguido igual hubiera sido inmanejable 
aquello. Entonces hacía falta un marco común. 
Leire: Un marco común para…hmmm 
Gorka: Eso es. 
 
CAMBIO MUY 
FUERTE PARA 
TODA LA 
ORGANIZACIÓ
N 
 
 
 
 
 
MOMENTO DE 
INTEGRACIÓN 
DE TRES 
COMPAÑÍAS 
EN EL QUE LA 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
FUE EL MEDIO 
PARA 
INTEGRAR Y 
DAR 
VISIBILIDAD 
 
 
 
 
 
MOTIVACIÓN.
INTERNA 
 
 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Sí.  
 
   
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: No. 
 
   
PATTERN 
CODING: 
 [ PARA ESTA PRIMERA PREGUNTA NO APLICA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PATRÓN COMÚN A LOS CÓDIGOS ] 
 
NOTA: Es interesante resaltar que entre las cinco entrevistas se obtiene un arco de perspectivas variadas sobre el proceso de decisión (consultor externo, 
participante directo, espectadores cercanos, participante directo, potencial participante directo). 
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ANEXO IV - Pregunta 2ª 
Como decíamos antes, las preguntas de este primer bloque van dirigidas a conocer cómo fue el proceso de toma de decisión sobre si llevar (o no) 
a cabo un plan de mejora de Gestión Por Proyectos. ¿De dónde surgió la idea? ¿Quién llevó la iniciativa a la Alta Dirección? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHE
SIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Bueno, nosotros lo que hacíamos era… bueno, digamos era a petición de los 
clientes nosotros desarrollábamos una práctica de marketing en este caso orientada 
sobre aplicaciones de prácticas de gestión y específicamente sobre gestión de 
proyectos. Entonces bueno, era a petición de los clientes que nosotros 
incorporábamos esas prácticas en sus empresas. 
 
Mikel: Básicamente la interlocución venía de departamentos de gerencia y 
departamentos de innovación o I+D. En algunos casos podían venir de 
planificación estratégica. 
 
MARKETING Y 
VENTA DE 
IMPLANTACIÓN DE 
PLANES DE 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
 
INTERLOCUCIÓN 
CON CONSULTORA 
POR PARTE DE LA 
ALTA DIRECCIÓN 
IDEA.EXTE
RNA.CONS
ULTOR 
 
 
 
 
IDEA.INTE
RNA.DIRE
CCIÓN 
 
Se supone que al 
vender los servicios 
habría ocasiones en 
que LKS sería 
quién ha iniciado / 
lanzado la iniciativa 
de implantar en sus 
clientes el plan de 
mejora de gestión 
por proyectos. 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: De dónde en cuanto a… si es Dirección o si es… sí, sí. Al final viene de 
Dirección una vez realizado una reflexión estratégica interna. 
 
 
C-C: Una persona en concreto no. Yo creo que fue la propia reflexión estratégica 
que se hizo aquí por la que... llevó a tomar esa decisión, ¿no? Y de alguna manera 
ordenar pues los distintos procesos eh… que llevaban funcionando desde hacía 
muchos años aquí ¿no? en la casa. 2 Y al final pues un poquito romper también un 
poco pues con lo que contaba antes de la pues, pues quizás esos departamentos más 
jerarquizados y poco trasversales con los que llevábamos trabajando hasta entonces. 
CONSECUENCIA DE 
REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
LA DIRECCIÓN 
 
OBJETIVO 
ORDENAR 
PROCESOS Y 
MEJORAR 
COLABORACIÓN 
ENTRE 
DEPARTAMENTOS 
(“TRASVERSALIDA
D”) 
IDEA.INTE
RNA.DIRE
CCIÓN 
 
 
 
IDEA.INTE
RNA.DIRE
CCIÓN 
 
 
Leire Etxetxikia, Leire: Del grupo, sí. Bueno, yo creo que nos hubiera llevado incluso nosotros  IDEA.INTE  
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Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
internamente a hacer eh… sí, cierta gestión por proyectos.. 
Gorka: Bueno, en aquella época también teníamos… teníamos unos consultores 
por aquí, también. Que también un poco nos llevaban hacia aquel camino… eh… 
¿no? 
Leire: Sí, sí, sí, sí, sí. Accenture estuvo participando, sí. 
Gorka: Bueno, también un poquito Accenture y todos estos. Y también nos decían, 
jó pero esto… podíamos hacer esto… y tal. Bueno, había mucho debate abierto. 
Pero yo creo que el grupo igual… el primer un poco así, ¿no? 
Leire: En primera instancia fue desde luego el grupo. Y ninguna de las divisiones 
tenía una gestión por proyectos robusta. 
Gorka: Eso es. Sí, sí. 
Leire: Entonces lo cierto es que yo creo que fue región la que principalmente 
movió el tema. Lo que pasa… la verdad es que era la única forma de dar 
transparencia a todo lo que estábamos haciendo en ese momento ¿eh? 
Gorka: Y región  tenía un equipo muy fuerte en aquella época ¿eh? Tenía un 
equipo, me acuerdo… 
Leire: Cuando hablamos región es gente de… de Europa. 
Gorka: Gente que llegaba a unos límites de gestión por proyectos, luego podemos 
hablar, o sea, de la letra pequeña, muy exigentes… muy exigentes que luego se fue 
marcha atrás porque aquello era… teóricamente correcto pero prácticamente 
complicado hacerlo. El control de los hitos y… pff… aquello era la bomba. 
Leire: ¿Aquí? Eh… yo creo que en ese momento fuisteis Esteban y tú… ¿no? Al 
comienzo, comienzo. 
Gorka: Sí, sí. 
Leire: El inicio en la parte de gestión de proyectos lo llevaba el departamento que 
en su día se llamaba integración. Y hay una persona que se llamaba Esteban Salegui 
que yo creo que es cuando… cuando se empezó. 
Gorka: Sí. Aquello que le vino… porque él… claro, porque el departamento de 
integración regional, que le contactó a Esteban que era el departamento de 
integración local. 
Leire: Local. 
Gorka: Que luego cambió de nombre. Integration Department pasó a ser Portfolio 
Management y… 
Leire: Y luego ahora Business Development, eso es. 
Gorka: Eso es. 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN DE 
CONSULTORES  
 
RNA.GRUP
O 
 
Edorta Pérez (Spyro) Edorta: Hemos implantado dos mejoras de gestión de proyectos. La primera la EMPRESA CON  No responde 
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 llevamos a cabo hacia el año 2006 2007 que es cuando decidimos implantar el 
CMMI nivel 2 y surgió porque queríamos seguir un estándar en cuanto a la gestión 
por proyectos. Teníamos una metodología propia y entendíamos que si había 
estándares a nivel internacional pues algo tendrían y nos podrían aportar.  
Tras meternos con el CMMI 2, después de implantarlo y obtener la certificación del 
mismo vimos que… que era demasiado grande para nuestros proyectos. Nosotros 
tenemos proyectos de tamaño medio. Podemos estar hablando de… no sé si 
llegarán a 500 horas, no creo que pasen de ahí, y el CMMI tenía demasiados 
formalismos, demasiados requisitos, que hacía que para nosotros no fuesen del todo 
adecuado. Con lo cual en vez de adoptar el CMMI al 100% lo que hicimos fue 
adaptarlo a nuestras necesidades.  
Posteriormente hacia el año 2010 2011 conocimos el modelo PMP, bueno lo 
conocíamos de antes, la metodología, y en el año 2012 formamos a 2 personas de la 
organización en el PMP una de las cuales se certificó y el año pasado formamos a 
otras dos personas en este modelo, y creamos un grupo de personas, un equipo de 
trabajo para definir la gestión por proyectos en CTI basándonos en el PMBoK y ahí 
estamos. 
Juan: hhmmm. Bien. ¿Quién llevó la iniciativa a la Alta Dirección? 
Edorta: La Directora de Proyectos. 
EXPERIENCIA EN 
IMPLANTAR DOS 
PROCESOS DE 
MEJORA DE 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS, CMMI 
NIVEL 2 Y PMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIATIVA DE LA 
DIRECTORA DE 
PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEA.INTE
RNA.DIRE
CCIÓN 
 
PARTICIPA
NTES.INTE
RNOS.SPO
NSOR_IDE
A 
directamente  a la 
pregunta planteada. 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: En el caso concreto nuestro… eh… podría surgir la… bueno, surge la 
idea del propio necesidad del centro de seleccionar los proyectos que va a abordar y 
del propio comité de promoción en el que… en el que se van a validar o en el que 
se van a seleccionar. 
José Javier: El Comité de Promoción es un órgano en el que están los directores de 
promoción e innovación de las cooperativas del grupo Fagor y que es un órgano en 
el grupo Fagor donde se… se evalúan los proyectos que se van a abordar, se 
seleccionan y se aprueban los presupuestos de los mismos… y se siguen los 
proyectos. 
LA IDEA SURGIRÍA 
DE LA NECESIDAD 
INTERNA DE 
MEJORAR LA 
SELECCIÓN DE 
PROYECTOS 
 
IDEA.INTE
RNA.DIRE
CCIÓN 
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ANEXO IV - Pregunta 3ª 
¿Cuáles cree que fueron las circunstancias que motivaron a la empresa a plantearse si implantar o no un plan de mejora de Gestión Por Proyectos? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESI
S CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Yo creo que el factor fundamentos que ellos integraban era, bueno pues una… un 
rediseño de sus prácticas de gestión. 1, 2 Bueno en algunos casos… bueno pues que estas 
empresas ya habían desarrollado implantación de técnicas de rediseño de procesos y bueno, 
para lo que era específicamente algunas iniciativas de carácter estratégico precisaban 
implantar la gestión por proyectos. 
MEJORA 
EFICIENCIA EN 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 
 
MOTIVACIÓ
N.INTERNA 
 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: 1 Una persona en concreto no. Yo creo que fue la propia reflexión estratégica que se 
hizo aquí por la que... llevó a tomar esa decisión, ¿no? Y de alguna manera ordenar pues los 
distintos procesos eh… que llevaban funcionando desde hacía muchos años aquí ¿no? en la 
casa. 2 Y al final pues un poquito romper también un poco pues con lo que contaba antes de 
la pues, pues quizás esos departamentos más jerarquizados y poco trasversales con los que 
llevábamos trabajando hasta entonces. 
OBJETIVO 
ORDENAR 
PROCESOS Y 
MEJORAR 
COLABORACIÓN 
ENTRE 
DEPARTAMENTOS 
(“TRASVERSALIDA
D”) 
MOTIVACIÓ
N.INTERNA 
 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Hombre yo creo que obligaba a… daba transparencia y obligaba a toda la gente a 
sentarse y a establecer bien cuál era el objetivo eh… a acordar conjuntamente… era la base 
para acordar conjuntamente cuáles eran las siguientes cosas que se iban a llevar a cabo. Y 
cuáles eran los beneficios y los costes de esa… de esa… de ese desarrollo, de esa puesta en 
marcha o ese proyecto en definitiva. 
Juan: ¿De integración? 
Leire: De integración. 
Gorka: Sí. 
Leire: Inicialmente era… básicamente proyectos de integración. 
Gorka: Bueno, de… de hecho efectivamente, claro, es que estamos recordando mucho, pero 
efectivamente el 70-80% o el 90% de los proyectos eran proyectos de integración. 
Leire: De integración. Sí, sí. 
Gorka: Y claro, aquellos grandes proyectos había que llevarlos no en cada país como 
quisiera, si no de una manera concreta. 
Juan: Claro. 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS COMO 
MEDIO PARA 
FACILITAR LA 
COLABORACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE 
DIFERENTES 
EMPRESAS 
 
MOTIVACIÓ
N.INTERNA 
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Leire: Entonces había una parte que proponía… en los proyectos globales, proponía región 
como función y nosotros seguíamos sus pautas y de hecho recibíamos en su día BRs y 
detalles…. 
Gorka: Esas historias, eso es. 
Leire: Y luego también había proyectos locales que ya empezamos a gestionar entonces 
nuestra propia cartera sobre la que manejábamos.  
Gorka: Eso es. 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Había cosas que se nos escapaban en los proyectos, y se nos siguen escapando, 
sobre todo relacionadas con el alcance del p[???]Una cosa que nos ha ayudado bastante de la 
metodología PMP es definir en el documento de alcance al inicio del proyecto y dársela a 
firmar junto con la oferta al cliente. Entonces cuanto más centres ese documento menos 
problemas tendrás a posteriori. Somos empresa de servicios y todo lo que no esté atado 
queda a interpretación de las partes. Entonces eso al final o lo acabas perdiendo a través del 
servicio porque lo tienes que dar o acabas perdiendo en satisfacción del cliente porque acaba 
cabreado. Entonces bueno, ese fue uno de los… de los motivos. Y la mejora como siempre, 
[???] una metodología que entendemos que nos puede aportar. La analizamos y si la 
consideramos adecuada pues la implantamos. 
 MOTIVACIÓ
N.INTERNA 
 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Hombre, la necesidad de mejo… de mejorar o de implantar la gestión por 
proyectos estaría en… pues en la necesidad de seleccionar aquellos proyectos dado que… 
eh… como centro de promoción tenemos una… unos niveles de financiación que son los 
que son… es decir, hay financiación pero no hay… 
José Javier: … limitada… pues el poder seleccionar con los criterios que nosotros 
consideramos eh… pues, eh… con unos criterios de selección de proyectos que impacten 
aquellas eh…. aquellos pues… aquellas objetivos que pueden ser los más eh… o los más 
relevantes que podamos tener. Dicho de otra manera, nosotros tenemos un objetivo que es la 
generación de empleo como algo… algo relevante. Luego hay otra serie de criterios que 
pueden ser tecnológicos, que pueden ser financieros, que pueden ser de… de distintos tipos 
para seleccionar si un proyecto se aborda o no se aborda ¿no? Entonces el que impacte a una 
generación de empleo, que sean tecnologías dominadas por las cooperativas del grupo o que 
tenga una integración el proyecto en toda la cadena de valor… o… que no exista riesgo de 
lo… deslocalización dado que queremos eh… crear empleo local, o… u otro tipo de 
criterios: ratios e inversión por empleo generado, o el time-to-market, o… tal. Entonces, esa 
es un poco el… eh… no sé me he perdido un poquito… 
LA MOTIVACIÓN 
SERÍA LA MEJORA 
EN LA SELECCIÓN 
DE 
PROYECTOS/EMPRE
SAS EN LOS QUE 
INVERTIR  
 
MOTIVACIÓ
N.INTERNA 
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ANEXO IV - Pregunta 4ª 
Detalle por favor la información de partida y/o conocimiento interno que se disponía. 
 
ENTREVIST
ADO(S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHE
SIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel 
Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: ¿En estas empresas? El… la…, bueno, el conocimiento era muy genérico. Quiero 
decir, que era una necesidad que ellos identificaban para dotarse de unas prácticas más 
avanzadas en el ámbito de la gestión de nuevas iniciativas porque diseño de producto o 
de… o de desarrollo de las iniciativas estratégicas y a partir de ahí bueno, pues procuraban 
una asesoría externa. 
Mikel: 1 Cuando nosotros empezamos a aplicar esto, sería hace diez años el conocimiento 
que existía por parte de los clientes era fundamentalmente de algunos software de gestión 
de proyectos. 2 No existía digamos no estaba sistematizado… no había una difusión amplia 
de la gestión por proyectos. 3 Se asimilaba a la gestión de… de software de implantación 
de pues de algunos estándares como puede ser el Microsoft Project o lo que fuera ¿no? 
CONOCIMIENTO 
PREVIO EN 
CLIENTES 
“GENÉRICO” 
(VAGO) 
 
DESCONOCIMIEN
TO REAL DE 
MODELOS, 
ESTÁNDARES Y 
MEJORES 
PRÁCTICAS EN 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
CONOCIMI
ENTO_PRE
VIO.ORGA
NIZACIÓN.
POCO 
 
 
Corre-
Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado
) 
 
C-C: Sobre Gestión Por Proyectos… ¿formación? ¿Quién…? Pero, pero, ¿de cuál es el 
proceso o sea de cómo se gestiona un proyecto o… ? 
C-C: No, no. Yo creo que no había. No había nadie… bueno con experiencia previa 
quizás pero no con formación en Gestión Por Proyectos. 
Pues eso de que, bueno, pues yo creo que no lo hemos llevado de una manera muy 
sistematizada posteriormente tampoco ¿no? 
SIN FORMACIÓN 
EN GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
CONOCIMI
ENTO_PRE
VIO.NINGU
NO 
 
 
Leire 
Etxetxikia, 
Itziar Acosta y 
Gorka 
Azuremendi 
(DHL Express 
Iberia) 
 
Leire: Ahí hubo una tanda que yo no me acordaba pero Gorka me lo ha refrescado que se 
hizo formación en Prince2 para bastante gente, en el país. 
Gorka: Sí, sí. 
Leire: Se hizo una… pero era formación no, no… ¿era externa o interna? 
Gorka: Era externa, externa. 
Leire: Era un externo que daba a DHL, a Deustche Post. 
Gorka: A Deustche Post. Eso es. 
Leire: O sea era una formación dada por un externo para colectivos de Deustche Post de… 
TRAS DECIDIR 
IMPLANTAR 
PRINCE2 SE DIO 
FORMACIÓN EN 
LA 
METODOLOGÍA 
 
N/A Ojo, la respuesta se 
refiere a formación 
en gestión por 
proyectos (Prince2) 
dada a posteriori, una 
vez tomada la 
decisión de implantar 
la metodología. No se 
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de todo el… de todo el mundo. Y de España fueron…. 
Gorka: Mucha gente de Informática porque estuvo muy involucrado. Y de aquí pues ya 
fue un grupo… pues 10 ó 15 personas ya irían. Personas o así que… Hombre, era un 
momento de integración. ¿Qué pasaba? Pues cada uno… pues era… cada empresa tenías 
un popurrí. Había gente más experta, otros menos… Era también un momento en que se 
había…. gente de fuera. O sea, había gente que venía de fuera. Alguno con más 
experiencia, otros con menos. Y era un poco un momento de cambio. Tenías un poco de 
todo. 
Leire: Sí. Yo en ese momento no estaba de responsable de departamento. Yo en ese 
momento era una de… una pata digamos. De la parte de Operaciones yo me encargaba de 
los proyectos de operaciones. Por eso Gorka se acuerda más de… yo no fui a la formación 
de Prince2, yo no tengo esa formación. Pero sí que es verdad que fue mucha gente… el 
grupo le metió digamos… 
Juan: Invirtió. 
Leire: Invirtió en formar a gente, sí. 
refiere a la formación 
“de partida y/o 
conocimiento interno 
de que se disponía” 
 
Edorta Pérez 
(Spyro) 
 
Edorta: Sobre CMMI no conocíamos absolutamente nada. Fue una propuesta que nos 
vino a través de GAIA, que es el cluster de empresas de informática y tecnología del País 
Vasco. Entonces tras analizarlo nos pareció interesante y nos metimos ahí. Y sobre el PMP 
llevábamos años dándole vueltas al tema. La conocíamos de… de bibliografía y demás, de 
mirar por internet y aquí pues había poco… poco o nada en cuanto a esta metodología. El 
primer curso del que tuvimos conocimiento se desarrolló con la Universidad de 
Mondragón. Que lo conocimos y luego a raíz de ahí nosotros empujamos a GAIA a dar 
una formación a las empresas del sector [???] hacerlo aquí, en San Sebastián. Entonces a 
raíz de nuestra propuesta y empuje del Gerente en GAIA conseguimos que se hiciese esa 
formación. Es decir llevábamos años detrás de esta tecnología, nos parecía interesante y en 
cuanto tuvimos oportunidad nos adentramos en ella. 
 CONOCIMI
ENTO_PRE
VIO.NINGU
NO 
 
IDEA.EXTE
RNA.ASOC
IACIÓN 
 
 
CONOCIMI
ENTO_PRE
VIO.ORGA
NIZACIÓN.
POCO 
CMMI nada 
 
Código no 
inicialmente previsto 
para Hypothesis 
coding NOTA: la 
idea viene de fuera de 
la organización y no 
directamente de la 
directora de 
proyectos 
 
PMI poco 
José Javier 
Martínez 
(Fagor 
Promoción) 
 
José Javier: Hombre, eso es varia. Nosotros en estos momentos eh… llevamos proyectos, 
lo que pasa es que no… y ah... probablemente llevamos una gestión de proyectos no 
estructurada porque tampoco tenemos un nivel de proyectos muy… muy alto ¿no? 
Entonces pues sí que los proyectos tienen asignados eh… pues eh… y son seguidos por… 
por su presupuesto. Tienen sus… sus eh… están calendados, están presupuestados… 
está… tienen recursos asignados de personas, de subcontratación de… de… pues de todo 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
BÁSICA SEGÚN 
METODOLOGÍA 
PROPIA, SIN 
SEGUIR 
CONOCIMI
ENTO_PRE
VIO.INDIVI
DUOS_CO
NCRETOS.
POCO 
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tipo de dedicaciones y demás. Y calculamos nuestros… obviamente nuestros costes y 
nuestra… y… cómo van los proyectos de esa manera ¿no? pero no están de una manera 
estructurada ¿no? No sé si se… 
José Javier: No estamos utilizando una metodología. Hombre, pues obviamente pues lo 
que es la mano de obra pues la estamos imputando. Eh… los costes, vuelvo a repetir, los 
costes del proyecto a cada proyecto, tanto de subcontratación como gastos corrientes o… o 
todo lo que se… y aquí hay poco… pocas cosas más. 
ESTÁNDARES O 
MODELOS 
 
 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•  ESCASO CONOCIMIENTO PREVIO SOBRE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 5ª 
¿Qué pasos se siguieron desde que se eleva la iniciativa para su consideración hasta que se toma la decisión definitivamente? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Bueno, esto por parte de los clientes lo que ellos desarrollaban era una decisión 
que era primero pues búsqueda de asesorías que estuviesen implantando este tipo de 
técnicas y después bueno pues ellos adoptaban la decisión en sus consejos de decisión, 
básicamente. Teniendo en cuenta que la interlocución eran directores de innovación, de 
estrategia o la propia gerencia pues se tomaban en ese… en esos foros ¿no? 
N/A N/A La respuesta no 
se ajusta a la 
pregunta 
realizada 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: Hombre pues yo creo que un análisis de los distintos proyectos que pudiera haber 
en la casa. Sobre todo de, de, de cómo transformar… de aquellos procesos o tareas que, 
que teníamos antes de alguna manera ver cómo se podían transformar en proyectos… 
luego pues bueno, luego de qué dimensión además estábamos hablando ¿no? en ese caso 
¿no? O sea yo creo que fue un poco la primera decisión de ver… realmente a ver… de 
todo esto que estamos haciendo primero qué proyectos salen y segundo, de cara a la 
nueva estrategia de ACME ¿qué proyectos tendríamos que poner en marcha para 
responder a esos… a esos tres. De ahí salieron pues salieron… salieron un número de 
proyectos. Y yo creo que fue un poco lo que le dio sentido a decir, oye no, pues 
efectivamente, yo creo que aquí sí hay… sí que podemos hacer un cambio en lo que 
llevábamos gestionando hasta la fecha. 
C-C: Eso es, sí, sí. Además, pero… eso es. Diferenciando en… en que había lo que hasta 
entonces… o sea, había proyectos de antes… eh… a ver cómo te lo explico. O sea de 
REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA 
DE LA 
DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN DE 
PROCESO.EST
RUCTURADO.
SI 
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alguna manera que se definieron como… o sea, no sé cómo decirte… antes nosotros no 
llamábamos proyectos a determinados… es que no sé si son procesos, si a determinadas 
tareas y de más, pero lo que se hizo fue… no sé, no sé cómo explicarte. Bueno, lo 
dejamos así, fuera, lo dejamos así.  
C-C: Quiero decir que veníamos haciendo cosas. O sea, podía haber programas, podía 
haber procesos que no pasaron a ser proyectos y otros en cambio sí. Eh, y eso es un poco 
lo que te quería decir es que, de alguna manera respondiendo a esa estrategia que en esos 
momentos se había marcado en la casa. Porque eso fue en un debate previo a decir, uy, y 
esto ¿porqué ahora es un proyecto? Y esto otro que bueno, que siempre ha sido como 
programas paralelos, en cambio no tiene de… denominación de proyecto. Entonces por 
eso te decía un poquito la reflexión. 
QUÉ ES UN 
PROYECTO Y 
QUÉ NO 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Yo creo que esto vino un poco impuesto. 
Gorka: Sí. O sea, hombre… me acuerdo incluso hasta incluso… tú no estabas en aquella 
época. Tú no estabas aquí… marcando unos dibujos y… O sea, yo creo que en aquella 
época era… los pasos principales eran cómo va a ser la operativa de… de digamos la 
gestión del portfolio de proyectos, cómo vamos a funcionar y qué… eso era un tema 
importantísimo, y luego lo otro, cómo va a estar estructurado. O sea, quién va a formar 
parte del… del portfolio de proyectos que… era clarísimo que tenían que estar todas las 
funciones involucradas. Por funciones entendemos eso, finanzas, IT, operaciones, 
ventas… todos. Tenían que estar. Y luego cómo íbamos a funcionar. Teníamos por un 
lado a región, que mensualmente había muchas conference calls y llamadas y tal y luego 
por otro lado aquí localmente había que organizar pues cómo íbamos a funcionar con los 
Project manager, que cada función tenía un montón de Project managers. 
Leire: Sí, ahí se… ahí lo que se hizo es identificar un local integration office, en cada 
una de las funciones. Local functional integration office, y ese se encargaba de coordinar 
a todos los Project managers que estaban dentro de su departamento. O sea, que 
operaciones tenía su… su… su equipito y luego marketing tenía su otro, finanzas otro y 
luego los equipos de proyectos eran cros-funcionales. 
Gorka: O sea, principalmente operativa, cómo íbamos a funcionar, y personas de 
contacto, estructura organizativa. 
Juan: Entonces, por entenderlo bien, en realidad la… al venir la toma de decisión desde 
fuera, el proceso de toma de decisión… ya se había tomado quiero decir. 
Gorka: Había que… tenía, había, tenía que haber una estructura. 
Juan: Había que concretarlo en… había que materializarlo en … en bajarlo a tierra ¿no? 
en aterrizarlo. Pero la toma de decisión ya venía impuesta. Esto se va a hacer así y el 
grupo lo decide ¿no? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ojo, la respuesta 
se refiere al 
proceso de 
arranque de la 
implantación de 
la gestión por 
proyectos, no al 
de la toma de 
decisión sobre si 
implantar 
gestión por 
proyectos o no. 
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Leire: A ver, la toma de decisión de cómo se van a gestionar los proyectos en el grupo 
estaba dada. Lo que hizo región, lo que hizo el grupo es formar a gente en España para 
que pudiera dar soporte a esos proyectos globales… pero yo no creo que región obligara 
a que aquí también los proyectos locales se gestionaran también de esa forma. Y sin 
embargo sí que se tomó esa decisión. 
Gorka: Sí, obli… no obigar no… no, no. 
Leire: No creo que obligara a los proyectos locales y sin embargo sí que se decidió 
hacerlo, todo, incluidos los proyectos locales de la misma forma que proponía región. O 
sea, digamos que parcialmente la decisión también se tomó localmente. 
Juan: Sí… ¿podríamos por profundizar un poco en esa parte de la decisión? En lo de 
aplicar también al ámbito local… eh, el… la forma de gestión por proyectos. Eh… ¿cu… 
cu… cuál… cuál es, o sea, cuál  es el proceso de toma de decisión interno para esa parte 
que no era impuesta si no que era una decisión propia? 
DECISIÓN 
INTERNA DE 
EXTENDER 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS A 
PROYECTOS 
LOCALES 
 
 
 
 
 
 
IDEA.INTERN
A.DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Eh… por lo general hay una Directora de proyectos. De hecho hemos tenido dos 
y las dos han sido mujeres, por eso digo Directora de proyectos, que es la que analiza 
todo este tema, lo lleva al Consejo de Dirección la propuesta, y en ese consejo se… se 
toma la decisión final. Que por lo general eh… todas las propuestas si están justificadas 
y si están lo suficientemente razonadas y trabajadas simplemente suele ser darle el visto 
bueno. 
 
 
 
Edorta: Sí. Es decir nosotros el… la dirección de la empresa se reúne formalmente una 
vez al mes para análisis del cierre de mes, acciones del plan estratégico y demás, y luego 
una vez a la semana todos los viernes para temas de… que van saliendo durante la 
semana. Entonces en cualquiera de esas reuniones se puede tomar esta decisión. 
 
 
INCIATIVA DE 
UN DIRECTOR 
(DE 
PROYECTOS) 
DISCUTIDA Y 
VALIDADA 
POR EL 
COMITÉ DE 
DIRECCIÓN 
 
PRESENTACIÓ
N PROPUESTA, 
DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN 
(O NO) EN UNA 
REUNIÓN DEL 
COMITÉ DE 
DIRECCIÓN 
PROCESO.EST
RUCTURADO.
SI 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANT
ES.INTERNOS.
DIRECCIÓN 
 
PROCESO.DU
RACIÓN.COR
TO 
 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Bueno, en nuestro caso digamos sería un proceso corto… eh… sería un 
proceso corto y estaría… estaría mot… motivado porque tuviéramos un número de 
proyectos que tuviéramos que gestionar. Un número de proyectos ya… pues… pues que 
ya no pudiéramos llevarlo de una manera más… eh… manual ¿no?  
PROCESO 
CORTO E 
INTERNO QUE 
SE 
PROCESO.DU
RACIÓN.COR
TO 
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José Javier: Más, más… no manual. Más… sin me… menos metodológica. Yo creo que 
estaría un poco… unida a la eficiencia ¿no? Tendríamos que buscar algún proceso de 
gestión por proyectos eficiente para ser más eficientes. Sin más. 
 
José Javier: No. Yo creo que lo podríamos hacer en un momento, eh… Por propia 
motivación interna ¿no? O sea, quiero decir que. Toda decisión interna… oye, pues 
oye… vemos esta necesidad y lo hacemos. 
DESENCADENA
RÍA SI EL 
VOLUMEN DE 
PROYECTOS 
AUMENTARA 
 
OBJETIVO 
INCREMENTAR 
EFICIENCIA 
 
DECISIÓN 
INTERNA Y 
RÁPIDA 
 
 
 
 
CRITERIOS.BE
NEFICIOS.EFI
CIENCIA 
 
PROCESO.EST
RUCTURADO.
NO 
 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
• DECISIÓN RÁPIDA DE LA DIRECCIÓN TRAS UNA O UNAS POCAS REUNIONES EN LAS QUE ANALIZAR LA PROPUESTA 
TRABAJADA PREVIAMENTE POR ALGÚN MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 6ª 
¿Quiénes participaron durante el proceso de toma de decisiones? (¿algún externo?) 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: 1 Pues, fundamentalmente el consejo de dirección. 
 
Juan: Vale. Entiendo que al haberse contratado a LKS para la asesoría, ayuda, o 
consultoría en esta toma de decisión, participaba en el asesoramiento pero no en la 
toma de decisión. 
 
Mikel: 1 Claro, ellos tendrían varias ofertas y si nos eh… seleccionaban a nosotros 
pues nos correspondía a partir de entonces nos incorporábamos a la implantación. Pero 
claro es… era un proceso que… era interno ¿no? 
DECISIÓN POR 
PARTE DE LA 
ALTA 
DIRECCIÓN 
 
PARTICIPANTE
S. 
INTERNOS.DIR
ECCIÓN 
 
Ojo, 
probablemente 
la respuesta se 
refiera a la 
decisión de 
adquirir los 
servicios de 
consultoría 
Corre-Caminos 
(ACME) 
C-C: 1 Participaban por ejemplo Dirección. Y metiendo también a los gestores o 
directores de área. 
DIRECCIÓN Y 
ALGUNOS 
PARTICIPANTE
S.INTERNOS.DI
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(Anonimizado) 
 
 MANDOS 
INTERMEDIOS 
 
RECCIÓN 
 
PARTICIPANTE
S.INTERNOS.OT
ROS 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Bueno, yo creo que en el… en el di… bueno, creo no, en el día a día la 
organización funciona totalmente vertical. Entonces, eh… cada uno de los 
departamentos internamente conocía si era de Gipuzkoana, o era de DHL, o era de 
Danza, lo conocía perfectamente y en un momento de integración hacía falta crear unos 
equipos multifuncionales. Entonces la forma de hacer multifuncionales… de… de… la 
forma de organizarlo fue la gestión por proyectos. 
Juan: Sí, pero… siento insistir. Lo que me interesa es entender cómo se toma la 
decisión aquí, en aquel momento, de no sólo aplicar a los grupos de integración que el 
grupo impone si no que aplicarlo también en la parte local. ¿Es un Comité de Dirección 
quién dice oye, esto sería bueno que también lo aplicáramos para todo? 
Gorka: Sí, bueno, yo creo que sí…. 
Leire: Todo, todo termina en el Comité de Dirección. 
Gorka: Yo me acuerdo en aquella época… hombre, nosotros estábamos, Esteban y yo 
llevábamos un poco ¿verdad? La batuta, que llevabas un poco, pero claro al final no 
podías tú tomar una decisión. Ni yo ni mi jefe en aquella época, Esteban, Esteban se 
juntaba con todo el equipo de dirección y se iba planteando pues con los responsables 
se iba hablando oye, cómo hacemos… nos viene esto de región, bien, ¿qué más 
podemos meter en la coctelera? Y claro, al final no tenía sentido trabajar en proyectos 
locales de una manera y… y luego lo de global eh… o sea, lo de región de otra manera 
y al final, pero con… yo creo que principalmente con los directores de departamento 
que eran los que… 
Leire: Yo creo que… estoy convencida que en el Comité de Dirección se presentaría. 
Sí, sí. 
Gorka: En el Comité de Dirección. Se presentaba y… bueno, pues se veía lo que venía 
de global… de región, que tenía mucho sentido. Y al final pues dices, oye, pues vamos 
metiendo también… 
Juan: Vale. 
Leire: De hecho yo creo que de siempre ha existido un apartado de gestión de 
proyectos dentro de la agenda del Comité de Dirección. 
Gorka: Sí, siempre ha existido. 
Leire: Siempre ha existido. Siempre ha existido. 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
PARA 
ORGANIZAR 
EQUIPOS 
MULTIFUNCIO
NALES (DE 
DIFERENTES 
EMPRESAS) 
 
 
 
DECISIÓN DE 
DIRECCIÓN 
SOBRE UNA 
PROPUESTA 
PREVIAMENTE 
TRABAJADA 
POR UN 
MIEMBRO DEL 
EQUIPO 
DIRECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTE
S.INTERNOS.SP
ONSOR_IDEA 
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Gorka: Desde la integración sí. 
Leire: Empezando por proyectos de integración y luego ya cambiándolo a gestión de 
proyectos y ahora ya dentro de business development ¿no? Sí, a tu pregunta es el 
Comité de Dirección el que… el que apoyó hacerlo también para los proyectos locales. 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: El Comité de Dirección. 
Edorta: Efectivamente. Que está formado por cinco personas. 
Juan: ¿Y no hay en este caso… no hubo ningún agente externo, consultor, o…? 
Edorta: No, para el PMP no. Y para el CMMI para la implantación sí pero para la 
toma de decisión no. 
SIN 
PARTICIPACIÓ
N DE AGENTES 
EXTERNOS 
 
PARTICIPANTE
S.INTERNOS.DI
RECCIÓN 
 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
Juan: ¿A nivel de Dirección del Centro de Promoción? 
José Javier: Sí. 
 
 PARTICIPANTE
S.INTERNOS.DI
RECCIÓN 
 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•  DECISIÓN DE DIRECCIÓN SOBRE UNA PROPUESTA PREVIAMENTE TRABAJADA POR UN MIEMBRO DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 7ª 
¿Qué herramientas y/o técnicas de toma de decisiones utilizaron? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: No. 1 Era muy cualitativa. Quiero decir que existía digamos una compar… si, en 
el caso de que existiesen varias ofertas, supongo que este… harían un análisis cualitativo 
de las mismas y a partir de ahí bueno pues… dependiendo de los criterios que tuviesen 
más peso pues en algunos casos era el precio, en otros casos podía ser el aporte de la 
experiencia que identificaban en la consultora, o en algunos casos bueno, pues la… el 
prestigio que determinaba la decisión ¿no? 
 
DECISIÓN 
CUALITATIVA 
 
TÉCNICAS&H
ERRAMIENTA
S.CUALITATI
VAS 
 
Ojo, 
probablemente 
la respuesta se 
refiera a la 
decisión de 
adquirir los 
servicios de 
consultoría 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
C-C: No. Además se hizo internamente. Así como en la reflexión estratégica eh… 
tuvimos la ayuda de una consultoría, en el caso de la definición de gestión de proyectos, 
de los proyectos no. 
EJERCICIO 
INTERNO SIN 
HERRAMIENTA
TÉCNICAS&H
ERRAMIENTA
S.NINGUNA 
Este código no 
estaba entre los 
inicialmente 
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  S O TÉCNICAS 
 
 previstos para 
Hypothesis 
Coding 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Conversación…  
Gorka: Sí… y herramientas el Excel, el portfolio… bueno, luego se utilizó el Microsoft 
Project, incluso, que aquello era lo que digamos era la letra pequeña, claro. ¿Pero 
herramientas tú dices de gestión? 
Juan: Pero para la… para la toma, sí, para la toma de decisión. 
Leire: Para la toma de decisión no… es una… un… un…   
Gorka: Brainstorming, reuniones… 
Leire: Brainstorming, reuniones… y ver que aquello que planteaba región parecía 
razonable. La única duda era si podíamos aplicar aquello al cien por cien o se podía 
ajustar a lo que el país necesitaba. Porque la teoría de aquello Prince2 era como muy 
pesada.  
Gorka: Sí. 
Leire: No podíamos transponer aquí aquello directamente al país. Entonces la forma era, 
ese es el camino pero habrá que adaptarlo a lo que el país necesita.  
Juan: ¿Y se hicieron un análisis de tipo coste/beneficio? … 
Leire: No, no. 
Juan: … ¿análisis financiero de este tipo de inversión? ¿estimaciones de costes de 
inversión? 
Gorka: No, no… realmente... No realmente… igual a nivel regional algo harían ¿eh? 
Igual a nivel regional… pero aquí no… 
Leire: Probablemente… aquí yo creo que lo que… la base era… era una forma de dar 
transparencia y visibilidad para que todo el mundo supiera en qué… cuáles… que… en 
qué temas se estaba trabajando. 
Gorka: Sí. 
Leire: Entonces en ese momento era un momento de bonanza… no era un momento 
de… era un momento de integración… de que uno… no era un momento de control de 
costes… no, era… 
Gorka: No. No, se planteaba la estructura y… 
Leire: Era más para darle visibilidad y establecer estructura y establecer un marco en el 
que la nueva organización iba a funcionar. 
Juan: Perfecto. 
Leire: Y… y no, no,… en ningún… no creo que hubiera ninguna herramienta que 
diera… 
DECISIÓN 
BASADA EN 
ANÁLISIS 
CUALITATIVO 
DE LA 
DIRECCIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO ERA UN 
MOMENTO DE 
CONTROL DE 
COSTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS&H
ERRAMIENTA
S.CUALITATI
VAS 
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Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Análisis de la metodología… eh, análisis de pros y contras, estudio de ventajas 
que nos podía aportar y toma de decisión.. 
ANÁLISIS DE 
PROS Y 
CONTRAS 
 
TÉCNICAS&H
ERRAMIENTA
S.CUALITATI
VAS 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
Juan: ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas se…? O sea, ¿cómo se tomaría la 
decisión? ¿qué técnicas se… se utilizarían? ¿sería más bien una re… una reuni… una 
reunión, lo hablamos, lo tenemos en cuenta y ya está?... 
José Javier: Sí, una, una cosa así. 
… 
José Javier: Un poco… consensuar un poco con el… con el equipo… el implantarlo 
¿no? La necesidad, ver la necesidad de tener un… un sistema de gestión por proyectos. 
Que eso además eh… en la medida de que vamos pues… necesitándolo eso se… se ve 
¿no? No hace falta ni… 
 
 
 
 
 
 
CONSENSUAR 
CON EL 
EQUIPO LA 
DECISIÓN 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS&H
ERRAMIENTA
S.NINGUNA 
 
 
 
 
 
Código 
inicialmente no 
previsto en la 
lista inicial de 
Hypothesis 
coding. 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
• ANÁLISIS CUALITATIVO DE PROS Y CONTRAS, SIN SEGUIR MODELOS O GUÍAS PARA LA TOMA DE DECISIONES MÁS 
ESTRUCTURADAS 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 8ª 
Describa los diferentes pasos (duración, participantes y sus respectivos roles, …) del proceso de toma de decisión sobre este asunto e indique si 
difiere de procesos de toma de decisiones sobre temas análogos. 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Básicamente, los pro… este tipo de proyectos como se adoptaban en la alta 
dirección de las empresas, bueno, pues seguía el mismo proceso que cualquier decisión 
digamos de adquisición o de contratación de una consultora ¿no? Que era 
fundamentalmente bueno pues, evaluar la oferta existente en el mercado, determinar 
cuáles podían ser potenciales colaboradores, cualificar digamos la experiencia a través de 
alguna entrevista, pedir ofertas de colaboración y hacer una comparación y finalmente 
pues cerrar digamos el acuerdo de colaboración ¿no? con la consultora.  
N/A PROCESO.SIM
ILITUD_TEMA
S_ANÁLOGOS
.IGUAL 
 
La respuesta se refiere 
a la decisión de 
adquirir servicios de 
consultoría 
 
Corre-Caminos C-C: Pero, ¿estamos todavía en la fase previa a lo que es ejecución, lo que es definición REVISIÓN O N/A La respuesta no se 
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(ACME) 
(Anonimizado) 
 
de responsable, estamos decidiendo sí… 
… 
C-C: No, bueno, o sea las fases sobre todo fue, o sea, fue lo que te comentaba antes, o 
sea, de analizar todas las actividades que hacíamos hasta esos momentos en… en la casa, 
de alguna manera ver si tenían eh… si podían ser un proyecto o no, y ver aquellos 
proyectos que respondían a la, a la reflexión estratégica que… o sea, a las líneas 
estratégicas que se habían marcado en ese momento. Es decir, analizar primero, lo que se 
hizo fue analizar todas las actividades que se hacían, actividades y servicios que se 
ofrecían aquí en ACME a nuestros asociados. 
Juan: En el marco de esa reflexión estratégica entiendo que es Dirección más las 
direcciones de área, ¿estamos hablando, por entender los tiempos, estamos hablando de 
un workshop de unos días, estamos hablando de un proceso de varias reuniones a lo 
largo de meses? 
C-C: 1 Distintas. No, no, dos días y en un plazo corto. 
 
DEFINICIÓN 
DE PROCESOS 
DE LA 
ORGANIZACI
ÓN Y 
ANÁLISIS DE 
SU ENCAJE 
CON LA 
REFLEXIÓN 
ESTRATÉGIC
A 
 
 
DECISIÓN 
RÁPIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO.DU
RACIÓN.COR
TO 
 
ajusta a la pregunta 
realizada 
 
 
 
 
Este código no estaba 
previsto para esta 
pregunta, lo estaba para 
otra anterior (pero 
aplica a la respuesta) 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: ¿Desde que región propuso y nosotros aceptamos? Pues un par de meses ¿no? 
Gorka: Sí, si. Bueno, y fácil ¿eh? Fácil. Hasta que luego se le fue dando forma…  
Leire: Sí, si. 
Gorka: … había por ahí en la encuesta eh alguna pregunta de esas… y, digamos… 
desde luego días no.  
Leire: No, no, no, no, no... 
Gorka: … Ni, ni hora ni días, o sea, sería semanas o meses. 
Leire: En una empresa como DHL nada es cosa de un día… je, je, je…  
Gorka: … No, no, como... 
Leire: No, no. Meses, un par de meses fácil… o un trimestre. 
Gorka: Sí. 
Leire: Entre pitos y flautas, sí. 
PROCESO 
LARGO DE 
TOMA DE 
DECISIÓN 
(SEMANAS O 
MESES) 
 
PROCESO.DU
RACIÓN.LAR
GO 
 
Nota: aquí los 
entrevistados comentan 
que a nivel local 
(nacional) se tomaron 
semanas o meses para 
decidir la propuesta del 
grupo… cuando antes 
se decía que la decisión 
de implantar gestión 
por proyectos vino 
dada del grupo. No 
queda claro si el grupo 
impuso o propuso la 
implantación de gestión 
por proyectos. 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: No difiere. La metodología que seguimos para la toma de decisión es siempre la 
misma. El responsable realiza una… una propuesta. La lleva trabajada. Incluso define un 
plan de mejora con hitos, responsables, fechas… y ese plan de mejora se aprueba por el 
resto. Si el plan de mejora es estratégico y se define en la revisión estratégica que 
realizamos anualmente, ese plan incluso va for… va firmado por todas la… las personas 
que formamos la Dirección. Si es un plan que surge a lo largo del año se recoge en un 
PROCESO DE 
TOMA DE 
DECISIÓN 
IGUAL AL DE 
TEMAS 
ANÁLOGOS 
PROCESO.SIM
ILITUD_TEMA
S_ANÁLOGOS
.IGUAL 
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acta y ya está. 
 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Hmmm… Hombre, eh… pues… desde implantar alguna otra metodología 
va a depender mucho también de los medios que necesitemos, medios económicos para 
realizarlo. Yo creo que ese es el que… lo que simplificaría la toma de decisión ¿no?  
 
José Javier: La selección de los proyectos no sigue esa… esa… nosotros ya tenemos 
estructurada cómo seleccionar proyectos y desde luego no sería tan sencillo… bueno, tan 
sencillo, sí que es sencillo… lo que no es eh… no es… sería tan… tan fácil de 
implementar ¿no? 
 
 CRITERIOS.C
OSTE.EUROS 
 
 
PROCESO.SIM
ILITUD_TEMA
S_ANÁLOGOS
.DIFERENTE 
 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•  [ no se identifica ningún patrón común a todas las respuestas ] 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 9ª 
Tras analizar y deliberar sobre el asunto, ¿la decisión final se tomó por un individuo (¿usted? ¿otro?) o por varias personas?  
 
ENTREVISTA
DO(S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel 
Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: 1 Normalmente este tipo de… de decisiones pues las cualifica una persona y 
bueno él tiene una preferencia y la expresa y el consejo de dirección la ratifica ¿no? 
en el supuesto de que no existan pues discrepancias ¿no? entre los miembros del 
consejo de dirección. 
 
DECISIÓN A NIVEL 
DEL EQUIPO DE 
ALTA DIRECCIÓN A 
PROPUESTA DE UN 
DIRECTIVO 
PRESCRIPTOR 
DECISOR.GRU
PO 
 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: 1 Dirección.  
Juan: Luego, ¿un órgano colectivo?  
C-C: Sí, sí es un órgano, sí. Cuatro personas 
DECISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN 
 
DECISOR.GRU
PO 
 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y 
Gorka 
Azuremendi 
Leire: El Comité de Dirección. 
Gorka: El Comité, el Comité. 
 
 DECISOR.GRU
PO 
 
 
Entendiendo el proceso de toma de decisiones de la alta dirección acerca de invertir o no en mejorar sus capacidades en gestión por proyectos 
  Página 279 de 318 
(DHL Express 
Iberia) 
Edorta Pérez 
(Spyro) 
 
Edorta: Por un grupo de personas. 
Edorta: El Director Gerente aquí tiene derecho a veto de todo. O sea, 
absolutamente de todo. No lo suele ejercer con mucha alegría pero sí que tiene 
derecho a veto. En este caso era difícil que lo aplicase porque eh… recuerdo Juan 
que el tema del PMP, creo que la primera vez que escuchamos aquí hablar de ello 
fue a través de él. Creo que su hermano trabaja, su hermano o su primo, en 
Argentina y conocía esta metodología a través de que la implantaran allí, en 
Sudamérica. Y le habían llegado muy buenas referencias de la misma pero hace ya 
años, ¿eh? Entonces la primera persona que creía en esta metodología era… era él. 
Con lo cual aquí era difícil que la vetase. 
 
 
DIRECTOR GERENTE 
INTERESADO EN 
APLICAR PMP POR 
REFERENCIAS DE UN 
FAMILIAR 
 
DECISOR.GRU
PO 
 
 
José Javier 
Martínez (Fagor 
Promoción) 
 
José Javier: La decisión sería consensuada… eh… porque si no no se puede llevar 
a cabo. El que… Pero… lo, lo mismo que los proyectos sí que tiene que ir al… a 
los comit…. al comité de promoción… yo entiendo que este tipo de mejora lo 
podríamos hacer por motivación interna. Vamos, por decisión interna. Pero 
consensuad claro. 
“LA DECISIÓN SERÍA 
CONSENSUADA” 
 
DECISOR.GRU
PO 
 
Verbatim o InVivo 
coding (cita 
literal) 25  en 
columna Structural 
Coding ya que 
sintetiza lo esencial 
del comentario. 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•  LA DECISIÓN SE TOMA EN GRUPO POR EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 10ª 
¿Cuál fue la decisión final? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: 1 Mayoritariamente eh… nosotros no teníamos visibilidad de todos los procesos 
¿no? pero mayoritariamente se adoptó la decisión de implantar la gestión por proyectos. 
Hay que decir que el mercado no era muy grande, que era muy reducido estamos 
LA MAYORÍA 
DE LAS 
ORGANIZACIO
  
                                                 
25 InVivo Coding es otro método de codificación de los descritos por (Saldana, 2012). 
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hablando de hace diez años y digamos este tipo de técnicas pues estaban… bueno sí el 
mercado de la consultoría pues… está muy… lo que voy a decir, una consultoría muy 
profesional, no de freelance, pues el mercado potencial en Euskadi pues puede ser de 
algunas centenares en este caso de… de empresas pues este tipo de técnicas pues todavía 
se restringía más, ¿no? Estaríamos hablando de algunas decenas de empresas. 
NES QUE SE 
PLANTEABAN 
EL ASUNTO 
DECIDÍAN 
IMPLANTAR 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
C-C: 1 Que sí. 
 
   
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
Leire: La Dirección dijo finalmente que sí. 
 
Gorka: Sí, fue que sí. Muy bien tomada además. 
 
   
Edorta Pérez (Spyro) Edorta: Adelante. 
 
   
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
(NO APLICA) N/A N/A  
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•  LA DECISIÓN ES MAYORITARIAMENTE A FAVOR DE IMPLANTAR EL PLAN DE MEJORA EN GESTIÓN POR PROYECTOS 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 11ª 
¿Qué opinión tiene usted sobre cómo se llevó a cabo la toma de decisión? Identifique, si cree que los hubo, aquellos aspectos que podrían hacerse 
mejor. 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Nosotros no teníamos una… un apercibimiento del proceso decisional. Bueno pues 
teníamos una interlocución y bueno básicamente el proceso decisional era muy… digamos 
era el propio de una adquisición de una… de una consultoría profesional. Entonces bueno, 
pues, de ahí, de alguna forma el nivel digamos de cualificación dependía de del grado de 
conocimiento que tuviese el cliente el digamos la interlocución sobre el mercado de la 
consultoría y el nivel de cualificación. A veces el cliente no tiene una… un conocimiento 
N/A N/A El entrevistado 
contesta sobre el 
proceso de selección 
de una consultora 
para ayudar en la 
implantación… pero 
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muy… digamos muy profundo del mercado de la consultoría y de la cualificación de la 
oferta ¿no? Entonces bueno pues ahí puede haber algunos problemas de… digamos de no 
conocimiento suficiente por parte del cliente de lo que pretende y cómo evaluar digamos la 
idoneidad de una determinada propuesta y la cualificación de un determinado ofertante o 
empresa de consultoría ¿no? 
no sobre el proceso 
de decisión de si 
implantar o no la 
Gestión por 
Proyectos. 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: 1 Yo creo que en general se llevó, se llevó bien. Ahí eso, lo único el, el debate de, de 
eso ¿no? Porqué unos proyectos sí otros no… que en algún caso pudiera haber algún 
proyecto que pudiera también encajar ¿no? Pero… lo que es el proceso yo creo que estuvo, 
estuvo bien llevado. 
PROCESO 
CORRECTO 
 
OPINIÓN.BIEN 
 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Gorka: Yo creo que se hizo bien, eh, ¿no? 
Leire: Yo creo que se hizo bien, yo creo que se hizo bien. 
Gorka: Yo creo que era el momento y… y…  
Leire: Hacía falta. 
Gorka: Fue un cambio grande, ¿eh? Cultural ¿eh? 
Leire: Pero sobre todo porque nos pilló en un momento de integración. 
Gorka: Sí. 
Leire: Era un momento de desconocimiento… y… 
Gorka: Sí. Y que mucha gente también estaba acostumbrado… claro, cuando tú empiezas 
a gestionar por proyectos… tú tienes tu proyecto y tú quieres que tu proyecto sea el que 
vaya y que tenga la aprobación de todo y tal. Y cuando te dicen, no, no, espera, que tu 
proyecto juega en una liga con el resto de proyectos y vamos a ver si el tuyo sale adelante 
o sale el de ella porque igual no todo se puede hacer… claro, eso es un cambio… que 
dices, espera, tú párate un poco, vamos a empezar con estos dos. Claro, ahí ya… eso era 
un poco…unas normas un poco diferentes ¿no? Pero, vamos, perfecto, es que no había otra 
manera. 
Leire: Ah… yo creo que se hizo bien. En todo caso lo único que… yo creo que al 
principio empezamos con un procedimiento que era… un poco más farragoso de lo que es 
en la actualidad. 
Gorka: Sí. 
Leire: Yo creo que veníamos de lo que Región proponía de un Prince2 ahí… en un 
bloque… probablemente, teóricamente perfecto… pero luego en la práctica pues un poco 
difícil y es… yo recuerdo los comienzos de la gestión por proyectos que era más exigente 
de lo que es en la actualidad ahora. Yo creo que hemos buscado un equilibrio entre lo que 
es la teoría y lo que realmente puedes implantar. Y ahí sí que se empezó con… 
Gorka: Con unas sábanas que tenía yo allí de… bueno, que… pues sí, era... 
Leire: Yo creo que se podía haber manejado de alguna forma m… más sencilla ¿no? Cosa 
LA DECISIÓN 
DE 
IMPLANTAR 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
FUE 
ACERTADA, 
AUNQUE 
SUPUSO UN 
GRAN 
CAMBIO 
RESPECTO A 
LA 
SITUACIÓN 
ANTERIOR 
 
 
 
 
 
 
SE EMPEZÓ 
IMPLANTAND
O UN 
PROCEDIMIE
NTO MÁS 
COMPLEJO Y 
OPINIÓN.BIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
Ojo: parece que la 
respuesta no se 
refiere tanto al 
proceso de toma de 
decisión en sí como a 
la conveniencia (o 
no) de haber decidido 
implantar gestión por 
proyectos 
 
 
 
 
Ojo: parece que la 
respuesta no se 
refiere tanto al 
proceso de toma de 
decisión en sí como a 
la manera en que se 
implantó la gestión 
por proyectos 
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que nosotros pues ahora también de la experiencia ¿no? De ir viendo de lo que la 
compañía puede hacer al respecto. 
Gorka: Claro y tenía… pues, claro en aquel momento es que el foco no era este, el foco 
era la integración en aquella época. Entonces para la integración… se cogió, o sea, región 
tenía un equipo… joé, pues eran, antiguos de McKinsey, consultores de… tenía un equipo 
super potente. Entonces claro, esta gente… empezaba, te exigía, empezaba a hacer mil 
formatos teóricos y tal que iba… que estaba muy bien conceptualmente… pero era un 
elefante un poco ¿no? Y… pero bueno, era el momento aquel… Pues sí, hoy yo creo que 
empezaríamos la casa un poco más suavecito. 
Leire: Más suave (ríe). 
PESADO QUE 
EL ACTUAL 
 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: A ver. La toma de decisión fue correcta. Eh… se llevó adelante… los dos 
proyectos los hemos llevado adelante. Bueno, en cuanto a toma de decisión es correcto. 
Tomar mejor… eh… mejorable en cuanto a la toma de decisiones… creo que no. 
 
PROCESO DE 
TOMA DE 
DECISIÓN 
CORRECTO 
OPINIÓN.BIEN 
 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
(NO APLICA) N/A N/A  
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•  EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN SEGUIDO SE CONSIDERA CORRECTO 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 12ª 
Antes de que pasemos al bloque de preguntas sobre conocimientos y experiencias previas en Gestión Por Proyectos, ¿quiere usted añadir algo 
más sobre el proceso de toma de decisión? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: No. 
 
   
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: No. Quizás un poquito lo que te decía, que, que 
bueno, pues que no fue un proceso quizás eh… pues, 
eh… ordenado ¿no? si no que bueno, fue una… a 
través de una reflexión interna aquí a raíz de… como 
APUESTA POR LA 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS COMO 
MEDIO PARA 
 Importante lo que dice el encuestado (la 
implantación de un plan de mejora de 
gestión por proyectos fue consecuencia 
de una decisión anterior, en el marco de 
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consecuencia de una reflexión estrategia y demás… 
quiero decir que no fue una, no sé cómo decirte ¿no? 
pues una política clara y… no… vamos a apostar por 
proyectos. Pero bueno. 
ATACAR UNO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA 
REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA 
la reflexión estratégica, de mejorar la 
eficiencia en sus proyectos estratégicos y 
multidepartamentales) 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: No, ya hemos comentado... 
 
   
Edorta Pérez (Spyro) Edorta: No.  
 
   
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
José Javier: No. 
 
   
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•      [ no se identifica ningún patrón común a todas las respuestas ] 
 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 13ª 
¿Qué formación en Gestión Por Proyectos tenía usted? Distinguiendo la gestión de proyectos, de los programas de proyectos, de la gestión de las 
carteras de proyectos, especifique a ser posible qué cursos, duración, lugar, cuándo se recibió la formación, … 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Bueno nosotros como… digamos dentro de la consultoría… porque 
supongo que se referirá a cómo a qué cualificación teníamos nosotros… bueno, 
prácticamente habíamos desarrollado una experiencia bastante profunda de… 
interna de… de uso de la gestión por proyectos tanto para nuestros propios… para 
la mejora digamos de la productividad, la mejora de la gestión del conocimiento, la 
gestión de la innovación. Fruto de esa experiencia habíamos desarrollados unos 
estándares de software, de gestión de proyectos. Y finalmente bueno, pues también, 
en aquel momento bueno pues existían ya de forma incipientemente algunas… 
algunos másteres o cursos específicos de gestión por proyectos de procedencia 
FORMACIÓN PARA 
ADQUIRIR LOS 
CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA 
LA VENTA DE LOS 
SERVICIOS DE 
CONSULTORIA 
 
FORMACIÓN.
BASTANTE_O
_MUCHA 
 
 
 
 
 
Probablemente 
el entrevistado 
se refiera al PMI 
(ya que por 
PIMP o IPMS 
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extranjera que también los conocíamos y se había asistido ¿no?, como puede ser el 
PIMPs por ejemplo ¿no? PIMPs es el… el uno de origen americano ¿no? IPMS 
instituto. Institute for Project Management. 
 
no he 
encontrado nada 
en una búsqueda 
posterior) 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: 1 No, no tenía. 
Juan: ¿Alguien de la Dirección tenía… sabe si tenía formación? 
C-C: Yo creo que no. 
 
SIN FORMACIÓN NI 
CONOCIMIENTO EN 
MODELOS, 
METODOLOGÍAS 
Y/O MEJORES 
PRÁCTICAS EN 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
FORMACIÓN_
PREVIA.NING
UNA 
 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Yo creo que… aquí el que tomó la decisión en su día fue Esteban Salegui. Y 
aquel, ¿asistió a Prince2? 
Gorka: No. 
Leire: No. No… 
Gorka: No. Esteban no fue, no. No. Fuimos [¿???]… Estaba muy enfocado en IT. 
Leire: Hombre sí, porque en el momento de la integración, el principal escoyo eran 
los sistemas. Entonces informática estaba metido de cuajo. Pero yo creo que las 
personas que tomaron la decisión de gestión por proyectos yo no creo que tuvieran 
una formación externa en… en…  
Gorka: No. Esteban no fue ¿no? 
Leire: No. No, yo creo que también fue un poco la visión que decía Región y ver… 
y confiar en que aquello podía funcionar. Yo desde luego no estuve en aquellas 
formaciones… y Esteban no me suena que… 
Gorka: No… venía… como venía muy de Región también marcado y… luego 
también, bueno aquí también en aquella época joé, teníamos consultores. Estaban 
ATKerney, estaba Accenture. Claro, era un momento de integración y necesitaba la 
compañía mucha ayuda externa, también. Entonces pues todos esos te iban un poco 
guiando ¿no? eh… pues Accenture sobre todo… 
Leire: O sea, yo creo que se con… se confió, se confió en el método y se formó a 
la gente del… del siguiente nivel… Estaba… eso  es…. 
Gorka: Sí. Fui yo también. Eso es, sí, sí. 
Leire: Sí, sí, sí, sí. 
 
 
 
 
SIN FORMACIÓN 
PREVIA 
 
FORMACIÓN_
PREVIA.NING
UNA 
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Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Con CMMI ninguna. Formación interna. Bueno, salvo un curso que hice 
sobre Project. Eh… era un curso básico de gestión de… de proyectos. Entonces, 
bueno, lo que son los conceptos y demás conocía y luego aquí, cuando entré en 
CTI, bueno, pues los conceptos de proyectos los fui asimilando, pero en CMMI 
ninguno. Luego en CMMI nos dieron una formación reglada sobre gestión de 
proyectos y estuvimos trabajando sobre esa metodología.  
Juan: ¿Entonces para la decisión de PMP? 
Edorta: Ya teníamos esa formación. 
Juan: La de CMMI pero ninguna propia de lo que es PMBoK o PMP ¿no? 
Edorta: No, no, no. Teníamos el PMBoK, lo habíamos ojeado, lo habíamos 
mirado, pero formación ninguna. 
FORMACIÓN 
PREVIA BÁSICA EN 
MS PROJECT 
 
 
 
 
FORMACIÓN EN 
CMMI PREVIA A 
IMPLANTAR PMP 
 
FORMACIÓN_
PREVIA.PROY
ECTOS.POCA 
 
 
 
FORMACIÓN_
PREVIA.PROY
ECTOS.BASTA
NTE_O_MUCH
A 
 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Pues… hombre, la formación específica en gestión por proyectos… 
Juan: Sí.  
José Javier: … pues como tal la que haya podido recibir en… en el máster y en 
la… la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Es todo lo que… y 
luego el haber participado en proyectos. 
SIN FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
FORMACIÓN_
PREVIA.NING
UNA 
 
 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
• POCA FORMACIÓN PREVIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE DECISIÓN (nota: el caso de 
Mikel Orobengoa es especial, ya que su organización proveía de servicios de consultoría en la implantación de este tipo de planes de 
mejora, por lo que la formación y experiencia previas eran requisito imprescindible) 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 14ª 
¿Qué experiencias previas en Gestión Por Proyectos tenía usted? Distinguiendo la gestión de proyectos, de los programas de proyectos, de la 
gestión de las carteras de proyectos, describa dichas experiencias por favor. 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Juan: Vale. ¿Qué experiencias previas en Gestión Por Proyectos tenía… eh… no ya 
formación si no experiencia tenía usted? Lo tengo aquí apuntado. 
 
 EXPERIENCIA
_PREVIA.PRO
YECTOS.BAST
ANTE_O_MUC
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HA 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: 1 Bueno, eh… comentábamos antes. Proyectos siempre han existido y gestionar 
siempre se han gestionado, ahora, como tal sistematizado, poco o no… Muchos años 
gestionando distintos proyectos, eso sí. 
 
EXPERIENCIA 
DE AÑOS 
GESTIONANDO 
PROYECTOS 
SIN CONOCER 
MODELOS, 
METODOLOGÍA
S Y/O MEJORES 
PRÁCTICAS 
 
EXPERIENCIA
_PREVIA.PRO
YECTOS.POC
A 
 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: En Gipuzkoana yo no creo que tuviéramos... 
Gorka: No… había gen… yo por ejemplo venía de consultoría. Pues… yo… el mundo 
de consultores… tú ya sabes cómo funcio… es… era puro y duro gestión de proyectos, 
no es otra cosa. En consultoría cada… cada trabajo con cliente es un proyecto. Pum, 
pum, pum. Entonces tenías  cierta… esto, pero claro, era totalmente diferente a esto, 
¿no? Entonces... bueno, había gente… pues, eso, yo creo que entre Accentu… entre unos 
y otros… pues la verdad es que le dimos…  
Leire: Sí. Pero experiencias… en todo caso experiencias de gente que venía de fuera y 
traía. Porque yo creo que en aquella época en Gipuzkoana… 
Gorka: En Gipuzkoana por ejemplo yo creo que era más flojo, yo creo. En la Blanca por 
ejemplo yo me acuerdo Claude aportó mucho… mucho conocimiento. Él también venía 
del mundo de fuera. 
Leire: él venía… pero yo creo que además porque venía del mundo de fuera. Porque si 
alguna de las divisiones de algunas de las antiguas empresas hubiera tenido form… La 
gestión por proyectos no hubiera partido de cero… y partimos de cero. 
Gorka: Sí. Yo creo que era un poco más gente concreta que igual de experiencia de su 
experiencia previa laboral que no fuera ninguna de las de transporte, más todo el equipo 
regional, más todos los consultores que había aquí, pues entre todos un refrito… y… así 
salió. 
Leire: Pero yo creo que en el Comité de Dirección… 
Juan: Si Esteban, que son los decisores en este caso que es lo que buscamos. 
Leire: No tenían formación previa. 
Gorka: No, no, no. 
Juan: Ni formación ni experiencia… como gestores… 
Leire: Experiencia…. 
ORGANIZACIÓ
N SIN 
EXPERIENCIA 
PERO 
INDIVIDUOS 
CON 
EXPERIENCIA 
EN OTRAS 
ORGANIZACIO
NES 
 
EXPERIENCIA
_PREVIA.PRO
YECTOS.POC
A 
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[todos hablando a la vez – no se entiende] 
Leire: … a ver todo son proyectos pero no darle esa formalidad. No, no creo que 
hubiera… 
Gorka: No, en Gipuzkoana se funcionaba de otra manera. Era otro cantar… 
Leire: Sí, sí... A ver, estamos hablando de hace diez años, es que… la verdad… Sí, sí, sí. 
 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Vale. Yo he llevado varios proyectos de carácter internos en CTI. Llevo el 
proceso de mejora continua y dentro ha habido varios proyectos de mejora continua y 
dentro ha habido varios proyectos. El proyecto de CMMI por ejemplo lo lideré yo. La 
puesta en marcha del mismo. Eh… los proyectos cuando nos hemos presentado a la Q de 
plata, a la Q de oro lo hemos gestionado como un proyecto, igualmente los he… los he 
liderado yo. Y actualmente estoy liderando un proyecto de mejora de la calidad del 
producto. 
Juan: Entonces, previa a la implantación de CMMI… ¿eran proyectos de mejora… eran 
proyectos internos no? 
Edorta: Sí. 
Juan: Según la metodología propia que teníais anteriormente. 
Edorta: Efectivamente. 
Juan: De acuerdo. 
Edorta: Luego con el CMMI, cuando hicimos el CMMI, desarrollamos un módulo de 
gestión de proyectos en el ERP, que posteriormente lo hemos estandarizado y lo hemos 
incorporado a nuestro… al ERP vamos.. 
Juan: O sea, se comercializa. 
Edorta: Sí. 
EXPERIENCIA 
PREVIA EN 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
APLICANDO 
METODOLOGÍA 
PROPIA 
 
EXPERIENCIA
_PREVIA.PRO
YECTOS.POC
A 
 
No está tan 
claro si la 
experiencia 
previa era 
mucha o poca 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Pues la gestión directa en algunos proyectos. 
Juan: La experiencia del día a día ¿no?  
José Javier: Del día a día. 
Juan: Como… responsable de organización obviamente. Pero previamente ¿igual 
también como responsable de proyectos concretos? ¿Ha sido gestor de proyectos? 
José Javier: No, no. Como tal he participado en algún proyecto eh… pues de 
implantación de algún… pues de un… instalación industrial… una fábrica. Pues, pues, la 
primera fábrica, una fábrica en… pues en Marruecos, por ejemplo. Pero… desde… 
quiero decir, no el responsable aquí en Mondragón si no el responsable allí. 
SIN 
EXPERIENCIA 
DIRECTA 
COMO GESTOR 
DE 
PROYECTOS, 
AUNQUE HA 
PARTICIPADO 
EN PROYECTOS 
 
EXPERIENCIA
_PREVIA.PRO
YECTOS.POC
A 
 
 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•  POCA EXPERIENCIA PREVIA EN GESTIÓN POR PROYECTOS EN EL MOMENTO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN (nota: el 
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caso de Mikel Orobengoa es especial, ya que su organización proveía de servicios de consultoría en la implantación de este tipo de planes 
de mejora, por lo que la formación y experiencia previas eran requisito imprescindible) 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 15ª 
En primer lugar, antes de la toma de decisión, ¿en qué grado conocía usted algún modelo de madurez en gestión por proyectos? ¿tenía 
experiencia aplicando alguno de ellos? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Nosotros ahí, digamos lo que utilizábamos era el… digamos nos formamos en el 
IPM ¿no? que era un modelo de referencia que existía en EE.UU.. 1 Teníamos 
conocimiento de los procesos de madurez porque existían otros referenciales igual no tan 
específicos de gestión de proyectos pero por ejemplo en el ámbito de la informática ¿no? 
del CMMI ¿no? pues esos los conocíamos y de hecho bueno pues habíamos desarrollado 
incluso internamente nosotros unos algunas herramientas específicas basadas digamos en 
la especificación que proponía el CMMI. Por ejemplo pues para la gestión de la 
innovación pues también habíamos desarrollado una herramienta específica basada en 
estadios de madurez por ejemplo ¿no? O sea lo que era el estado del arte en ese momento 
bueno nosotros antes de lanzar ningún… ningún nuevo producto pues hacíamos un 
análisis […] exhaustivo ¿no? de lo que era el estado del arte mundial en una determinada 
materia. Y cuando ya documentábamos adecuadamente pues lanzábamos eso… aparte de 
la propia experiencia que era una herramienta de uso común. Quiero decir que en una 
consultora digamos que lo que es la mejora de la productividad se fundamenta sobre el 
uso de la gestión por proyectos. Entonces, bueno pues era la herramienta… así como en 
una empresa de manufactura pues puede existir un software… eh… ERP, en una 
gestión… en una empresa de servicios profesionales, sea una consultora… o una 
empresa de implantación de sistemas de información, o una empresa de arquitectura pues 
el software por excelencia es la de gestión por proyectos. Entonces esa es la experiencia 
cotidiana, entonces pues la trasladábamos a nuestros clientes. 
LA 
CONSULTORA 
CONOCÍA EL 
CMMI Y HABÍA 
DESARROLLAD
O UN MODELO 
PROPIO PARA 
USAR EN LAS 
IMPLANTACIO
NES 
 
MODELOS_M
ADUREZ.CON
OCIMIENTO 
 
 
MODELOS_M
ADUREZ.EXP
ERIENCIA 
 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
C-C: No, no, no conocíamos. O sea la experiencia de modelos no. Lo único aquí lo que 
sí podemos conocer es experiencias de otras empresas. Experiencias prácticas y demás. 
Pero en cuanto a modelos no. 
DESCONOCIMI
ENTO DE LSO 
MODELOS DE 
MODELOS_M
ADUREZ.DES
CONOCIMIEN
Este código no 
estaba entre los 
inicialmente 
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  MADUREZ EN 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
TO 
 
previstos para 
Hypothesis 
Coding 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Yo creo que nada… 
Gorka: No, nada. 
Juan: CMM, ese sí existía. 
Gorka: No me suena a mí nada de los que... 
Leire: No. En aquella época estábamos con la ISO… yo me acuerdo que estaba… se 
puso en marcha la ISO:9000, se consiguió la certificación ahí en el año 2000… ¿no? 99, 
2000… pero de proyectos como tal… 
Gorka: Sí, pero no había... 
DESCONOCIMI
ENTO DE LOS 
MODELOS DE 
MADUREZ 
 
MODELOS_M
ADUREZ.DES
CONOCIMIEN
TO 
 
 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Nada. 
 
 MODELOS_M
ADUREZ.DES
CONOCIMIEN
TO 
Ojo, luego 
menciona 
ITMarK 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: La teoría no… 
 
 MODELOS_M
ADUREZ.DES
CONOCIMIEN
TO 
Código 
inicialmente no 
previsto en la 
lista inicial de 
Hypothesis 
coding. 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
• NO CONOCIMIENTO (O POCO CONOCIMIENTO) PREVIO DE LOS MODELOS DE MADUREZ EN GESTIÓN POR PROYECTOS 
EN EL MOMENTO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 16ª 
¿Habían realizado algún tipo de diagnóstico en el grado de madurez en Gestión Por Proyectos de su organización? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa Mikel: Bueno, sí. A nuestros clientes, a partir digamos de ese referencial que DIAGNÓSTICO N/A La respuesta se 
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(ISEA) 
 
desarrollábamos efectivamente hacíamos un análisis de lo que era su estado de partida 
¿no? Cuál era su estado de conocimiento… de tanto de las… de los procesos de los 
sistemas de las personas que tenían que ver con la gestión de los proyectos ¿no? Sobre la 
fase básica de… de cualquier intervención de consultoría y en este caso específico sobre 
gestión de proyectos ¿no? Después se partía ya… pues de este diferencial de entre lo 
óptimo y lo existente y se establecía una estrategia de despliegue ¿no?  
 
INICIAL A 
PARTIR DEL 
CUAL DEFINIR 
UNA 
ESTRATEGIA 
DE 
IMPLANTACIÓ
N DE LA 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
refiera a 
diagnósticos 
realizados tras 
la toma de 
decisión, ya 
durante la fase 
de implantación 
(como un 
primer paso) 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: No, no. 
 
NO 
DIAGNÓSTICO 
  
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: No. 
Gorka: No. 
 
NO 
DIAGNÓSTICO 
  
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Sí, pero no muy… era… ¿cómo se llamaba? ITMark, ¿no sé si te suena? 
 
Juan: Hmm. 
 
Edorta: Habíamos hecho un… teníamos un… no sé si llamarlo certificado o diploma de 
ITMark y esto era previo al CMMI. Y lo hicimos con el… con el ESI. 
 
CONOCIMIENT
O Y 
EXPERIENCIA 
EN MODELO 
DE MADUREZ 
ITMARK (DEL 
ESI) 
 
 Nota: parece 
haber dos 
respuestas 
contradictorias, 
en la primera se 
dice no conocer 
ningún modelo 
de madurez y en 
la segunda se 
dice haber 
aplicado 
ITMark con 
anterioridad a 
aplicar CMMI. 
 
José Javier Martínez Juan: Hmm… Perfecto. Entiendo que la siguiente pregunta tampoco pero por si acaso. NO   
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(Fagor Promoción) 
 
¿Había… ha realizado algún tipo de diagnóstico en el grado de madurez en Gestión Por 
Proyectos?  
No. Bien. 
DIAGNÓSTICO 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•  TOMA DE DECISION SIN HABER REALIZADO DIAGNÓSTICO PREVIO DEL GRADO DE MADUREZ EN GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 17ª 
¿Qué formación tenía en otros sistemas de gestión? Especificar a ser posible qué cursos, duración, lugar, cuándo se recibió la formación, … 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Bueno nosotros habíamos… digamos lo que era formación eh… documental o 
siquiera explícita lo que teníamos era bueno todos esos sistemas de… la ISO, EFQM, el 
Lean management… todo eso eran productos que nuestra propia consultora los vendía 
¿no? Que nosotros habíamos… en algunos casos se había adquirido el conocimiento en 
el caso por ejemplo de la ISO o la EFQM ese conocimiento era explícito y se adquiría. 
En el caso de Lean management por ejemplo era un desarrollo que provenía más bien de 
nuestra propia experiencia ¿no? Nosotros hacíamos… teníamos digamos programas muy 
explícitos de desarrollo de nuevos productos que implicaban pues una inversión bastante 
importante en lo que era la identificación y la conceptualización de nuevos herramientas 
de gestión. Entonces todo ese era el estado del arte del cual partíamos ¿no?  
LA 
CONSULTORA 
CONOCÍA Y 
TENÍA 
EXPERIENCIA 
EN ISO, EFQM 
Y LEAN 
MANAGEMENT 
 
ISO.FORMACI
ÓN.BASTANT
E_O_MUCHA 
 
EFQM.FORMA
CIÓN.BASTAN
TE_O_MUCHA 
 
LEAN.EXPERI
ENCIA.BASTA
NTE_O_MUCH
A 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: En temas de calidad pues algunos cursos en Euskadi y demás. Duración pues ya ni 
recuerdo, han pasado ya más de doce años o sea que… pero bueno, cursos sobre calidad. 
 
CON 
FORMACIÓN 
PREVIA EN 
GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 
  
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Leire: Ahí estábamos en la ISO, se consiguió la certificación ahí en 99. Te estoy 
hablando de lo que era Gipuzkoana. 
Juan: Formación digo ¿eh? Formación en… por ejemplo en esos sistemas. 
CON 
FORMACIÓN 
EN OTROS 
ISO.FORMACI
ÓN.BASTANT
E_O_MUCHA 
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Express Iberia) 
 
Leire: Sí, sí. Sí, si, si, si… se dio formación, ahí sí que se…. 
Gorka: Sí, y, y, y… la gente de la Blanca tenía un siste… tenía lo de calidad igual más 
desarrollado ¿no? O que la gente de Gipuzkoana o, bueno, tenía su propio sistema. 
Leire: No, no… parecido. Tenía su propio sistema claro. Cada una de ellas tenía 
desarrollado su ISO. Pero en ya… en lo que era Gipuzkoana sí que se dio formación a 
todo el mundo. Sí, sí. Se contrató una consultora y… y se dieron un montón de sesiones 
para montar el sistema de calidad. Y entramos también algo en EFQM… así, un… un 
barniz. EFQM y Calidad Total, que era lo que se llevaba en aquella época. 
Gorka: EFQM. 
Leire: EFQM sí. 
SISTEMAS DE 
GESTIÓN 
 
 
EFQM.FORMA
CIÓN.BASTAN
TE_O_MUCHA 
 
OTROS_SISTE
MAS_GESTIÓ
N.FORMACIÓ
N.POCA 
 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Un postgrado en Calidad, prevención y medio ambiente. Y en este postgrado 
vimos toda… todas estas herramientas y metodologías tipo la ISO:9001, la 14, eh… los 
9… los de prevención de riesgos, eh… herramientas de calidad para la toma de 
decisiones, bueno… 
POSTGRADO 
EN CALIDAD 
 
CALIDAD.FOR
MACIÓN 
 
ISO.FORMACI
ÓN.BASTANT
E_O_MUCHA 
 
OTROS_SISTE
MAS_GESTIÓ
N.FORMACIÓ
N.BASTENTE_
O_MUCHA 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Pues, eh… pues, muy poquito. La única igual en su momento, la 
implantación de… dentro de la… no me acuerdo muy bien la verdad, pero dentro de lo 
que era la ISO el modelo de gestión del… de… creo… el del… el modelo de gestión del 
riesgo de clientes o algo así. 
Juan: Hmm… Muy bien.  
José Javier: No recuerdo exactamente muy bien pero sí que se hizo algo que estaba 
dentro de la ISO 9000… 
Juan: Una ISO.  
José Javier: Una ISO. 
CONOCIMIENT
O SUPERFICIAL 
DE LA ISO 
 
ISO.FORMACI
ÓN.POCA 
 
 
 
 
 
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
• CON ALGO DE FORMACIÓN PREVIA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD (PRINCIPALMENTE ISO) EN EL MOMENTO PREVIO A 
LA TOMA DE DECISIÓN 
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ANEXO IV - Pregunta 18ª 
¿Y qué experiencias previas relacionadas con otros sistemas de gestión había tenido usted? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Sí, eran… digamos el, el… el punto de vista digamos de sucesión en el tiempo, el 
Project management pues vino con posterioridad a este tipo de técnicas ¿no? Estaban la 
ISO, la EFQM, la Lean production, Lean management y después vino la Project 
managemnet ¿no? secuencialmente. O sea que eso era… digamos eran estadio evolutivos 
que nosotros habíamos adquirido y que la propia oferta de mercado también estaba 
adquiriendo ¿no? en aquel momento.  
ADQUIRIDO 
SUCESIVAMEN
TE 
DIFERENTES 
TÉCNICAS DE 
GESTIÓN (ISO, 
EFQM, LEAN, 
PM) 
ISO.EXPERIEN
CIA.BASTANT
E_O_MUCHA 
 
EFQM.EXPERI
ENCIA.BASTA
NTE_O_MUCH
A 
 
LEAN.EXPERI
ENCIA.BASTA
NTE_O_MUCH
A 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: Bueno, pues al final un poco dentro de lo que es la, la implantación de calidad 
aquí, ISO y demás, aunque yo nunca me he responsabilizado sí que… sí, bueno, en 
algunos casos sí que me llevó, me tocó hacer algunos procedimientos y demás, más 
relacionados con lo que era mi área. Tema de formación. 
 
CON UN POCO 
DE 
EXPERIENCIA 
PREVIA EN 
IMPLANTACIÓ
N DE ISO 
ISO.EXPERIEN
CIA.POCA 
 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Eso es. Yo creo que las tres… las tres compañías tenían… ¿Danzas también tenía 
la ISO:9000? Yo creo que sí. 
 
CERTIFICACIÓ
N EN ISO 
 
ISO.EXPERIEN
CIA.BASTANT
E_O_MUCHA 
 
 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Antes del CMMI entiendo. 
Juan: Sí. 
Edorta: Vale. ISO:9001. Lo tenemos aquí implantado desde hace muchísimo tiempo. El 
modelo EFQM. Debido al CMMI obtuvimos la Q de plata, el reconocimiento a la Q de 
plata. Eh… tenemos las 5 Ss implantadas desde hace muchísimo tiempo también. Y 
 
EXPERIENCIA 
PREVIA 
IMPLANTANDO 
LA ISO:9001, 
ISO.EXPERIEN
CIA.BASTANT
E_O_MUCHA 
 
EFQM.EXPERI
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básicamente son esos los modelos que tenemos. EFQM, LAS 5Ss ENCIA.BASTA
NTE_O_MUCH
A 
 
OTROS_SISTE
MAS_GESTIÓ
N.EXPERIENC
IA.BASTENTE
_O_MUCHA 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Pues, eh… pues, muy poquito. La única igual en su momento, la 
implantación de… dentro de la… no me acuerdo muy bien la verdad, pero dentro de lo 
que era la ISO el modelo de gestión del… de… creo… el del… el modelo de gestión del 
riesgo de clientes o algo así. 
Juan: Hmm… Muy bien.  
José Javier: No recuerdo exactamente muy bien pero sí que se hizo algo que estaba 
dentro de la ISO 9000… 
PARTICIPACIÓ
N NO 
PRINCIPAL EN 
IMPLANTACIÓ
N ISO 
 
 
 
ISO.EXPERIEN
CIA.POCA 
 
 
PATTERN 
CODING¡Error! 
Marcador no 
definido.: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
• CON ALGO DE EXPERIENCIA PREVIA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD (PRINCIPALMENTE ISO) EN EL MOMENTO PREVIO A 
LA TOMA DE DECISIÓN 
 
ANEXO IV - Pregunta 19ª 
En cuanto a experiencias de terceros, detalle qué conocimiento tenía usted sobre experiencias de otros en llevar a cabo planes de mejora de 
Gestión Por Proyectos. Indique cuál es su percepción sobre el balance final de las mismas (positivo, neutro, negativo, …) 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Nosotros lo que teníamos era… digamos… aparte teníamos por una parte una 
labor de prospectiva bastante importante porque estábamos continuamente viendo a ver 
que era… bueno, qué novedades existían en el ámbito de la gestión y por otra parte 
también teníamos bastante permeabilidad con respecto a otras experiencias que la 
competencia pudiese estar implantando en empresas de nuestra propia corporación, 
entonces lo que sí hacíamos era comparar… hacíamos visitas bastante concretas a 
empresas que estuviesen implantando pues técnicas equivalentes pero digamos con 
LA 
CONSULTORA 
EVALUABA 
LOS SERVICIOS 
DE 
CONSULTORÍA 
DE SUS 
N/A 
 
 
 
 
 
 
La respuesta no 
se ajusta a la 
pregunta. 
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asesoría de la competencia y hacíamos un digamos benchmarking de lo que aportaba 
cada cual ¿no? y de ahí se derivaban mejoras de nuestros productos y también con la 
evaluación de qué… hasta qué punto las implantación y las intervenciones de estas 
consultoras pues habían sido exitosas.   
Juan: ¿Y la percepción general era que había sido más exitosa en la mayor parte de las 
veces? ¿menos? 
Mikel: Bueno, eso también depende un poco también de… cualquier intervención 
digamos de consultoría siempre con la aportación de conocimiento ¿no? si el proveedor 
es cualificado entonces bueno pues, desde esa perspectiva siempre existía un aporte de 
conocimiento y de experiencia ¿no? por lo general era… digamos, la implantación de 
esas técnicas tenía un efecto en las organizaciones. 
COMPETENCIA 
PARA 
COMPARAR E 
INCORPORAR 
MEJORAS A SU 
SERVICIO 
 
LA 
IMPLANTACIÓ
N DE ESAS 
TÉCNICAS 
TENÍA UN 
EFECTO EN 
LAS 
ORGANIZACIO
NES 
 
 
 
 
 
PERCEPCIÓN_
PREVIA.TERC
EROS.GP.POSI
TIVA 
 
La respuesta da 
a entender que 
la mayor parte 
de las veces en 
que se 
implantaban 
técnicas 
avanzadas de 
gestión de 
proyectos se 
percibía una 
mejora en la 
organización 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: 1 Sí. O sea, al final eh… pues un poco con… de otras experiencias prácticas de 
otras empresas. Eh, al final nosotros tenemos aquí un programa que es el ACME Top 
que se encarga de, bueno, no es, no es benchmarking pero bueno, sí que es eso, pues 
conocer de… de pues un poquito lo que otras empresas han hecho y demás, eh… hacer 
una empresa anfitriona pues alrededor del tema tal y en temas de gestión de proyectos, 
en temas de procesos y demás hemos hecho bastante. 
Juan: ¿Y la percepción eh… sobre esas… sobre ese conocimiento de terceros en general 
era positivo, neutro, negativo? 
C-C: 1 Positivo. 
CON 
CONOCIMIENT
O DE 
EXPERIENCIAS 
DE TERCEROS 
EN 
IMPLANTACIÓ
N DE GESTION 
POR 
PROYECTOS 
 
PERCEPCIÓN 
POSITIVA DE 
EXPERIENCIAS 
DE TERCEROS 
IMLANTANDO 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
PERCEPCIÓN_
PREVIA.TERC
EROS.GP.POSI
TIVA 
 
 
Leire Etxetxikia, Gorka: Hombre, algo sí que había. Bueno, yo por lo menos sí pero… del mundo mío    
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Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
anterior. Pero en general… no sé. Esteban creo que no… 
Leire: Luego por curiosidad miramos el acta de Comité de Dirección de aquella época 
porque no sé si hablábamos… yo diría que no había experiencia. 
Gorka: Yo, yo, yo creo que… gente concreta… gente concreta… o sea, por ejemplo en 
aquel momento… bueno, José Antonio no sé si estaba, o sea… de aquel momento que 
están o estuvieran… seguro que Claude tenía algo… 
Leire: En aquella época Claude no estaba en el Comité de Dirección. 
Gorka: En aquella época no estaba no, es verdad. Yo no sé por qué participó… aquí… 
Leire: Como “Alli”… como… porque él era el de “Alli” de…  
Gorka: De Program. 
Leire: … de Informática. 
Gorka: De Informática. 
Juan: A mí sobre todo me interesa saber qué percepción previa había respecto a la 
gestión por proyectos durante la toma de decisión. La… la percepción de que… los 
decisores respecto a si la gestión de proyectos es algo positivo… 
Leire: Hombre, pues la percepción era positiva, si no no lo hubieran implantado. 
Gorka: Sí, sí… era posi… era que hacía falta para la integración. 
Leire: Sí, sobre todo por la dimensión que cogía la compañía. Para darle un poco de 
transparencia y visibilidad a lo que se iba a hacer. 
Juan: Vale. 
Leire: Pero no… positiva, vamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCEPCIÓN 
POSITIVA 
RESPECTO A 
MEJORAR LA 
EFICIENCIA DE 
LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN 
(TANTO DE 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS, 
COMO DE 
CALIAD, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCEPCIÓN_
PREVIA.TERC
EROS.GP.POSI
TIVA 
 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta:¿De terceros? 
Juan: Sí. 
Edorta: Eh… a ver teníamos dentro de GAIA un foro, que era el foro Elfo EFQM, 
¿vale? En el cual estábamos 5 ó 6 empresas del sector informático. Nos reuníamos 3 – 4 
veces al año y poníamos en común buenas prácticas. Vale. En alguna de estas buenas 
prácticas se tocó el tema de la gestión por proyectos pero no sé si fue anteriormente a… 
al CMMI o posterior. Pero bueno, conocemos cómo otras empresas gestionan, 
dificultados que tuvieron… 
Juan: Y la percepción entonces sobre, bueno… 
Edorta: ¿La percepción? Que todas las empresas tenemos problemas a la hora de 
gestionar por proyectos. Que no existe la… la herramienta… 
Juan: La percepción respecto a si los modelos o el plan de mejora en gestión por 
proyectos podía ser positivo, en el caso tanto del CMMI como de… 
 
 
 
 
PERCEPCIÓN 
POSITIVA 
RESPECTO A 
IMPLANTAR 
MEJORAS DE 
GESTIÓN POR 
PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
PERCEPCIÓN_
PREVIA.TERC
EROS.GP.POSI
TIVA 
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Edorta: Sí, siempre positivo, por eso nos hemos metido en ello. Si hubiésemos 
entendido que no nos iba a aportar no hubiésemos… 
Juan: No, pero digo a priori, antes de analizar y de tomar la decisión. A priori antes de 
que llegara la idea de implantar CMMI. Había podido tener algún… antes de que el… de 
que la Directora de proyectos elevara digamos al Comité… 
Edorta: Sobre el PMP sí que teníamos buenas referencias. Vale. De personas que… lo 
que te he comentado. Por parte de Gerencia sobre todo, que le habían llegado muy 
buenas referencias sobre esta metodología. Lo que habíamos leído sobre el PMP siempre 
por internet siempre nos parecía positivo y la verdad es que teníamos bastantes ganas de 
aplicarlo. Sobre el CMMI fue diferente. Fue que nos llegó una especie de globo sonda, se 
nos explicó por encima lo que era, nos pareció adecuado y entramos con ello.  
Juan: ¿No había una percepción previa? 
Edorta: No, no, no. Así como con el PMP sí, que teníamos una percepción previa de 
tiempo ya. Y de hecho como te he comentado fuimos los que promovimos que se 
impartiese por GAIA porque teníamos ganas de implantarlo internamente, sí. 
Juan: Muy bien. 
Ya hemos comentado el resto del…Bueno, aparte del Director Gerente había otro 
miembro del Comité de Dirección que tuviera también información o experiencia o 
percepción positiva o negativa…  
Edorta: La Directora de proyectos también llevaba tiempo queriendo implantarlo y ya te 
digo, estábamos pendientes de los cursos o formaciones que se hiciesen en los 
alrededores y el primero de que tuvimos conocimiento fue el de Mondragón, entonces sí 
que estábamos haciendo un seguimiento tanto Gerencia como Dirección de proyectos. 
Los dos teníamos conocimiento y la percepción que se tenía era positiva. 
 
 
 
PASO DE 
PERCEPCIÓN 
PREVIA 
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José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: No, ahí, no… 
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CODING: • CON CONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS DE TERCEROS EN IMPLANTAR PLANES DE MEJORA DE GESTIÓN POR 
PROYECTOS Y PERCEPCIÓN POSITIVA RESPECTO A LAS MISMAS EN EL MOMENTO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 20ª 
Del mismo modo, respecto a otros sistemas de gestión, detalle qué conocimiento tenía usted sobre experiencias de terceros en llevar a cabo 
planes de mejora de otros sistemas de gestión. Indique cuál es su percepción sobre el balance final de las mismas (positivo, neutro, negativo, …) 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Nosotros teníamos bueno pues, como antes le he mencionado un programa bastante 
rigoroso de prospectiva y de benchmarking y de conocimiento de lo que se hacía en nuestro 
entorno ¿no? Entonces bueno, con esa perspectiva bueno pues teníamos pues una 
información bastante fehaciente de lo que pasaba y el éxito que tenían. Realmente pues 
teníamos pues un dictamen bastante concreto de porqué en algunas ocasiones se fracasaba y 
en otras se… pero bueno era un saber hacer, un know-how que estaba codificado en la 
propia organización. Y que daba digamos como un acerbo de la propia organización. 
Formaba parte digamos de su tecnología 
 
N/A 
 
N/A 
 
La respuesta no se 
ajusta a lo 
preguntado 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: 1 Sí, un poco parecido. Ahora ya no hacemos en temas de calidad y demás, no, no 
hacemos… encuentros ni talleres ni nada pero en su día lo hacíamos. 
Juan: La percepción a su vez también era positiva. 
C-C: Sí. 
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Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Positiva. Si no desde luego no nos hubiéramos metido en la ISO:9000. 
Gorka: Yo creo que la… yo creo que sobre la ISO me da la sensación que se tenía algo más 
de experiencia ¿no? No sé, como ya las distintas habían empezado. O sea, quiero decir que 
Gipuzkoana sabía lo que era una ISO. 
Leire: Todas… Todas las divisiones sabían lo que era una ISO. DHL tenía la ISO. 
Gorka: Sabían lo que era una ISO. Y DHL y la Blanca también… sí. 
PERCEPCIÓN 
POSITIVA DE 
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DE GESTIÓN 
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Leire: Y… y en la ISO se confió en su día. Cuando se puso en marcha la ISO lo que hizo es 
documentar todos los procesos, porque hasta entonces no estaban documentados. Yo me 
incorporé a Gipuzkoana para implantar la ISO:9000 en el 98. Y… y entonces es que no 
había, no estaban documentados los procesos. Entonces eso permitió pues… sí, que había… 
la dimensión de la compañía ya era grande y hacía falta documentar para que todos 
supiéramos como iba aquello a funcionar. 
Gorka: En cambio la gestión por proyectos yo creo que era un mundo más opaco, ¿eh? 
más… En aquella época. 
Leire: En aquel entonces no se dio… no, no.  
Gorka: No había tanta experiencia… no se conocía tanto… 
Leire: Pero también es verdad que la central era muy pequeña. 
Gorka: Sí. 
Leire: Y entonces los proyectos se manejaban en la… una central de cincuenta personas que 
es mucho más fácil. Mientras que cuando ya se hizo la integración éramos doscientas 
cincuenta personas. Entonces yo creo que las necesidades en lo que era Gipuzkoana no era 
tan necesario. 
Gorka: Sí. 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
 
                                [ no se trata esta pregunta en la entrevista ] 
   
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Tampoco te puedo ayudar. 
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ANEXO IV - Pregunta 21ª 
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mejora de Gestión Por Proyectos en su organización? 
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ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Yo no creo que la gente digamos las empresas que implanten una gestión por 
proyectos lo que tienen que tener claro es por qué implantan. 1 Porque hay mucha gente 
que digamos incorpora técnicas, no específicamente la gestión de proyectos si no 
cualquier técnica de gestión de mejora la incorpora en algunos casos sin suficiente 
conocimiento de porqué lo hace y de cuál es la idoneidad de diversas técnicas con 
respecto a su empresa ¿no? Entonces bueno pues, yo he visto en algunos casos implantar 
implantar la gestión de proyectos de una forma absolutamente generalizada, decir que 
todo es un proyecto y generar un caos ¿no? Eso se puede pasar también con la gestión de 
proyectos… la gestión de procesos o cualquier otra técnica ¿no? Entonces lo que se 
requiere claramente es establecer qué es lo que se quiere gestionar, la naturaleza de esa 
gestión, y el grado de idoneidad de lo que se … se implanta ¿no? Entonces por ejemplo 
en una empresa puede existir algunas actividades de carácter reiterativo que digamos se 
gestionan más idóneamente por una gestión por procesos. Porque son más repetitivas y 
porque se estructuran de una forma bueno, pues de forma trasversal a la organización. Y 
algunas iniciativas de carácter estratégico o de desarrollo de la innovación o de producto 
que tienen mejor engarce con una gestión más adecuada mediante la gestión por proce… 
por proyectos ¿no? 1 Pero no se puede generalizar es decir, hay ámbitos donde la gestión 
por proyectos es más eficaz y hay ámbitos donde una gestión por procesos pues puede 
ser más idónea ¿no? 
HAY QUE 
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Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: 1 Bien. Cuando apareció me pareció, me pareció interesante. Yo creo que… lo que 
comentábamos antes. Yo creo que era una… era un momento de ordenar un poquito las 
actividades y los servicios que ofrecíamos nosotros a nuestros asociados y darle sentido a 
todo aquello que, que hacíamos. Darle sentido en el sentido de, bueno, pues hacernos 
replantear, eh… bueno, pues si estaba bien orientado a nuestros clientes y tal. Bueno, yo 
creo que nos sirvió inicialmente para, para eso. 
Juan: Hm. Respecto a otros participantes en esa toma de decisión de implantar un 
modelo de gestión por proyectos. Eh, brevemente tal vez pero, ¿cuáles son los 
conocimientos, formación previa que podían tener, experiencia en gestión por proyectos. 
C-C: Poca, poca experiencia. 
Juan: ¿Poca formación y poca experiencia? 
C-C: Sí, poca formación y poca experiencia. Si. Salvo alguna persona o así, pero yo creo 
que en general… 
Juan: ¿Y de terceros? 
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C-C: ¿De terceros... te refieres? 
Juan: Pues, conocimiento de los que tomaron la decisión… pero que… 
C-C: Ah… ¿de terceros? Sí, también. Sí, de terceros sí. De terceros sí. Una situación 
parecida no mía. 
Juan: Y la percepción a priori de si, eh… de si era algo o podía ser algo positivo, 
neutro… 
C-C: Sí, yo creo que sí, que para […] en positivo. Ten en cuenta todo lo que te estoy 
comentando ¿no? O sea, veníamos de trabajar de… de una manera… por departamentos, 
eh… con poca trasversalidad y bueno, yo creo que eso sí que, sí que sirvió para, para un 
cambio. 
DECISORES  
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mediante 
gestión por 
proyectos 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: Positiva, positiva… sí, sí, sí, sí. 
Gorka: Sí. 
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Edorta Pérez (Spyro) 
 
 
                                [ no se trata esta pregunta en la entrevista ] 
   
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: ¿Cómo describiría…? 
Juan: Su percepción... si. Pues, si es positiva, o… no, neutra, o más bien negativa. No, 
no le parece que sea algo conveniente. 
José Javier: Ah, yo creo que podría ser positiva. 
Juan: Muy bien. 
José Javier: Dependiendo del nivel de proyectos que... 
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ANEXO IV - Pregunta 22ª 
Indique por favor cuáles fueron los factores o criterios que se tuvieron en cuenta durante el proceso de toma de decisión 
 
ENTREVISTADO(
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TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Básicamente los clientes lo que pretendían era pues abordar proyectos digamos 
de… mejora de su competitividad mediante la.. digamos pues una gestión mucho más 
ágil y mucho más focalizada en el ámbito específico de la gestión por proyectos. 1, 2 O 
sea, digamos una agilidad en el desarrollo de ciertas iniciativas de carácter estratégico 
como podía ser como abrir unos determinados mercados o desarrollar nuevos productos. 
Esto es lo que les inducía digamos a… a los clientes a adoptar la decisión de incorporar 
la gestión por proyectos ¿no? O sea, de alguna forma aquello que adoptaban decisiones 
sabias en este ámbito siempre pretendían llevar pues un grado digamos de agilidad a 
unas determinadas iniciativas. 
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Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: ¿Por los proyectos en concreto? 
Juan: Por gestión de proyectos. No, no, por, por, por cambiar el modelo y por orientar 
más hacia los proyectos. 
C-C: ¿Por cambiar el modelo? Hombre, yo aquí, lo que te he comentado antes. Igual es 
comenzar la casa por el tejado pero un tema fue la trasversalidad. Otro fue el trabajo en 
equipo. Y, pues bueno, lógicamente el, el dar respuesta a las líneas estratégicas. El… 
tener parámetros de, de medición objetivos y demás.  
Juan: Hm. Y en cuanto al coste que puede suponer… estamos hablando en general todo 
de los beneficios que se esperaban obtener. En cuanto al coste que iba a suponer este 
coste organizacional… coste incluso deficiencias durante la transición. 
C-C: Sí, sí, sí, sí. Hombre, ese es un tema que sí que se valoró el coste en cuanto a, 
sobre, sobre todo a tiempo que le teníamos que dedicar y, claro, y personas que, que 
pudieran estar a veces pues eso, en distintos proyectos y demás ¿no? Podía tener 
inicialmente sobre todo un coste en tiempo pues eh… importante. Pero bueno, aún y todo 
se, se valoró positivamente, quiero decir que eso, el tema del coste, nunca ha sido ningún 
impedimento. Sí que se hizo alguna valoración de lo que al final, en muchos casos la 
actividad iba, seguiría siendo la misma pero, se incorporaban nuevos, nuevos proyectos 
¿no? con lo cual, bueno pues eso era de alguna manera cómo lo íbamos a gestionar. El 
hecho de, pues eso, participar en distintos grupos, el hecho de nuevas reuniones, el hecho 
de, bueno pues nuevas responsabilidades, el hecho de, bueno pues, lógicamente, a todo 
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eso se, a todo eso se le dio una vuelta. Pero en ningún momento se vio eso como un 
inconveniente o traba a la hora de decidir si sí o si no. 
ORGANIZACITI
VO EN LO 
REFERENTE A 
LA 
DEDICACIÓN, 
ROLES, 
RESPONSABILI
DADES, … NO 
SE CONSIDERÓ 
UN 
IMPEDIMENTO 
OSTE.DEDICA
CIÓN 
 
 
previsto.  
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Gorka: Para montar el sistema el, el factor es… 
Leire: ¿Para decidir? 
Gorka: … bueno, lo decíamos ¿no? Un poco lo de Región ¿no? 
Leire: Eso es. Sí, dar transparencia a lo que se estaba haciendo en ese momento de 
integración… 
Gorka: Y, y luego pues… herramienta como ayuda de… o sea, o metodología como 
ayuda a la toma de decisiones porque muchas veces igual dices, oye, tenemos X dinero 
para invertir o… o tal, y ¿qué lanzamos antes? ¿qué lanzamos después? O sea, al final 
todo eso te ayudaba ¿no? Se supone que esto es para que ayuda a… a manejar una 
cartera de proyectos. 
Leire: Lo que pasa es que lo Business Cases nunca han sido fiel reflejo de… ¿no? O sea, 
yo creo que… sí que… o sea, no pongo en duda ¿eh? La… la gestión por proyectos 
pero… No sé sí… 
Gorka: No, me refiero a que igual ayudaba a poner relacionado con la transparencia, que 
ayudaba a poner encima de la mesa de, oye, este proyecto nos va a costar pues… un 
millón de euros. 
Leire: Sí, sobre todo, sobre todo desde el punto de vista de CAPEX, de CAPEX y de 
costes de terceros. Ahí sí que eso lo llevó muy a rajatabla pero… si hablamos de costes 
de personal interno pues eso nunca se llegó a trabajar con todo el detalle. 
Juan: Hmm. Vale.. 
Leire: No sé si nos estamos saliendo de lo que necesitas. 
Juan: No es exactamente lo que busco pero bueno… de todo se saca provecho. 
Leire: [ríe] De todo se saca provecho, vale, vale. 
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Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Vale. Lo que más se valoró fue tener una metodología, una sistemática, que nos 
hiciese optimizar los recursos. Vale. Con el objetivo de evitar despilfarros y tener la 
OPTIMIZACIÓN 
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máxima satisfacción del cliente. Entonces aquí sobre todo es dos, dos aspectos básicos. 
Uno es la relación coste/beneficio, con los recursos que tenemos optimizarlos e 
implantar los proyectos en el menor tiempo posible y con la máxima satisfacción del 
cliente. Y luego otro factor también Juan, que tuvimos en cuenta es el tema de 
diferenciarnos de la competencia. Estamos en un sector con una competencia eh… muy 
fuerte. Y todos decimos que somos los mejores, que tenemos a los mejores técnicos, pero 
si tienes una certificación eh… tipo CMMI, tipo PMP, pues bueno, pues ya tienes un 
plus, aparte de lo que dices tienes un plus objetivo… 
Juan: … que lo avala. 
Edorta: eh… efectivamente. Vale eso también… digamos que tuvo su peso a la hora de 
tomar la decisión. 
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José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: ¿La toma de decisión de implantar…? 
Juan: Vamos a implantar un plan de… unas mejores prácticas en la gestión de por 
ejemplo de la cartera de proyectos.  
José Javier: Entiendo que sería eh… los proyectos… el número de proyectos y el coste 
¿no? de la implantación. El equilibrio entre ambos. 
Juan: Vale.  
José Javier: Que, estructurar algo siempre es más eh… eficiente pero también requiere 
de… 
Juan: De un esfuerzo. 
José Javier: … de un esfuerzo que tiene que estar compensado por el número de 
proyectos que vamos a gestionar. 
Juan: Ya. Por entender. El número de proyectos, estamos asu… asumiendo que el 
número de proyectos cuanto mayor sea mayor es la ineficiencia, entonces el beneficio 
que sería la eficiencia ¿no? sería una especie de coste/beneficio siendo el beneficio la 
eficiencia en este caso ¿no? 
José Javier: Eso es, eso es, eso es. 
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EN LOS RELACIONADOS CON EL COSTE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA EN GESTIÓN POR PROYECTOS 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 23ª 
Ordene por favor los factores recién mencionados de mayor a menor importancia. 
 
ENTREVISTADO(
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TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
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NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Juan: Ordene por favor… no esta pregunta no aplica más la anterior. 
Mikel: [ríe] 
N/A N/A  
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: Te diría que la trasversalidad y el trabajo en equipo. Ya sé que eso estará en contra 
seguramente de todo… pero… Sí que fue uno de los principales, sí, en cuanto a esa 
reflexión… romper un poco con esa barrera de cómo veníamos funcionando aisladamente 
y demás y… 
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Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Leire: A ver, en su día… 
Juan: … en los locales, la parte de gestión por proyectos. 
Leire: … en su día era la transparencia. Sí, sí. En su día era la transparencia, pero sí… 
pero, pero, porque nos pilló en un momento de integración. ¿Hoy en día? Pues una forma 
de poder decidir dónde invertir. 
Juan: Vale. 
Leire: … En su día era transparencia porque nos pilló la implantación de la gestión por 
proyectos en un momento de integración, de total desconocimiento de los unos a los 
otros… pero hoy en día… ¿o porqué lo seguimos? Pues porque también nos ayuda a 
controlar la… las inversiones y los gastos externos. Que es por ejemplo… 
Gorka: Sí, transparencia e igual añadiría el… el, el tener una forma común de trabajar. 
Pero igual la trans… o sea, la transparencia desde luego al final… claro es que si no, vas a 
un Comité de Dirección y van a un Comité de Dirección, y ¿cómo explicas en el Comité 
que… cómo estás gestionando esos proyectos? Pues eh… pues al final, hitos, o sea, todo 
eso, el poner encima de la mesa, pues ayudaba el tener… el tener la… la… la metodología 
esta, la gestión por proyectos. 
Juan: Vale. No quiero poner palabras mías en vuestra boca pero entiendo por lo que 
habéis dicho anteriormente que hoy en día, creo que has dicho tú Leire, una de las razones 
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es básicamente la eficiencia que aporta en la toma de decisión el tener homogeneizados 
los procesos, digamos el flujo de información en la generación de las ideas, en el estado de 
avance de los proyectos, para que a nivel de Dirección se decida esa asignación de 
CAPEX, los recursos…  
Leire: Sí, sí, sí, sí. Eso es. 
Gorka: Ahora mismo hay dos variables… 
Juan: … que esté alineado con la estrategia y demás ¿no? 
Gorka: … hay dos variables que son las que limita el que no podamos poner tres mil 
proyectos en marcha. Que uno es el dinero y el otro son los recursos.  
Leire: Sobre todo los recursos informáticos. 
Gorka: … sobre todo los recursos informáticos de desarrollo. De… herramientas. 
Entonces cuando tienes X proyectos y puedes hacer menos, más hay que decides. Pues, 
eso te permite… 
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Coste/beneficio, la relación coste/beneficio. Ahí, bueno, es que ahí tienes al final 
todo metido, porque todo el tema de desviación lo tienes ahí. El tema de controlar las 
desviaciones del proyecto está metido dentro de esa relación, si esa relación es buena, 
coste/beneficio, la satisfacción del cliente, en principio será buena también. Y entonces 
eso lo podríamos decir que engloba bastante las demás. 
 Juan: Por asegurarme que entiendo la respuesta…coste en este caso es ¿coste de 
implantación de la mejora por proyectos o coste del proyecto? 
Edorta: Coste del proyecto. 
Juan: Entonces no es que se analizara lo que me iba a costar implantar la metodología o… 
Edorta: No. Lo que me iba a costar eh… poner en marcha un proyecto, en cliente sobre 
todo. Vale, cuando hablamos de coste hablamos de… de eso. 
Juan: ¿Y se analizó el coste de implantar la metodología? 
Edorta: No. Teníamos desviaciones en las… en los proyectos, entonces bueno, con esta 
metodología pretendíamos reducir esas desviaciones y optimizar esa relación coste… 
coste/beneficio. Si, y a partir de ahí la rentabilidad del proyecto. 
Juan: Me interesa… me interesa saber si se analizó… ¿nos va a costar un periodo X 
tiempo y un proceso de aprendizaje, vamos a gastarnos dinero en formación, vamos a 
tener una… supongamos, inicialmente, penalización por aprendizaje y adaptación al 
modelo? 
Edorta: Ah, bueno, eso ya lo sabíamos. De hecho, siempre que ponemos en marcha 
modelos de este tipo… eh… lo ponemos primero en dos o tres proyectos piloto y después 
lo lanzamos al resto. Para ver si es aplicable o no. Por ejemplo con el CMMI lo que nos 
dio con estos proyectos piloto es que no podíamos poner esta metodología en marcha en 
OBJETIVO MEJORAR 
EL RATIO COSTE DE 
DESARROLLO DE UN 
PROYECTO VS 
BENEFICIO 
ESPERADO DEL 
MISMO 
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nuestros proyectos porque era demasiado extensa, demasiada…no sé si decir burocracia o 
demasiados trámites. Con lo cual lo que hicimos con esta metodología fue ir podando para 
adaptarla a nuestras necesidades. Y con el PMP decir que estamos todavía con ello. 
Hemos hecho la fase de venta, la tenemos ya definida y puesta… puesta en marcha. Y de 
momento parece que bastante bien. Sobre todo lo que me está llegando es que el 
documento de alcance está siendo de bastante utilidad. 
 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
       [ NO APLICA ] 
   
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
• FACTOR MÁS IMPORTANTE DIFERENTE EN CADA ORGANIZACIÓN, DEPENDIENDO DE CUAL ES LA NECESIDAD DE MEJORA 
MÁS IMPORTANTE EN CADA CASO 
 
ANEXO IV - Pregunta 24ª 
Volviendo al presente, a día de hoy y vista la experiencia que han tenido, ¿cuáles cree que son los factores más importantes, los que usted 
tendría más en cuenta a la hora de tomar la decisión de si implantar o no un plan de mejora de Gestión Por Proyectos? Si hay alguna diferencia 
respecto a los que en su día se tuvieron en cuenta, explique por favor las razones. 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESI
S CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Bueno, nosotros digamos… nosotros tal y como estamos gestionando nuestras 
intervenciones, bueno, lo estamos estratificando sobre la base de generaciones. Es decir, 
que nosotros ahora por ejemplo en la división tenemos la quinta generación de proyectos 
de planes de negocio. 1 En la tenemos la… hemos concluido ahora la primera y vamos a 
abordar la segunda y lo… siempre hacemos una revisión, es decir que… lo que estamos 
haciendo es unos procedimientos de seguimiento y vemos la efectividad de lo que… 
tanto las iniciativas que… digamos de difusión como ya de seguimiento de proyectos y 
entonces las enseñanzas que estamos detrayendo con la relación a la eficacia de esos 
proyectos y a su vez lo que vamos viendo que… digamos, vamos conociendo las 
experiencia de terceros pues es lo que nos induce a mejorar, a incorporar nuevas mejoras 
¿no? en los sistemas de gestión. 
Juan: No está en el guión pero si entiendo bien entonces, la propia mejora del modelo de 
gestión por proyectos que se lleva a cabo en ISEA no se hace siguiendo un modelo de 
referencia externo si no siguiendo la experiencia y… y la práctica de la organización, ¿es 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
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correcto? 
Mikel: Eso es. Porque nosotros estamos siguiendo dos o tres… o sea, en este caso por 
ejemplo el lanzamiento de un negocio… eh, digamos la experiencia aparece explícita y 
los referenciales que existen son muy escasos. Entonces bueno, tenemos… hacemos un 
seguimiento muy exhaustivo de lo que podía ser pues la jurisprudencia que se va 
desarrollando en el ámbito del… del desarrollo de nuevos negocios. Tenemos tres o 
cuatro fuentes cualificadas de conocimiento y lo que hacemos es pues… digamos, 
mezclar nuestras propias eh… percepciones, nuestros propios conocimientos con la 
experiencia que están aportando otras fuentes ¿no? Y de ahí lo que hacemos es 
desarrollar nuevos referenciales, nueva documentación, nuevos sistemas de formación, 
nuevos sistemas de difusión… pero eso se hace internamente. Nosotros no adquirimos, 
porque esto es difícil de adquirir. 
N/A 
 
CRITERIOS.
BENEFICIOS
.MEJORA_C
ONTINUA 
 
estaba entre los 
inicialmente 
previstos para 
Hypothesis Coding 
 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: No, es un poco lo que te decía antes, eh… un poco, sistematizar de alguna manera 
el, el, el, el buscar un objetivo, el… no sé, no sé si te he entendido bien, yo voy… 
Juan: La pregunta es: se tomó una decisión en base a unos criterios que fueron los que 
se consideraron, hoy, si tuviéramos que volver a tomar la misma decisión, ¿tendríamos 
en cuenta exactamente lo mismo o hay algunos aspectos que infravaloramos en su día 
que hoy creemos que tienen más importancia? Esa, esa es, la pregunta va respecto a con 
la experiencia ya acumulada… 
C-C: Con la experiencia acumulada… 
Juan: … ¿hubiera cambiado la manera de decidir o, o lo mismo? 
C-C: Yo creo que no. El… salvo la decisión… pero claro aquello va… es un poco 
después de, seguramente de definir menos proyectos de los que teníamos entonces, pero 
lo demás, en cuanto a cómo fue el proceso y demás, yo creo que no cambiaría 
demasiado. 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 
CORRECTO 
(MEJORARÍA LA 
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PROYECTOS) 
  
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
 
 
     [ no se trata esta pregunta en la entrevista, ver la respuesta a la pregunta anterior ] 
   
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: Eh… creo por ejemplo en el CMMI nos precipitamos porque es una 
metodología para proyectos más grandes que los que utilizábamos las empresas que 
fuimos a… que fuimos a ello. Porque no ha sido una percepción única si no hablando 
con otras empresas de GAIA que implantaron esta metodología les sucedió lo mismo. 
Vale, con el PMP lo teníamos más estudiado y creo que ese error o ese problema ya no 
lo tuvimos. Entonces creo que antes de tomar una decisión hay que profundizar algo más 
ANTES DE TOMAR 
UNA DECISIÓN HAY 
QUE PROFUNDIZAR 
ALGO MÁS EN EL 
MODELO, 
CONOCERLO Y SI 
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en el modelo, conocerlo y si se puede contrastar con empresas que lo hayan implantado 
anteriormente, mejor. 
SE PUEDE 
CONTRASTAR CON 
EMPRESAS QUE LO 
HAYAN 
IMPLANTADO 
ANTERIORMENTE 
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
 
   [ NO APLICA ] 
   
PATTERN 
CODING: 
Teniendo en cuenta los códigos resultantes de aplicar Hypothesis Coding y Structural Coding emergen los siguientes patrones: 
•       [no se identifica ningún patrón común a todas las respuestas] 
 
 
ANEXO IV - Pregunta 25ª 
Bien, pues con esto ya hemos completado el cuestionario de la entrevista. ¿Tiene usted algún comentario adicional que quiera añadir antes de 
concluir? 
 
ENTREVISTADO(
S) 
TRANSCRIPCIÓN 
STRUCTURAL 
CODING 
HYPOTHESIS 
CODING 
NOTAS 
Mikel Orobengoa 
(ISEA) 
 
Mikel: Bueno… la… digamos, nuestra labor es… en este ámbito digamos de la… de la 
mejora en lo que podría ser la gestación de nuevos proyectos bueno pues, nosotros 
partimos de una… de una análisis que es muy concreta y es que el nivel… la tasa de 
éxito que se tiene en el lanzamiento de nuevos proyectos y por tanto en la viabilidad de 
los mismos pues es… pues según estiman las fuentes externas  pues es del 10%. 
Entonces existe un ámbito de mejora significativo a la hora de digamos buscar la eficacia 
en ese proceso ¿no? 1 Entonces lo que estamos haciendo es intentar… pues, consolidar la 
experiencia y detraer conocimientos y… eso pasarlo digamos a procedimientos y a 
formas de trabajo que permitan mejorar esa eficacia en el proceso de lanzamiento de 
nuevos negocios ¿no? 
ÉNFASIS EN LA 
IMPORTANCIA DE 
CONSEGUIR UNA 
MAYOR TASA DE 
ÉXITO  
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El encuestado 
insiste en la 
importancia de 
conseguir una 
mayor tasa de 
éxito en sus 
proyectos (en este 
caso de 
lanzamiento de 
nuevos negocios) 
Corre-Caminos 
(ACME) 
(Anonimizado) 
 
C-C: Nada gracias a ti. Y como ves no tenemos muy, muy ordenado nosotros el tema de, 
de proyectos y demás. Yo creo que tenemos mucho que trabajar. Y por eso es que, bueno 
pues, nos animamos a, cuando nos planteaste esto… pues, lo que te decía antes el tema 
del PMP, no-PMP, bueno, yo creo que tenemos, tenemos mucho que, que trabajar 
ACTUALMENTE 
HAY MARGEN DE 
MEJORA EN LA 
GESTIÓN POR 
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nosotros en el tema de… este de proyectos. Como te decía, tenemos muchos años 
funcionando, trabajando en proyectos y demás, pero de una manera un poco desordenada 
y cada uno un poquito a su… por su cuenta. Y cada uno un poco con sus métodos y… yo 
creo que sí, que, sí que tenemos que ordenar eso un poquito. 
PROYECTOS 
 
Leire Etxetxikia, 
Itziar Acosta y Gorka 
Azuremendi (DHL 
Express Iberia) 
 
Gorka: No. Hombre que estamos abiertos ¿no?… estamos abiertos… O sea, nosotros 
creemos que contamos con un sistema sofisticado, pero nunca sabes… claro le hemos 
dado muchas vueltas desde el 2003 pues anda que no ha llovido… pero siempre estás 
abierto a que pueda haber… seguro que tiene que haber cosas de hacer diferente o…. o 
mejor ¿no? 
Leire: Sí, sí, nuestra participación aquí es para ver si podemos conseguir nuevas ideas 
que nos permitan mejorar la gestión del portfolio de proyectos que tenemos en la 
actualidad. 
Gorka: Y que el mundo es muy cambiante… también, no sólo por aprender si no que … 
igual, lo que nos vale… lo que nos valía en el 2003 ahora no nos vale y lo que nos vale 
ahora probablemente en ocho o diez años pues no nos valga. No es que sea mejor aquello 
si no que sea más adaptado a la necesidad del momento ¿no? Entonces eh… bueno… 
PERCEPCIÓN DE 
DISPONER DE UN 
SISTEMA 
SOFISTICADO Y 
ABIERTOS A 
EVOLUCIONARLO
, ADAPTARLO Y 
MEJORARLO 
  
Edorta Pérez (Spyro) 
 
Edorta: No. Bueno, simplemente que la gestión por proyectos es algo bastante 
complejo. Que no hay una herramienta ni metodología perfecta que se adapte cien por 
cien a ninguna empresa. Y que al final lo que tenemos que hacer es ser flexibles y 
adaptar la metodología a la filosofía o la forma de trabajar de las organizaciones. 
HAY QUE SER 
FLEXIBLES Y 
ADAPTAR LA 
METODOLOGÍA 
YA QUE NO HAY 
UNA 
HERRAMIENTA NI 
METODOLOGÍA 
PERFECTA QUE SE 
ADAPTE AL CIEN 
POR CIEN A 
NINGUNA 
EMPRESA 
  
José Javier Martínez 
(Fagor Promoción) 
 
José Javier: Bueno, no sé. Espero haberte ayudado con lo poquito que hacemos aquí. 
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ANEXO V – Encuesta on-line posterior a las entrevistas  
ANEXO V – 1 - Formulario de la encuesta on-line 
El formulario que se utilizó para la encuesta on-line posterior a las entrevistas en 
profundidad está disponible en Google Drive, se puede encontrar tras el siguiente 
enlace: 
https://docs.google.com/a/arraiza.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYowRDNVT_KaEPSXdi
_I1GROyoYMiKpqpdJ4nkbqwMcN76FA/viewform  
A continuación, reproducimos (pantallazos) dicho cuestionario. 
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ANEXO V – 2 - Datos (respuestas) obtenidos a través de la 
encuesta 
Timestamp
Sector al que pertenece la 
organización
Número de 
empleados 
de la 
organización Facturación anual de la organización
3/25/2015 9:08:18 Energía 1000-5000 Más de 300 millones de euros anuales
3/25/2015 9:18:48 Consultoría 0-50 Menos de 1 millón de euros anuales
3/25/2015 9:23:11 Industrial 1000-5000 Más de 300 millones de euros anuales
3/25/2015 9:23:57 Consultoría 0-50 Menos de 1 millón de euros anuales
3/25/2015 9:33:06 OTROS 0-50 Entre 1 y 5 millones de euros anuales
3/25/2015 9:36:54 Energía 51-250 Menos de 1 millón de euros anuales
3/25/2015 9:53:46 Consultoría 0-50 Menos de 1 millón de euros anuales
3/25/2015 10:15:50 administración pública (local/municipal, regional, estatal, supra-nacional)251-1000 Entre 20 y 50 millones de euros anuales
3/25/2015 10:16:15 Industrial 1000-5000 Más de 300 millones de euros anuales
3/25/2015 11:41:29 Consultoría 251-1000 Entre 5 y 10 millones de euros anuales
3/25/2015 12:07:59 OTROS 0-50 Entre 1 y 5 millones de euros anuales
3/25/2015 12:43:13 Consultoría 51-250 Entre 5 y 10 millones de euros anuales
3/25/2015 15:53:21 Investigación (I+D+i) 0-50 Menos de 1 millón de euros anuales
3/25/2015 17:59:55 Consultoría 51-250 Entre 5 y 10 millones de euros anuales
3/25/2015 18:27:18 Industrial 251-1000 Entre 50 y 100 millones de euros anuales
3/26/2015 6:33:20 Consultoría 51-250 Entre 5 y 10 millones de euros anuales
3/26/2015 13:24:32 Consultoría 51-250 Entre 1 y 5 millones de euros anuales
3/26/2015 14:08:08 Industrial 251-1000 Entre 50 y 100 millones de euros anuales
3/26/2015 14:08:15 Industrial 251-1000 Entre 50 y 100 millones de euros anuales
3/26/2015 18:21:30 Industrial 51-250 Entre 10 y 20 millones de euros anuales
3/28/2015 11:50:42 Información / Comunicación 0-50 Menos de 1 millón de euros anuales
3/28/2015 14:10:05 administración pública (local/municipal, regional, estatal, supra-nacional)1000-5000 Entre 100 y 300 millones de euros anuales
3/31/2015 20:34:28 Consultoría 51-250 Entre 1 y 5 millones de euros anuales
3/31/2015 22:34:45 Agrícola 51-250 Entre 20 y 50 millones de euros anuales
Consultoría 251-1000 Entre 50 y 100 millones de euros anuales
Financiero Más de 5000 Más de 300 millones de euros anuales
Administración pública (local/municipal, regional, estatal, supra-nacional)51-250 En re 10 y 20 millones de euros anuales
Consultoría 0-50 Entre 1 y 5 millones de euros anuales
Energía 0-50 Menos de 1 millón de euros anuales
Construcción
Energía
Administración pública (local/municipal, regional, estatal, supra-nacional)0-50 Menos de 1 millón de euros anuales  
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Timestamp
Antigüedad de su 
organización
Indique qué sistemas 
de calidad hay 
implantados en su 
organización
Indique el 
número de 
empleados con 
certificación en 
Gestión por 
Proyectos
Indique el 
número de 
directores de 
proyecto a 
tiempo 
completo en 
su empresa
3/25/2015 9:08:18 Entre 6 y 10 años ISO Entre 4 y 10 Más de 20
3/25/2015 9:18:48 5 años o menos OTROS (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Menos de 3 Menos de 3
3/25/2015 9:23:11 Más de 50 años EFQM, ISO Lo desconozco Entre 4 y 10
3/25/2015 9:23:57 Entre 11 y 20 años EFQM Ninguno Entre 4 y 10
3/25/2015 9:33:06 Entre 21 y 50 años OTROS (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Lo desconozco Menos de 3
3/25/2015 9:36:54 Entre 21 y 50 años ISO Menos de 3 Entre 11 y 20
3/25/2015 9:53:46 Entre 11 y 20 años OTROS (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Ninguno Ninguno
3/25/2015 10:15:50 Entre 21 y 50 años OTROS (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Ninguno Lo desconozco
3/25/2015 10:16:15 Entre 21 y 50 años ISO Lo desconozco Lo desconozco
3/25/2015 11:41:29 Entre 21 y 50 años EFQM, ISO Lo desconozco Más de 20
3/25/2015 12:07:59 Entre 6 y 10 años OTROS (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Menos de 3 Entre 11 y 20
3/25/2015 12:43:13 Entre 21 y 50 años ISO Lo desconozco Menos de 3
3/25/2015 15:53:21 5 años o menos OTROS (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Ninguno Menos de 3
3/25/2015 17:59:55 Entre 11 y 20 años EFQM, ISO, CMMI Entre 4 y 10 Entre 11 y 20
3/25/2015 18:27:18 Más de 50 años EFQM, ISO, Lean ManagementLo desconozco Entre 4 y 10
3/26/2015 6:33:20 Entre 11 y 20 años ISO Lo desconozco Más de 20
3/26/2015 13:24:32 Entre 6 y 10 años OTROS (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Lo desconozco Entre 4 y 10
3/26/2015 14:08:08 Más de 50 años EFQM, ISO, Six Sigma Entre 4 y 10 Entre 11 y 20
3/26/2015 14:08:15 Más de 50 años EFQM, ISO, Six Sigma Entre 4 y 10 Entre 11 y 20
3/26/2015 18:21:30 Entre 11 y 20 años ISO Menos de 3 Entre 4 y 10
3/28/2015 11:50:42 Entre 11 y 20 años ISO Ninguno Menos de 3
3/28/2015 14:10:05 Más de 50 años EFQM, ISO Lo desconozco Entre 4 y 10
3/31/2015 20:34:28 5 años o menos Lean Management Entre 4 y 10 Entre 4 y 10
3/31/2015 22:34:45 Entre 6 y 10 años EFQM, ISO, OTROS (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Entre 4 y 10 Menos de 3
5 años o menos ISO, ITIL, OTROS  (sí pero no es ninguno de los aquí listados)Más de 20
Entre 6 y 10 años ITIL, CMMI Ninguno Entre 11 y 20
5 años o menos ISO, ITIL Ninguno Entre 4 y 10
Entre 6 y 10 años Ninguno 20
5 años o menos Lo desconozco Lo desconozco
EFQM
EFQM, ISO, Six Sigma, Lean Management
5 años o menos Lo desconozco Lo desconozco  
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Timestamp
Indique el 
número de 
proyectos 
anuales que 
hay en su 
empresa
Indique si en su 
empresa hay 
una Oficina de 
Proyectos con 
personal 
dedicado
El proceso de 
toma de 
decisión de si 
invertir en 
implantar o 
mejorar un 
sistema de 
gestión por 
proyectos en mi 
organización 
tuvo/tendría una 
duración corta
La motivación 
principal para 
invertir en 
implantar o 
mejorar un 
sistema de 
gestión por 
proyectos en mi 
organización 
fue/sería debido 
principalmente 
a factores 
internos
El proceso de 
toma de 
decisión sobre si 
invertir o no en 
implantar o 
mejorar un 
sistema de 
gestión por 
proyectos en mi 
organización 
fue/sería más 
intuitivo que 
basado en 
estudios 
detallados
3/25/2015 9:08:18 Más de 50 No 1 5 4
3/25/2015 9:18:48 Entre 6 y 10 Sí 5 5 2
3/25/2015 9:23:11 Menos de 5 Sí 2 1 2
3/25/2015 9:23:57 Entre 16 y 20 Sí 3 5 3
3/25/2015 9:33:06 Entre 6 y 10 Sí 2 4 2
3/25/2015 9:36:54 Lo desconozco Sí 1 4 2
3/25/2015 9:53:46 Entre 6 y 10 No 5 5 5
3/25/2015 10:15:50 Lo desconozco Sí 1 2 4
3/25/2015 10:16:15 Lo desconozco No 1 4 3
3/25/2015 11:41:29 Más de 50 No 2 4 2
3/25/2015 12:07:59 Entre 16 y 20 No 2 4 3
3/25/2015 12:43:13 Ninguno No 2 5 3
3/25/2015 15:53:21 Entre 6 y 10 No 1 5 2
3/25/2015 17:59:55 Más de 50 Sí 2 5 4
3/25/2015 18:27:18 Entre 21 y 30 Sí 3 3 4
3/26/2015 6:33:20 Más de 50 Sí 2 2 5
3/26/2015 13:24:32 Más de 50 No 5 5 4
3/26/2015 14:08:08 Más de 50 No 2 2 4
3/26/2015 14:08:15 Más de 50 No 2 2 4
3/26/2015 18:21:30 Lo desconozco No 3 5 3
3/28/2015 11:50:42 Entre 11 y 15 No 1 4 4
3/28/2015 14:10:05 Entre 31 y 50 Sí 3 4 3
3/31/2015 20:34:28 Entre 11 y 15 No 4 5 4
3/31/2015 22:34:45 Menos de 5 Sí 2 3 2
Entre 31 y 50 Sí 2 1 2
Más de 50 Sí 2 3 2
Entre 21 y 30 Sí 4 5 1
150 Sí 5 5 1
Lo desconozco Lo desconozco
Sí 5 2 5
Sí 1 5 3
Lo desconozco  
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Timestamp
El proceso de 
toma de 
decisión sobre si 
invertir o no en 
implantar o 
mejorar un 
sistema de 
gestión por 
proyectos en mi 
organización se 
tomó / se 
tomaría por 
personas con un 
profundo 
conocimiento en 
los estándares y 
mejores 
prácticas 
existentes en 
gestión por 
proyectos
¿Ha vivido la 
organización en 
la que trabaja 
un proceso de 
implantación o 
mejora de un 
sistema de 
gestión por 
proyectos 
basado en 
estándares y 
mejores 
prácticas?
En relación a la 
pregunta 
anterior, ¿ha 
participado 
usted en la toma 
de decisiones al 
respecto?
¿Quién 
propuso/propondría en 
su empresa una 
iniciativa de este tipo?
¿Quién tomó/tomaría 
en su empresa ese 
tipo de decisión?
3/25/2015 9:08:18 4 No No Director General Director de industrialización
3/25/2015 9:18:48 5 Sí Sí La empresa se dedica a dar servicios de dirección de proyectosSocio director
3/25/2015 9:23:11 4 No No Miembro Comité DirecciónComité Dirección
3/25/2015 9:23:57 3 No Sí Director General u otro miembro del Consejo de DirecciónConsejo de Dirección
3/25/2015 9:33:06 4 Sí No Director General Director General
3/25/2015 9:36:54 1 Sí Sí Calidad Director de área
3/25/2015 9:53:46 4 No Sí
3/25/2015 10:15:50 1 No No Director Servicio Director Gerente
3/25/2015 10:16:15 3 No No Miembros del Comite de DirecciónDire tor General
3/25/2015 11:41:29 5 Sí No Director de procesos
3/25/2015 12:07:59 4 No No
3/25/2015 12:43:13 5 No No Director General Consejo de Admon
3/25/2015 15:53:21 3 Sí Sí Comite Direccion COO
3/25/2015 17:59:55 2 Sí Sí CTO CEO
3/25/2015 18:27:18 2 Sí No Director General Director General
3/26/2015 6:33:20 5 Sí Sí Director General Director General
3/26/2015 13:24:32 3 Sí Sí Un profesional de la casa Dirección
3/26/2015 14:08:08 3 Sí Sí Director General Director General
3/26/2015 14:08:15 3 Sí Sí Director General Director General
3/26/2015 18:21:30 5 Sí No El Director de Innovación El Director General
3/28/2015 11:50:42 3 Sí Sí Director General Director General
3/28/2015 14:10:05 3 Sí Sí Directores de Area Junta de Gobierno 
3/31/2015 20:34:28 5 Sí Sí Comité Dirección Comité Dirección
3/31/2015 22:34:45 2 Sí Sí Director operaciones comite de dirección
2 Sí No Comité de Dirección Comité de Dirección
5 Sí Sí Director del área de SistemasDirector del área de Sistemas
5 Sí Sí Comité de Dirección Comité de Dirección
3 Sí Sí Director de negocio Director de negocio
2 Sí Consultor externo Director General
5 European Steering CommitteeEuropean Steering Committee
Sí Sí  
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Timestamp
Indique por favor el 
puesto que ocupa 
usted en su 
organización
¿Podría usted indicar 
las tres principales 
motivaciones que 
tuvo/tendría su 
empresa para dar ese 
paso?
Nombre y apellidos 
(OPCIONAL)
3/25/2015 9:08:18 Mando intermedio Eficiencia Compartir conocimientos relativos a lecciones aprendidas Definir metodologia de trabajo, ya que son muchos los projectos que se ejecutan y en diversas ubicaciones.
3/25/2015 9:18:48 Director (o gestor) de proyectosNue tra empresa se dedica a la dirección de proyectos. Por lo tanto este paso es casi obligado, sería un "metapaso".Carlos Urtasun Estanga
3/25/2015 9:23:11 Director (o gestor) de proyectos- M tivaciones Comerciales - Exigencias Clientes - Clara e indiscutible mejora en costes - Igualarse a la CompetenciaJorge Biritxinaga
3/25/2015 9:23:57 Director General o puesto equivalenteMayor control de los proyectos. Mayor eficacia en la asignación de recursos. Mayor trazabilidad de los proyectos en caso de cambios en el equipo. Francisco Javier Baztarrika Nav rro 
3/25/2015 9:33:06 Otro Sistematizar acciones que anteriormente ya se veían haciendo pero con menos eficianciaJ vier Vendrell
3/25/2015 9:36:54 Otro La gestión por proyectos en mi empresa está implantada sólo en los departamentos de I+D, dado que la actividad de esos departamentos es la realización de proyectos de investigación y diseño de productos, no por otros motivos. El volumen de proyectos que se  desarrollan en paralelo es alto en esos departamentos, por lo que es obligatorio tener un sistema que permita gestionarlos de una manera comparable para permitir a la dirección el seguimiento de alto nivel, y usar indicadores de realización, plazo y coste principalmente. Otra motivación fue la necesidad de medir el grado de carga de trabajo de los recursos de I+D en esos proyectos, que antes era imposible cuantificar al no tener una clara descripción de las tareas que realizaban. Se tenía la idea confundida de que en los trabajos de I+D no se puede planificar tareas por la característica investigadora del trabajo, y en realidad es todo lo contrario, si no se planifican tareas y especialmente objetivos, nunca se puede llegar a concretar nada en un trabajo dMarta Elizari Roncal
3/25/2015 9:53:46 Director General o puesto equivalente1. Control 2. Eficiencia 3. PrevisiónOscar Rived
3/25/2015 10:15:50 Mando intermedio -Cumplimiento de Reglamentaci�n o Normativa. -Asesoramiento de Consultoria. -Mejoras econ�micas y organizativas.
3/25/2015 10:16:15 Otro 1. Mejorar los beneficios de la empresa 2. Mejora de la Eficiencia/Eficiencia en la gestión 3. Obtener otro tipo de indicadoresIván Fernández Vallejo
3/25/2015 11:41:29 Mando intermedio Convencimiento personal de la persona responsable Gestión de recursos Factor de competitividadPatxi Larrañ ga
3/25/2015 12:07:59 Miembro del Comité de Dirección- Eficiencia -Monitorización  - mejora sistema de gestion
3/25/2015 12:43:13 Miembro del Comité de DirecciónMejora en el trabajo Eficiencia y ProductividadFIDEL ALONSO
3/25/2015 15:53:21 Miembro del Comité de DirecciónEfi ie cia Calidad Motivacion del personaliker hernandez
3/25/2015 17:59:55 Director General o puesto equivalenteExternalización del proceso productivo Ahorro de costes ReutilizaciónJavier Alonso
3/25/2015 18:27:18 Mando intermedio Propuesta de un Director general que conozca y vea necesidad en implantar o mejorar el sistema de gestión por proyectos.Migue Angel Bergera
3/26/2015 6:33:20 Miembro del Comité de DirecciónEfi acia en la gestión de los proyectos, trazabilidad y certificación de la ejecución de los proyectos, satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar el servicio ofrecido.Jose Alberto de la Parte
3/26/2015 13:24:32 Director General o puesto equivalenteEfic encia Crecimiento Motivación
3/26/2015 14:08:08 Miembro del Comité de Dirección-La multinacional lo indica -Mejora en la eficiencia en la gestión de proyectos -El cliente(s) los recomiendanJavier B lloso
3/26/2015 14:08:15 Miembro del Comité de Dirección-La multinacional lo indica -Mejora en la eficiencia en la gestión de proyectos -El cliente(s) los recomiendanJavier B lloso
3/26/2015 18:21:30 Otro - Conseguir que todos los directores de proyectos gestionen los proyectos lo más eficientemente posible. - Conseguir identificar claramente los riesgos de los proyectos en curso. - Conseguir tener un control sobre el estado de los proyectos.María López Carras o
3/28/2015 11:50:42 Director General o puesto equivalente. Nacho Huarte
3/28/2015 14:10:05 Director General o puesto equivalenteEn est  momento los sistemas de calidad únicamente están implantados en algunas áreas municipales concretas. Lo ideal a futuro seria llegar a implantarlos en toda la organización. Las principales motivaciones que tendria mi empresa serias: Mejor servicio al ciudadano que en definitiva es nuestro cliente; mejora en la eficiencia en la gestión; redución de costes y plazos de tramitación; simplificación administrativa,...José Vicente VALDENEBRO 
3/31/2015 20:34:28 Miembro del Comité de DirecciónAdaptación de procesos a metodologías ágiles para afrontar la transformación y lanzamiento de productos acorde a la  nueva estrategia de la organización.
3/31/2015 22:34:45 Director General o puesto equivalenteOrganización interna Imagen externa Posicionamiento comercial
Responsable de negocio Demanda del Negocio /  Gestión Organizativa /  Calidad por este orden.
Responsable de Oficina TécnicaMejora en eficiencia, incremento de la satisfacción de los usuarios y mejora de calidad del servicio que realizamos
Director de División Nicolás López
Director de Negocio Eficiencia,  “Gestionabilidad”,  CalidadGork  Artola
Mikel Oteiza
1.- Cambio de sistema de Gerencia  2.- Cambio de perfil profesional de la dirección 3- Independencia de criterios externos derivados de AdministraciónJorg  Oderiz
Senior Project Manager --> Mejora de eficiencia de ejecucion de proyectos --> Reduccion de costes de ejecucion de proyecto y coste unitario producto --> Mejora de Customer Satisfaction (ajustarse al TTM-Time To Market-, Coste de producto, alcanzar requerimientos de cliente, etc)  Peio Ibarra
Director General o puesto equivalente Javier Vendrell  
 
